**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

NIT: 901838183-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 A BIS # 72 A - 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Tel. 3103824831

Email. contabilidad@brainingenieria.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072698528 válida desde 2024-06-11 hasta 2026-06-11 rango desde CI1 hasta CI100.

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**NIT :** 800215807
**Dirección:** CR 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 7056000
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de Pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 31/10/2025
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **CI15**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **17:41:17-05:00**
**FECHA FIRMADO:** **29/10/2025 17:41:21**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 10 | 2025 | 31 | 10 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 19 | Acta de costos N° 14<br>del periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre de 2025 para el contrato No. 1982 de 2024 con objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE<br>LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS<br>DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5<br>LOTE 5. | WSD | 1,00 | $84.846.240,00 | IVA | 19% | $16,120,786.00 | 0,00 | $84.846.240,00 |

**Notas**:
#$24-02-00; 1982-2024; ccohen@invias.gov.co#$

**SON**: (cien millones novecientos sesenta y siete mil veintiseis pesos )
**CUFE**: e08063342c5515146050a36977aecac9b3aa1016c1d615f5d8e2b059863a67eae4fdae56f211156cd7a32974ce9ced37

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $84.846.240,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $16.120.786,00 |
| **Total:** | $100.967.026,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $84.846.240,00 | 19,00% | $16.120.786,00 |

**Firma Digital:** g82WkSSbjXQ4lvpZdtbfZ05nFa4fkmPcWzh1r3QcRC3mMMl+I1WJx29fQJEIzQDD
YFyiM7SMThGIQIs1HbdDrmiQYXIBeoZ4ymi5yhfa5PGo4IKKPB
IdqDRd7e8cKJRs SYq+Qjb39ZyHrl1O8E9yTxYc7Ud5Rm50XfcoZ2ilWTezzxbaTheoPrw1CH1HCtqd IIgNNfwtSKj8AiHagQPH/bqJDVsNCHVfBd0
uPlZdHaOM9w25nGhcvkm3s0fGr1T/ L6lwe+iBpicBcOvljpw+pi45v0iTI2WN2WqUdyvpeeKf1UihMPjBS/yEUhO9vujc RcCTa3HCyJsfM7bmhZi7
fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## TERRITORIAL NARIÑO

**ACTA DE COSTOS No: CATORCE (14)**
**Período: 01 al 31 de Octubre 2025**

**ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3**

**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

**CONTRATO 1982 de 2024**

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

**Pasto, 25 de Septiembre de 2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>SUBDIRECCION FINANCIERA<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 | DE 1 |

CONTRATO No: 1982 de 2024

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE CONSULTORIA | X | **CATORCE (14)** | **01 al 31 de Octubre 2025** |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | _____ | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? CONSULTORÍA | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. COMPROMISO 564124** | RUBRO No. C-2401-0600-103-51102 | **RECURSO No. 20** | VALOR AFECTADO | **$ 100.967.026,00** |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | $ |
| | | | TOTAL ACTA | **$ 100.967.026,00** |

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

**SUPERVISOR DE CONTRATO DE CONSULTORÍA**

**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

M.P. No 05202-141806 ANT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA 27/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCION:** TERRITORIAL NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 84.846.240,00

PERIODO MES: 01 al 31 de Octubre 2025

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA | | | | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | | | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARÍA DEL PILAR CERÓN B. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL CONSULTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL CONSULTOR AL GESTOR (Apoyo a Supervisión) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JUAN CARLOS ROMERO | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR (Apoyo a Supervisión) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No : 1982 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT. 901838183

**DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR**, la ing CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago)

**AUTORIZA EL PAGO A:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 (Indicar el nombre del contratista de Obra)

**VALOR TOTAL A PAGAR:** $ 100.967.026,00 **VALOR EN LETRAS:** CIEN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** CATORCE (14) **DEL PERIODO** 01 al 31 de Octubre 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal .

Firma:
**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**
M.P. 05202-141806 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 27/10/2025

Firma:
**MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
M.P. 52202-77458 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 27/10/2025

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS ROMERO
Matrícula No.: 25202-78439 CND
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Fecha firma:

Firma:
**CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
M.P. 68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. CATORCE (14)** | ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 84.846.240,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Octubre 2025**

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 2024 | $ 6.996.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 73.960.000 | | | 3,63 | $ 26.872.133,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,63 | $ 26.872.133,00 |
| | | | 2025 | $ 7.416.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 94.392.000 | | | 17,99 | $ 141.509.340,00 | 1,00 | $ 7.866.000,00 | 10,00 | $ 78.660.000,00 |
| | | | 2026 | $ 7.900.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 58.800.000 | | | 7,00 | $ 58.800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar 1 | 2024 | $ 4.452.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 48.520.000 | | | 3,63 | $ 17.628.933,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,63 | $ 17.628.933,00 |
| | | | 2025 | $ 4.720.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 62.040.000 | | | 17,98 | $ 92.956.600,00 | 0,13 | $ 672.100,00 | 9,13 | $ 47.202.100,00 |
| | | | 2026 | $ 5.100.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 39.200.000 | | | 7,00 | $ 39.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar 2 | 2024 | $ 3.074.000 | $ 400.000 | 10,00 | $ 34.740.000 | | | 3,63 | $ 12.622.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,63 | $ 12.622.200,00 |
| | | | 2025 | $ 3.260.000 | $ 450.000 | 12,00 | $ 44.520.000 | | | 17,96 | $ 66.631.600,00 | 1,00 | $ 3.710.000,00 | 10,00 | $ 37.100.000,00 |
| | | | 2026 | $ 3.500.000 | $ 500.000 | 7,00 | $ 28.000.000 | | | 7,00 | $ 28.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4 | 1 | Ingeniero Especialista en Estructuras | 2024 | $ 7.410.000 | | | $ 44.460.000 | | | | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | | 2025 | $ 7.860.000 | | | $ 55.000.000 | | | | $ 99.460.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | | 2026 | $ 8.500.000 | | | $ 35.000.000 | | | | $ 35.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 5 | 1 | Inspector SISO | 2024 | $ 2.279.000 | | 10,00 | $ 22.790.000 | | | 2,10 | $ 4.785.900,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,10 | $ 4.785.900,00 |
| | | | 2025 | $ 2.416.000 | | 12,00 | $ 28.992.000 | | | 19,45 | $ 46.991.200,00 | 1,00 | $ 2.416.000,00 | 10,00 | $ 24.160.000,00 |
| | | | 2026 | $ 2.565.000 | | 7,00 | $ 17.955.000 | | | 7,00 | $ 17.955.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 6 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 2024 | $ 1.438.000 | | 10,00 | $ 14.380.000 | | | 3,63 | $ 5.224.733,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,63 | $ 5.224.733,00 |
| | | | 2025 | $ 1.530.000 | | 12,00 | $ 18.360.000 | | | 17,97 | $ 27.494.100,00 | 1,00 | $ 1.530.000,00 | 10,00 | $ 15.300.000,00 |
| | | | 2026 | $ 1.700.000 | | 7,00 | $ 11.900.000 | | | 7,00 | $ 11.900.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 7 | 2 | Conductor | 2024 | $ 1.500.000 | | 10,00 | $ 30.000.000 | | | 3,63 | $ 10.900.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,63 | $ 10.900.000,00 |
| | | | 2025 | $ 1.590.000 | | 12,00 | $ 38.160.000 | | | 18,00 | $ 57.240.000,00 | 1,00 | $ 3.180.000,00 | 10,00 | $ 31.800.000,00 |
| | | | 2026 | $ 1.690.000 | | 7,00 | $ 23.660.000 | | | 7,00 | $ 23.660.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | 2024 | $ 27.149.000 | | | $ 268.850.000 | | | | $ 78.033.899,00 | | $ 0,00 | | $ 78.033.899,00 |
| | | | 2025 | $ 28.792.000 | | | $ 341.464.000 | | | | $ 532.282.840,00 | | $ 19.374.100,00 | | $ 234.222.100,00 |
| | | | 2026 | $ 30.955.000 | | | $ 214.515.000 | | | | $ 214.515.000,00 | | $ 0,00 | | $ - |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | | **2,40** | | | | **2,40** | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | 2024 | | | | $ 645.240.000,00 | | | | $ 187.281.358,00 | | **$ 0,00** | | **$ 187.281.358,00** |
| | | | 2025 | | | | $ 819.513.600,00 | | | | $ 1.277.478.816,00 | | **$ 46.497.840,00** | | **$ 562.133.040,00** |
| | | | 2026 | | | | $ 514.836.000,00 | | | | $ 514.836.000,00 | | **$ 0,00** | | **$ -** |

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Ingeniero Residente | 2024 | $ 310.000 | Día | 10,00 | $ 3.100.000 | | Día | 0,00 | $ - | | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 321.000 | | 10,00 | $ 3.210.000 | | | 19,13 | $ 6.140.730,00 | 0,00 | $ 0,00 | 4,50 | $ 1.444.500,00 |
| | | | 2026 | $ 350.000 | | 10,00 | $ 3.500.000 | | | 10,00 | $ 3.500.000,00 | | | | |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato | 2024 | $ 6.520.000 | Mes | 10,00 | $ 130.400.000 | | Mes | 3,63 | $ 47.378.667,00 | | $ 0,00 | 3,63 | $ 47.378.667,00 |
| | | | 2025 | $ 6.912.000 | | 12,00 | $ 165.888.000 | | | 12,00 | $ 165.888.000,00 | 1,00 | $ 13.824.000,00 | 10,00 | $ 138.240.000,00 |
| | | | 2026 | $ 7.400.000 | | 7,00 | $ 103.600.000 | | | 7,00 | $ 103.600.000,00 | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. CATORCE (14)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 84.846.240,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Octubre 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | 2024 | $ 53.000.000 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 53.000.000 | | Global S/comprobante | 0,12 | $ 6.360.000,00 | | $ 0,00 | 0,12 | $ 6.360.000,00 |
| | | | 2025 | $ 56.180.000 | | 1,00 | $ 56.180.000 | | | 5,56 | $ 312.360.800,00 | 0,35 | $ 19.663.000,00 | 2,79 | $ 156.742.200,00 |
| | | | 2026 | $ 60.000.000 | | 1,00 | $ 60.000.000 | | | 1,00 | $ 60.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 11 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | 2024 | $ 6.050.000 | Global S/comprobante | 1,00 | $ 6.050.000 | | Global S/comprobante | 0,00 | $ - | | | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | 2025 | $ 6.450.000 | | 1,00 | $ 6.450.000 | | | 1,94 | $ 12.513.000,00 | | $ 0,00 | 0,10 | $ 645.000,00 |
| | | | 2026 | $ 6.800.000 | | 1,00 | $ 6.800.000 | | | 1,00 | $ 6.800.000,00 | | | | |
| 12 | 1 | Oficina ( servicios públicos) | 2024 | $ 2.120.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 21.200.000 | | mes (S/comprobante) | 3,63 | $ 7.702.667,00 | | $ 0,00 | 3,63 | $ 7.702.667,00 |
| | | | 2025 | $ 2.250.000 | | 12,00 | $ 27.000.000 | | | 12,00 | $ 27.000.000,00 | 1,00 | $ 2.250.000,00 | 10,00 | $ 22.500.000,00 |
| | | | 2026 | $ 2.400.000 | | 7,00 | $ 16.800.000 | | | 7,00 | $ 16.800.000,00 | | | | |
| 13 | 1 | Dotacion de oficina | 2024 | $ 555.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.550.000 | | mes (S/comprobante) | 3,63 | $ 2.016.500,00 | | $ 0,00 | 3,63 | $ 2.016.500,00 |
| | | | 2025 | $ 590.000 | | 12,00 | $ 7.080.000 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | 1,00 | $ 590.000,00 | 10,00 | $ 5.900.000,00 |
| | | | 2026 | $ 620.000 | | 7,00 | $ 4.340.000 | | | 7,00 | $ 4.340.000,00 | | | | |
| 14 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc. | 2024 | $ 297.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 2.970.000 | | mes (S/comprobante) | 4,00 | $ 1.188.000,00 | | $ 0,00 | 4,00 | $ 1.188.000,00 |
| | | | 2025 | $ 315.000 | | 12,00 | $ 3.780.000 | | | 12,00 | $ 3.780.000,00 | 1,00 | $ 315.000,00 | 10,00 | $ 3.150.000,00 |
| | | | 2026 | $ 340.000 | | 7,00 | $ 2.380.000 | | | 7,00 | $ 2.380.000,00 | | | | |
| 15 | 1 | Comunicaciones | 2024 | $ 510.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.100.000 | | mes (S/comprobante) | 3,63 | $ 1.853.000,00 | | $ 0,00 | 3,63 | $ 1.853.000,00 |
| | | | 2025 | $ 570.000 | | 12,00 | $ 6.840.000 | | | 12,00 | $ 6.840.000,00 | 1,00 | $ 570.000,00 | 10,00 | $ 5.700.000,00 |
| | | | 2026 | $ 572.000 | | 7,00 | $ 4.004.000 | | | 7,00 | $ 4.004.000,00 | | | | |
| 16 | 1 | Capacitación microempresas | 2024 | $ 530.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.300.000 | | mes (S/comprobante) | 2,00 | $ 1.060.000,00 | | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.060.000,00 |
| | | | 2025 | $ 565.000 | | 12,00 | $ 6.780.000 | | | 12,00 | $ 6.780.000,00 | 1,00 | $ 565.000,00 | 10,00 | $ 5.650.000,00 |
| | | | 2026 | $ 600.000 | | 7,00 | $ 4.200.000 | | | 7,00 | $ 4.200.000,00 | | | | |
| 17 | 1 | Peajes | 2024 | $ 560.000 | mes (S/comprobante) | 10,00 | $ 5.600.000 | | mes (S/comprobante) | 0,00 | $ - | | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 590.000 | | 12,00 | $ 7.080.000 | | | 12,00 | $ 7.080.000,00 | 0,06 | $ 35.400,00 | 0,11 | $ 64.900,00 |
| | | | 2026 | $ 625.000 | | 7,00 | $ 4.375.000 | | | 7,00 | $ 4.375.000,00 | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | 2024 | | | | $ 238.270.000 | | | 2024 | **$ 67.558.834,00** | | **$ 0,00** | | **$ 67.558.834,00** |
| | | | 2025 | | | | $ 290.288.000 | | | 2025 | **$ 555.462.530,00** | | **$ 37.812.400,00** | | **$ 340.036.600,00** |
| | | | 2026 | | | | $ 209.999.000 | | | 2026 | **$ 209.999.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | 2024 | $ 30.000.000 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | $ 30.000.000 | | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 33.000.000 | | 1,00 | $ 33.000.000 | | | 1,00 | $ 33.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2026 | $ 33.500.000 | | 1,00 | $ 33.500.000 | | | 1,00 | $ 33.500.000,00 | | | | |
| 19 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | 2024 | $ 750.000 | KM | 65,00 | $ 48.750.000 | | KM | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 795.000 | | 65,00 | $ 51.675.000 | | | 65,00 | $ 51.675.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2026 | $ 843.000 | | 65,00 | $ 54.795.000 | | | 65,00 | $ 54.795.000,00 | | | | |

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. CATORCE (14)** | ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X) | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 84.846.240,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Octubre 2025**

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | 2024 | $ 3.192.000 | KM | 5,00 | $ 15.960.000 | | KM | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 3.384.000 | | 5,00 | $ 16.920.000 | | | 5,00 | $ 16.920.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2026 | $ 3.587.000 | | 5,00 | $ 17.935.000 | | | 5,00 | $ 17.935.000,00 | | | | |
| 21 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | 2024 | $ 5.700.000 | Global | 1,00 | $ 5.700.000 | | Global | 1,00 | $ 5.700.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 5.700.000,00 |
| | | | 2025 | $ 6.700.000 | | 1,00 | $ 6.700.000 | | | 1,00 | $ 6.700.000,00 | 0,08 | $ 536.000,00 | 0,55 | $ 3.685.000,00 |
| | | | 2026 | $ 6.500.000 | | 1,00 | $ 6.500.000 | | | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | | | |
| 22 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | 2024 | $ 1.970 | Unidad | 2,00 | $ 3.940.000 | | Unidad | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2025 | $ 2.090 | | 2,00 | $ 4.180.000 | | | 4,00 | $ 8.360.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2026 | $ 2.220 | | 1,00 | $ 2.220.000 | | | 1,00 | $ 2.220.000,00 | | | | |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | 2024 | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | | 2025 | | | | | $ 63,00 | | | | |
| | | | | | | 2026 | | | | | $ (1,00) | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)** | | | | 2024 | $ 104.350.000 | | | | **$ 5.700.000,00** | | $ 0,00 | | $ 5.700.000,00 |
| | | | | | | 2025 | $ 112.475.000 | | | | **$ 116.655.063,00** | | **$ 536.000,00** | | **$ 3.685.000,00** |
| | | | | | | 2026 | $ 114.950.000 | | | | **$ 114.949.999,00** | | | | |
| | | **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)** | | | | 2024 | $ 987.860.000 | | | | $ 260.540.192 | | $ 0,00 | | $ 260.540.192,00 |
| | | | | | | 2025 | $ 1.222.276.600 | | | | $ 1.949.596.409 | | $ 84.846.240,00 | | $ 905.854.640,00 |
| | | | | | | 2026 | $ 839.785.000 | | | | $ 839.784.999 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | **PROVISION ( E )** | | | | 2024 | $ 193.051.200 | | | | $ - | | | | |
| | | | | | | 2025 | $ 113.685.000 | | | | $ 306.736.200 | | | | |
| | | | | | | 2026 | $ 46.870.000 | | | | $ 46.870.000 | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | 2024 | $ 1.180.911.200 | | | | $ 260.540.192 | | $ 0,00 | | $ 260.540.192,00 |
| | | | | | | 2025 | $ 1.335.961.600 | | | | $ 2.256.332.609 | | $ 84.846.240,00 | | $ 905.854.640,00 |
| | | | | | | 2026 | $ 886.655.000 | | | | $ 886.654.999 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | **Valor básico (D) = (A) + (B)** | | | | 2024 | $ 1.180.911.200 | | | | $ 260.540.192,00 | | $ 0,00 | | $ 260.540.192,00 |
| | | | | | | 2025 | $ 1.335.961.600 | | | | $ 2.256.332.609,00 | | $ 84.846.240,00 | | $ 905.854.640,00 |
| | | | | | | 2026 | $ 886.655.000 | | | | $ 886.654.999,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | | **Acumulado** | **$ 3.403.527.800** | | | | **$ 3.403.527.800,00** | | **$ 84.846.240,00** | | **$ 1.166.394.832,00** |
| | | IVA sobre Valor Básico (E) = (D) * (19%) | | | | 2024 | $ 224.373.128 | | | | $ 49.502.636,00 | | $ 0,00 | | $ 49.502.636,00 |
| | | | | | | 2025 | $ 253.832.704 | | | | $ 428.703.196,00 | | $ 16.120.786,00 | | $ 172.112.382,00 |
| | | | | | | 2026 | $ 168.464.450 | | | | $ 168.464.450,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | | **Acumulado** | **$ 646.670.282** | | | | **$ 646.670.282,00** | | **$ 16.120.786,00** | | **$ 221.615.018,00** |

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | Subtotal costos básicos (H) = (D) + (C) + (F) | | | 2024 | $ 1.180.911.200,00 | | | | $ 260.540.192,00 | | $ 0,00 | | $ 260.540.192,00 |
| | | | | | 2025 | $ 1.335.961.600,00 | | | | $ 2.256.332.609,00 | | $ 84.846.240,00 | | $ 905.854.640,00 |
| | | | | | 2026 | $ 886.655.000,00 | | | | $ 886.654.999,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | **Acumulado** | **$ 3.403.527.800,00** | | | | **$ 3.403.527.800,00** | | **$ 84.846.240,00** | | **$ 1.166.394.832,00** |
| | | Subtotal IVA (I) = (E) + (G) | | | 2024 | $ 224.373.128,00 | | | | $ 49.502.636,00 | | $ 0,00 | | $ 49.502.636,00 |
| | | | | | 2025 | $ 253.832.704,00 | | | | $ 428.703.196,00 | | $ 16.120.786,00 | | $ 172.112.382,00 |
| | | | | | 2026 | $ 168.464.450,00 | | | | $ 168.464.450,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | **Acumulado** | **$ 646.670.282,00** | | | | **$ 646.670.282,00** | | **$ 16.120.786,00** | | **$ 221.615.018,00** |
| | | Costo Total = (H) + (I) | | | 2024 | $ 1.405.284.328,00 | | | | $ 310.042.828,00 | | $ 0,00 | | $ 310.042.828,00 |
| | | | | | 2025 | $ 1.589.794.304,00 | | | | $ 2.685.035.805,00 | | $ 100.967.026,00 | | $ 1.077.967.022,00 |
| | | | | | 2026 | $ 1.055.119.450,00 | | | | $ 1.055.119.449,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| | | | | | **Acumulado** | **$ 4.050.198.082,00** | | | | **$ 4.050.198.082,00** | | **$ 100.967.026,00** | | **$ 1.388.009.850,00** |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 4 | DE | 4 |

FECHA 27/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. CATORCE (14)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 84.846.240,00** | **PERIODO: 01 al 31 de Octubre 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [x]
Indicar con una X

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| *COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS | 84.846.240,00 | $ 16.120.786,00 | $ 100.967.026,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 84.846.240,00 | $ 16.120.786,00 | $ 100.967.026,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 100.967.026,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIEN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma
**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE CONSULTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA: 27/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** — DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

**CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024** — **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**MES INFORME MENSUAL:** 01 al 31 de Octubre 2025 — **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO

**CONTRATO DE OBRA No.:** Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado — **CONTRATISTA:** 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del acta anetrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564124 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato principal No. 1982 de 2024 | $ 1.405.284.328,00 | $ 118.241.504,00 |
| | | | | **TOTAL** | | **$ 1.405.284.328,00** | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.050.198.082,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.405.284.328,00 | $ 4.050.198.082,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 1 | 12 al 30 de septiembre 2024 | $ 46.916.032,00 | $ 8.914.046,00 | $ 55.830.078,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.349.454.250,00 | $ 3.994.368.004,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 2 | 01 al 31 de octubre 2024 | $ 65.452.960,00 | $ 12.436.062,00 | $ 77.889.022,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.271.565.228,00 | $ 3.916.478.982,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 3 | 01 al 30 de noviembre 2024 | $ 73.025.600,00 | $ 13.874.864,00 | $ 86.900.464,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.184.664.764,00 | $ 3.829.578.518,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 4 | Diciembre de 2024 | $ 75.145.600,00 | $ 14.277.664,00 | $ 89.423.264,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.095.241.500,00 | $ 3.740.155.254,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 5 | 01 al 31 de enero 2025 | $ 75.406.800,00 | $ 14.327.292,00 | $ 89.734.092,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 1.005.507.408,00 | $ 3.650.421.162,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 6 | 01 al 28 de febrero 2025 | $ 75.406.800,00 | $ 14.327.292,00 | $ 89.734.092,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 915.773.316,00 | $ 3.560.687.070,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 7 | 01 al 31 de marzo 2025 | $ 116.418.200,00 | $ 22.119.458,00 | $ 138.537.658,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 777.235.658,00 | $ 3.422.149.412,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 8 | 01 al 30 de abril 2025 | $ 82.216.600,00 | $ 15.621.154,00 | $ 97.837.754,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 679.397.904,00 | $ 3.324.311.658,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 9 | 01 al 31 de mayo 2025 | $ 99.002.400,00 | $ 18.810.456,00 | $ 117.812.856,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 561.585.048,00 | $ 3.206.498.802,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 10 | 01 al 30 de junio 2025 | $ 81.200.000,00 | $ 15.428.000,00 | $ 96.628.000,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 464.957.048,00 | $ 3.109.870.802,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 11 | 01 al 31 de julio 2025 | $ 77.092.200,00 | $ 14.647.518,00 | $ 91.739.718,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 373.217.330,00 | $ 3.018.131.084,00 | | Registro presupuestal 564124 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE CONSULTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

FECHA 27/10/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

**CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024** **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**MES INFORME MENSUAL:** 01 al 31 de Octubre 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO

**CONTRATO DE OBRA No.:** Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado **CONTRATISTA:** 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del acta anetrior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564124 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Contrato principal No. 1982 de 2024 | $ 1.405.284.328,00 | $ 118.241.504,00 |
| | | | **TOTAL** | | | **$ 1.405.284.328,00** | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 4.050.198.082,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01 al 31 de agosto 2025 | $ 115.856.400,00 | $ 22.012.716,00 | $ 137.869.116,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 235.348.214,00 | $ 2.880.261.968,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 13 | 01 al 30 de septiembre 2025 | $ 98.409.000,00 | $ 18.697.710,00 | $ 117.106.710,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 118.241.504,00 | $ 2.763.155.258,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| 14 | 01 al 31 de octubre 2025 | $ 84.846.240,00 | $ 16.120.786,00 | $ 100.967.026,00 | | | | 564124 de 24/06/2024 | $ 17.274.478,00 | $ 2.662.188.232,00 | | Registro presupuestal 564124 |
| **TOTALES** | | **$ 1.166.394.832,00** | **$ 221.615.018,00** | **$ 1.388.009.850,00** | **$ -** | **$ -** | | | **$ 17.274.478,00** | **$ 2.662.188.232,00** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 1.166.394.832,00 | $ 221.615.018,00 | $ 1.388.009.850,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.166.394.832,00** | **$ 221.615.018,00** | **$ 1.388.009.850,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma
**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: CONSULTOR y Dirección Territorial.

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>SUBDIRECCION FINANCIERA<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024** **CONTRATISTA DE CONSULTORÍA CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

**OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

**Acta No. CATORCE (14)** **Valor básico $** $ 84.846.240,00 **Periodo :** 01 al 31 de Octubre 2025

**Valor incluido el Iva $** $ 100.967.026,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente- Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | PASTO - LA PISCICULTURA | | | $ 21.658.997,35 | $ 21.658.997,35 |
| 2 | 25NRB | VARIANTE DE DAZA | | | $ 2.764.210,34 | $ 2.764.210,34 |
| 3 | 2501A | PASTO - BUESACO - HIGUERONES | | | $ 76.543.818,31 | $ 76.543.818,31 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | - | - | **$ 100.967.026,00** | **$ 100.967.026,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | NARIÑO | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891280000-3 | MUNICIPIO 1 | PASTO | $ 34.064.354,00 | $ 28.625.508,00 |
| 800099062-4 | MUNICIPIO 2 | BUESACO | $ 27.850.539,00 | $ 23.403.814,00 |
| 800099058-4 | MUNICIPIO 3 | ARBOLEDA | $ 12.863.420,00 | $ 10.809.596,00 |
| 800148720-3 | MUNICIPIO 4 | SAN PEDRO DE CARTAGO | $ 11.893.638,00 | $ 9.994.654,00 |
| 800099102-0 | MUNICIPIO 5 | LA UNION | $ 12.415.355,00 | $ 10.433.072,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 99.087.306,00** | **$ 83.266.644,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | CAUCA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800188492-1 | MUNICIPIO 1 | FLORENCIA | $ 1.879.720,00 | $ 1.579.596,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 1.879.720,00** | **$ 1.579.596,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **$ 100.967.026,00** | **$ 84.846.240,00** |

**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
2520227988CND

**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**
Supervisor del contrato de consultoría
M.P. No 05202-141806 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | de | 1 |

FECHA: 27/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 1982 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 01 al 31 de Octubre 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

**CONTRATO DE OBRA No.:** **CONTRATISTA:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA | 80.800.534 | INGENIERO RESIDENTE | $ 6.996.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 7.866.000 | $ 547.500 | V | SANITAS EPS | 90788629 | $ 314.700 | PORVENIR | 90788629 | $ 1.258.600 | $ 314.700 | $ - | $ - | |
| 2 | NIKOLL SEBASTIAN CRUZ MENDIVELSO | 1.018.478.880 | INGENIERO AUXILIAR 1 | $ 4.452.000 | X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 689.334 | $ 48.000 | V | FAMISANAR EPS | 90788629 | $ 27.600 | PORVENIR | 90788629 | $ 110.300 | $ 27.600 | $ - | $ - | |
| 3 | DANIEL ANDRES COLLAZOS AGUIRRE | 1.032.492.575 | INGENIERO AUXILIAR 2 | $ 3.074.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 3.710.000 | $ 258.300 | V | SANITAS EPS | 90788629 | $ 148.400 | COLPENSIONES | 90788629 | $ 593.600 | $ 148.400 | $ - | $ - | |
| 4 | CLAUDIA MABEL OVIEDO BOTINA | 1.084.226.013 | INSPECTOR SISO | $ 2.279.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 2.416.000 | $ 168.200 | V | SANITAS EPS | 90788629 | $ 96.700 | PORVENIR | 90788629 | $ 386.600 | $ 96.700 | $ - | $ - | |
| 5 | CARLOS FERNANDO ARGOTE PUETAMAN | 98.384.088 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.438.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 1.530.000 | $ 8.000 | I | NUEVA E.P.S S.A | 90788629 | $ 61.200 | COLPENSIONES | 90788629 | $ 244.800 | $ 61.200 | $ - | $ - | |
| 6 | JOSE JULIAN MARTINEZ MUÑOZ | 13.071.918 | CONDUCTOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 1.590.000 | $ 110.700 | V | ENSSANAR | 90788629 | $ 63.600 | COLPENSIONES | 90788629 | $ 254.400 | $ 63.600 | $ - | $ - | |
| 7 | JOSE FERNANDO CASTRO ROSERO | 7.221.567 | CONDUCTOR | $ 1.500.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100% | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | $ 1.590.000 | $ 110.700 | V | NUEVA E.P.S S.A | 90788629 | $ 63.600 | PORVENIR | 90788629 | $ 254.400 | $ 63.600 | $ - | $ - | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 27/10/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**
**2520227988CND**

Firma
**Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**El Suscrito Representante Legal de:**

**CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**
**NIT. 901.838.183-5**


**CERTIFICA QUE:**

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Octubre de 2025.

2. Que el **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Octubre de 2025, y a los sistemas de salud por el mes de Noviembre de 2025, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Octubre de 2025.

La presente certificación se expide el 27 de octubre de 2025, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



**SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ**
Representante Legal
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE**
**SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

El supervisor designado con Resolución No. 4259 de fecha 09 de octubre de 2025, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Supervisor designado en su respectiva jurisdicción territorial, para el contrato **No. 1982 del 2024**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**, certifico que el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, identificado con NIT **901.838.183-5** realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para este contrato, de acuerdo con las planillas de pago presentadas por el Interventor y las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscritas para el periodo **del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.**

Se expide el certificado el 27 de Octubre de 2025,

_____

**JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO**
Supervisor Contrato de Consultoría
Territorial NARIÑO
Matricula Profesional No. 05202-141806 ANT

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjguroa | JAIME GUTIERREZ ROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-24-3:49 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 148224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 564124 | **Fecha Registro:** | 2024-06-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.405.284.328,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.405.284.328,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.405.284.328,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901838183 | **Razón Social:** | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 510847155 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registrada |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1097393050 | **Nombre:** | MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 1983/2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2024-06-24 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD | Propios | 20 | CSF | | 1.405.284.328,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.405.284.328,00 | 0,00 | 1.405.284.328,00 | 1.405.284.328,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIGENCIAS FUTURAS VBOG 038896 DTNAR CON 1982/2024 PLAZO 31/07/2026 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5 |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-07-03 | 405.284.328,00 | 405.284.328,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-08-28 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-02 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-11-06 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-12-04 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072698528

(415)7707212489984(8020) 001876407269852 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 1 8 3 | 5 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 2 A BIS # 72 A - 41

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-11 / 12:04:16 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 93356517 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

997. Fecha formalización 2024-06-11/12:04:16

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764072698528

(415)7707212489984(8020) 001876407269852 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 1 8 3 | 5 | | | | |

11. Razón social

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 CL 2 A BIS # 72 A - 41 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CI | 1 | 100 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

# CONSTANCIA DE CALIDAD

Nos complace informar que los señores **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** Identificados con NIT número **901.838.183-5** se encuentran vinculados comercialmente con nuestra entidad a través de la **Cuenta de Ahorros 510-84715-5** establecida desde el 12 de junio de 2024 en la oficina Zipaquirá

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de los señores **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** es ser un “Cliente Activo del Banco de Occidente”.

Dirigimos esta constancia a **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024** hoy 12 de junio de 2024 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,



**Jhennyfer Stefanny Lloreda Pachón**
Funcionario Asignador - Ejecutor
Mesa de soporte de Negocios BP
Vicepresidencia de operaciones y tecnología

Escríbeme por Teams
Email: jlloreda@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141044294423

(415)7707212489984(8020) 000014104429442 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 3 8 1 8 3 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 2 A BIS # 72 A - 41

42. Correo electrónico: caminos.sas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 0 | 3 1 2 8 4 7 8 7 8 6 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 6 0 4 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 05 / 07 : 30: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845577661

(415)7707212489984(8020) 000001484557766 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 2 2 0 0 3 0 0 9 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CAMINOS SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 2 A BIS 72 A 41

42. Correo electrónico caminos.sas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7 5 3 3 1 6 0 | 3 0 0 2 6 6 7 3 7 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 1 1 2 | 1 9 9 9 1 1 0 3 | 7 4 1 0 | 2 0 1 8 0 9 0 1 | | 4 2 1 0 | 4 2 9 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 20 : 06: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 3 2 4 8 6 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 1 8 0 7 8 3 | 6 1 8 0 8 6 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 1 9 8 8 0 5 0 5 | 7 1 2 0 | 2 0 1 2 1 1 2 3 | 6 8 1 0 | 4 1 1 1 | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 12 : 33: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO