CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

NIT: 901838183-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 A BIS # 72 A - 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111

Tel. 3103824831

Email. contabilidad@braiingenieria.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072698528 válida desde 2024-06-11 hasta 2026-06-11 rango desde CI1 hasta CI100.

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CR 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 7056000
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/12/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CI17**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:14:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**11/12/2025 17:14:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2025	31	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	21	Acta de costos N° 16 del periodo comprendido del Diciembre de 2025 para el contrato No. 1982 de 2024 con objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO,GRUPO AMV 5 LOTE 5	WSD	1,00	$75.968.600,00	IVA	19%	$14,434,034.00	0,00	$75.968.600,00

Notas:
#$24-02-00; 1982-2024; ccohen@invias.gov.co#$

SON: (noventa millones cuatrocientos dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos)
CUFE: 1a37a36760a9526fff8749882ba47bc1c886b63be31fb4596cc63f64790eba40ec38a3e88ff2ed4ec6315411840dc6bd

Subtotal:	$75.968.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.434.034,00
Total:	$90.402.634,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$75.968.600,00	19,00%	$14.434.034,00

Firma Digital: L5CX7BEjausho5wFDFIlrSQpdHAJho58rSh8xjrRwCz/o9ifmOsnbLIuG6DrICke
hslyQ34zhD92DaAaPpc5UV8s8k81gvITodPBsDmf1mDu+Sbm0F
dyJSMLiZtXeBLT 7iskytbymg8KLejRfZBctZrhuiN29skMpmNMWAuoLp3Kc2OlQ9LFNXv8blOAhqSn dYIjOYfPcuHthkqVz+CKLhqlsrJiCzD4Pdh
qTv0MB+Ga6G43bD0jDa8rbPlyoj1+ Ol6VqI+9IZJSuKPJVhNUOh61OqR7LytbqwxTKUTHsk5u8LxeE38UEY7pThPbe6lX QT3doX5b+qsijrLqF2uE
1w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL NARIÑO

ACTA DE COSTOS No: DIECISÉIS (16)
Período: Diciembre de 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

CONTRATO 1982 de 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

Pasto, Diciembre de 2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1982 de 2024

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE CONSULTORIA	X	**DIECISÉIS (16)**	**Diciembre de 2025**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? CONSULTORÍA			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 185525	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	**RECURSO No. 20**	VALOR AFECTADO	**$ 90.402.634,00**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	**$ 90.402.634,00**

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DE CONTRATO DE CONSULTORÍA

Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero

M.P. No 05202-141806 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: Diciembre de 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.968.600,00

PERIODO MES: Diciembre de 2025

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. MARÍA DEL PILAR CERÓN B.		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL CONSULTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL CONSULTOR AL GESTOR (Apoyo a Supervisión)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS ROMERO		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR (Apoyo a Supervisión)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No : 1982 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONSULTOR: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT. 901838183

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, la ing CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 90.402.634,00 **VALOR EN LETRAS:** NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DIECISÉIS (16) **DEL PERIODO** Diciembre de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal .

Firma:
Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
M.P. 05202-141806 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: Diciembre de 2025

Firma:
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
M.P. 52202-77458 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: Diciembre de 2025

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS ROMERO
Matrícula No.: 25202-78439 CND
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Fecha firma: Diciembre de 2025

Firma:
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
M.P. 68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Diciembre de 2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: Diciembre de 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. DIECISÉIS (16)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 75.968.600,00** | **PERIODO: Diciembre de 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	2024	$ 6.996.000	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000			3,63	$ 26.872.133,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 26.872.133,00
			2025	$ 7.416.000	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000			17,99	$ 141.509.340,00	1,00	$ 7.866.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			2026	$ 7.900.000	$ 500.000	7,00	$ 58.800.000			7,00	$ 58.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Auxiliar 1	2024	$ 4.452.000	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000			3,63	$ 17.628.933,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 17.628.933,00
			2025	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			17,98	$ 92.956.600,00	1,00	$ 5.170.000,00	11,13	$ 57.542.100,00
			2026	$ 5.100.000	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	2024	$ 3.074.000	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000			3,63	$ 12.622.200,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 12.622.200,00
			2025	$ 3.260.000	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000			17,96	$ 66.631.600,00	1,00	$ 3.710.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
			2026	$ 3.500.000	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	2024	$ 7.410.000			$ 44.460.000				$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
			2025	$ 7.860.000			$ 55.000.000				$ 99.460.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
			2026	$ 8.500.000			$ 35.000.000				$ 35.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
5	1	Inspector SISO	2024	$ 2.279.000		10,00	$ 22.790.000			2,10	$ 4.785.900,00	0,00	$ 0,00	2,10	$ 4.785.900,00
			2025	$ 2.416.000		12,00	$ 28.992.000			19,45	$ 46.991.200,00	1,00	$ 2.416.000,00	12,00	$ 28.992.000,00
			2026	$ 2.565.000		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	2024	$ 1.438.000		10,00	$ 14.380.000			3,63	$ 5.224.733,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 5.224.733,00
			2025	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000			17,97	$ 27.494.100,00	1,00	$ 1.530.000,00	12,00	$ 18.360.000,00
			2026	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000			7,00	$ 11.900.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
7	2	Conductor	2024	$ 1.500.000		10,00	$ 30.000.000			3,63	$ 10.900.000,00	0,00	$ 0,00	3,63	$ 10.900.000,00
			2025	$ 1.590.000		12,00	$ 38.160.000			18,00	$ 57.240.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
			2026	$ 1.690.000		7,00	$ 23.660.000			7,00	$ 23.660.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	2024	$ 27.149.000			$ 268.850.000				$ 78.033.899,00		$ 0,00		$ 78.033.899,00
			2025	$ 28.792.000			$ 341.464.000				$ 532.282.840,00		$ 23.872.000,00		$ 281.966.100,00
			2026	$ 30.955.000			$ 214.515.000				$ 214.515.000,00		$ 0,00		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR					**2,40**			**2,40**			2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	2024				$ 645.240.000,00				$ 187.281.358,00		**$ 0,00**		**$ 187.281.358,00**
			2025				$ 819.513.600,00				$ 1.277.478.816,00		**$ 57.292.800,00**		**$ 676.718.640,00**
			2026				$ 514.836.000,00				$ 514.836.000,00		**$ 0,00**		**$ -**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIÁTICOS													
8	1	Ingeniero Residente	2024	$ 310.000	Día	10,00	$ 3.100.000		Día	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	
			2025	$ 321.000		10,00	$ 3.210.000			19,13	$ 6.140.730,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 1.444.500,00
			2026	$ 350.000		10,00	$ 3.500.000			10,00	$ 3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	2024	$ 6.520.000	Mes	10,00	$ 130.400.000		Mes	3,63	$ 47.378.667,00		$ 0,00	3,63	$ 47.378.667,00
			2025	$ 6.912.000		12,00	$ 165.888.000			12,00	$ 165.888.000,00	1,00	$ 13.824.000,00	12,00	$ 165.888.000,00
			2026	$ 7.400.000		7,00	$ 103.600.000			7,00	$ 103.600.000,00				

FECHA: Diciembre de 2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No.** DIECISÉIS (16) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.968.600,00 | **PERIODO:** Diciembre de 2025

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	2024	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000			Global S/comprobante	0,12	$ 6.360.000,00		$ 0,00	0,12	$ 6.360.000,00
			2025	$ 56.180.000		1,00	$ 56.180.000				5,56	$ 312.360.800,00	0,01	$ 561.800,00	3,80	$ 213.484.000,00
			2026	$ 60.000.000		1,00	$ 60.000.000				1,00	$ 60.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	2024	$ 6.050.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.050.000			Global S/comprobante	0,00	$ -			0,00	$ 0,00
			2025	$ 6.450.000		1,00	$ 6.450.000				1,94	$ 12.513.000,00	0,00	$ 0,00	0,10	$ 645.000,00
			2026	$ 6.800.000		1,00	$ 6.800.000				1,00	$ 6.800.000,00				
12	1	Oficina (servicios públicos)	2024	$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 7.702.667,00		$ 0,00	3,63	$ 7.702.667,00
			2025	$ 2.250.000		12,00	$ 27.000.000				12,00	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
			2026	$ 2.400.000		7,00	$ 16.800.000				7,00	$ 16.800.000,00				
13	1	Dotacion de oficina	2024	$ 555.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.550.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 2.016.500,00		$ 0,00	3,63	$ 2.016.500,00
			2025	$ 590.000		12,00	$ 7.080.000				12,00	$ 7.080.000,00	1,00	$ 590.000,00	12,00	$ 7.080.000,00
			2026	$ 620.000		7,00	$ 4.340.000				7,00	$ 4.340.000,00				
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	2024	$ 297.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.970.000			mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.188.000,00		$ 0,00	4,00	$ 1.188.000,00
			2025	$ 315.000		12,00	$ 3.780.000				12,00	$ 3.780.000,00	1,00	$ 315.000,00	12,00	$ 3.780.000,00
			2026	$ 340.000		7,00	$ 2.380.000				7,00	$ 2.380.000,00				
15	1	Comunicaciones	2024	$ 510.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.100.000			mes (S/comprobante)	3,63	$ 1.853.000,00		$ 0,00	3,63	$ 1.853.000,00
			2025	$ 570.000		12,00	$ 6.840.000				12,00	$ 6.840.000,00	1,00	$ 570.000,00	12,00	$ 6.840.000,00
			2026	$ 572.000		7,00	$ 4.004.000				7,00	$ 4.004.000,00				
16	1	Capacitación microempresas	2024	$ 530.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.300.000			mes (S/comprobante)	2,00	$ 1.060.000,00		$ 0,00	2,00	$ 1.060.000,00
			2025	$ 565.000		12,00	$ 6.780.000				12,00	$ 6.780.000,00	1,00	$ 565.000,00	12,00	$ 6.780.000,00
			2026	$ 600.000		7,00	$ 4.200.000				7,00	$ 4.200.000,00				
17	1	Peajes	2024	$ 560.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.600.000			mes (S/comprobante)	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	
			2025	$ 590.000		12,00	$ 7.080.000				12,00	$ 7.080.000,00	0,00	$ 0,00	0,11	$ 64.900,00
			2026	$ 625.000		7,00	$ 4.375.000				7,00	$ 4.375.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	2024				$ 238.270.000				2024	**$ 67.558.834,00**		**$ 0,00**		**$ 67.558.834,00**
			2025				$ 290.288.000				2025	**$ 555.462.530,00**		**$ 18.675.800,00**		**$ 433.006.400,00**
			2026				$ 209.999.000				2026	**$ 209.999.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*								ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total		Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	2024	$ 30.000.000	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000			Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 33.000.000		1,00	$ 33.000.000				1,00	$ 33.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 33.500.000		1,00	$ 33.500.000				1,00	$ 33.500.000,00				
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	2024	$ 750.000	KM	65,00	$ 48.750.000			KM	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 795.000		65,00	$ 51.675.000				65,00	$ 51.675.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 843.000		65,00	$ 54.795.000				65,00	$ 54.795.000,00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. DIECISÉIS (16)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 75.968.600,00** | **PERIODO: Diciembre de 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	2024	$ 3.192.000	KM	5,00	$ 15.960.000		KM	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 3.384.000		5,00	$ 16.920.000			5,00	$ 16.920.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 3.587.000		5,00	$ 17.935.000			5,00	$ 17.935.000,00				
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2024	$ 5.700.000	Global	1,00	$ 5.700.000		Global	1,00	$ 5.700.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.700.000,00
			2025	$ 6.700.000		1,00	$ 6.700.000			1,00	$ 6.700.000,00	0,00	$ 0,00	0,90	$ 6.030.000,00
			2026	$ 6.500.000		1,00	$ 6.500.000			1,00	$ 6.500.000,00				
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2024	$ 1.970	Unidad	2,00	$ 3.940.000		Unidad	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	
			2025	$ 2.090		2,00	$ 4.180.000			4,00	$ 8.360.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	
			2026	$ 2.220		1,00	$ 2.220.000			1,00	$ 2.220.000,00				
		Ajuste al peso y/o valor remanente	2024								$ -				
			2025								$ 63,00				
			2026								$ (1,00)				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)	2024				$ 104.350.000				**$ 5.700.000,00**		$ 0,00		$ 5.700.000,00
			2025				$ 112.475.000				**$ 116.655.063,00**		**$ 0,00**		**$ 6.030.000,00**
			2026				$ 114.950.000				**$ 114.949.999,00**				
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)	2024				$ 987.860.000				$ 260.540.192		$ 0,00		$ 260.540.192,00
			2025				$ 1.222.276.600				$ 1.949.596.409		$ 75.968.600,00		$ 1.115.755.040,00
			2026				$ 839.785.000				$ 839.784.999		$ 0,00		$ 0,00
		PROVISION (E)	2024				$ 193.051.200				$ -				
			2025				$ 113.685.000				$ 306.736.200				
			2026				$ 46.870.000				$ 46.870.000				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	2024				$ 1.180.911.200				$ 260.540.192		$ 0,00		$ 260.540.192,00
			2025				$ 1.335.961.600				$ 2.256.332.609		$ 75.968.600,00		$ 1.115.755.040,00
			2026				$ 886.655.000				$ 886.654.999		$ 0,00		$ 0,00
		Valor básico (D) = (A) + (B)	2024				$ 1.180.911.200				$ 260.540.192,00		$ 0,00		$ 260.540.192,00
			2025				$ 1.335.961.600				$ 2.256.332.609,00		$ 75.968.600,00		$ 1.115.755.040,00
			2026				$ 886.655.000				$ 886.654.999,00		$ 0,00		$ 0,00
			Acumulado				**$ 3.403.527.800**				**$ 3.403.527.800,00**		**$ 75.968.600,00**		**$ 1.376.295.232,00**
		IVA sobre Valor Básico (E) = (D) * (19%)	2024				$ 224.373.128				$ 49.502.636,00		$ 0,00		$ 49.502.636,00
			2025				$ 253.832.704				$ 428.703.196,00		$ 14.434.034,00		$ 211.993.458,00
			2026				$ 168.464.450				$ 168.464.450,00		$ 0,00		$ 0,00
			Acumulado				**$ 646.670.282**				**$ 646.670.282,00**		**$ 14.434.034,00**		**$ 261.496.094,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		Subtotal costos básicos (H) = (D) + (C) + (F)			2024	$ 1.180.911.200,00				$ 260.540.192,00		$ 0,00		$ 260.540.192,00
					2025	$ 1.335.961.600,00				$ 2.256.332.609,00		$ 75.968.600,00		$ 1.115.755.040,00
					2026	$ 886.655.000,00				$ 886.654.999,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 3.403.527.800,00**				**$ 3.403.527.800,00**		**$ 75.968.600,00**		**$ 1.376.295.232,00**
		Subtotal IVA (I) = (E) + (G)			2024	$ 224.373.128,00				$ 49.502.636,00		$ 0,00		$ 49.502.636,00
					2025	$ 253.832.704,00				$ 428.703.196,00		$ 14.434.034,00		$ 211.993.458,00
					2026	$ 168.464.450,00				$ 168.464.450,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 646.670.282,00**				**$ 646.670.282,00**		**$ 14.434.034,00**		**$ 261.496.094,00**
		Costo Total = (H) + (I)			2024	$ 1.405.284.328,00				$ 310.042.828,00		$ 0,00		$ 310.042.828,00
					2025	$ 1.589.794.304,00				$ 2.685.035.805,00		$ 90.402.634,00		$ 1.327.748.498,00
					2026	$ 1.055.119.450,00				$ 1.055.119.449,00		$ 0,00		$ 0,00
					Acumulado	**$ 4.050.198.082,00**				**$ 4.050.198.082,00**		**$ 90.402.634,00**		**$ 1.637.791.326,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO** | **ACTA No. DIECISÉIS (16)** | **VALOR BÁSICO ACTA: $ 75.968.600,00** | **PERIODO: Diciembre de 2025**

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.**

CONSULTOR: **CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero**

CONTRATISTA: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado

CONTRATO DE OBRA No.: 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

PLAZO INICIAL: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12/09/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** **$ 4.050.198.082,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 4.050.198.082,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.2 de fecha 21/07/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS	75.968.600,00	$ 14.434.034,00	$ 90.402.634,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	75.968.600,00	$ 14.434.034,00	$ 90.402.634,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 90.402.634,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma
Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE CONSULTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: Diciembre de 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024 — **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2025 — **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE OBRA No.: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado — **CONTRATISTA:** 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del acta anetrior
2024	564124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal No. 1982 de 2024	$ 1.405.284.328,00	$ -
2025	185525	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato principal No. 1982 de 2025	$ 1.589.794.304,00	$ 1.447.689.940,00
		TOTAL				**$ 2.995.078.632,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.198.082,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								564124 de 24/06/2024	$ 1.405.284.328,00	$ 4.050.198.082,00		Registro presupuestal 564124 VIGENCIA 2024
1	12 al 30 de septiembre 2024	$ 46.916.032,00	$ 8.914.046,00	$ 55.830.078,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.349.454.250,00	$ 3.994.368.004,00		Registro presupuestal 564124
2	01 al 31 de octubre 2024	$ 65.452.960,00	$ 12.436.062,00	$ 77.889.022,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.271.565.228,00	$ 3.916.478.982,00		Registro presupuestal 564124
3	01 al 30 de noviembre 2024	$ 73.025.600,00	$ 13.874.864,00	$ 86.900.464,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.184.664.764,00	$ 3.829.578.518,00		Registro presupuestal 564124
4	Diciembre de 2024	$ 75.145.600,00	$ 14.277.664,00	$ 89.423.264,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.095.241.500,00	$ 3.740.155.254,00		Registro presupuestal 564124
5	01 al 31 de enero 2025	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$ 89.734.092,00				564124 de 24/06/2024	$ 1.005.507.408,00	$ 3.650.421.162,00		Registro presupuestal 564124
6	01 al 28 de febrero 2025	$ 75.406.800,00	$ 14.327.292,00	$ 89.734.092,00				564124 de 24/06/2024	$ 915.773.316,00	$ 3.560.687.070,00		Registro presupuestal 564124
7	01 al 31 de marzo 2025	$ 116.418.200,00	$ 22.119.458,00	$ 138.537.658,00				564124 de 24/06/2024	$ 777.235.658,00	$ 3.422.149.412,00		Registro presupuestal 564124
8	01 al 30 de abril 2025	$ 82.216.600,00	$ 15.621.154,00	$ 97.837.754,00				564124 de 24/06/2024	$ 679.397.904,00	$ 3.324.311.658,00		Registro presupuestal 564124
9	01 al 31 de mayo 2025	$ 99.002.400,00	$ 18.810.456,00	$ 117.812.856,00				564124 de 24/06/2024	$ 561.585.048,00	$ 3.206.498.802,00		Registro presupuestal 564124
10	01 al 30 de junio 2025	$ 81.200.000,00	$ 15.428.000,00	$ 96.628.000,00				564124 de 24/06/2024	$ 464.957.048,00	$ 3.109.870.802,00		Registro presupuestal 564124
11	01 al 31 de julio 2025	$ 77.092.200,00	$ 14.647.518,00	$ 91.739.718,00				564124 de 24/06/2024	$ 373.217.330,00	$ 3.018.131.084,00		Registro presupuestal 564124
12	01 al 31 de agosto 2025	$ 115.856.400,00	$ 22.012.716,00	$ 137.869.116,00				564124 de 24/06/2024	$ 235.348.214,00	$ 2.880.261.968,00		Registro presupuestal 564124
13	01 al 30 de septiembre 2025	$ 98.409.000,00	$ 18.697.710,00	$ 117.106.710,00				564124 de 24/06/2024	$ 118.241.504,00	$ 2.763.155.258,00		Registro presupuestal 564124
14	01 al 31 de octubre 2025	$ 84.846.240,00	$ 16.120.786,00	$ 100.967.026,00				564124 de 24/06/2024	$ 17.274.478,00	$ 2.662.188.232,00		Registro presupuestal 564124
								185525 de 20/03/2025	$ 1.589.794.304,00			Registro presupuestal 185525 VIGENCIA 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE CONSULTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: Diciembre de 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION: TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE OBRA No.: Cta Integracion el Encano; Cta La Gran Via; Cta Calibio; Cta El Prado **CONTRATISTA:** 3742-2024; 3711-2024; 3665-2024; 3695-2024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del acta anetrior
2024	564124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal No. 1982 de 2024	$ 1.405.284.328,00	$ -
2025	185525	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato principal No. 1982 de 2025	$ 1.589.794.304,00	$ 1.447.689.940,00
				TOTAL		**$ 2.995.078.632,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.198.082,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
15	01 al 30 de noviembre 2025	$ 133.931.800,00	$ 25.447.042,00	$ 159.378.842,00				564124 de 24/06/2024 / 185525 de 20/03/2025	$ 1.447.689.940,00	$ 2.502.809.390,00		Registro presupuestal 564124 VIGENCIA 2024 / Registro presupuestal 185525 VIGENCIA 2025
16	Diciembre de 2025	$ 75.968.600,00	$ 14.434.034,00	$ 90.402.634,00				185525 de 20/03/2025	$ 1.357.287.306,00	$ 2.412.406.756,00		Registro presupuestal 185525 VIGENCIA 2025
TOTALES		**$ 1.376.295.232,00**	**$ 261.496.094,00**	**$ 1.637.791.326,00**	**$ -**	**$ -**			**$ 1.357.287.306,00**	**$ 2.412.406.756,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1.376.295.232,00	$ 261.496.094,00	$ 1.637.791.326,00
VALOR TOTAL	**$ 1.376.295.232,00**	**$ 261.496.094,00**	**$ 1.637.791.326,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
Matrícula No. 2520227988CND

Firma
Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: CONSULTOR y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA **IDENTIFICACION DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO DE CONSULTORIA (ADMINISTRACIÓN VIAL) N° 1982 de 2024 **CONTRATISTA DE CONSULTORÍA CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

Acta No. DIECISÉIS (16) **Valor básico $** $ 75.968.600,00 **Periodo :** Diciembre de 2025

Valor incluido el Iva $ $ 90.402.634,00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1003	PASTO - LA PISCICULTURA			$ 19.392.770,97	$ 19.392.770,97
2	25NRB	VARIANTE DE DAZA			$ 2.474.985,20	$ 2.474.985,20
3	2501A	PASTO - BUESACO - HIGUERONES			$ 68.534.877,83	$ 68.534.877,83
	TOTALES		-	-	**$ 90.402.634,00**	**$ 90.402.634,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891280000-3	MUNICIPIO 1	PASTO	$ 30.500.130,00	$ 25.630.361,00
800099062-4	MUNICIPIO 2	BUESACO	$ 24.936.478,00	$ 20.955.024,00
800099058-4	MUNICIPIO 3	ARBOLEDA	$ 11.517.493,00	$ 9.678.566,00
800148720-3	MUNICIPIO 4	SAN PEDRO DE CARTAGO	$ 10.649.181,00	$ 8.948.892,00
800099102-0	MUNICIPIO 5	LA UNION	$ 11.116.311,00	$ 9.341.437,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 88.719.593,00**	**$ 74.554.280,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800188492-1	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	$ 1.683.041,00	$ 1.414.320,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 1.683.041,00**	**$ 1.414.320,00**

TOTAL **$ 90.402.634,00** **$ 75.968.600,00**

SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
2520227988CND

Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
Supervisor del contrato de consultoría
M.P. No 05202-141806 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	de 1
FECHA	Diciembre de 2025 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1982 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2025 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:** CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	FRANCISCO GABRIEL ERAZO LEIVA	80.800.534	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.996.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 7.866.000	$ 547.500	V	SANITAS EPS		$ 314.700	PORVENIR		$ 1.258.600	$ 314.700	$ -	$ -	
2	NIKOLL SEBASTIAN CRUZ MENDIVELSO	1.018.478.880	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 4.452.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 5.170.000	$ 359.900	V	FAMISANAR EPS		$ 206.800	PORVENIR		$ 827.200	$ 206.800	$ -	$ -	
3	DANIEL ANDRES COLLAZOS AGUIRRE	1.032.492.575	INGENIERO AUXILIAR 2	$ 3.074.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 3.710.000	$ 258.300	V	SANITAS EPS		$ 148.400	COLPENSIONES		$ 593.600	$ 148.400	$ -	$ -	
4	CLAUDIA MABEL OVIEDO BOTINA	1.084.226.013	INSPECTOR SISO	$ 2.279.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 2.416.000	$ 168.200	V	SANITAS EPS		$ 96.700	PORVENIR		$ 386.600	$ 96.700	$ -	$ -	
5	CARLOS FERNANDO ARGOTE PUETAMAN	98.384.088	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.438.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.530.000	$ 8.000	I	NUEVA E.P.S S.A		$ 61.200	COLPENSIONES		$ 244.800	$ 61.200	$ -	$ -	
6	JOSE JULIAN MARTINEZ MUÑOZ	13.071.918	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 477.000	$ 33.200	V	ENSSANAR		$ 20.000	COLPENSIONES		$ 76.400	$ 20.000	$ -	$ -	VACACIONES PERIODO 2024-2025
6	SEGUNDO EFRAÍN ORTÍZ GÓMEZ	87.473.342	CONDUCTOR	$ 1.500.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.113.000	$ 77.500	V	ENSSANAR		$ 44.600	PROTECCIÓN		$ 179.000	$ 44.600	$ -	$ -	REEMPLAZO VACACIONES SEÑOR JOSE JULIAN MARTINEZ
7	JOSE FERNANDO CASTRO ROSERO	7.221.567	CONDUCTOR	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	$ 1.590.000	$ 110.700	V	NUEVA E.P.S S.A		$ 63.600	PORVENIR		$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES																																															

El Interventor adjunta la certificación de fecha Diciembre de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
SAMUEL FERNANDO GOMEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024
2520227988CND

Firma
Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 05202-141806 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.