AUTORIZACIÓN DE PAGO FINAL DESEMBOLSO
ALUMBRADO NAVIDEÑO VIGENCIA 2025

DATOS DEL CONTRATO	
Numero de Contrato	CI N°007-2025
Fecha de Contrato	7/11/2025
Certificado de disponibilidad Presupuestal	1179 del 4/11/2025
Certificado de Registro Presupuestal	1501 del 10/11/2025
Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La secretaria de Planeación e Infraestructura autoriza la cancelación de la cuenta de cobro correspondiente al segundo desembolso de la instalación del alumbrado navideño vigencia 2025 cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009.2102013.2024632120017.91119_113.0 denominado Otros servicios de la administración pública n.c.p. – redes de alumbrado público mejoradas – mejoramiento de las redes de alumbrado público e implementación de fuentes no convencionales de energía en el departamento del Quindío municipio de Córdoba- servicio para la comunidad, sociales y personales R.B. IM PUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. y **registro presupuestal** 1501 del 10/11/2025.

Autorizar del DESEMBOLSO FINAL DE PAGO por valor de **CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($14.106.775,41),** los cuales equivalen al diez (10%) por ciento del aporte total del Municipio de Córdoba, Quindío, toda vez que se demuestran aprobados los requisitos de ejecución contractual, expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías solicitadas y suscripción de la correspondiente acta de inicio.

Lo anterior con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	***NOMBRE***
2.3.2.02.02.009.2102013.2024632120017.91119_113.0	Otros servicios de la administración pública n.c.p. – redes de alumbrado público mejoradas – mejoramiento de las redes de alumbrado público e implementación de fuentes no convencionales de energía en el departamento del Quindío municipio de Córdoba- servicio para la comunidad, sociales y personales R.B. IM PUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
VALOR	**$14.106.775,41**

Imputación Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No. 1179 del 4 de noviembre 2025
Imputación Certificado de Registro Presupuestal: No. 1501 del 10 de noviembre de 2025.

PAGO FINAL POR VALOR DE: **CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($14.106.775,41)**

Se firma la presente autorización en el Municipio de Córdoba Quindío a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2026

CONSUELO BOLAÑOS LOPEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Municipio Córdoba Quindío

	Nombre y Apellido - Cargo	Firma	Fecha
Proyectado por:	María Cristina Roncancio Arias – Contratista servicios públicos		16/03/2026
Revisó:	Consuelo Bolaños López- Secretaria de Planeación e infraestructura		16/03/2026
Aprobó:	Consuelo Bolaños López- Secretaria de Planeación e infraestructura		16/03/2026

Supervisión Nº	2

I. DATOS GENERALES

PERIODO DEL INFORME (DD-MM-AAAA)	Del	01-01-2026	al	31 de enero de 2026

DATOS DEL CONTRATO	
Numero de Contrato	CI-007-2025
Fecha de Contrato	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Certificado de disponibilidad Presupuestal	1179 del 04 de NOVIEMBRE de 2025
Certificado de Registro Presupuestal	1501 del 10 de NOVIEMBRE de 2025
Tipo de Contrato	INTERADMINISTRATIVO
Objeto del Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA E.S.P PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, EN LA VIGENCIA 2025
Contratista	EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P.
Identificación Contratista	900.259.215-4
Valor del Contrato	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CURENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($141.067.746.41)
Plazo de Ejecución Contrato	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Acta Inicio	21 de NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación prevista	31 de DICIEMBRE DE 2025
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE SUPERVISOR	CONSUELO BOLAÑOS LOPEZ
DEPENDENCIA	Secretaria Planeación e Infraestructura
CARGO	Secretaria Planeación e Infraestructura

DETALLE	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
UN PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% CON LA FIRMA Y POSTERIOR LEGALIACIÓN DEL	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CURENTA Y SEIS	$70.533.873	$70.533.873

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (ACTA DE INICIO)	PESOS CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($141.067.746.41)		
UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% UNA VEZ EL CONTRATISTA DEMUESTRE A TRAVES DE UN INFORME LA PUESTA EN MARCHA E INSTALACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SESENTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CURENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($141.067.746.41)	$56.427.098	$14.106.775,41
DESEMBOLSO FINAL EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO UNA VEZ SE REALICE EL DESMONTE DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS	CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($14.106.775,41)	$14.106.775,41	$0

II. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO **SI** [X] **NO** [ ]

Observaciones y/o soportes que evidencian el cumplimiento: Anexa planilla de pago número **No 61425443 - 61290987**de la seguridad social en salud, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
NÚMERO	**OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ACTIVIDAD No. 2	Nacimiento plano, figura plana de 3 metros de ancho x 2,0 metros de alto
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ACTIVIDAD No. 3	Túnel de arcos de lluvia, tres (3) arcos forman un túnel
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ACTIVIDAD No. 4	Carroza de bola para foto, estructura metálica con medida de 2 metros de alto x 2 metros de ancho incluye asiento
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
ACTIVIDAD No. 5	Letrero Feliz navidad, figura plana en estructura plana 2metros de ancho x 2 metros de alto
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	



ACTIVIDAD No. 6	Regalo navideño forrado en tela incluye luz lineal y manguera LED, (1 m * 1 m) regalo navideño forrado en tela incluye luz lineal y manguera LED, (50 * 50)
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	



ACTIVIDAD No. 7	Bolas navideñas forradas en tela incluyen luz lineal y manguera LED de 1 m * 1 mbola navideña forrada en tela incluye luz lineal y manguera LED de 50 * 50
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	



ACTIVIDAD No. 8	Ángel con trompeta de 2,20metros de alto x 0,80 de circunferencia
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (1 unidad) y se desinstaló
ANEXOS:	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	



ACTIVIDAD No. 9	Ángel para Poste, figura plana 2 metros d alto x 1,50 metros de ancho
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (3 unidades) y se desinstaló
ANEXOS:	



ACTIVIDAD No. 10	Estrellas para Poste, figura plana 2 metros de alto x 1,50 metros de ancho
EJECUCIÓN:	Se instaló y se constató su funcionamiento (3 unidades) y se desinstaló
ANEXOS:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDAD No. 11	Decoración con Manguera led *100 más
EJECUCIÓN:	Se instalaron en las edificaciones aledañas al parque principal y se verificó su funcionamiento (11 unidades) y se desinstaló
ANEXOS:	



El 26 de enero de 2026 se realizó el retiro y desmontaje completo del alumbrado navideño al finalizar el periodo de exhibición, de manera ordenada, segura y sin causar daños a las infraestructuras o espacios públicos del municipio de Córdoba.





Se hizo el retiro de las siguientes figuras:
1. Árbol navideño 7m
2. Nacimiento plano
3. Túneles arcos de lluvia
4. Carroza de bola
5. Letrero feliz navidad
6. Regalo navideño
7. Bolas navideñas
8. Ángel con trompeta

III. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Que según certificado del revisor fiscal de las EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P. certifica que se encuentran al día en los pagos de seguridad social y aportes parafiscales pagados en los meses de febrero y marzo de 2026, según planillas No 61425443 – 61290987.

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	**No. Administradoras Reportadas**	**Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora**	**Total a Pagar**
Salud	4	5.068.700	5.068.700
Pensión	3	15.177.900	15.177.900
Riesgos Laborales	1	3.036.300	3.036.300
CCF	1	3.582.200	3.582.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	524.700	524.700
MEN	0	0	0
SENA	1	349.800	349.800
TOTALES	11	27.739.600	27.739.600

IV. CONCEPTO

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? **SI** [X] **NO** [ ]

NOTA: Los descuentos tributarios a realizar serán los certificados por la secretaria de Hacienda para la vigencia actual.

FECHA DE ELABORACIÓN: **16-03-2026**

CONSUELO BOLAÑOS LÓPEZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Córdoba Quindío

	Nombre y Apellido – Cargo	Firma	Fecha
Proyectado por:	María Cristina Roncancio Arias - **contratista servicios públicos**		16/03/2026
Revisó:	Consuelo Bolaños López – secretaria de Planeación e Infraestructura		16/03/2026
Aprobó:	Consuelo Bolaños López – secretaria de Planeación e Infraestructura		16/03/2026