

PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	1. Fortalecer la gestión en las IES para la interacción con el sector empresarial		
No DE CONTRATO:	FV 2025-09-02		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MICHAEL URBANO GAVIRIA		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	1107055405		
OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER COMO COORDINADOR TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 1 "FORTALECER LA GESTIÓN EN LAS IES PARA LA INTERACCIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL", DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA1', BPIN 2022000100103		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	1 de septiembre de 2025 – 28 de diciembre de 2025		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	1 al 28 de diciembre de 2025	**INFORME No**	4 de 4
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	100%		

Presentó: **Michael Urbano Gaviria** **Contratista**	Firma: 	Fecha de entrega 28 de diciembre de 2025
Aprobó: **Ana Argote Pabón** **Supervisora REDDI**	Firma: 	Fecha de aprobación: 28 de diciembre de 2025

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen de resultados 3

1.1 Entregable #1: Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico No. 1 del proyecto: “Fortalecer la gestión en las IES para la interacción con el sector empresarial”, cuyos principales resultados son: Diagnóstico de capacidades de I+D+i en las 5 IES, difusión dentro de las IES sobre la tercera misión universitaria Propuestas de reglamentación, procesos y procedimientos en las 5 IES para fortalecer la relación Universidad – Empresa, logrando al menos que en el 50% de las universidades sean aprobadas; la vinculación entre las 5 IES y las MiPymes beneficiarias se realice con la eficiencia esperada en la nueva reglamentación de procesos y procedimientos aprobada en las IES . 3

1.2 Entregable #2Apoyar, en conjunto con el equipo de trabajo del proyecto, el avance en la obtención del objetivo general del proyecto “Aumentar los niveles de innovación en las empresas MiPyme a partir de la aplicación de los resultados de los grupos de investigación de las IES del departamento del Valle del Cauca 4

2. Conclusiones y recomendaciones 9

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

1. Resumen de resultados

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades del contrato.

1.1 **Entregable #1**: Liderar, participar y velar por el cumplimiento del objetivo específico No. 1 del proyecto: "Fortalecer la gestión en las IES para la interacción con el sector empresarial", cuyos principales resultados son: Diagnóstico de capacidades de I+D+i en las 5 IES, difusión dentro de las IES sobre la tercera misión universitaria Propuestas de reglamentación, procesos y procedimientos en las 5 IES para fortalecer la relación Universidad – Empresa, logrando al menos que en el 50% de las universidades sean aprobadas; la vinculación entre las 5 IES y las MiPymes beneficiarias se realice con la eficiencia esperada en la nueva reglamentación de procesos y procedimientos aprobada en las IES

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
1.1.1 Realizar una Planeación detallada y Dirección - Gerencia del Proyecto	**Objetivo:** Gestionar el recibido por parte de las 5 I.ES de los productos generados en el objetivo 1. **Alcance**: Realizar el acta de recibido, consolidar los documentos, enviar a las I.E.S y hacer seguimiento a la respuesta **Desarrollo técnico:** Se realizó la consolidación de todas las actas firmadas por las IES. Así mismo se realizó la actualización del tablero Power Bi, del portafolio de tecnologías, el cual se consolida como un anexo en cada proyecto. Los proyectos fueron recibidos a satisfacción por parte de las IES aliadas. Las actas se encuentran en cada anexo.	Finalizado	100%	Anexo 1. Proyectos de fortalecimiento UAO Anexo 2. Proyectos de fortalecimiento PUJ Anexo 3. Proyectos de fortalecimiento ICESI Anexo 4. Proyectos de fortalecimiento USB Anexo 5. Proyectos de fortalecimiento UNIVALLE
	Objetivo: Consolidar los resultados obtenidos en el objetivo 1. **Alcance**: Elaborar un informe de acuerdo con los indicadores comprometidos en el documento técnico, MGA y el POA, en relación con el objetivo específico 1. **Desarrollo técnico:**	Finalizado	100%	Anexo 6. Informe de indicador de producto OE1

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	Se presenta la versión actualizada a diciembre del informe de indicador de producto para el objetivo específico 1			

1.2 **Entregable #2**Apoyar, en conjunto con el equipo de trabajo del proyecto, el avance en la obtención del objetivo general del proyecto "Aumentar los niveles de innovación en las empresas MiPyme a partir de la aplicación de los resultados de los grupos de investigación de las IES del departamento del Valle del Cauca

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
2.1.3	**Objetivo:** Divulgar y gestionar los resultados de investigación de las IES en las empresas **Alcance**: Apoyar en la construcción del documento de acciones de divulgación, desde las actividades realizadas en el objetivo 1. **Desarrollo técnico:** Dando cumplimiento con el entregable del POA, actividad 2.1.3 "Divulgar y gestionar los resultados de investigación de las IES en las empresas", se presentó en la versión final el documento con las acciones de la divulgación de los resultados de las 5 universidades aliadas del proyecto.	Finalizado	100%	Anexo 8. Informe de acciones de divulgación
2.1.4	**Objetivo:** Apoyar en las actividades del fondo de Maduración. **Alcance**: Acompañar las actividades asociadas al objetivo 2, en las cuales se vinculan directamente las Universidades con las empresas beneficiarias del proyecto. **Desarrollo técnico:**	Finalizado	100%	Anexo 7. Informe actividades obj. 2 y 3

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	1. Se realizó la revisión de 3 informes finales en el marco del fondo de maduración. • Alimentos la Cali - Universidad Javeriana • Colbits - Universidad Javeriana • Grupo North + Universidad Javeriana Se generaron las correspondientes observaciones como parte de la revisión, las cuales se compartieron con la coordinadora del objetivo 2. 2. Se acompañaron los procesos de propiedad intelectual derivados del fondo de maduración. Se realizó seguimiento a la revisión y firma de los convenios por parte de las Universidades, así mismo se asistió a las reuniones entre las empresas y las Universidades.			
	Objetivo: Apoyar las actividades el del servicio de empaquetamiento **Alcance**: Apoyar el desarrollo del proceso de empaquetamiento con las I.E.S **Desarrollo técnico:** Se realizó el envío de los productos finales, como parte del servicio de empaquetamiento prestado a las 5 universidades aliadas.	Finalizado	100%	
2.1.5	**Objetivo:** Crear e implementar los espacios de interacción U-E-E buscando fortalecer la productividad empresarial **Alcance**: Apoyar en la construcción del informe del Xpanz 2025. **Desarrollo técnico:**	Finalizado	100%	Anexo 9. Informe Xpanz 2025 Anexo 9.1 Encuesta de Satisfacción

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	Se construyó en todos sus apartes el informe que detalla lo que fue la planeación y desarrollo del Xpanz 2025. El documento se elaboró con los aportes de la directora, las coordinadoras y la comunicadora.			
3.1.2	**Objetivo:** Apoyar en las actividades para el cumplimiento del indicador asociado a la formulación de proyectos **Alcance**: Apoyar el proceso de formulación y postulación de los proyectos en los cuales pueda aplicar las empresas beneficiarias del proyecto Fusióni3 Cauca **Desarrollo técnico:** Se realizó seguimiento al proceso de formulación y postulación de la propuesta Bioagro – USB, vinculando los actores de ambas instituciones y haciendo seguimiento al proceso de radicación en la convocatoria.	Finalizado	100%	Anexo 7. Informe actividades obj. 2 y 3
	Objetivo Apoyar los procesos de innovación entre la Universidades y las empresas beneficiarias. **Alcance**: Apoyar el proceso de revisión de los informes finales en el marco de invitación váucher de innovación. **Desarrollo técnico:** Se realizó la revisión de los siguientes informes finales, para lo cual se diseñó una matriz estructurada con los requisitos del último entregable para cada váucher. • Malú del Campo • PromPack • Grupo Odontológicas	Finalizado	100%	Anexo 10. Matriz de revisión informes finales

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
	• Inversiones Duque			
	Alcance: Apoyar el proceso de revisión de los modelos de negocio generados para las empresas beneficiarias de Fusióni3 Valle **Desarrollo técnico:** Se realizó la revisión de 4 modelos de negocio designados. Los comentarios de dicha revisión fueron compartidos con la coordinadora del objetivo 3, y se encuentran en los siguientes informes consolidados en el anexo 11 • Implameq • Colbits • Bioagro • Alimentos la Cali	Finalizado	100%	Anexo 11. Modelos de negocio revisados

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

2. Conclusiones y recomendaciones

En el objetivo 1 se han cerrado todas las actividades asociadas al fortalecimiento de las Universidades. En este sentido se ha procedido con el envío a las I.E.S de los soportes de las actividades y documentos que se generaron como parte del fortalecimiento de la gestión de las Universidades aliadas, contando a la fecha con las actas de recibido de todas las I.E.S

Así mismo se apoyó el desatollo de las actividades del objetivo 2 y 3, concluyendo con la revisión de los informes finales del fondo de maduración y la consolidación del informe final del Xpanz 2025 en el objetivo 2. En el objetivo tres se apoyaron las tareas asociadas a los procesos de Intervención en Mipymes de los

sectores priorizados del departamento se coordinó la radicación del proyecto de la alianza USB- BIOAGRO, la revisión de los informes finales del váucher de innovación y los modelos de negocio.

Listado de anexos

1. Anexo 1. Proyectos de fortalecimiento UAO
2. Anexo 2. Proyectos de fortalecimiento PUJ
3. Anexo 3. Proyectos de fortalecimiento ICESI
4. Anexo 4. Proyectos de fortalecimiento USB
5. Anexo 5. Proyectos de fortalecimiento UNIVALLE
6. Anexo 6. Informe Indicador OE1 Fusióni3 Valle
7. Anexo 7 informe actividades obj. 2 y 3
8. Anexo 8. Informe de acciones de divulgación
9. Anexo 9. Informe Xpanz 2025
10. Anexo 9.1 Encuesta de Satisfacción
11. Anexo 10. Matriz de revisión informes finales
12. Anexo 11. Modelos de negocio revisados