	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIREC GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. 4390 DE 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CODIGO 6404 BELÉN – SÁCAMA

CONTRATISTA: FABIO EDUARDO CELY HERRERA

PROYECTO: 6404 BELÉN-SÁCAMA

FECHA DE INICIO: 24/12/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR INICIAL:** $ 114.767.646,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/02/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 130.000.000,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1895 DE 2024 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** PROCON ING SAS (CONTRATO DE ADMON VIAL)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4390 DE 2024	24/12/2024	31/12/2024	$ 114.767.646,00	$ 114.767.646,00
4390-01-2024 de 2024	26/12/2024	31/12/2024	$ 15.232.354,00	$ 130.000.000,00
4390-02-2024 de 2025	13/01/2025	13/02/2025	$ -	$ 130.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/12/2024	30/12/2024	12/01/2025	13/01/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFALTICA EJECUTADO EN LOS SIGUIENTES SITIOS DE LA VIA BELEN-SÁCAMA 6404: ENTRE EL 27+00050 a 27+0058 Vol suelto mezcla = 6,06 m3 *28+0380 a 28+0410 Vol suelto mezcla = 19,5 m3 *28+0450 a 28+0455 Vol suelto mezcla = 0,78 m3 *28+410 a 28+0415 Vol suelto mezcla = 0,73 m3 *28+0550 a 28+0560 Vol suelto mezcla = 2,79 m3 *28+0552 a 28+0568 Vol suelto mezcla = 4,73 m3 *28+0610 a 28+0615 Vol suelto mezcla = 1,1 m3 *28+0900 a 28+09345 Vol suelto mezcla = 1,12 m3 *29+0330 a 29+0350 Vol suelto mezcla = 3 m3 *30+0080 a 30+0090 Vol suelto mezcla = 2,94 m3 *31+0866 Vol suelto mezcla = 3,61 m3 *31+0956 Vol suelto mezcla = 1,12 m3 *31+0961 Vol suelto mezcla = 0,73 m3 *31+0965 Vol suelto mezcla = 1,74 m3 *32+0208 Vol suelto mezcla = 4,26 m3 *32+0226 Vol suelto mezcla = 5,41 m3 *32+0230 Vol suelto mezcla = 6,17 m3 *32+0253 Vol suelto mezcla = 1,88 m3 *32+0253 Vol suelto mezcla = 2,08 m3 *32+0280 Vol suelto mezcla = 1 m3 *32+0280 a 32+0285 Vol suelto mezcla = 3,35 m3 *32+0283 a 32+0286 Vol suelto mezcla = 0,67 m3 *32+0316 Vol suelto mezcla = 5,77 m3 *32+0316 Vol suelto mezcla = 5,64 m3 *32+0385 a 32+0389,5 Vol suelto mezcla = 1,6 m3 *32+0404 Vol suelto mezcla = 3,54 m3 *32+0404 Vol suelto mezcla = 3,23 m3 *32+0842 a 32+0867 Vol suelto mezcla = 14,54 m3 *32+0905 a 32+915,2 Vol suelto mezcla = 6,77 m3 *32+0905 a 32+915,2 Vol suelto mezcla = 8,86 m3 *32+0950 a 32+0961 Vol suelto mezcla = 3,92 m3, **PARA UN TOTAL DE 154 M3 DE MEZCLA SUELTA SUMINISTRADA Y 1487 LITROS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE EFECTUÓ EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN ASFALTICA PARA EJECUTAR PARCHEO CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS JUVENTUD 99 Y LA ESPERANZA QUIENES TIENEN A CARGO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LOS SECTORES INTERVENIDOS

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

NO APLICA

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 109.242.600,00
Valor IVA: $ 20.756.094,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 129.998.694,00

AIU: 0% A: 0% I: 0% U: 0%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA) PARA	M3	154,00	$ 680.400,00	$ 104.781.600,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, INCLUYE TRANSPORTE	L	1487,00	$ 3.000,00	$ 4.461.000,00
				$ -	$ -
				SUBTOTAL OBRAS	$ 109.242.600,00
				OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 109.242.600,00
				VALOR IVA (OBRA) (19%) (B)	$ 20.756.094,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 129.998.694,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 129.998.694,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO NO APLICA

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO NO APLICA

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA: 28/02/2025 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	24 al 30 de Diciembre 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	13 a 31 ENERO 2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	FEBRERO 2025	$ 109.242.600,00	$ 20.756.094,00	$ 129.998.694,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N.. actas										
TOTALES		**$ 109.242.600,00**	**$ 20.756.094,00**	**$ 129.998.694,00**	**$ -**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTAL VALOR EJECUTADO	**$ 129.998.694,00**						

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 109.242.600,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 20.756.094,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 129.998.694,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA PARA ESTE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

NO APLICA

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Se realza el cargue de las polizas en la plataforma SECOP II

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
FABIO EDUARDO CELY HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Matricula No. 01198 - 0488 CPITVC

Firma
JIMMY RAMÓN ROMERO PEÑATA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría PROCON ING SAS
Matricula No. 08202-65566 ATL

Firma
FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Ingeniero Residente
FABIO EDUARDO CELY HERRERA
Matricula No. 01198 - 0488 CPITVC

Firma
LUIS HUMBERTO TORRES
Ingeniero Residente
Interventoría PROCON ING SAS
Matricula No. 01194-0305 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.