INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-2955-2025	03	lunes, 09 de marzo de 2026	SUPERVISIÓN	ERICA TINOCO GAVIRIA	ETARIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA M

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA S.A.S.	901188791-3	27-nov-2025	26-nov-2026	12,1	3,4	28,02%

5.8 Objeto del Contrato

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - PALMIBICI",

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
El valor del contrato a suscribir, se pagará mediante pagos parciales, conforme el recibo a satisfacción de los bienes contratados, previa expedición del cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 994.842.873	12,13	3,40	28,02%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 994.842.873**	**12,13**	**3,40**	**28,02%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
								0	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 74.094.220	$ 17.509.050		

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%	$ 2.188.631		NO	El Contratista NO está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	0,00%	$ -			
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**#N/A**	**#N/A**	**$ -**	**#N/A**	**#N/A**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago	X	X	X
3	Acta de Recibo o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato - Complemento del Contrato	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio y/o evidencia Secop II (Ejecución)	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO			
8.1 Ítem	**8.2 Actividades Generales**	**8.3 SI / NO**	**8.4 Observaciones**
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Ítem	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Ítem	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Ítem	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Ítem	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	**9.2 Obligación Contractual**	**9.3 Actividad Desarrollada**	**9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia**	**9.5 Cumple**	**9.6 Observaciones**
1	Cumplir con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato con estricta sujeción a las cláusulas y a lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, en la propuesta presentada y por las normas vigentes en materia contractual	El contratista cumplió con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
2	El operador deberá administrar y operar 11 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Bicicletas que son de uso público en el Municipio de Palmira – Valle del Cauca, cada una equipada con su respectivo tótem, docks y bicicletas. Las cuales se encuentran ubicadas así: 1. Universidad Nacional. 2. IMDER. 3. Estación del Ferrocarril.	El operador administro y opero 10 de las 11 estaciones del sistema público de bicicletas; la estación SENA está en proceso de reacondicionamiento	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
3	Operar el sistema de la siguiente forma: - De lunes a viernes en el horario de 6:00 am hasta las 7:00 pm en jornada continúa. - Sábados de 8:00 am hasta las 2:00 pm - Domingos desde 7:00 am hasta las 12:00 pm en la estación del IMDER, que permita apoyar la ciclo vía programada los domingos.	El operador opero el sistema de bicicletas públicas de acuerdo a lo establecido en los pliegos y contrato Registro de entregas de tarjetas de palmibici: 83	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
4	Disponer de personal suficiente e idóneo para la operación del sistema público de bicicletas "Palmibici". Como mínimo, se debe contar con las siguientes posiciones para la administración y operación. - Un Coordinador, quien debe velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema. Además, presenta a la secretaría de	Se cuenta con Un (01) coordinador del SBP Un (01) Administrador Un (01) Técnico Operativo Diez (10) anfitriones	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
5	Vincular a las personas que trabajen en la ejecución del contrato, al sistema de seguridad social integral, con adecuada cobertura de salud, pensión y riesgos profesionales, conforme a la legislación vigente.	Anexo planilla de pago No 83613059 CON FECHA DE PAGO 20 DE FEBRERO DE 2026	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
6	Suministrar los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.	El contratista suministro uniformes de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
7	Pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales o formas de remuneración que correspondan al personal que ocupe para ejecutar el objeto del contrato, de manera oportuna.	Se anexa certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - ART 50 ley 789 DE 2002	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
8	Realizar el aprovisionamiento y balanceo diario de bicicletas en el sistema, que permita disponer de la cantidad suficiente en cada de las estaciones para el uso de los usuarios.	Durante el mes evaluado se desarrollaron actividades de distribución de bicicletas entre las estaciones que integran el sistema Palmibici, con el fin de mantener niveles adecuados de oferta en cada punto de servicio. La intervención consistió en movilizarlas desde estaciones con alta acumulación hacia aquellas con menor disponibilidad, tomando como referencia los patrones de demanda y el comportamiento de uso registrado. Esta gestión permitió conservar las necesidades de los	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
9	El contratista deberá garantizar la funcionalidad de la infraestructura a través de la continuidad del software existente. Permitiendo así: ● Gestión de préstamos de bicicletas. ● Activar y desactivar estaciones de manera remota ● Gestión de rebalanceo ● Gestión y registro de usuarios ● Estadísticas de uso ● Registro de fallas	Durante el mes evaluado se desarrollaron actividades de distribución de bicicletas entre las estaciones que integran el sistema Palmibici, con el fin de mantener niveles adecuados de oferta en cada punto de servicio. La intervención consistió en movilizarlas desde estaciones con alta acumulación hacia aquellas con menor disponibilidad, tomando como referencia los patrones de demanda y el comportamiento de uso registrado. Esta gestión permitió conservar las necesidades de los usuarios y a la dinámica operativa del sistema.	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
10	Realizar aseo, limpieza y desinfección a las estaciones y sede operativa del sistema de forma diaria. También, realizar desinfección a las bicicletas antes y después de cada uso.	Durante el periodo el contratista realizaron jornadas de aseo y verificación en las diez (10) estaciones que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici. Estas intervenciones estuvieron orientadas a garantizar el correcto estado de los elementos estructurales y tecnológicos instalados en cada punto, fortaleciendo la eficiencia operativa del sistema, la conservación de los equipos y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía En el transcurso del mes se realizaron jornadas de aseo y verificación en las diez (10)	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	

11	Proveer servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por ende garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de préstamos de las	El contratista proveyó el servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
12	Realizar la gestión operativa a todo costo que permita el correcto funcionamiento del sistema público de bicicletas PALMIBICI.	Durante el mes de febrero se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento preventivo en las estaciones que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de preservar la correcta funcionalidad de los tótems, módulos de anclaje y demás componentes que hacen parte de la infraestructura operativa. Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en mantener en condiciones adecuadas tanto la estructura física como los	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
13	Proveer la papelería y suministro que requiera la sede operativa y el sistema en sí, para la operación de "Palmibici".	El contratista cumplió a cabalidad con obligación	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
14	El contratista deberá recibir y entregar inventariado los activos que dispone el sistema público de bicicletas.	Actividad que se cumplió mediante acta de entrega de bienes, muebles e insumos No 03 de fecha 29/11/2025	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
15	El contratista deberá dar uso razonable a los activos entregados y utilizarlos en el marco del objeto del contrato. Además, cuidar los activos entregados e informar cualquier novedad que se presente con los mismos.	El contratista cumplió a cabalidad con la obligación	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
16	Entregar a través de un acta, los activos del sistema público de bicicletas "Palmibici" proporcionados por el municipio; para la operación, una vez finalizado el contrato.	No se ejecuta hasta la finalización del contrato	NA	NO	
17	El contratista se compromete a entregar toda la información y bases de datos que se generen al término del contrato, que permita la interoperabilidad a las futuras operaciones del sistema.	Actividad ya se ejecutó con la entrega de los archivos físicos	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
18	El contratista deberá brindar la posibilidad de realizar ajustes al software de acuerdo con los requerimientos que surjan o sean identificados por parte de la supervisión o de común acuerdo, y que estén orientados a mejorar la operatividad y calidad del servicio hacia los usuarios.	El contratista realizo ajustes al software de acuerdo con los requerimientos solicitados por la supervisora	FOTOGRAFIA Y/O PANTALLAZO	SI	
19	Atender las recomendaciones dadas por el Municipio de Palmira, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	No se presentó requerimiento	NA	SI	
20					

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO			
10.1 Item	**10.2 Seguimiento Financiero y Contable**	**10.3 SI / NO**	**10.4 Observaciones**

1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 994.842.873			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 994.842.873	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 238.768.768	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 31,45%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 681979885
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 74.094.220		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 681.979.885	$ 312.862.988	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 994.842.873**	**$ 994.842.873**	**31,45%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

11. OBSERVACIONES

SE DIGITA EL VALOR A PAGAR EN EL PUNTO 6.11.1 PARA QUE SE PUEDA LLEVAR EL CONTROL DE SALDOS. EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ENERO - FEBRERO DE 2026, PRESENTANDO LA PLANILLA No. 83613059 CON FECHA DE PAGO 20 DE FEBRERO DE 2026 PAGADA POR LA EMPRESA ENLACE OPERATIVO. SE HACE ÉNFASIS EN QUE NO SE DESGLOSAN LOS DECIMALES POR LAS FÓRMULAS QUE TIENE EL PRESENTE FORMATO.

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **09** dias del mes de **Marzo** del año **2026**



ERICA TINOCO GAVIRIA
SUPERVISOR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS PALMIBICI EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

ACTA N°3 CONTRATO MP-2955-2025
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 FEBRERO AL 26 FEBRERO DE 2026

GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA
GICOL S.A.S

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Tabla de contenido|

1. INTRODUCCIÓN.....4

2.OBJETIVO GENERAL 4

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:..... 4

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 7

4.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO:.....7

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI 7

4.3 AVANCE DE CONTRATO:.....11

Limpieza y mantenimiento de estaciones.....12

Impacto y resultados obtenidos.....13

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE ESTACIONES 14

Actividades técnicas realizadas.....14

Resultados operativos.....15

ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:.....15

Actividades realizadas:.....25

Reactivación del servicio de ciclovía – 15 de febrero.....36

Conclusiones Generales – Informe de Operación Febrero.....39

Listado de anexos.

ANEXO 1 planilla pago de la seguridad social

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-20, 01:55:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 83613059

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS	**Nombre Sucursal**	PERSONAL OPERATIVO **Código Sucursal** 000002
Documento	NI901188791	**Dirección**	CR 7 #21 - 43
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5610808
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL
Ciudad	COCORNA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARDILA PAREDES MAURICIO	**Identificación**	CC 18001420
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBL	Días PTA	Días ADC	Días CST	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1036541653	LICETH MARIA MORIN CABALLOS	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS023) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1113203761	JORGE LEONARDO GALARZA VERGARA	01	00																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 356.000	(EPS017) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	1,044	$ 1.800.000	$ 18.800	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 1113928352	CAROLINA ARENAS MERCADO	01	00											X					0	3	3	2	7	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 16.700	(EPS023) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,522	$ 116.727	$ 0	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 140.297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1113928352	CAROLINA ARENAS MERCADO	01	00																0	25	25	25	0	(230301) PORVENIR	$ 1.624.378	$ 261.300	(EPS023) SALUD TOTAL EPS	$ 1.624.378	$ 65.000	1,044	$ 1.624.378	$ 17.100	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.624.378	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.400
CC 1113952641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00											X					0	3	3	3	9	(251401) COLPENSIONES	$ 291.016	$ 46.200	(EPS018) SOS S EPS	$ 291.016	$ 11.700	0,800	$ 291.016	$ 0	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 363.767	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.900
CC 1113952641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00											X					0	2	2	2	6	(251401) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 16.700	(EPS018) SOS S EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,800	$ 116.727	$ 0	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 140.297	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1113952641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00																0	22	22	22	0	(251401) COLPENSIONES	$ 1.342.361	$ 214.000	(EPS018) SOS S EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	1,044	$ 1.342.361	$ 14.100	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.200
CC 1113955434	DIEGO FERNANDO GONZALEZ CASTRILLON	01	00						X										0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS023) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1113957566	STANISLAVA LOPEZ BUSTA	01	00								X								0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.650.905	$ 356.200	(EPS018) SOS S EPS	$ 1.650.905	$ 74.100	1,044	$ 1.650.905	$ 19.400	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.650.905	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1143365768	MATEO HERNANDEZ LEON	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS018) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1152955126	ANGELINA ESCOBAR SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS037) SALUD MIA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1848574	FERNANDO MEJIA OVIEDO	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS023) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 2597857	LESLY JOHANA SOTO PARRA	01	00																0	30	30	30	0	(251401) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 356.000	(EPS023) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	1,044	$ 1.800.000	$ 18.800	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 2116928	PATRICIA BURBANO CABRERA	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS018) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1143151124	WILLIAM DELGADO CENDEÑO	01	00																0	30	30	30	0	(251401) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 426.000	(EPS018) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.900
CC 1143959116	ALEXANDER DAYANA MONTEALEGRE	01	00																0	30	30	30	0	(251401) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 356.200	(EPS018) SOS S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.280	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.700
CC 1143259504	FRANCISCO JAVIER DIAGO PAREDES	01	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 356.000	(EPS018) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	1,044	$ 2.300.000	$ 24.100	(CCF59) COMFENALCO VALLE	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.100

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expone el avance del contrato **MP-2955-2025**, correspondiente al periodo comprendido del **01 febrero al 26 febrero de 2026**, cuyo objeto es la **"Prestación de servicios para la operación del Sistema de Bicicletas Públicas en el Municipio de Palmira – PALMIBICI"**.

El Acta N.º 3 recoge una síntesis del contrato y detalla las actividades desarrolladas por **Grupo Inversiones de Colombia GICOL S.A.S.** durante este tiempo, brindando una visión clara y ordenada de los principales hitos y acciones ejecutadas.

2.OBJETIVO GENERAL

Documentar la ejecución y el seguimiento de las actividades desarrolladas durante el segundo mes del contrato de prestación de servicios para la operación del Sistema de Bicicletas Públicas del Municipio de Palmira, Valle del Cauca – PALMIBICI.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Cumplir con el objeto del contrato, especificaciones técnicas y con las actividades asignadas en el contrato con estricta sujeción a las cláusulas y a lo establecido en los estudios previos, Pliego de Condiciones, en la propuesta presentada y por las normas vigentes en materia contractual.
2. El operador deberá administrar y operar 11 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira "PALMIBICI". Bicicletas que son de uso público en el Municipio de Palmira – Valle del Cauca, cada una equipadas con su respectivo tótem, docks y bicicletas. Las cuales se encuentran ubicadas así:

   - Universidad Nacional
   - IMDER
   - Estación del Ferrocarril
   - Parque Bolívar
   - Secretaria De Tránsito y Transporte
   - Parque de la factoría
   - Zamorano
   - Centro Comercial Llanogrande
   - Bosque Municipal
   - Sena
   - Casa de la Cultura

Además, el sistema de bicicletas cuenta con un CDO (Centro de Operaciones) ubicado en la Carrera 32 con Calle 46 el cual hace parte integral de su operación. De las once estaciones con que dispone actualmente el sistema de bicicletas públicas de Palmira, "PALMIBICI", solo se operarán 10 de estas; debido a que el SENA entrará a un proceso de reubicación.

3. El sistema brindara el servicio en el siguiente horario:
   - De lunes a viernes en el horario de 6:00 am hasta las 7:00 pm en jornada continua.
   - Sábados de 8:00 am hasta las 2:00 pm
   - Domingos desde 7:00 am hasta las 12:00 pm en la estación del IMDER, que permita apoyar la ciclovía programada los domingos por el IMDER.
4. Disponer de personal suficiente e idóneo para la operación del sistema público de bicicletas "PALMIBICI". Como mínimo, se debe contar con las siguientes posiciones para la administración y operación.
   - Un Coordinador, quien debe velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema. Además, presenta a la secretaría de tránsito y transporte los informes que se requieran.
   - Un Administrador, quien gestionará la sede operativa, atenderá clientes y usuarios del sistema, entregará las tarjetas solicitadas por los clientes. Tramitará la entrega oportuna de las bicicletas en las estaciones. Supervisará, capacitará y agendará a los anfitriones. Operará el software, hardware y licencia que tiene actualmente implementado el sistema "PALMIBICI". Atender todas las actividades administrativas que demande el sistema.
   - Un técnico operativo, quien realice el balanceo de las 10 estaciones. Atenderá los requerimientos que se presenten en las estaciones (Reiniciar el sistema, arreglar las inconsistencias del sistema, Solucionar los problemas en los Docks, provisionar las estaciones con bicicletas - balancear sistema, realizar correctivos simples que requieran las bicicletas que están en las estaciones). Conducir la camioneta donde se trasladan las bicicletas entre la sede operativa y las estaciones.
   - 10 anfitriones, quienes deberán atender clientes en las estaciones del sistema. Capacitar a los clientes en el funcionamiento del sistema. Ayudar a anclar las bicicletas a los cilindros en caso de requerirse, ayudar a desanclar las bicicletas del cilindro en caso de requerirse, Realizar aseo a la pantalla del sistema y las bicicletas que se encuentran en la estación. Desinfectar las estaciones y bicicletas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad.
   - Un mecánico técnico de bicicletas, quien deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas para que estén en óptimas condiciones de circulación y operatividad.
   - Realizar el mantenimiento correctivo que requiera el sistema para su correcto funcionamiento y así garantizar una prestación de servicio de calidad a los usuarios.
5. Vincular a las personas que trabajen en la ejecución del contrato, al sistema de seguridad social integral, con adecuada cobertura de salud, pensión y riesgos profesionales, conforme a la legislación vigente.

6. Suministrar los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato.
7. Pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales o formas de remuneración que correspondan al personal que ocupe para ejecutar el objeto del contrato, de manera oportuna.
8. Realizar el aprovisionamiento y balanceo diario de bicicletas en el sistema, que permita disponer de la cantidad suficiente en cada de las estaciones para el uso de los usuarios.
9. El contratista deberá garantizar la funcionalidad de la infraestructura a través de la continuidad del software existente. Permitiendo así:
   - ❖ Gestión de préstamos de bicicletas.
   - ❖ Activar y desactivar estaciones de manera remota
   - ❖ Gestión de rebalanceo
   - ❖ Gestión y registro de usuarios
   - ❖ Estadísticas de uso
   - ❖ Registro de fallas

10. Realizar aseo, limpieza y desinfección a las estaciones y sede operativa del sistema de forma diaria. También, realizar desinfección a las bicicletas antes y después de cada uso.
11. Proveer servicio de internet óptimo entre el centro de operaciones (CDO) y la totalidad de estaciones de bicicletas, garantizando una conexión estable entre el sistema de información y los dispositivos remotos de infraestructura y hardware que sean accionados remotamente o por red de datos, esto con el fin de evitar caídas del sistema y por ende garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio de préstamos de las bicicletas.
12. Realizar la gestión operativa a todo costo que permita el correcto funcionamiento del sistema público de bicicletas PALMIBICI.
13. Proveer la papelería y suministro que requiera la sede operativa y el sistema en sí, para la operación de “PALMIBICI”.
14. El contratista deberá recibir y entregar inventariado los activos que dispone el sistema público de bicicletas.
15. El contratista deberá dar uso razonable a los activos entregados y utilizarlos en el marco del objeto del contrato. Además, cuidar los activos entregados e informar cualquier novedad que se presente con los mismos.
16. Entregar a través de un acta, los activos del sistema público de bicicletas “PALMIBICI” proporcionados por el municipio; para la operación, una vez finalizado el contrato.
17. El contratista se compromete a entregar toda la información y bases de datos que se generen al término del contrato, que permita la interoperabilidad a las futuras operaciones del sistema.
18. El contratista deberá brindar la posibilidad de realizar ajustes al software de acuerdo con los requerimientos que surjan o sean identificados por parte de la supervisión o de común acuerdo, y que estén orientados a mejorar la operatividad y calidad del servicio hacia los usuarios

19. Atender las recomendaciones dadas por el Municipio de Palmira, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual


4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

4.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO:

El proyecto se desarrolla en el área urbana del municipio de Palmira Valle, en las siguientes estaciones que componen el sistema de bicicletas publicas PALMIBICI

- ❖ Universidad Nacional
- ❖ IMDER
- ❖ Estación del Ferrocarril
- ❖ Parque Bolívar
- ❖ Secretaria De Tránsito y Transporte
- ❖ Parque de la factoría
- ❖ Zamorano
- ❖ Centro Comercial Llanogrande
- ❖ Bosque Municipal
- ❖ Casa de la Cultura

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI





UNIVERSIDAD NACIONAL



IMDER



FERROCARRIL



PARQUE BOLIVAR



SECRETARIA DE TRANSITO



FACTORIA



ZAMORANO



LLANOGRANDE



BOSQUE



CASA DE LA CULTURA

4.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

A continuación, se presenta la información relacionada con el contrato MP- 2955-2025 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA – PALMIBICI.**

Tabla 1. Información contractual.

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMIRA
CONTRATO:	**MP-2955-2025**
OBJETOOBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - PALMIBICI**
VALOR CONTRATO	**NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($994.842.873)**
PLAZO INICIAL:	**12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26-11-2026

4.3 AVANCE DE CONTRATO:

Valor acta pagada No.1: $174.553.777
Valor acta pagada No.2: $ 64.214.990,67
Valor acta por pagar No.3 $ 64.214.990,67

- Operación del 1 de febrero al 26 de febrero : $ 64.214.990,67

ÍTEM	DETALLE DE ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL A OFERTA INCLUIDO IVA
1	SERVICIO DE INTERNET. PROVEER DE UN SERVICIO ÓPTIMO DE INTERNET, SEDE OPERATIVA.	26	DIA	$ 237.929
2	GASTOS OPERATIVOS (PLAN DE DATOS TARJETA SIM CARD PARA LAS 10 ESTACIONES DEL SBP) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PUBLICO DE BICILETAS PALMIBICI	26	DIA	$ 1.016.750
3	PAPELERÍA Y SUMINISTRO. PROVEER DE PAPELERÍA Y SUMINISTRO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI"	26	DIA	$ 285.283
4	ASEO OFICINA Y ESTACIONES. MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE ASEO.	26	DIA	$ 191.140
5	DOTACIÓN, ELEMENTOS EN KIT (14) QUE SE COMPONEN DE: CAMISETAS ,JEANS, BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA Y GORRAS DISTINTIVAS (UNIFORMES) CON LOGOS DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA Y DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS "PALMIBICI" A LOS EMPLEADOS.	26	DIA	$ 985.178
6	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE PERMITA AMPARAR PERJUICIOS PATRIMONIALES, PERMITA CUBRIR A VÍCTIMAS Y PUEDA REPARAR DAÑOS.	26	DIA	$ 559.155
7	UN COORDINADOR. COORDINAR LA OPERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI". VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA Y DAR SOLUCIÓN A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS. PLANTEAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA. ADEMÁS, PRESENTA A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE LOS INFORMES Y ESTADÍSTICAS QUE SE	26	DIA	$ 5.635.216
8	UN ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAR LA SEDE OPERATIVA DEL SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETAS DE PALMIRA "PALMIBICI". ATENDER CLIENTES Y USUARIOS DEL SISTEMA, ENTREGAR LAS TARJETAS SOLICITADAS POR LOS CLIENTES. GESTIONAR CON LOS CLIENTES LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS BICICLETAS EN LAS ESTACIONES. SUPERVISAR, CAPACITAR Y AGENDAR LOS ANFITRIONES. OPERAR EL SOFTWARE,	26	DIA	$ 4.743.303
9	UN TÉCNICO OPERATIVO, BALANCEO DE LAS ESTACIONES. ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTEN EN LAS ESTACIONES (RESETEAR EL SISTEMA, ARREGLAR LAS INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA, SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EN LOS DOCKS, PROVISIONAR LAS ESTACIONES CON BICICLETAS - BALANCEAR SISTEMA, REALIZAR CORRECTIVOS SIMPLES QUE REQUIERAN LAS BICICLETAS QUE ESTÁN EN	26	DIA	$ 4.743.303
10	DIEZ ANFITRIONES. ATENDER USUARIOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA. CAPACITAR USUARIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. AYUDAR A ANCLAR LAS BICICLETA EN LOS CILINDROS EN CASO DE REQUERIRSE, AYUDAR A DESANCLAR LAS BICICLETAS DE CILINDRO EN CASO DE REQUERIRSE, REALIZAR ASEO A LA PANTALLA DEL SISTEMA Y A LAS BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESTACIÓN.	26	DIA	$ 41.074.430
11	UN MECANICO TECNICO DE BICICLETAS, DEBERÁ ACREDITAR EL TÍTULO DE TÉCNICO O TECNÓLOGO EN MECÁNICA DE BICICLETAS Y MÍNIMO 12 MESES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MANTENIMIENTO DE BICICLETAS PÚBLICAS.	26	DIA	$ 4.743.303
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA (EL VALOR REGISTRADO PERMITE LA COMPARACION DE LAS OFERTAS)				**$ 64.214.990,67**

Avance del contrato informe N°3 correspondiente al 30,5% de ejecución financiera del contrato.

Para el periodo comprendido del 01 febrero al 26 de febrero de 2026 , se ejecutaron las actividades para la operación y mantenimiento del sistema de bicicletas públicas en el municipio de Palmira, Valle del Cauca –"PALMIBICI"

VALOR PENDIENTE POR COBRAR: $691.859.114,66

4.4 EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el marco del acta No. 3 del contrato **MP-2955-2025**

Limpieza y mantenimiento de estaciones

En el transcurso del mes se realizaron jornadas de aseo y verificación en las diez (10) estaciones que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici. Estas intervenciones estuvieron orientadas a garantizar el correcto estado de los elementos estructurales y tecnológicos instalados en cada punto, fortaleciendo la eficiencia operativa del sistema, la conservación de los equipos y la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

Actividades Realizadas:

- Aseo externo completo de los módulos tipo tótem, asegurando condiciones adecuadas de presentación y funcionamiento.
- Limpieza especializada de pantallas táctiles y revisión preventiva de su operatividad, con el propósito de mantener una óptima visualización y respuesta durante los procesos de préstamo.

La implementación de estas labores preventivas contribuye a prolongar la vida útil de los componentes, minimizar la probabilidad de incidentes técnicos y asegurar la continuidad del servicio, ofreciendo a los usuarios un sistema estable, seguro y en condiciones óptimas de funcionamiento.








Limpieza de las estaciones

BALANCEO EN LAS ESTACIONES

Durante el mes evaluado se desarrollaron actividades de distribución de bicicletas entre las estaciones que integran el sistema Palmibici, con el fin de mantener niveles adecuados de oferta en cada punto de servicio.

La intervención consistió en movilizarlas desde estaciones con alta acumulación hacia aquellas con menor disponibilidad, tomando como referencia los patrones de demanda y el comportamiento de uso registrado. Esta gestión permitió conservar las necesidades de los usuarios y a la dinámica operativa del sistema.

Impacto y resultados obtenidos

- Se fortaleció la disponibilidad de bicicletas en las distintas estaciones, favoreciendo el acceso inmediato al servicio.

- Se redujeron situaciones de desabastecimiento y congestión, mejorando la continuidad de los recorridos y la percepción general del sistema por parte de la comunidad usuaria.

La distribución periódica de bicicletas se consolida como un componente clave dentro de la gestión operativa, ya que mitiga riesgos asociados a la sobreocupación o escasez en puntos específicos, promoviendo un servicio más equilibrado, eficiente y alineado.





Balanceo de las estaciones

MANTENIMIENTO TÉCNICO DE ESTACIONES

Durante el mes de febrero se desarrolló el plan de mantenimiento preventivo en las estaciones que conforman el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, en cumplimiento del cronograma operativo establecido para el periodo.

Las intervenciones estuvieron orientadas a garantizar la disponibilidad del servicio, prevenir fallas técnicas y mantener condiciones óptimas de funcionamiento en los componentes estructurales, eléctricos y tecnológicos del sistema.

Actividades técnicas realizadas

Componente estructural

- Verificación de estabilidad en puntos de anclaje.
- Ajuste y refuerzo de elementos eléctricos.

Componente tecnológico y electrónico

- Limpieza técnica y prueba funcional de pantallas y módulos de interacción.
- Diagnóstico de sistemas eléctricos y validación de suministro energético.
- Revisión de conectividad y transmisión de datos en sistemas de comunicación.
- Mantenimiento preventivo en puertos USB.

Resultados operativos

Las acciones ejecutadas permitieron:

- Mantener la continuidad operativa del sistema durante el periodo evaluado.
- Reducir la probabilidad de fallas técnicas no programadas.
- Optimizar el desempeño de los equipos tecnológicos instalados en estación.
- Fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

En términos generales, el mantenimiento técnico realizado en febrero contribuyó al sostenimiento de los estándares operativos del sistema, asegurando condiciones adecuadas para su funcionamiento y prolongando la vida útil de los equipos.








Mantenimiento Estaciones

ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento preventivo en las estaciones que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, con el fin de

preservar la correcta funcionalidad de los tótems, módulos de anclaje y demás componentes que hacen parte de la infraestructura operativa.

Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en mantener en condiciones adecuadas tanto la estructura física como los elementos técnicos y operativos de cada estación, asegurando la prestación continua del servicio y condiciones seguras para su utilización.

A continuación, se detalla el estado actual de las estaciones, de acuerdo con las verificaciones realizadas durante el periodo.

ESTACIÓN ZAMORANO


Estado Actual: Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACION PARQUE BOLIVAR:

Estado actual:

Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACION LLANOGRANDE:

Estado actual:

Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACIÓN TRÁNSITO:

Estado actual:

Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACION CASA DE LA CULTURA: Tótem no funcional, los puntos de anclaje 7,8,9.10.11.12.13.14 se encuentran sin componentes eléctricos y sin tapa superior del módulo. (vandalismo). Está estación se intervendrá a futuro.



CASA DE LA CULTURA	TOTEM	Computo e interacción con usuario	Computador principal	1	$	11.650.100	$	11.650.100
			Pantalla táctil antirreflejo	1	$	15.540.271	$	15.540.271
			Router	1	$	3.009.772	$	3.009.772
	4	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$	1.121.456	$	1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	$	132.294	$	264.588
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	$	127.449	$	254.898
			Candado (sistema de anclaje)	2	$	558.853	$	1.117.705
			Pulsador	2	$	35.858	$	71.717
		tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	$	219.055	$	219.055
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	$	337.008	$	337.008
		chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	$	84.252	$	84.252
		tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	$	5.055	$	20.220
	5	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$	1.121.456	$	1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	$	132.294	$	264.588
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	$	127.449	$	254.898
			Candado (sistema de anclaje)	2	$	558.853	$	1.117.705
			Pulsador	2	$	35.858	$	71.717
		tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	$	219.055	$	219.055
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	$	337.008	$	337.008
		chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	$	84.252	$	84.252
		tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	$	5.055	$	20.220
	6	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$	1.121.456	$	1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	$	132.294	$	264.588
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	$	127.449	$	254.898
			Candado (sistema de anclaje)	2	$	558.853	$	1.117.705
			Pulsador	2	$	35.858	$	71.717
		tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	$	219.055	$	219.055
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	$	337.008	$	337.008
		chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	$	84.252	$	84.252
		tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	$	5.055	$	20.220
	7	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$	1.121.456	$	1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	2	$	132.294	$	264.588
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	2	$	127.449	$	254.898
			Candado (sistema de anclaje)	2	$	558.853	$	1.117.705
			Pulsador	2	$	35.858	$	71.717
		tapa superior de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de 27 cm de ancho total x 46 cm de largo total	1	$	219.055	$	219.055
		puerta modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	calibre 1/8", acero HR galvanizado en caliente de57 cm de alto x 17 cm de ancho	1	$	337.008	$	337.008
		chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17mm	1	$	84.252	$	84.252
		tuerca tipo mariposa de tapas incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	acero galvanizado	4	$	5.055	$	20.220
							$	**44.163.741**


ESTACION DEL FERROCARRIL: computador no funcional, Pantalla no funcional regulador del táctil dañado solo se pueden realizar prestamos manuales. Puntos de anclaje 9,10,11,12,13,14,15,16 sin comunicación. Esta estación se intervendrá a futuro.



	TOTEM	Computo e interacción con usua	Computador principal	1	$ 11.650.100	$ 11.650.100
			Pantalla táctil antirreflejo	1	$ 15.540.271	$ 15.540.271
			Router	1	$ 3.009.772	$ 3.009.772
	9	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	10	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	11	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	12	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
ERROCARRI		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	13	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	14	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	15	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	16	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
			Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
		Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
			Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
			Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
						$ 46.007.422

ESTACION DEL IMDER:

Estado actual: Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Los puntos de anclaje 5,10 y 11 quedan fuera de servicio.



IMDER	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
	Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
	Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
					$ 3.742.964

ESTACION FACTORIA

Estado actual: Los puntos de anclaje 9 y 10 quedan fuera de servicio.



:

FACTORIA	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
	Lectura anclaje y liberación	Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
					$ 1.245.154

ESTACION UNIVERSIDAD NACIONAL

Estado actual: Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACION BOSQUE MUNICIPAL

Estado actual: Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Estación 100% operativa.



ESTACION SENA: Se hace revisión de componentes electrónicos, se verifican las conexiones de alimentación y comunicación, se realiza limpieza. Los puntos de anclaje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 estación sin servicio.



TOTEM	Computo e interacción con usuario	Computador principal	1	$ 11.650.100	$ 11.650.100
		Pantalla táctil antirreflejo	1	$ 15.540.271	$ 15.540.271
		Router	1	$ 3.009.772	$ 3.009.772
1	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
	chapa completa de modulo incluye tratamiento anticorrosivo y pintura	chapa tipo lengüeta de 17 mm	2	$ 84.252	$ 168.504
2	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
3	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
4	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
5	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
6	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
7	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858

8	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
9	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
10	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
11	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
12	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
13	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
14	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
15	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
16	Tarjetas de electrónica y comunicación	Tarjetas electrónicas de comunicación	1	$ 1.121.456	$ 1.121.456
		Cajas impermeables y conectores (arnes + cables)	1	$ 132.294	$ 132.294
	Lectura anclaje y liberación	Tarjeta RFID (lectura tags bicicletas)	1	$ 127.449	$ 127.449
		Candado (sistema de anclaje)	1	$ 558.853	$ 558.853
		Pulsador	1	$ 35.858	$ 35.858
					$ 61.983.206

Las estaciones Casa de la Cultura, Estación del Ferrocarril y Sena están pendientes para la segunda fase de mantenimiento.

Valor mantenimiento por realizar:

ESTACIÓN	VALOR TOTAL
Casa de la Cultura	$44.163.741
Ferrocarril	$46.007.422
Sena	$ 61.983.206
Imder y Factoría	$ 4.988.118
TOTAL	**$157.142.487**

ENTREGA DE TARJETAS PALMIBICI Y PALMIBUS :

En el mes de febrero se realizó la entrega de tarjetas del Sistema Integrado de Transporte Público del municipio de Palmira, el cual integra el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici y el servicio de transporte Palmibus. Estas tarjetas constituyen para que los usuarios accedan de manera organizada y eficiente a las alternativas de movilidad sostenible implementadas por la Administración Municipal.

De acuerdo con el registro consolidado, en el mes de enero de 2026 se entregaron 92 tarjetas, mientras que en febrero de 2026 se entregaron 83, para un total acumulado de 175 tarjetas durante este periodo.

Desde una perspectiva comparativa, se evidencia una leve disminución de 9 tarjetas en febrero respecto a enero, lo que representa una variación moderada en la demanda del instrumento de acceso. No obstante, el comportamiento general se mantiene estable, reflejando continuidad en el interés de los ciudadanos por vincularse al sistema integrado de transporte.

En términos operativos, la entrega de las tarjetas contribuye al fortalecimiento del modelo de movilidad intermodal, promoviendo el uso articulado entre bicicleta pública y transporte colectivo.

Registro de entregas de tarjetas:

Mes	Total tarjetas entregadas
ene-26	92
feb-26	83
Total	**175**

MANTENIMIENTO DE LAS BICIS :

Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento preventivo sobre las bicicletas que integran el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici, con el objetivo de conservar su operatividad y asegurar que cada unidad se encuentre en condiciones adecuadas para su disponibilidad en las estaciones.



Las actividades ejecutadas estuvieron orientadas a preservar el desempeño mecánico de los vehículos, reducir la probabilidad de fallas y garantizar estándares adecuados de seguridad para los usuarios.

Actividades realizadas:

- Inspección técnica del sistema de frenado, incluyendo ajuste y calibración de sus componentes, así como revisión del estado de las llantas para verificar niveles de desgaste y condiciones de rodamiento seguras.
- Aplicación de lubricación en cadena, guayas y demás partes móviles, con el fin de optimizar la eficiencia mecánica y mejorar la suavidad en el desplazamiento.
- Limpieza general de la estructura y componentes externos de las bicicletas, contribuyendo a la conservación de su estado físico y a una adecuada presentación ante los usuarios.







Mantenimiento bicicletas

Fecha	# Bici	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
2/02/26	204	Preventivo	Ajuste	Cadena
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	DIreccion
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
2/02/26	135	Preventivo	Ajuste	Cadena
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Galapago
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
2/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
3/02/26	148	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	DIreccion
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
3/02/26	155	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Galapago
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	DIreccion
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Cadena
3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera

3/02/26	175	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Cadena
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
3/02/26	240	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
4/02/26	172	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
4/02/26	172	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
4/02/26	172	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
4/02/26	172	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
4/02/26	172	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	Galapago
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	DIreccion
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	Cadena
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
4/02/26	137	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Cadena
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
5/02/26	208	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
5/02/26	169	Preventivo	Ajuste	DIreccion
5/02/26	169	Preventivo	Ajuste	Cadena
5/02/26	169	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
5/02/26	169	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
5/02/26	169	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Galapago
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Cadena
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
5/02/26	213	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Galapago
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Cadena

6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
6/02/26	167	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Cadena
6/02/26	191	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Cadena
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
6/02/26	197	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Galapago
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Cadena
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
6/02/26	156	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Cadena
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
6/02/26	133	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
7/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
7/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
7/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
7/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
7/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Cadena
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Galapago
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Cadena
7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera

7/02/26	190	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Galapago
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Cadena
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
7/02/26	245	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
7/02/26	228	Preventivo	Ajuste	Cadena
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Galapago
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
9/02/26	126	Preventivo	Ajuste	Cadena
9/02/26	170	Preventivo	Ajuste	Cadena
9/02/26	170	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
9/02/26	170	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
9/02/26	170	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Cadena
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
10/02/26	161	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Cadena
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
11/02/26	252	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Freno delantero

11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Cadena
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
11/02/26	225	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Galapago
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Cadena
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
11/02/26	127	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Cadena
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Cadena
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
12/02/26	180	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Galapago
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Cadena
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
12/02/26	224	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Cadena
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
12/02/26	207	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Cadena
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
13/02/26	142	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Freno delantero

13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Galapago
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Cadena
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
13/02/26	223	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Galapago
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Cadena
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
14/02/26	215	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	DIreccion
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Cadena
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
14/02/26	205	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Freno delantero
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Freno Trasero
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	guardabarro delantero
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
16/02/26	150	Preventivo	Ajuste	Cadena
19/02/25	159	Preventivo	Ajuste	Pedales
19/02/25	159	Preventivo	Ajuste	Cadena
19/02/25	159	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
19/02/25	159	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
19/02/26	159	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera
19/02/26	210	Preventivo	Ajuste	Cadena
19/02/26	210	Preventivo	Ajuste	Paral/Gato
19/02/26	210	Preventivo	Ajuste	Llanta delantera
19/02/26	210	Preventivo	Ajuste	Llanta trasera

Bicicletas en estaciones: 72
Bicicletas que se dieron de baja: 0
Bicicletas listas para salir a estaciones: 105
Bicicletas que requieren mantenimiento preventivo: 52

Palmibici está en Movimiento

Usuarios haciendo uso del sistema:





Estadísticas préstamos por Estación:

PRESTAMOS FEBRERO	TOTAL
Parque Bolívar	77
Transito	45
Imder	110
U. Nacional	55
Bosque Municipal	68
Cultura	14
Ferrocarril	15
Parque de la Factoría	202
C.C. Llano Grande	69
Zamorano	38
Total	**693**

Análisis préstamos de febrero

El total de préstamos registrados en febrero fue **693**. A continuación, se detalla la distribución por estaciones con su respectivo porcentaje de participación y observaciones:

1. Parque Bolívar:
- Préstamos: 77.
- Porcentaje: 11.11% del total.
- Observación: Es el tercer mayor receptor de préstamos, concentrando una parte significativa en los préstamos.

2. Tránsito

- Préstamos: 45.
- Porcentaje: 6.49%.
- Observación: Representa el menor grupo entre los primeros cinco, indicando baja actividad en este sector.

3. Imder:

- Préstamos: 110.
- Porcentaje: 15.87%.
- Observación: Es el segundo mayor beneficiario, sugiriendo alta demanda en actividades deportivas o recreativas.

4. U. Nacional:

- Préstamos: 55.
- Porcentaje: 7.94%.
- Observación: Participación moderada, posiblemente vinculada a proyectos académicos.

5. Bosque Municipal:

- Préstamos: 68.
- Porcentaje: 9.81%.
- Observación: Refleja interés en espacios naturales para actividades comunitarias.

6. Cultura:

- Préstamos: 14.
- Porcentaje: 2.02%.
- Observación: El porcentaje más bajo, indicando poca actividad cultural en préstamos.

7. Ferrocarril:

- Préstamos: 15.
- Porcentaje: 2.16%.
- Observación: Similar a Cultura, muestra mínima participación.

8. Parque de la Factoría:

- Préstamos: 202.
- Porcentaje: 29.15%.
- Observación: Es el líder absoluto, concentrando casi un tercio de todos los préstamos.


9. C.C. Llano Grande:

- Préstamos: 69.
- Porcentaje: 9.96%.
- Observación: Participación relevante, cercana al Bosque Municipal.

10. Zambrano:

- Préstamos: 38.
- Porcentaje: 5.48%.
- Observación: Actividad intermedia, menor que entidades como U. Nacional.

El sistema registró un comportamiento activo, donde la estación (Parque de la Factoría) lidera ampliamente la operación.



Reactivación del servicio de ciclovía – 15 de febrero

PRESTAMOS CICLOVIA	TOTAL
feb-15	27
Total	**27**

En el mes de febrero se registró la **reactivación del servicio de ciclovía el día 15 de febrero**, luego del periodo en el que no se encontraba en operación. Esta reapertura, impactó positivamente la disponibilidad del servicio y el flujo de usuarios.

Durante la jornada de reactivación se evidenció nuevamente movimiento en el préstamo de bicicletas, registrando un total de **27 préstamos**, lo que demuestra una respuesta inmediata por parte de la comunidad usuaria frente al restablecimiento del servicio.

Desde el punto de vista operativo, la reactivación permitió:

- Restablecer la cobertura del servicio en el corredor de ciclovía.
- Incrementar la oferta activa del sistema.
- Mejorar los indicadores de utilización diaria.








Ciclovia 15 febrero del 2026

Socialización e Inscripciones al Sistema de Bicicletas Públicas palmibici:

Durante el mes de febrero, los anfitriones del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici llevaron a cabo actividades de socialización orientadas a fortalecer el conocimiento del servicio entre la comunidad. Estas jornadas estuvieron enfocadas en explicar el funcionamiento del sistema, los requisitos de uso, las normas de seguridad y los beneficios ambientales y de movilidad que ofrece la bicicleta como medio de transporte sostenible.

De manera complementaria, se desarrollaron procesos de inscripción de nuevos usuarios, permitiendo ampliar la base activa del sistema y fomentar una mayor participación ciudadana. Estas acciones contribuyeron al posicionamiento del servicio durante el mes y al incremento progresivo en la utilización del sistema.



Socializaciones anfitriones del SBP Palmibici

OPERACIÓN SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS PALMIBICI

El sistema de bicicletas publicas Palmibici opera de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm, realizando el ultimo préstamo a las 6:00 pm, los sábados funciona de 8:00 am a 12:00 m realizando el ultimo préstamo a la 1:00 pm, domingos de 8:00am hasta las 12:00 m, en la estación del LLANOGRANDE que permite apoyar la ciclovía programada los domingos.

PERSONAL Y FUNCIONES DEL SBP PALMIBICI

En este periodo del 01 febrero al 26 de febrero, se cuenta con el personal administrativo, en el Centro De Operaciones (CDO), y cuenta con todos los equipos necesarios para el buen funcionamiento de la operación.

Personal administrativo: Es el encargado de Administrar la sede operativa del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici" atender clientes y usuarios del sistema, entregar las tarjetas solicitadas por los clientes, gestionar con los clientes la entrega oportuna de las bicicletas en las estaciones, supervisar, capacitar y agendar a los anfitriones, operar el software, hardware y licencia que tiene actualmente implementado el sistema “Palmibici”. Así como también atender todas las actividades administrativas.

Coordinador: Coordinar la operación total del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Velar por el buen funcionamiento del sistema y dar solución a los inconvenientes presentados. Plantear estrategias de promoción y publicidad del sistema, además presentar a la secretaría de tránsito y transporte los informes y estadísticas que se requieran, sacar métricas de la operación, que permitan plantear y gestionar la toma decisiones.

Técnico Operativo: Está a Cargo de administrar las 10 estaciones del sistema público de bicicletas de Palmira "Palmibici". Atender los requerimientos que se presenten en las estaciones (Resetear el sistema, arreglar las inconsistencias del sistema, Solucionar los problemas en los docks, provisionar las estaciones con bicicletas -balancear sistema, realizar correctivos simples que requieran las bicicletas que están en las estaciones). Hacer el balanceo.

Anfitriones, quienes deberán atender clientes en las estaciones del sistema. Capacitar a los clientes en el funcionamiento del sistema. Ayudar a anclar y desanclar las bicicletas cilindros en caso de requerirse, Realizar aseo a la pantalla del sistema y las bicicletas que se encuentran en la estación. Desinfectar las estaciones y bicicletas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad.

Mecánico técnico de bicicletas, quien deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas para que estén en óptimas condiciones de circulación

y operatividad. Se suministro los uniformes y elementos de seguridad ocupacional de acuerdo con las especificaciones determinadas por la Entidad, al personal vinculado para la ejecución del contrato personal administrativo y operativo.

Conclusiones Generales – Informe de Operación Febrero

Durante el mes de febrero, el Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici mantuvo su operación bajo criterios de control, seguimiento y fortalecimiento del servicio, desarrollando acciones orientadas a garantizar la disponibilidad y calidad del sistema.

La **reactivación de la ciclovía el día 15 de febrero**, permitió restablecer un punto estratégico del sistema y generar una respuesta positiva en términos de préstamos desde su reapertura. Este hecho contribuyó a dinamizar el comportamiento del servicio durante la segunda mitad del mes.

Las labores de mantenimiento preventivo ejecutadas permitieron conservar las bicicletas en condiciones óptimas de funcionamiento, reduciendo riesgos operativos y asegurando la prestación continua del servicio a los usuarios.

Asimismo, las actividades de socialización e inscripción fortalecieron la apropiación del sistema por parte de la comunidad, ampliando la base de usuarios y promoviendo la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible.

En términos generales, febrero fue un mes de consolidación operativa, caracterizado por la reactivación de servicios, fortalecimiento institucional y continuidad en las acciones técnicas que garantizan la eficiencia y estabilidad del Sistema de Bicicletas Públicas Palmibici.

NANCY LORENA GIRALDO FRANCO
Representante legal
Grupo Inversiones de Colombia GICOL

Proyecto: Leidy Jhoanna soto-Administrativa SBP
Reviso: Jaime Fernández-Líder Operativo IMS
Aprobó: AFA-Líder de Estrategia y planeación conglomerado GyN

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-20, 12:40:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS
NIT	NI 901188791
Código Sucursal (Nombre)	000002 (PERSONAL OPERATIVO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83613059
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	78562106
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.364.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 2.257.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 288.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.168.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 368.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 142.100	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	3	$ 214.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 70.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 72.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 210.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 312.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	14	$ 261.300	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	14	$ 999.900	$ 0
		SubTotales:		$ 6.364.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.364.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-25, 09:22:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83613059

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS	**Nombre Sucursal**	PERSONAL OPERATIVO	**Código Sucursal**	000002
Documento	NI901188791	**Dirección**	CR 7 #21 - 43		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5610808		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	COCORNA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ARDILA PAREDES MAURICIO	**Identificación**	CC 18001420		
Total Afiliados	14	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006344532	LICETH KARINA MORAN CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1113520701	JORGE LEONARDO GALARZA VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	1,044	$ 1.800.000	$ 18.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.800
CC 1113624532	CAROLINA ARENAS MERCADO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 63.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1113624532	CAROLINA ARENAS MERCADO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	1,044	$ 1.634.178	$ 17.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.400
CC 1113642641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 158.166	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 1113642641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 63.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1113642641	LUIS MARIO AVILA GARCIA	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	1,044	$ 1.342.361	$ 14.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300
CC 1113666434	DIEGO FERNANDO GONZALEZ CASTRILLON	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1130616406	STANISLAVA LOPEZ RUBINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.850.905	$ 296.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.850.905	$ 74.100	1,044	$ 1.850.905	$ 19.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.850.905	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.800
CC 1143865198	MATEO HERNANDEZ LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 16284520	APOLINAR ESCOBAR SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 16458874	FERNANDO MEJIA CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 29674657	LEIDY JOHANNA SOTO PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	1,044	$ 1.800.000	$ 18.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.800
CC 31168060	PATRICIA BURBANO CABRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 94311324	WILLIAM DELGADO QUICENO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.900
CC 94315010	ALEXANDER PARRA MONDRAGON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 94429004	FRANCISCO JAVIER DIAGO PAREDES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	1,044	$ 2.300.000	$ 24.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.509.051	$ 25.509.051	$ 25.509.051	$ 25.268.479	$ 4.082.000	$ 1.021.000	$ 261.300	$ 999.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.364.200	$ 0	$ 6.364.200



GRUPO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS
NIT 901.188.791-3
CALLE 29 44 39
Tel: (57) 5610808
Marinilla - Colombia
proyectos.nacionales@masora.gov.co

Factura de venta electrónica
No. ZO 663

Señores	MUNICIPIO DE PALMIRA		
NIT	891.380.007-3	**Teléfono**	(032) 2709500
Dirección	Calle 30 - Carrera 29 Esquina	**Ciudad**	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 10:06
Expedición	25/02/2026, 10:06
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	Operación del 1 al 26 de Febrero 2026	1.00	53,962,177.03	64,214,990.67	19 %	10,252,813.64

Total items: 1

Total Bruto	53,962,177.03
IVA 19%	10,252,813.64
Total a Pagar	64,214,990.67

Valor en Letras: Sesenta y cuatro millones doscientos catorce mil novecientos noventa pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 por $ 64,214,990.67

Observaciones: Contrato: MP-2955-2025 ACTA 03

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089542466 aprobado en 20250226 prefijo ZO desde el número 640 al 667 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b906c2bb9d29783e21eda148d3733ae6ad306b8b3bb59dfe72a82992cf5a32f6ed9d7b8a434ddfd4fec1f70364ba5c4a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML