Aguas del Huila S.A. E.S.P.	**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** **NIT. 800.100.553-2** **ACTA DE INICIO DE OBRA** **VERSIÓN: 7.0**	ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) OHSAS LL-C (Certification)

ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO No. 171 de 2025

Fecha: 21 de enero 2026

Objeto: RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**Valor:** MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.647.809.754) M/CTE **Valor Anticipo:** (40%) SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS UN PESO CON SESENTA CENTAVOS ($659.123.901,60) M/CTE **Nombre de Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **Fecha Aprobación Póliza:** 10 de diciembre de 2025 **Numero de Póliza:** - **CUMPLIMIENTO:** 11-44-101272185 - **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 11-40-101086628 **FVPC:** 27 de septiembre de 2026

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	INTERVENTOR
RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	OCCIDENTE	PAICOL	$1.647.809.754	INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S.

Convenios: SGR – Res. 239/2025 y Municipio – Res. 258/2025

Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA	**NIT.** 813.000.608 - 7
Representante Legal: Nelson Gutiérrez Cuellar	**CC.** 19.486.513 de Bogotá D.C.
Plazo: El plazo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.	**Fecha Final:** 20 de julio 2026

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 21 del mes enero de 2026.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA. R.L. NELSON GUTIÉRREZ CUÉLLAR	CONTRATISTA	NIT: 813.000.608 -7 C.C. 19.486.513 de Bogotá D.C.	Celular: 3176666999 - 3153231037
INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S. R.L. ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ	INTERVENTOR	NIT: 901.044.157-5 C.C. 1.035.436.676 de Copacabana (A)	Celular: 3108697194

CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LIMITADA
Contratista

INCIEM S.A.S.- INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y MECANICA S.A.S.
Interventor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.