Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 02-03-2026

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1152

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2026

DOCUMENTO No.: CVC No. 0056-2026

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: PRIMER PAGO, PARCIAL - FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1005	1090711	02002030002012600 8	$ 10.000.000,00
1043	1090711	02002030002012600 8	$ 59.408.332,00
1086	1090711	02002030002012600 8	$ 10.591.668,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $80.000.000,00

Adriana P. Ramírez

ADRIANA PATRICIA RAMÍREZ D.
Directora de Gestión Ambiental (C).

REVISOR PRESUPUESTO

03MAR2026 4:43PM

CVC CALI

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0740-234412026

FECHA: Santiago de Cali, 02 de marzo de 2026

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Primer Desembolso Convenio No. 056 de 2026

De manera atenta, solicitamos tramitar el primer desembolso del convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS
IDENTIFICACIÓN:	NIT 900.316.496-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS FÍSICOS, ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EDUCATIVAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE GUADUALEJO, EN EL MUNICIPIO DE BUGA.
CONCEPTO:	PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 40% DE LOS APORTES DE LA CVC AL CONVENIO DEL ASUNTO, CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO.
VALOR:	$ 80.000.000,00(OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.)

LUIS ALFONSO GAVIRIA DE LA CRUZ
Supervisor del Convenio CVC 056-2026

ADRIANA RODRIGUEZ LEAL
Representante legal del Conviniente

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO
Directora de Gestión Ambiental (C)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141197880431

(415)7707212489984(8020) 000014119788043 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección Seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 6 4 9 6	1	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FUNDACION BIODESS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal
CL 45 B 25 75 BRR URBANIZACION VERSALLES

42. Correo electrónico fundacionbiodess@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 5 3 2	3 1 5 5 4 8 3 7 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
9 1 0 3	2 0 1 3 0 2 1 9	8 1 3 0	2 0 1 0 0 2 0 8	0 2 4 0	9 4 9 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1 4	4 2	4 8	5 2 5 5																				

04- Impto. renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ LEAL ADRIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-02-2026 08:11:38AM

Biodess

NIT 900.316.496-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Palmira, 27 de febrero de 2026

Señores:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali

GLORIA PATRICIA GAITAN MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 66863021 de Cali En mi condición de Revisor Fiscal de FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO – FUNDACION BIODESS , identificada con Nit o CC 900316496-1 , me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante un periodo de 6 meses comprendido de agosto de 2025 a enero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA



- FIRMA_____
- NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: GLORIA PATRICIA GAITAN MUÑOZ
  REVISOR FISCAL
- TARJETA PROFESIONAL: 52963-T

Sólo en el evento en que el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal se aceptará la firma del Representante Legal.

Bancolombia

Palmira, 9 de Febrero de 2026

Señor(a)

Asunto: Para tramite

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIV identificado(a) con NIT No. 900316496 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Numero Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	[illegible]	[illegible]	ACTIVA

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia a productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar veracidad de esta información por favor comunicarse con a Sucursal Telefónica en Colombia a los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000 - Medellín (604) 510 9000 - En [illegible] 018000 944 [illegible] - Barranquilla (605) 361 8888.
Cartagena (605) 693 2525 - Cartagena (605) 664 4400 - Resto del país 018000 912 345
o en persona en la carrera 48 # 26 - 85 - Zona Norte - Medellín - Colombia.

Página 1

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL CAUCA, 02/03/2026

Nombre del Supervisor: GAVIRIA DE LA CRUZ LUIS ALFONSO

Tipo CONVENIO **Número** 56 **Año** 2026

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos, económicos para el desarrollo de acciones educativas que contribuyan al fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental de Guadualejo, en el municipio de Buga

Fecha de Inicio: 05 de febrero de 2026 **Fecha Terminación:** 04 de agosto de 2026

Plazo inicial: Seis (6) meses contados a partir de la Firma del Acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026

Valor Inicial: $200,000,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $200,000,000

Valor pagado a la fecha: $80,000,000 **Saldo:** $120,000,000

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS

LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	31/07/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	31/01/2027

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
Presentar el cronograma de actividades y metodologia a utilizar en las jornadas de educación ambiental para ser	Presentar el cronograma y metodologia de trabajo acorde a las indicaciones dadas por el supervisor del convenio	AVANCE	1	1	1	100%	El contratista presentó el cronograma y la metodologia de trabajo la cual fue aprobada por el supervisor del convenio

Informe No. 1-2026
Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL CAUCA, 24/02/2026
Nombre del Supervisor: GAVIRIA DE LA CRUZ LUIS ALFONSO
Tipo CONVENIO **Número** 56 **Año** 2026

aprobadas por el supervisor del convenio							
Realizar 12 jornadas de educación ambiental sobre la importancia de la riqueza íctica nativa del Valle Del Cacua y su importancia ecológica y socio económica	Las jornadas de educación ambiental van ligadas con las jornadas de siembra de alevinos y van dirigidas a las comunidades de pescadores y demas actores sociales que interactúan con los ecosistemas donde se realizarán las siembras de los alevinos	JORNADAS	12			0%	Las actividades empiezan a partir del mes de marzo de 2026
Realizar 12 jornadas de siembra de alevinos en los diferentes humedales y ríos que defina el supervisor del convenio	Estas jornadas se realizarán priorozando los humedales a los cuales el año pasado no se les realizó enriquecimiento íctico. estas jornadas van ligadas con las de educación ambiental	JORNADAS	12			0%	Las actividades empiezan a partir del mes de marzo de 2026
Realizar el sostenimiento general del CEA Guadualejo	El mantenimiento consiste en la limpieza de malezas del CEA Guadualejo, mantenimiento de los lagos de pesca, mantenimiento del canal de suministro de agua, mantenimiento de zonas verdes, etc. Incluye suministro de equipos e insumos requeridos para las actividades. Se realizará uno mensual por la duración del convenio.	MANTENIMIENTOS	6			0%	Las actividades empiezan comenzando el mes de marzo de 2026

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Por lo tanto, recomienda continuar con el trámite de pago por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80,000,000.00).

Firma del Supervisor:

GAVIRIA DE LA CRUZ LUIS ALFONSO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 56 de 2026

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos, económicos para el desarrollo de acciones educativas que contribuyan al fortalecimiento del Centro de Educación Ambiental de Guadualejo, en el municipio de Buga.

CONTRATISTA: FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS

PLAZO: Seis (6) meses contados a partir de la Firma del Acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2026

VALOR: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1152

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 05 de Febrero del 2026

En el Municipio de Buga el día 02 de Marzo del 2026, siendo las 10:35 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ADRIANA RODRIGUEZ LEAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65775862 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO COLOMBIANO - FUNDACION BIODESS; y LUIS ALFONSO GAVIRIA DE LA CRUZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94387783, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 56 de 2026, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 56 de 2026. LUIS ALFONSO GAVIRIA DE LA CRUZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Se recibe a entera satisfacción los documentos soportes y requeridos para el primer desembolso del COV 056-2026 correspondiente al 40% del total de los aportes de la CVC. El contratista presenta certificado de aportes a la seguridad social integral y pago de parafiscales emitido por el revisor fiscal de la empresa. Por lo tanto, recomienda continuar con el trámite de pago por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80,000,000.00).

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Buga el día 02 de Marzo del 2026

EL SUPERVISOR,
LUIS ALFONSO GAVIRIA DE LA CRUZ

POR EL CONTRATISTA,
ADRIANA RODRIGUEZ LEAL

). 056 DE 2026

AVANCE	17%
FECHA:	feb-26

GO 2026

	Unidad de medida	Avances Actividades			Ponderación		% Avance		Fecha Inicial	Fecha Terminal	Proy /Eje	feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26			
		Meta	Avance	% Ejec	Comp	Activ	Compon	Compon.				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ACTIVIDADES PRELIMINARES																																						
las de convenio	Póliza	1	1	100%	16%	20%	100%	3,20%	5/02/2026	5/02/2026	Proy	1																								N/A	N/A	N/A
											EJC	1																								N/A	N/A	N/A
aria ESAL	Cuenta	1	1	100%		10%	100%	1,60%	5/02/2026	7/02/2026	Proy	1																								N/A	N/A	N/A
											EJC	1																								N/A	N/A	N/A
; ro'esional	Global	1	1	100%		20%	100%	3,20%	9/02/2026	14/02/2026	Proy		1																								N/A	N/A	N/A
											EJC		1																								N/A	N/A	N/A
e Trabajo de Actividades	PTA	1	1	100%		20%	100%	3,20%	9/02/2026	14/02/2026	Proy		1																								N/A	N/A	N/A
											EJC		1																								N/A	N/A	N/A
de las actividades	Global	1	1	100%		15%	100%	2,40%	9/02/2026	14/02/2026	Proy		1																								N/A	N/A	N/A
											EJC		1																								N/A	N/A	N/A
vidades	Global	1	1	100%		15%	100%	2,40%	14/02/2026	14/02/2026	Proy		1																								N/A	N/A	N/A
											EJC		1																								N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DEL CONVENIO																																						
onvenio	Reunión	1	1	100%	2%	50%	100%	1,00%	16/02/2026	17/02/2026	Proy			1																							N/A	N/A	N/A
											EJC			1																							N/A	N/A	N/A
ultados	Reunión	1	0	0%		50%	0%	0,00%	1/08/2026	4/08/2026	Proy																										1	N/A	N/A	N/A
											EJC																										N/A	N/A	N/A
ACCIONES ESPECÍFICAS ASOCIADAS A LAS JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL																																						
e ital en la importancia de su importancia ecológica e del Centro Piscícola	Jornada	12	0	0%	34%	100%	0%	0,00%			Proy								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								N/A	N/A	N/A
											EJC																										N/A	N/A	N/A
peces en humedales del Cauca.	Jornada	12	0	0%	19%	100%	0%	0,00%	26/02/2026	14/04/2026	Proy																		2	2	2	2	2	2			N/A	N/A	N/A
											EJC																										N/A	N/A	N/A
OTRAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS																																						
del Centro Piscícola stanques piscícolas	Global	1	0	0%	21%	100%	0%	0,00%			Proy				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											N/A	N/A	N/A
											EJC																										N/A	N/A	N/A
del Centro Piscícola vivos, control de maleza, instalaciones y áreas de ntes.	Global	1	0	0%	8%	100%	0%	0,00%			Proy					0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		N/A	N/A	N/A
											EJC																										N/A	N/A	N/A
					100%	TOTAL AVANCE		17%																																	

ADRIANA RODRIGUEZ LEAL
Representante Legal
Fundación Biodess

LUIS ALFONSO GAVIRIA
Supervisor Convenio
CEA Guadualejo

N BIODESS
DE ASOCIACIÓN No. 056 DE 2026
AMA
)5 FEB 2026 AL 04 AGO 2026

Actividades	Unidad de medida	Avances Actividades	feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26			
		Meta	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Actividades preliminares																														
Gestión y aprobación garantías de convenio	Póliza	1	1																									N/A	N/A	N/A
Apertura cuenta bancaria ESAL	Cuenta	1	1																									N/A	N/A	N/A
Vinculación de personal profesional	Global	1		1																								N/A	N/A	N/A
ición y aprobación del Plan de Trabajo de Actividades	PTA	1		1																								N/A	N/A	N/A
letodología para el desarrollo de las actividades	Global	1		1																								N/A	N/A	N/A
Cronograma de actividades	Global	1		1																								N/A	N/A	N/A
Actividades de socialización del convenio																														
Socialización del convenio	Reunión	1			1																							N/A	N/A	N/A
Socialización de resultados	Reunión	1																									1	N/A	N/A	N/A
Acciones asociadas a jornadas de educación ambiental																														
das de Educación Ambiental en la importancia de la riqueza lle del Cauca y su importancia ecológica y socioeconómica in los visitantes del Centro Piscícola Guadualejo	Jornada	12							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								N/A	N/A	N/A
nadas de siembra de peces en humedales priorizados del Valle del Cauca.	Jornada	12																		2	2	2	2	2	2			N/A	N/A	N/A
Acciones complementarias																														
l sostenimiento global del Centro Piscícola Guadualejo: Sostenimiento de estanques piscícolas	Global	1				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1												N/A	N/A	N/A
ostenimiento global del Centro Piscícola Guadualejo: Poda s y cercos vivos, control de maleza, limpieza, aseo y ión en instalaciones y áreas de atención de visitantes.	Global	1					0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1			N/A	N/A	N/A

ADRIANA RODRIGUEZ LEAL
Representante Legal
Fundación Biodess

LUIS ALFONSO GAVIRIA
Supervisora Convenio
CEA Guadualejo

FUNDACION BIODESS
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 056 DE 2026
METODOLOGÍA
PERIODO: 05 FEB 2026 AL 04 AGO 2026

Actividades	Unidad de medida	Meta	Metodología
Actividades preliminares			
Gestión y aprobación garantías de convenio	Póliza	1	Revisar las cláusulas del convenio para determinar los riesgos a cubrir, solicitar la expedición de las pólizas bajo los términos de referencia y presentar las pólizas ante la entidad supervisora.
Apertura cuenta bancaria ESAL	Cuenta	1	Recolectar los documentos solicitados por la entidad bancaria y aperturar una cuenta exclusiva que garantice la trazabilidad de los recursos.
Vinculación de personal profesional	Global	1	Definir el perfil del personal requerido, realizar la validación de antecedentes, suscripción de contrato previa verificación del cumplimiento del perfil técnico/profesional requerido, capacitar sobre los objetivos del convenio y los procesos de reporte ante la CVC.
Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo de Actividades	PTA	1	Elaborar la propuesta acorde a las actividades definidas en el covenio y presentar el plan de trabajo ante el supervisor del convenio.
Metodología para el desarrollo de las actividades	Global	1	Elaborar la propuesta acorde a las actividades definidas en el covenio y presentar la metodología ante el supervisor del convenio. Definir los formatos para el registro de la actividades a ejecutar.
Cronograma de actividades	Global	1	Elaborar la propuesta acorde a las actividades definidas en el covenio y presentar el cronograma detallado por semanas ante el supervisor del convenio.
Actividades de socialización del convenio			
Socialización del convenio	Reunión	1	Identificar actores claves, preparación del material informativo, programar dos (2) reuniones con el supervisor del convenio para presentar 1) objetivos, actividades, metodología y alcances del convenio; y 2) revisar los resultados, informe de actividades y documentos de soporte para su aprobación. Cierre y firma de listados de asistencia.
Socialización de resultados	Reunión	1	
Acciones asociadas a jornadas de educación ambiental			
Realizar jornadas de Educación Ambiental en la importancia de la riqueza ictica del Valle del Cauca y su importancia ecológica y socioeconómica con los visitantes del Centro Piscícola Guadualejo	Jornada	12	1) Entrega de insumos para las jornadas de capacitación. 2) Diseño de material digital para sensibilizar a los visitantes. 3) Programar doce (12) jornadas de educación ambiental mediante invitación a comunidades, entidades, fundaciones y/o colectivos ambientales y estudiantiles que deseen conocer las actividades desarrolladas en CEA Guadualejo. 4) Recorrido y socialización de etapas de producción de especies icticas nativas en el centro piscicola. 5) Entrega de refrigerios a los participantes, cierre de la jornada y firma de listados de asistencia.
			1) Definir sitios de siembra de alevinos previa concertación con el supervisor del convenio. 2) Evaluar el estado del humedal previo a la siembra de los alevinos. 3) Programar doce (12) jornadas de siembra de peces con el

Realizar jornadas de siembra de peces en humedales priorizados del Valle del Cauca.	Jornada	12	acompañamiento de la comunidad aledaña a los humedales priorizados, previa invitación a la comunidad. 4) Seleccionar los alevinos. 5) Realizar la logística y transporte de los peces bajo el protocolo de alistamiento y aclimatación de los alevinos. 6) Cierre de la jornada y firma de listados de asistencia.

Acciones complementarias

Ejecutar el sostenimiento global del Centro Piscícola Guadualejo: Sostenimiento de estanques piscícolas	Global	1	Realizar una visita técnica inicial para determinar las acciones especificas requeridas en los estanques piscícolas. Posteriormente, ejecutar las actividades que bajo las recomendaciones del supervisor del Convenio requieran de intervención inmediata.
Ejecutar el sostenimiento global del Centro Piscícola Guadualejo: Poda de setos y cercos vivos, control de maleza, limpieza, aseo y desinfección en instalaciones y áreas de atención de visitantes.	Global	1	Programar jornadas de limpieza, aseo y desinfección de instalaciones con el personal técnico de apoyo, previa verificación del área de intervención, señalización, alistamiento de herramientas e inspección de EPP. Podas enfocadas en limpieza de senderos, retiro de ramas secas o que representen riesgo para el personal y visitantes del CEA. Diligenciar bitacora de las actividades programadas.

ADRIANA RODRIGUEZ LEAL
Representante Legal
Fundación Biodess

LUIS ALFONSO GAVIRIA
Supervisor Convenio
CEA Guadualejo

ACTA DE REUNION INTERNA

PROCESO: Convenio de Asociación No. 56 de 2026		Fecha: 17-02-2026
Dependencia(s): CEA Guadualejo	**Cuenca / Municipio / Lugar:** Guadalajara de Buga	
Tema: Primera reunión de socialización del convenio.	**Hora de Inicio:** 03:00 pm	**Hora Final:** 04:30 pm

Objetivo de la reunión:
Realizar la presentación del plan de trabajo para el desarrollo de las actividades del convenio.

Agenda de la reunión:

- Presentación de los asistentes.
- Presentación de las actividades del convenio.
- Presentación de la metodología de trabajo.
- Presentación del cronograma de actividades.
- Cierre de la reunión.
-

Asistentes:

- Ing. Luis Alfonso Gaviria de la Cruz – CVC
- Zoot. Lucy Orozco – Fundación Biodess
- Adm. Amb. Margarita Granda – Fundación Biodess

Desarrollo de la reunión:

La reunión dio inicio con la presentación del equipo de trabajo por parte de la Fundación Biodess y la presentación de las actividades a desarrollar en el Convenio de Asociación No. 56 de 2026 por parte del supervisor y coordinador del CEA Guadualejo.

Posteriormente se expuso la metodología de trabajo y el cronograma de actividades propuesto para los meses de ejecución del convenio, haciéndose la claridad por parte del supervisor que las actividades de siembra sean ajustadas para su realización durante los meses de junio, julio y agosto, temporada en la cual se estima contar nuevamente con alevinos para iniciar el proceso de repoblamiento en los humedales priorizados del departamento del Valle del Cauca.

Respecto a las jornadas de educación ambiental se realizarán las invitaciones a diversos actores del municipio de Buga, municipios aledaños y de aquellos en los que se defina realizar las jornadas de siembras de alevinos para garantizar la participación de la comunidad y dar a conocer el CEA Guadualejo.

De las actividades relacionadas con el sostenimiento del centro piscícola se mencionó por parte del supervisor la necesidad de trabajar sobre la acequia que surte el canal de abastecimiento de agua de los estaques de producción, puesto que, por las fuertes lluvias ha presentado daños que ponen en riesgo el suministro de agua para los peces. Al respecto, se realizará por parte de la Fundación Biodess una visita técnica para determinar las actividades a realizar.

Finalmente, se realizó el ajuste del cronograma de actividades acorde a las observaciones del supervisor y se firmó el listado de asistencia correspondiente.

Como actividad complementaria se realizó el día 18 de febrero de 2026 en el auditorio de la DAR Centro Norte, localizada en el municipio de Tuluá la primera socialización de las actividades del convenio en presencia de los directores y/o delegados de las DAR de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Registro fotográfico:









Acuerdos y Compromisos		
Actividad	**Responsable**	**Fecha**
• Visita técnica para definir actividades de sostenimiento del CEA	Fundación Biodess	20-02-2026
• Listado de humedales priorizados	CVC	27-02-2026
• Listado de insumos para jornadas y producción de alevinos	CVC	27-02-2026

Nota: Adicione otras firmas en caso de ser requeridas

ANEXOS: FT.08.11 Listado de asistencia a reunión interna de fecha 17-02-2026



FIRMA: _____

Nombre: Lucy Orozco

Cargo: Contratista – Fundación Biodess

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Pág. 1 de 1

Proceso: Convenio de Asociación No 56 de 2026

Tipo Reunión

Fecha: 17 (DÍA) 02 (MES) 2026 (AÑO) Lugar: CEA Guadalejo

Externa [X]

Tema: Primera reunión de socialización del convenio

Interna [ ]

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Luis Alfonso Caviria	CVC DARCS.	Prof. Univ.	3173636060	
Margarita Obando	F. Biodess	Adm. Ambiental	301-2912898	
Lucy Viviana Orozco	F. Biodess	Zootecnista	3163910302	