ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	3	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3.1	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	30.00	40.00	REUBICACION DE TRAMO DE TUBERIA	10.00	0.30	0.70					2.10
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	340.00	446.00	INSTALACION DE TRAMO DE TUBERIA	106.00	0.30	0.70					22.26
												24.36

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	446.00	ESTABILIZACION DE TRAMO	7.00	3.00	0.20					4.20
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	446.00	TRAMO DE VIA ADICIONAL POR	446.00	4.50	0.05					100.35
												104.55

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 890102019-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO:	3	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN
CÓDIGO DEL ITEM:	3.3		



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	30.00	40.00	REUBICACION DE TRAMO DE TUBERIA	10.00	0.30	0.70					2.10
				DESCUENTO	10.00			-0.0074				-0.07
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	360.00	466.00	INSTALACION DE TRAMO DE TUBERIA	106.00	0.30	0.70					22.26
				DESCUENTO	106.00			-0.0074				-0.78
												23.50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO IX
BARRIO:	FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	0.00	466.00	ESTABILIZACION DE TRAMO DE VIA	7.00	3.00	0.20					4.20
												4.20

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 4	**CÓDIGO DEL ITEM:** 4.13	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	50.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 1	5.40	4.50			6.66			161.84
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	50.00	100.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 2	5.40	4.50			6.66			161.84
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	100.00	150.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 3	6.00	4.50			6.66			179.82
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	150.00	215.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 4	6.00	4.50			6.66			179.82
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	215.00	255.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 5	5.40	4.50			6.66			161.84
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	255.00	270.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 6	5.40	4.50			6.66			161.84
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	270.00	310.00	PLACA REFORZADA MANHOLE MH # 7	5.40	4.50			6.66			161.84
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	466.00	PLACA REFORZADA DE REGISTRO	2.70	2.25			6.66			40.46
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	466.00	PLACA REFORZADA DE REGISTRO	2.70	2.25			6.66			40.46
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	466.00	PLACA REFORZADA DE REGISTRO	2.70	2.25			6.66			40.46
												1,290.21

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	FLORS				
FECHA DE CORTE:	7/11/2025				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	50.00	REGISTRO 0,6 X 0,6				22.0		22.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	50.00	100.00	REGISTRO 0,6 X 0,6				23.0		23.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	100.00	150.00	REGISTRO 0,6 X 0,6				11.0		11.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	150.00	215.00	REGISTRO 0,6 X 0,6				25.0		25.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	255.00	270.00	REGISTRO 0,6 X 0,6				2.0		2.00		
												83.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:
MP.

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	0.00	50.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				22.0		22.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	50.00	100.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				23.0		23.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	100.00	150.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				21.0		21.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	150.00	215.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				25.0		25.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	215.00	255.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				20.0		20.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	255.00	270.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				2.0		2.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	270.00	310.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				12.0		12.00		
										125.00		

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901099011

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE III			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO M3
BARRIO:	FLORES				
FECHA DE CORTE:	7/11/2025				
CAPITULO:	8	CÓDIGO DEL ITEM:	8.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
LAS FLORES	CALLE 106 #89 - 04			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 89 - 103			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 89 # 106 - 12			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106# 88 - 19			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 88 - 07			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 87 - 37			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 85 - 290			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 87 - 23			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 87 - 23 L 2			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 87 - 23 L3			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 106 # 89 - 06			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 108A - 03			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 #106 - 152			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA79 # 106 - 146			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 132 APTO 1Y2			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CTA 79 # 106 - 140			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 122			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 110			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 108			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 104			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 #106 - 94			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 74			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 109 # 81 - 18			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 109 # 81 - 14			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 81 # 109 - 70			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 48			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 38			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 10 - 64			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 46			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 118 APTO 2			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 44			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 108A - 54			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 95			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CALLE 109 # 79 - 03			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 59 # 108A - 40			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 106 - 118 APTO 1			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
LAS FLORES	CRA 79 # 108A - 70			ACTA DE VECINDAD				UND	1.00			
												37.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	0.00	50.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				22.0		22.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	50.00	100.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				23.0		23.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	100.00	150.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				21.0		21.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	150.00	215.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				25.0		25.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	215.00	255.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				20.0		20.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	255.00	270.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				2.0		2.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA CIENAGA	270.00	310.00	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6"				12.0		12.00		
										125.00		

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 1 0 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES		
FECHA DE CORTE:	7/11/2025		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.20	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	0.00	50.00	REGISTRO 0,3 X 0,3								
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	50.00	100.00	REGISTRO 0,3 X 0,3								
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	100.00	150.00	REGISTRO 0,3 X 0,3				10.0		10.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	150.00	215.00	REGISTRO 0,3 X 0,3								
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	215.00	255.00	REGISTRO 0,3 X 0,3				20.0		20.00		
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	255.00	270.00	REGISTRO 0,3 X 0,3								
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	270.00	310.00	REGISTRO 0,3 X 0,3				12.0		12.00		
												42.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE:

Versión: V1

Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III
BARRIO:	LAS FLORES				
FECHA DE CORTE:	7/11/2025				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.21	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
45	CRA 110 ENTRE CRA 91 A LA	360.00	466.00	INSTALACION DE TRAMO DE TUBERIA	106.00					106.00		
												106.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: JULIAN JAVIER SAADE ZABLETH
MP. 08202-50310

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: