FORMATO ACTA DE INICIO	Fecha de Vigencia: 29 de Septiembre de 2025
	Versión: 4
GC MN01 F10	Página 1 de 1

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO	:	No. 061 DE 2026
CONTRATANTE	:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO – ASOCENTRO
CONTRATISTA	:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT	:	900.641.347-5
REPRESENTANTE LEGAL	:	SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
C.C. No.	:	1.016.010.926 DE BOGOTÁ
OBJETO	:	SUMINISTRO DE AGREGADOS PETREOS POR MONTO AGOTABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS A CARGO DE ASOCENTRO.
FECHA DE INICIACIÓN	:	16 DE MARZO DE 2026
PLAZO INICIAL	:	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	:	15 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR CONTRATADO	:	($900.000.000 NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	:	2026000076 DE 06 DE FEBRERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	:	2026000091 DE 13 DE MARZO DE 2026

En Cajicá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de Dos mil veintiséis (2026) se reunieron **JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ** en calidad de Director Ejecutivo de **ASOCENTRO** y Contratante, **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM** representado legalmente por **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ** como Contratista y el Subdirector de Planeación, Gestión y Desarrollo, **JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA**, en calidad de Supervisor, para dar inicio al contrato de la referencia.

JAVIER ANTONIO GARZÓN RODRÍGUEZ
Director Ejecutivo

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
Representante Legal
Contratista

JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA
Supervisor

Elaboro: NYCP/ Contratista
Reviso y aprobó: JHFV/ Supervisor