EDUR

ACTA LIQUIDACION

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

CONTRATO : 129-2025	**PLAZO: DOS (2) MESES Y 25 DÍAS**
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	**INICIO: 4 DE ABRIL DE 2025** **SUSPENSIÓN: NA** **FINAL: 28 DE JUNIO DE 2025**
	CONTRATISTA: ELATIN S.A.S
VALOR CONTRATO: $ 387.238.594	
VALOR ANTICIPO : $ 154.895.438	**SUPERVISOR: CARLOS AUGUSTO HINCAPIE FRANCO**
VALOR ADICION: $ 21.915.810	
VALOR EJECUTADO: $ 409.154.404	

ESTADO GENERAL DE RECIBO

La Empresa de desarrollo territorial urbano y rural de Risaralda, y ELATIN SAS, celebró el contrato No 129 de 2025, por la suma total de $409.154.404 por medio de SUMINISTRO DE INSUMOS TECNOLOGICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

El contratista cumplió a satisfacción con todas las obligaciones generales establecidas por la EDUR en las obligaciones especificas de acuerdo al item ejecutado, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita por el interventor(a) o supervisor(a), situación evidenciada en los informes mensuales de supervisión o interventoría.

La EDUR se reserva la revisión de trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Conforme a las ordenes de pago, las cuales reposan en los archivos de la EDUR, el balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		VALOR ACTAS DE OBRA	
Valor Inicial del Contrato	$ 387.238.594	Valor acta 1	$ 409.154.404,00
Valor adiciones	$ 21.915.810	Valor acta 2	$ -
Valor Ajustes	0	Valor acta 3	$ -
Saldo sin ejecutar	0	Valor acta 4	$ -
		Valor acta 5	
		Valor acta 6	
		Valor acta 7	
VALOR FINAL CONTRATO:	**$ 409.154.404**	**VALOR TOTAL ACTAS:**	**$409.154.404**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	$ 154.895.438		
		Amortizacion acta 1	$ 154.895.438
		Amortizacion acta 2	$ 0
		Amortizacion acta 3	
		Amortizacion acta 4	
SUMAS IGUALES:	**$ 154.895.437,60**		**$ 154.895.437,60**

GARANTIAS:

		VIGENCIA		
AMPARO	**POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**	**CUANTIA**
CUMPLIMIENTO	CMZ-100012387	4-abr-25	28-oct-25	$ 40.915.440
CALIDAD DEL BIEN	CMZ-100012387	4-abr-25	28-dic-25	$ 40.915.440
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CMZ-100012387	4-abr-25	28-oct-25	$ 154.895.438

OBSERVACIONES , RECLAMOS, PAZ Y SALVO

El contratista manifiesta que durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual la EDUR, queda exento de cualquier reclamación presente o futura al respecto.

Las partes declaran para efectos de la liquidación del presente contrato, que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no dan objeto a reclamación alguna

Para efectos de la presente liquidación, se deja constancia que mediante las Actas de entrega de suministros, se certificó la ejecución de las actividades contractuales pactadas, detallando las cantidades y especificaciones técnicas conforme a lo estipulado en el objeto del contrato. Dicho documento, suscrito por las partes, constituye el soporte técnico y administrativo que respalda la conformidad de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sirviendo como base para el acta de liquidación.

Para constancia se firma en Pereira a los 9 días del mes de Julio de 2025

Firma
JUAN DAVID TRUJILLO POTES
Representante Legal ELATIN S.A.S
900.424.944-2 - Contratista

Firma
CARLOS AUGUSTO HINCAPIE FRANCO
Supervisor

Firma
MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA
Ordenador del Gasto

VoBo: Andres Felipe Estacio Romero
Abogado Contratista

VoBo: Susana Cardona Marin
Contratista Apoyo a la Supervisión - EDUR