Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba

NIT: 891680089-4
NO RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 6046726565
Email: facturaelectronica@utch.edu.co
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVE
Quibdó - Colombia
http://www.utch.edu.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEB34

Fecha de la Factura	**03 / 06 / 2025 10:13:31**
Fecha Validación DIAN	**03/06/2025 10:13:33**
Fecha de Vencimiento	**03 / 06 / 2025**
Forma de pago	**Contado**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT
Documento: 800215807-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3770600 **Nota de Entrada:**
Orden de Pedido Rerefencia: **Remisión:**

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0086	ACTA DE COSTOS Nº 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS Y LA UTCH CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR Y OTROS	1	$ 57,063,000.00	0%	$ 57,063,000.00

RESOLUCIÓN: 18764080911757 DE 03/10/2024 A 03/10/2026 DE LA DIAN. PREFIJO FEB DEL No. 1 al 50000 .

SUB-TOTAL **$** **57,063,000.00**

Observaciones:

TOTAL ITEMS
1
valor en letras
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS

TOTAL **$** **57,063,000.00**

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 37ad9726f62281a6eba8bd4c345654cd52c7557859dedf35f100d08ae2339d0fbdcfa4e3fa03f9294252850c015fb784

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3

Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba

NIT: 891680089-4
NO RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 6046726565
Email: facturaelectronica@utch.edu.co
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVE
Quibdó - Colombia
http://www.utch.edu.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEB34

Fecha de la Factura	**03 / 06 / 2025 10:13:31**
Fecha Validación DIAN	**03/06/2025 10:13:33**
Fecha de Vencimiento	**03 / 06 / 2025**
Forma de pago	**Contado**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT

Documento: 800215807-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 3770600 **Nota de Entrada:**

Orden de Pedido Rerefencia: **Remisión:**

OBSERVACIONES

#$240200;CONTRATO42272024;SMERCHAN@INVIAS.GOV.CO#$ ACTA DE COSTOS No. 5 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ UPTC, EN EL PERIODO DE ABRIL 2025, LA CUAL TIENE UN VALOR TOTAL DE $ 114.126.000,00, TENIENDO EN CUENTA LA CLAUSULA DEL CONTRATO No 8 PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE COSTOS EN UN PORCENTANJE IGUAL AL ANTICIPO OTORGADO 50% ES DECIR $ 57.063.000,00. EL VALOR A COBRAR DE ESTA ACTA SERÁ ASÍ: VALOR ACTA MES DE ABRIL 2025 POR $ 114.126.000,00 – VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 57.063.000,00 = VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE PERIODO $ 57.063.000,00. PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 114,126,000 **PERIODO:** ABRIL DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 13 mes (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8,700,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8,700,000,000.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de diciembre fecha 02		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO - 1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Consultoría	$ 10,240,000.00		2.00	$ 20,480,000.00			13.0	$ 133,120,000.00	1.00	$ 10,240,000.00	5.00	$ 51,200,000.00
	1	Ingeniero Residente de Estudios	$ 5,850,000.00		2.00	$ 11,700,000.00			13.0	$ 76,050,000.00	1.00	$ 5,850,000.00	5.00	$ 29,250,000.00
	1	Ingeniero Residente de campo	$ 5,850,000.00		2.00	$ 11,700,000.00			7.5	$ 43,875,000.00	-	$ -	-	$ -
	1	Coordinador ambiental y Social	$ 8,045,000.00		2.00	$ 16,090,000.00			13.0	$ 104,585,000.00	1.00	$ 8,045,000.00	5.00	$ 40,225,000.00
	1	Coordinador técnico	$ 8,045,000.00		2.00	$ 16,090,000.00			13.0	$ 104,585,000.00	1.00	$ 8,045,000.00	5.00	$ 40,225,000.00
	1	Coordinador BIM SIG	$ 8,045,000.00		2.00	$ 16,090,000.00			7.5	$ 60,337,500.00	1.00	$ 8,045,000.00	2.50	$ 20,112,500.00
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3,890,000.00		2.00	$ 7,780,000.00			13.0	$ 50,570,000.00	1.00	$ 3,890,000.00	5.00	$ 19,450,000.00
	1	Técnico de la zona	$ 3,070,000.00		2.00	$ 6,140,000.00			7.5	$ 23,025,000.00	-	$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL - GRUPO 1 = A				**$ 106,070,000.00**				**$ 596,147,500.00**		**$ 44,115,000.00**		**$ 200,462,500.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR = B				**2.40**				**2.40**		**2.40**		**$ 2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)				**$ 254,568,000.00**				**$ 1,430,754,000.00**		**$ 105,876,000.00**		**$ 481,110,000.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
		HITO 1 ESTUDIOS TRAMOS No. 1 A 4												
1	1	**VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**	**$ 69,000,000.00**	Und		**$ 69,000,000.00**				**$ 69,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3,450,000.00	Und		$ 3,450,000.00				$ 3,450,000.00			1.00	$ 3,450,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 41,400,000.00	Und		$ 41,400,000.00				$ 41,400,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 24,150,000.00	Und		$ 24,150,000.00				$ 24,150,000.00				
2	1	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO**	**$ 60,000,000.00**	Und		**$ 60,000,000.00**				**$ 60,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3,000,000.00	Und		$ 3,000,000.00				$ 3,000,000.00			1.00	$ 3,000,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 36,000,000.00	Und		$ 36,000,000.00				$ 36,000,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 21,000,000.00	Und		$ 21,000,000.00				$ 21,000,000.00				
3	1	**VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO**	**$ 165,000,000.00**	Und		**$ 165,000,000.00**				**$ 165,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 8,250,000.00	Und		$ 8,250,000.00				$ 8,250,000.00			1.00	$ 8,250,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 99,000,000.00	Und		$ 99,000,000.00				$ 99,000,000.00			1.00	$ 99,000,000.00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 57,750,000.00	Und		$ 57,750,000.00				$ 57,750,000.00				
4	1	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL**	**$ 42,000,000.00**	Und		**$ 42,000,000.00**				**$ 42,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,100,000.00	Und		$ 2,100,000.00				$ 2,100,000.00			1.00	$ 2,100,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 25,200,000.00	Und		$ 25,200,000.00				$ 25,200,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 14,700,000.00	Und		$ 14,700,000.00				$ 14,700,000.00				
5	1	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL**	**$ 106,000,000.00**	Und		**$ 106,000,000.00**				**$ 106,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 5,300,000.00	Und		$ 5,300,000.00				$ 5,300,000.00			1.00	$ 5,300,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 63,600,000.00	Und		$ 63,600,000.00				$ 63,600,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 37,100,000.00	Und		$ 37,100,000.00				$ 37,100,000.00				
6	1	**VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE**	**$ 125,000,000.00**	Und		**$ 125,000,000.00**				**$ 125,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 6,250,000.00	Und		$ 6,250,000.00				$ 6,250,000.00			1.00	$ 6,250,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 75,000,000.00	Und		$ 75,000,000.00				$ 75,000,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 43,750,000.00	Und		$ 43,750,000.00				$ 43,750,000.00				
7	1	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES**	**$ 368,000,000.00**	Und		**$ 368,000,000.00**				**$ 368,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 18,400,000.00	Und		$ 18,400,000.00				$ 18,400,000.00			1.00	$ 18,400,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 220,800,000.00	Und		$ 220,800,000.00				$ 220,800,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 128,800,000.00	Und		$ 128,800,000.00				$ 128,800,000.00				
8	1	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS**	**$ 235,000,000.00**	Und		**$ 235,000,000.00**				**$ 235,000,000.00**				
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 11,750,000.00	Und		$ 11,750,000.00				$ 11,750,000.00			1.00	$ 11,750,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 141,000,000.00	Und		$ 141,000,000.00				$ 141,000,000.00				
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 82,250,000.00	Und		$ 82,250,000.00				$ 82,250,000.00				

9	1	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN**	**$ 190,000,000.00**	Und		**$ 190,000,000.00**				**$ 190,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 9,500,000.00	Und		$ 9,500,000.00				$ 9,500,000.00			1.00	$	9,500,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 114,000,000.00	Und		$ 114,000,000.00				$ 114,000,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 66,500,000.00	Und		$ 66,500,000.00				$ 66,500,000.00					
10	1	**VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS**	**$ 73,000,000.00**	Und		**$ 73,000,000.00**				**$ 73,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3,650,000.00	Und		$ 3,650,000.00				$ 3,650,000.00			1.00	$	3,650,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 43,800,000.00	Und		$ 43,800,000.00				$ 43,800,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 25,550,000.00	Und		$ 25,550,000.00				$ 25,550,000.00					
11	1	**VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS**	**$ 481,000,000.00**	Und		**$ 481,000,000.00**				**$ 481,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 24,050,000.00	Und		$ 24,050,000.00				$ 24,050,000.00			1.00	$	24,050,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 288,600,000.00	Und		$ 288,600,000.00				$ 288,600,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 168,350,000.00	Und		$ 168,350,000.00				$ 168,350,000.00					
12	1	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO**	**$ 57,000,000.00**	Und		**$ 57,000,000.00**				**$ 57,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,850,000.00	Und		$ 2,850,000.00				$ 2,850,000.00			1.00	$	2,850,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 34,200,000.00	Und		$ 34,200,000.00				$ 34,200,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 19,950,000.00	Und		$ 19,950,000.00				$ 19,950,000.00					
13	1	**VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS**	**$ 47,000,000.00**	Und		**$ 47,000,000.00**				**$ 47,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,350,000.00	Und		$ 2,350,000.00				$ 2,350,000.00			1.00	$	2,350,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 28,200,000.00	Und		$ 28,200,000.00				$ 28,200,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 16,450,000.00	Und		$ 16,450,000.00				$ 16,450,000.00					
14	1	**VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS**	**$ 93,000,000.00**	Und		**$ 93,000,000.00**				**$ 93,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 4,650,000.00	Und		$ 4,650,000.00				$ 4,650,000.00			1.00	$	4,650,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 55,800,000.00	Und		$ 55,800,000.00				$ 55,800,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 32,550,000.00	Und		$ 32,550,000.00				$ 32,550,000.00					
15	1	**VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**$ 56,000,000.00**	Und		**$ 56,000,000.00**				**$ 56,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,800,000.00	Und		$ 2,800,000.00				$ 2,800,000.00			1.00	$	2,800,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 33,600,000.00	Und		$ 33,600,000.00				$ 33,600,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 19,600,000.00	Und		$ 19,600,000.00				$ 19,600,000.00					
16	1	**VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**	**$ 54,000,000.00**	Und		**$ 54,000,000.00**				**$ 54,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,700,000.00	Und		$ 2,700,000.00				$ 2,700,000.00			1.00	$	2,700,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 32,400,000.00	Und		$ 32,400,000.00				$ 32,400,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 18,900,000.00	Und		$ 18,900,000.00				$ 18,900,000.00					
17	1	**VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**$ 423,000,000.00**	Und		**$ 423,000,000.00**				**$ 423,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 21,150,000.00	Und		$ 21,150,000.00				$ 21,150,000.00			1.00	$	21,150,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 253,800,000.00	Und		$ 253,800,000.00				$ 253,800,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 148,050,000.00	Und		$ 148,050,000.00				$ 148,050,000.00					
18	1	**VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM**	**$ 46,000,000.00**	Und		**$ 46,000,000.00**				**$ 46,000,000.00**					
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2,300,000.00	Und		$ 2,300,000.00				$ 2,300,000.00			1.00	$	2,300,000.00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 27,600,000.00	Und		$ 27,600,000.00				$ 27,600,000.00					
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 16,100,000.00	Und		$ 16,100,000.00				$ 16,100,000.00					
19	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**$ -**	Und		**$ -**									
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ -	Und		$ -									
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = D				**$ 2,690,000,000.00**				**$ 2,690,000,000.00**		**$ -**			**$ 233,500,000.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de DICIEMBRE fecha 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	72.00	21,600,000.00			72.00	21,600,000.000	2.50	$ 750,000.00	2.50	$ 750,000.00
	1	Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300,000	Día	520.00	156,000,000.00			520.00	156,000,000.000	6.00	$ 1,800,000.00	6.00	$ 1,800,000.00
	1	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	12.00	9,600,000.00			12.00	9,600,000.000	1.17	$ 936,000.00	1.17	$ 936,000.00
	1	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	26.00	20,800,000.00			26.00	20,800,000.000	4.58	$ 3,664,000.00	4.58	$ 3,664,000.00
	1	Adquisición de información secundaria (fotografía aérea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la información jurídica que se requiera) S/Comprobante Pago	$ 15,000,000	Km	1.00	15,000,000.00			1.00	15,000,000.000				
	1	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal equipos, transporte)	$ 2,200,000	Ha	51.00	112,200,000.00			51.00	112,200,000.000				
	1	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	$ 1,800,000	Par de puntos	60.00	108,000,000.00			60.00	108,000,000.000				
	1	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.	$ 1,200,000	Mes	26.00	31,200,000.00			26.00	31,200,000.000				
	1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00			7.50	75,000,000.000				
	1	Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10,000,000	Mes	7.50	75,000,000.00			7.50	75,000,000.000				
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Mes	7.50	8,250,000.00			7.50	8,250,000.000				
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1,100,000	Un	15.00	16,500,000.00			15.00	16,500,000.000	1.00	1,100,000.00	5.00	$ 5,500,000.00
	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 220,000	Ml	25.00	5,500,000.00			25.00	5,500,000.000				
	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 270,000	Global	2,870.00	774,900,000.00			2,870.00	774,900,000.000				
	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 351,000	Global	1,230.00	431,730,000.00			1,230.00	431,730,000.000				
	1	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)	$ 1,629,346,000	Global	1.00	1,629,346,000.00			1.00	1,629,346,000.000				
	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	$ 150,000,000	Global	1.00	150,000,000.00			1.00	150,000,000.000				
	1	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoría)	$ 1,184,806,000	Global	1.00	1,184,806,000.00			0.01	$ 8,620,000.00				
	1	Toma de información de Tránsito	$ 30,000,000	Global	1.00	30,000,000.00			1	$ 30,000,000.00				
	1	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)	$ 900,000,000	Global (S/comprobante)	1.00	900,000,000.00			1	$ 900,000,000.00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)				**$ 5,755,432,000.00**				$ 4,579,246,000.00		$ 8,250,000.00		$ 12,650,000.00
		* Valor total básico (F) = (A) + (B) + (C)				$ 8,700,000,000.00				$ 8,700,000,000.00		$ 114,126,000.00		$ 727,260,000.00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (G)				$ -				$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos básicos (H) = (F) * (G)				**$ 8,700,000,000.00**				$ 8,700,000,000.00		**$ 114,126,000.00**		**$ 727,260,000.00**
		* IVA (G) = (H) * (19% IVA)				$ -								
		* Costo Total = (H) + (G)				**$ 8,700,000,000.00**				**$ 8,700,000,000.00**		$ 114,126,000.00		$ 727,260,000.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	$	4,350,000,000.00	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	57,063,000.00	1.31%
Valor Amortizado Acumulado	$	363,630,000.00	8.36%
Valor Saldo por Amortizar	$	3,986,370,000.00	91.64%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 114,126,000
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 57,063,000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	105,876,000.00		$ 105,876,000.00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES	0.00		$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	8,250,000.00		$ 8,250,000.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	114,126,000.00		$ 114,126,000.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 57,063,000
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: EDNA STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 114.126.000,00 PERIODO MES: ABRIL DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	27-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose Octavio Niño Brijaldo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	27-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Jose Octavio Niño Brijaldo		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28 -may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yenny X. Hernandez P.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA **NIT.** 8916800089-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 57.063.000,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** abr-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Matrícula profesional No.: 01193-0243 CPITVC
INTERVENTOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma:29/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:Sirley Dabeiba Merchan Carreño
Matrícula Profesional No.: 0111310666 cpitvc
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4227 DE 2024.

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE CONSULTORÍA	X	5	ABRIL DE 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1124124	RUBRO No.	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10		$ 57.063.000,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.				
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ 57.063.000,00
					TOTAL ACTA	$ 57.063.000,00



YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
GESTOR TÉCNICO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 184124 de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1124124	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.700.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.700.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891680089	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	530113646	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4227/2024	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	Nación	10	CSF		3.200.000.000,00	0,00		
					Total:	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.500.000.000,00	0,00		
					Total:	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4227/24 PLAZO 31/12/24 MEM VBOG 086680 DEL 13/11/24 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-20	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4227 DE 2024 **Contratista** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Acta No. 5 **Valor Básico** $ 114,126,000 **Periodo** ABRIL DE 2025.

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente - túnel)	Valor incluido IVA	Valor incluido IVA (Interventoria)	Valor incluido IVA	Subtotal $
		ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.	$ -	$ -	$ -	$ 114,126,000
TOTALES $						***114,126,000***

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO : CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		Valor Incuido IVA	Valor sin IVA
	MUNICIPIO 1	NOVITA	17,118,900.00	17,118,900
	MUNICIPIO 2	SAN JOSÉ DEL PALMAR	68,475,600.00	68,475,600
	MUNICIPIO 3	EL CAIRO	28,531,500.00	28,531,500
			-	-
			-	-
				114,126,000

(Firma)
EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

(Firma)
JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

CERTIFICA

LUIS ALFREDO GIRALDO ALVARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.084.660 de Medellín, en calidad de representante legal, de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA con NIT 891680089-4, de acuerdo con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, certifico que nuestra institución se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis meses, con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en lo correspondiente a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riegos profesionales y aportes parafiscales, correspondiente a todos sus empleados vinculados de planta y por contrato de trabajo.

Según Ley 21 de 1982, articulo 7, en su parágrafo "Las Universidades Públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena".

Se expide la presente certificación en Quibdó, a los 02 días del mes de mayo de 2025.

LUIS ALFREDO GIRALDO ALVARES
Rector

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,200,000,000.00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5,500,000,000.00	$ -
							$ -
							$ -
			TOTAL			$ 8,700,000,000.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8,700,000,000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	Anticipo						$ 4,350,000,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3,200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,350,000,000.00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	DICIEMBRE 2024.	$ 96,222,000.00	$ -	$ 96,222,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,301,889,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,301,889,000.00	$ 8,603,778,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	ENERO 2025.	$ 96,222,000.00	$ -	$ 192,444,000.00	$ 48,111,000.00	$ 48,111,000.00	$ 4,253,778,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,253,778,000.00	$ 8,507,556,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	FEBRERO 2025	$ 185,122,000.00		$ 377,566,000.00	$ 92,561,000.00	$ 92,561,000.00	$ 4,161,217,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4,161,217,000.00	$ 8,322,434,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	MARZO 2025	$ 235,568,000.00		$ 613,134,000.00	$ 117,784,000.00	$ 117,784,000.00	$ 4,043,433,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2025	$ 4,043,433,000.00	$ 8,086,866,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,001
5	ABRIL 2025	$ 114,126,000.00		$ 727,260,000.00	$ 57,063,000.00	$ 57,063,000.00	$ 3,986,370,000.00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2026	$ 3,986,370,000.00	$ 7,972,740,000.00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,002
TOTALES		$ 727,260,000.00		$ 727,260,000.00	$ 363,630,000.00	$ 363,630,000.00	$ 3,986,370,000.00		$ 3,986,370,000.00	$ 7,972,740,000.00		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96,222,000.00		$ 96,222,000.00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185,122,000.00		$ 185,122,000.00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235,568,000.00		$ 235,568,000.00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114,126,000.00		$ 114,126,000.00
VALOR TOTAL	$ 727,260,000.00		$ 727,260,000.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 N° 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **FIDUAGRARIA** identificado con el documento. NO. **800.159.998-0** posee en la oficina QUIBDO (530) una cuenta de ahorros No. **530114453** denominada **ACTAS CONTRATO 4227 – 2024 UTCH – INVIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSE DEL PLAMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.** desde el 06 de febrero de 2025.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 07 dias del mes de febrero de 2025

Atentamente,

Gerente de oficina 530

OFICINA 530-QUIBDO VISADO Banco AV Villas

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-25 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$10,240,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427,700	V	NUEVA EPS	85904240	$ 768,000	Colpensiones	85904240	$ 1,044,700	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 5,850,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 459,300	V	NUEVA EPS	9485832540	$ 824,900	Colpensiones	9485832540	$1,122,000	$ 264,000	$ -	$ 198,000	
3	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 8,045,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -		NUEVA EPS	86015204	$ 603,400	Colpensiones	86015204	$ 772,400	$ -	$ -	$ -	
4	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 8,045,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -		NUEVA EPS	86085067	$ 603,400	Colpensiones	86085067	$ 772,400	$ -	$ -	$ -	
5	EDWIN LIBARDO CARREÑO	1.010.190.981	COORDINADOR BIM -SIG	$ 8,045,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 25,300	I	COMPENSAR EPS	86417899	$ 603,900	Colpensiones	86417899	$ 773,000	$ 29,000	$ -	$ -	
6	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 3,890,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 305,400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9485832540	$ 548,600	Porvenir	9485832540	$ 702,100	$ 175,600	$ -	$ 131,700	
7																			
8																			
9																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164614011

(415)7707212489984(8020) 000014116461401 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVERSITARIA

42. Correo electrónico facturaelectronica@utch.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 7 0 0 0 2	3 2 0 6 8 6 7 9 9 0	3 1 3 7 1 9 2 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 4	2 0 2 1 0 2 1 1	5 8 1 9	2 0 2 1 0 2 1 1		7 4 9 0	7 0 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	8	9	1	4	4	2	5	2																

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO ALVAREZ LUIS ALFREDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164614011

(415)7707212489984(8020) **000014116461401 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 4
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 6	
72. Número	3 8	
73. Fecha	1 9 6 8 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 6	
76. Fecha de registro	1 9 6 8 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	1 9 6 8 1 1 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Educación — 1 7

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 7 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164614011

(415)7707212489984(8020) **000014116461401 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 2 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 0 8 4 6 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	ALVAREZ	LUIS	ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164614011

(415)7707212489984(8020) **000014116461401 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9		Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 4 3 2 1 3		1 7 8 1 5 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUESTA	MENA	ZULY	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO