**ACTA DE INICIO**
**CONTRATO N° IPO-002-2026**

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 60BY16 DESDE LA SALIDA DEL CASCO URBANO HASTA EL SECTOR DENOMINADO EL PUENTÓN DEL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ, BOYACÁ"

**VALOR:** **TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($3.615.516.387,95),** suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades.

**PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

**FECHA DE INICIO**: 18 DE MARZO DE 2026

**CONTRATANTE:** **TIERRASUA S.A.S**
R/L JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL

**CONTRATISTA:** **CONSORCIO VIA VIRACACHA**
R/L HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA

**INTERVENTOR:** **CINVIA SAS**
R/L OSCAR DAVID SARMIENTO ROJAS

En constancia firman los intervinientes, en el municipio de Tunja, el **dieciocho** (18) de marzo de 2026.

**CONSORCIO VIA VIRACACHA**
**R/L HECTOR MAURICIO OCHOA GARCIA**
**CONTRATISTA**

**CINVIA SAS**
**R/L OSCAR DAVID SARMIENTO ROJAS**
**INTERVENTOR**

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Revisó: | Ing. Julián Edgardo guerrero Rincón | Director Técnico Tierrasua | |
| Proyectó: | Ing. Yuber Gonzalo Gutiérrez Bernal | Contratista – Profesional de Apoyo | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |