| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br><br>**VERIFICACIÓN ESTADO DE PRÓROGA** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Villavicencio, 12 de febrero de 2026 | **HORA INICIO:** 9:00 am | **HORA FIN:** 10:00 am |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | Coordinación Programas Especiales | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Cra. 48 #6-40 | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**<br>1. Socialización prórroga<br>2. Verificación de muestras de los elementos | | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**<br>1.Prórroga Contrato No. CO1.PCCNTR.8697261 cuyo objeto es el CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES) Y DOTACIÓN DE BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | |
| Siendo las 9:00 am, de jueves 12 de febrero de 2026, se inicia la reunión con el representante de la empresa Grupo Empresarial Oriental GEO S.A.S, la señora SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 35.264.167, procede exponer motivo por el cual se solicita la prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR. 8697261, cuyo objeto es el CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES) Y DOTACIÓN DE BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, para lo cual solicita que se realiza la prorroga por un plazo de ejecución de dos (2) meses, lo anterior obedece a que teniendo en cuenta a vigencia 2026, se debe hacer la entrega de elementos con las fechas de fabricación del presente año, de igual forma interviene el Ing. JORGE DANIEL ZIPA, coordinador de programas especiales y supervisor del contrato en mención, indica y reitera la calidad y a importancia de las fechas de fabricación de los elementos a suministrar, interviene ANA MARIA OCAMPO , apoyo a la supervisión e indica que la prorroga debió iniciar | | | |

el día 27 de enero, es así que se hace necesario realizar la activación del contrato para el día 16 de febrero de 2026, lo anterior en razón a que por temas de fabricación de los elementos a suministrar no era posible realizarla en el mes de enero, adicional a ello por parte de cambio de supervisión no se había podido dar inicio al proceso.

Dando continuidad con la reunión, se procede a hacer entrega de las muestras de los elementos correspondientes a la ejecución del contrato, para que estas sean validades y verificadas por el personal idóneo para su entrega oficial.


**CONCLUSIONES**

1.Teniendo en cuenta la justificación por la cual no fue posible iniciar la prórroga durante el mes establecido, se pudo evidenciar que los motivos expuestos por parte del contratista son válidos, es así que se concede la prórroga a partir del día 16 de febrero de 2026.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Ing. JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ** | Coordinador Programas Especiales | **SI** | |  |
| **SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO** | Representante Legal GEO SAS | **SI** | |  |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

**ANEXOS**