	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion: CM2-016-2025		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 1 de diciembre 2025 — **ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución**

CONTRATO No: 01174-2025 — **TIPO DE CONTRATO: Interventoría**

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Nit o C.C. No. **Nit:900.305.400 – 8** — **No. DE INFORME: 1**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER"**

VALOR INICIAL: $197.725.556,00 — **VALOR ADICIONAL:N.A.**

PLAZO CONTRATO: DOCE (12) MESES — **PLAZO ADICIONAL: N.A.**

SUPERVISOR:EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: N.A.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: **15 de octubre de 2025**

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**X**	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**N.A.**
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**X**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	**N.A.**
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**14 de octubre de 2026**		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	**N.A.**

PERIODO DEL INFORME:

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	1	15 de octubre-14 de noviembre

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER"	$ 197.725.556,00	N.A.	$ 0	12 MESES	1 MES	8,56%	$ 0

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	15 de octubre	De cumplimiento: Póliza No. 11-44-101266138 De Responsabilidad Civil Extracontractual: Poliza No. 11-40-101083798	14 de octubre de 2026	$ 0	$ 197.725.556,00	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

De acuerdo con el informe de la interventoría se trabajaron las actividades de la fase de aprestamiento y de definición de la plataforma técnica, social y logística del DRMI del río minero y sus zonas aledañas, y las del PNR de la Serranía de las Quinchas.
El porcentaje de avance del contrato de interventoría No. 1174-2025 se establece de acuerdo al porcentaje de avance del contrato de consultoría No. 1166-2025.

FIRMA INTERVENTOR — **FIRMA SUPERVISOR**

Proyectó: Sara Catalina Vargas Tarazona- Contratista SPL
Revisó: Natalia Estevez Corredor -Contratista SPL

Aprobó: Mónica Stella Monsalve Camacho- Profesional especializado CAS

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE: informe de consultoría e interventoría

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57-7)723-8925, 7240765 correo