CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	18	03	2026
			DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO Nº:	2000.13.12.001-2024	**FECHA DE INICIO DE CONTRATO**	14 **DIA**	02 **MES**	2024 **AÑO**
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."				
PLAZO:	TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO EL 14 DE FEBRERO DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14 **DIA**	03 **MES**	2025 **AÑO**
OTRO SI No. 1. ADICION EN VALOR	$ 33,742,890.00	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**31**	**01**	**2025**
OTRO SI No.2 ADICION EN TIEMPO	CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO.	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**03**	**03**	**2025**
		FECHA DE TERMINACIÓN	**01**	**08**	**2025**
OTRO SI No. 3. VALOR EN ADICION Y TIEMPO	CIENTO VEINTICINCO (125) DIAS CALENDARIO. VALOR EN ADICIÓN $ 27,972,235.00	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**11**	**07**	**2025**
		FECHA DE TERMINACIÓN	**05**	**12**	**2025**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

OTRO SI No. 4. ADICION EN VALOR	$ 34,680,170.00	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**21**	**08**	**2025**
OTRO SI No.5 ADICION EN TIEMPO	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**13**	**11**	**2025**
		FECHA DE TERMINACIÓN	**03**	**02**	**2026**
OTRO.SI No.6 ADICION EN TIEMPO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**19**	**12**	**2025**
		FECHA DE TERMINACIÓN	**03**	**05**	**2026**
SUSPENSION No. 1	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**18**	**03**	**2026**
		FECHA DE TERMINACIÓN	**16**	**06**	**2026**

APROBACIÓN DEL ACTA

Se reunieron:

SUPERVISOR	**Nombre**	Diego José Calderón Villanueva
	Cargo	Director Técnico – Vallecaucana de Aguas SA ESP
	Documento de Identidad	1.130.682.022 de Cali
CONTRATISTA / ENTIDAD	**Razón Social Contratista**	CD INGENIEROS S.A.S
	NIT	900.708.226-2
	Nombre Representante Legal	Marco Hernan Hoyos Osorio
	Documento de identidad	9.732.787 de Armenia (Quindío)

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN

La presente suspensión del Contrato de Interventoría se fundamenta en la imposibilidad temporal de continuar con la ejecución normal de las actividades contractuales, debido a que, a la fecha, se encuentran en trámite permisos y autorizaciones indispensables para el

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

desarrollo del proyecto, los cuales no han sido otorgados dentro de los plazos inicialmente previstos.

En particular, se encuentran pendientes: La aprobación y/o permisos por parte de la empresa Celsia, necesarios para la conexión y/o energización correspondiente además de la obtención del permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental competente.
De acuerdo con la información suministrada por las entidades correspondientes, los tiempos estimados de respuesta superan la fecha actual de terminación del contrato, establecida para el día 3 de mayo de 2026, situación que impide la continuidad de las actividades objeto de interventoría, toda vez que estas dependen directamente de la obtención previa de dichos permisos. En consecuencia, y en aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación, se hace necesario suspender temporalmente el contrato hasta tanto se obtengan los permisos requeridos, evitando así la ejecución de actividades sin las condiciones legales y técnicas habilitantes.
Dado lo anterior, se solicita la suspensión No. 1 del contrato por un término de noventa y (90) días.

FECHA INICIO DE LA SUSPENSION	18	03	2026
	DIA	**MES**	**AÑO**
FECHA DE REINICIO	16	06	2026
	DIA	**MES**	**AÑO**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	03	08	2026
	DIA	**MES**	**AÑO**

Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, el contratista se obliga a realizar la ampliación de la póliza que respalda el contrato, por el término que de suspensión acordada.
Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Representante Legal Contratista	**Vo.Bo. Director Técnico**

Vo.Bo. Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO. SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

