BOGOTÁ | ALCALDÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Reunión de Seguimiento CPS 253 -2025

Fecha: 23-octubre- 2025

Hora de inicio: 7:30

Hora de finalización: 10:00

Lugar: Alcaldía Local Mártires

Dependencia:

Nombre del Responsable:

Modalidad: x Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO - TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC 79369967	Enrique Vargas	—	UT Mártires				X						X	3092418666	
CC 1035812590	Paula Yamahusa	—	UT. Mártires				X						X	3112275365	Paula Y.
CC 1026270582	Luisa F. Malagón	—	FDLM-Despacho				X						X	3106447684	
CC 1082795889	Angela [illegible]	—	UTMA				X						X	3126328125	
CC 53070315	Raquel Rodriguez R	-	FDLM-Ambiental				X						X	3138115152	

[illegible] Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla la reunion de seguimiento al desarrollo del OPS 253-2025 por parte de la Ing. Raquel Rodriguez por parte de la alcaldia

1. Cronograma de actividades
2. Porcentaje de cada Actividad y avance a la fecha
3. Socializacion de Casos Especiales.
   - 3.1 Presupuesto participativo U.R. Colseguros - Sistema de Captacion y Almacenamiento de Aguas Lluvias.
   - 3.2 presupuesto participativo Hi huerta Sr. Vicente Vivas Implementacion de huerta

En primer lugar se revisa la distribucion de % por actividad y se hacen Sugerencias para ser implementadas por parte Ing. Raquel.

En segundo lugar se socializa con la Dr. Luisa F. Malagon Abogado de despacho, las observaciones sobre la implementacion del PP. U.R. Colseguros y de Hi huerta se tuvo duda sobre la parte legal como debe hacerse y se Enviara correo con las observaciones a la Dr. Malagon para su afirmacion.

Se plantea el desarrollo de Cronograma Semanal para el Seguimiento y nueva proxima reunion para el dia Jueves. 30 Oct. 2025

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Reunion Semanal de Seguimiento Cada Martes.	OT. Maitiver A. Alcaldia	
2.	proxima Reunion se concerta para llevarse a abo el dia.		30-10-2025

NOTA 1: En caso de no cumplir con el acuerdo dentro de los tiempos establecidos, se hará efectiva la cláusula de penalidad que aparece formulada.
NOTA 2: Agregar o eliminar filas, según sea necesario para registrar sus actividades y las responsables de la misma.

Powered by CamScanner