BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**	Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520

| | | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**	Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520

COMITÉ TÉCNICO CPS 253 DE 2025
FECHA: 25 DE NOVIEMBREDE 2025
Lugar: virtual
Enlace: **https://meet.google.com/wxm-krjf-yui**

Desarrollo de la reunión:

Se da inicio a la reunión con la verificación de los participantes del Comité

- Luisa Fernanda Coronado – Apoyo a la Supervisión ALM
- Raquel Rodríguez – Profesional Planeación ALM
- Natalia Ovalle – Representante Comunidad
- Sandra Sánchez – Coordinadora UTMA-2025
- Enrique Vargas – Profesional UTMA 2025
- Angela Muñoz – Profesional UTMA 2025
- Paula Yomayusa – Apoyo UTMA 2025

Teniendo en cuenta los presentes, se constata que existe el quórum necesario para dar inicio al comité, procediendo a la presentación de los avances del proyecto a la fecha.

Jardinería

Se cumplió con la meta establecida la cual era realizar el mantenimiento de 150 m2.



Se informa que adicionalmente, se realizó el embellecimiento de los bordes mediante la aplicación de pintura esmaltada en colores rojo y verde. y dado que quedó material vegetal disponible, se procedió a intervenir un polígono adicional, realizando las mismas actividades de mantenimiento realizado a los otros polígonos.

Muro Verde




Pendiente socialización del muro a alcaldía para iniciar la instalación del mismo.

Agricultura Urbana

Se presentan los avances en el componente y se nombran a continuación:

- Cronograma de actividades de mantenimiento
- Cronograma de talleres
- Implemmentación de huertas.

Se realiza socialización de las actividades desarrolladas a la fecha como lo son las visitas técnicas realizadas a todas las huertas establecidas en el anexo técnico, la realización de 2 talleres de Agricultura Urbana y 2 intervenciones en huertas con mantenimiento.





Se informa las dificultades que se han tenido frente a la programación, dado a que las huertas son institucionales y ha sido complejo programar tanto los talleres como los mantenimientos sobre todo en las huertas de los colegios, en donde ya culminaron el año escolar por ende no se pueden realizar dichas acvtividades si no hasta finales de enero del año 2026.

En cuanto a las huertas a implementar se tiene los siguientes espacios propuestos:

TABLA 3. HUERTAS A IMPLEMENTAR

BARRIO	DIRECCIÓN DE LA HUERTA	OMBRE	TIPO	CONTACTO 1	contacto 2
EDUARDO SANTOS	KR 24 1H 20	COLEGIO EDUARDO SANTOS	ESCOLAR	CONSTANZA HENAO 3142144704	LUIS H MORALES CORDINADOR 6013331159 cededuardosantos14@educacionbogota.edu.co
SANTA FE	CLL 23 17-51	HUERTA FUNDAVIDAS	COMUNITARIA	VICENTE VIVAS fundvivas 31152099941	CARLOS ARTURO VASQUEZ 3102160159
EL LISTON	KR 19A 16-40	HUERTA COMUNITARIA TERRAZAS DE SAN FACSON	COMUNITARIA PREDIO PUBLICO	PAOLA BUITRAGO 3114316617 admon.crterrazasdesanfason@gmail.com	

Separación en la fuente

En la sesión ordinaria de la Comisión Ambiental Local de Los Mártires realizada el 19 de noviembre de 2025, se priorizaron los siguientes puntos de residuos para la intervención en el marco del CPS 253 de 2025:





Se realizo la caracterización de 161 establecimientos de comercio generadores de aceites usados.

Esta pendiente realizar las visitas a los puntos mencionados en la CAL, con el fin de validar la intervención y dar inicio a las jornadas de embellecimiento y limpieza.

PROCEDA

"APROVECHANDO EL AGUA LLUVIA" Se esta a la espera de la aprobación por parte de la administración del conjunto con el fin de dar inicio a la parapra de insumos.
Código Iniciativa: 38096



PROCEDA "TODOS CUIDAMOS EL AGUA" Se esta a la espera de aprobación de las piezas comunicativas por parte del area de prensa de la alcaldía local para dar inicio al proceso de convocatoria.

PROCEDA "CREACIÓN DE LA RED DE HUERTEROS" Se dara inicio a este proceda con la primera sesión a realizarse el día 27 de noviembre a las 5:00 pm en el salón comunal del Barrio Eduardo Santos.

PROCEDA "LÍDERES AMBIENTALES" – Pendiente respuesta cal para avanzar y tambien se espera respuesta juridica por parte de ALM frente al cumplimiento de lo establecido en el anexo frente a la asistencia de minimo 4 sesiones a la Comisión Ambietal Local.

Se muestran los volantes aprobados por el area de prensa mediante el codigo: GOB20250778





Finalmente se informa los pendientes que se tienen frente a la ejecución




Teniendo en cuenta los pendientes socializados, desde el apoyo a la supervisión se solicita:

- Enviar pantallazo del correo enviado a prensa para la solicitud de aporbación de las piezas comunicativas
- Consultar con el área juridica para conocer el paso a seguir frente a la participación de los comisionados con menos de 4 sesiones a la CAL
- En cuanto a las jornadas de mantenimiento la indicación es realizar las asistencias según las necesidades de las huertas.
- Para la reunión sobre el predio con Vicente Vivas, tambien se realizara la consulta con el despacho y poder realizar una reunión en la que se pueda abarcar todos los pendientes del proyecto.

Adicionalmente frente al componente de Arbolado se solicita por parte del apoyo a la supervisión realizar el envío del cronograma de las actividades a realizar en cuanto al mantenimiento de arbolado.

Se indica que no se cuenta aun con el Usuario y contraseña de SIGAU, de igual manera se informa que se realizo el proceso solicitado para la adquisición del mismo sin embargo, este tramite se realizo desde el correo del apoyo a la supervisión, se solicita revisar si ha obtenido respuesta frente a la solicitud realizada.

Registro fotográfico de la reunión



Registro fotográfico comité técnico 25 de noviembre de 2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**	Código: GDI-GPD-F029 Versión: 07 Vigencia: 25 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 188520

.Se programa comité técnico de la manera:

Programación comité mes de diciembre de 2025

Fecha: 9 de diciembre
Hora: 2:30 pm
Lugar: Enlace de meet:
https://meet.google.com/ghz-fvfp-zcr

Se finaliza comité siendo las 5 de la tarde.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA