ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. MC-016-2025

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENAVISTA – SEDE PRIMARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE	
CONTRATISTA	LAUREANO JOSÉ CERRO JARABA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18.760.245	
VALOR INICIAL CONTRATO	$39.454.364,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	2 DE JULIO DE 2025	
ACTA PARCIAL N°1	12 DE SEPTIEMBRE 2025	$23.672.618,40
OTROSI N°1 ADICIÓN DE TIEMPO (15 DÍAS)	2 DE OCTUBRE DE 2025	
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
VALOR PRESENTE ACTA	**$15.781.745,60**	

En Sincelejo, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025, se reunieron los señores LAUREANO JOSÉ CERRO JARABA como interventor, JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO, secretario de infraestructura departamental y MIGUEL ADOLFO DRAGO BENITO-REVOLLO como apoyo a la supervisión por parte del departamento, para hacer entrega final de las actividades y productos concernientes al contrato de interventoría de la referencia.

Para constancia, de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen

LAUREANO JOSÉ CERRO JARABA
Interventor

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

MIGUEL ADOLFO DRAGO BENITO-REVOLLO
Prof. Universitario – Apoyo a la supervisión

Gobernación de Sucre

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

LAUREANO JOSE CERRO JARABA
INTEREVENTOR
INGENIERO CIVIL - M.P. 25202 – 18393

CONTRATO No.:	MC-016-2025(1)	PLAZO INICIAL	3 MESES	FECHA PRESENTE ACTA	17 OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA SEDE- PRIMARIA SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE	FECHA DE INICIO	02 DE JULIO DE 2025	PERIODO FACTURADO	13 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2025
		TIEMPO TRANSCURRIDO	3,5 MESES	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:	40,0%
		FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2025	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACUMULADO:	100,0%
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	LAUREANO JOSE CERRO JARABA	ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.454.364,00
CONTRATISTA DE OBRA:	RAFAEL ANTONIO ACOSTA DE LA OSSA	SUPERVISION:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	VALOR PRESENTE ACTA	$ 15.781.745,60

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		SALDO	
ITEM	FORMA DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	El Departamento de Sucre pagará al contratista mediante Pagos parciales hasta completar el (90%) del valor total del contrato, según el avance de la ejecución de la obra sobre la que se hace la interventoría	%	90%	$ 39.454.364,0	$ 35.508.928	60%	$ 23.672.618,4	30%	$ 11.836.309,2	90%	$ 35.508.927,6	0%	$ 0,0
2	El ultimo pago por el valor del (10%) restante del valor total del contrato que se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista y el Interventor, acta de recibo de la veeduría, previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	%	10%	$ 39.454.364,0	$ 3.945.436,4	0%	$ 0	10%	$ 3.945.436,4	10%	$ 3.945.436,4	0%	$ 0,0
TOTAL COSTOS					$ 39.454.364,0	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 23.672.618	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 15.781.745,6	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 39.454.364,0	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 0,0
						VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 23.672.618	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 15.781.745,6	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 39.454.364,0	VALOR AJUSTADO AL PESO	$ 0,0
							VALOR DEL PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA						$ 15.781.745,60

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE

LAUREANO JOSE CERRO JARABA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
CONTRATO MC-016-2025(1)

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DE SUCRE