PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8240890 del 2025	PROYECTO N°	

OBJETO CONTRATO:	Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.931.186.386
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.931.186.386
CONTRATISTA:	RAELJA INGENIERIA SAS
NIT:	813.003.916-4
CORREO ELECTRONICO:	Ingenieriaraelja@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	<Tal como aparece en el contrato >
INTERVENTORÍA:	<Tal como aparece en el contrato >
CORREO ELECTRONICO:	
SUPERVISOR:	Erika Mabel Aguilar Machado
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	2,87	Días	86,00
FECHA DE INICIACIÓN:				6/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2025

VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	Días	
FECHA DE TERMINACIÓN			31/12/2025

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° CO1.PCCNTR. 8240890 del 2025	$ 1.931.186.386	$ -	$ 1.931.186.386
2				$ -
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$ 1.931.186.386,41

REGISTROS PRESUPUESTALES

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
125	9/01/2025	Propios	2022927810

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

Describa las pólizas actualizadas con el último acto administrativo celebrado.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADOS	RCE	21-40-101261425	28/08/205	31/12/2025	DD/MM/AA	$ 284.700.000,00
	Buen Manejo y correcta inversiòn del anticipo	21-44-101479147	28/08/205	1/05/2026		$ 579.355.916,00
	Cumplimiento del contrato	21-44-101479147	28/08/205	1/05/2026		$ 193.118.639,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21-44-101479147	28/08/205	31/12/2025		$ 96.559.320,00
	Estabilidad y Calidad de Obra	21-44-101479147	28/08/205	31/12/2030		$ 193.118.639,00

ANTICIPO

Seleccione (X) el anticipo a tramitar.

Calle 32 Nº39-11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio-Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

VALOR ANTICIPO RECURSOS INICIALES:	X	$	613.889.627,33
VALOR ANTICIPO 1:		$	-
VALOR ANTICIPO 2:		$	-
FIDUCIA (SI APLICA):			

PLAN DE INVERSIÓN				
No.	**DESCRIPCIÓN**		**VALOR**	**%**
1	Pago de salarios y jornales	$	59.605.534,00	10%
2	Compra de materiales y accesorios	$	523.352.525,85	85%
3	Compra y/o alquiler de equipos	$	30.931.567,48	5%
4	Impuestos (retefuente 2%-reteica 1%-reteiva 15%)	$	17.848.263,85	
	TOTAL	$	631.737.891,18	100%

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota: 1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Los valores del presente plan de inversión de anticipo son aprobados y autorizados para el pago el dia DD/MM/AA

Firma

Nombre: RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma

Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA
REVISOR FISCAL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 288124-T

Firma

Nombre:
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Anexar: Copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores respectivamente.

Calle 32 Nº39-11 Barrio Barzal Alto, Villavicencio-Meta.
Teléfono: (+578) 661 44 74 Cel. 3108708920

PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO OBRA

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8240890 del 2025	PROYECTO N°	

OBJETO CONTRATO:	Contratar la adecuación de las áreas administrativas del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés sede San José
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.931.186.386
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.931.186.386
CONTRATISTA:	RAELJA INGENIERIA SAS
NIT:	813.003.916-4
CORREO ELECTRONICO:	Ingenieriaraelja@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	<Tal como aparece en el contrato >
INTERVENTORÍA:	<Tal como aparece en el contrato >
CORREO ELECTRONICO:	
SUPERVISOR:	Erika Mabel Aguilar Machado
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses	2,87	Días	86,00
FECHA DE INICIACIÓN:				6/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Meses		Días	
FECHA DE TERMINACIÓN				31/12/2025

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N° CO1.PCCNTR.8240890 del 2025	$ 1.931.186.386	$ -	$ 1.931.186.386
2				$ -
	VALOR ACTUAL DEL PROYECTO			$ 1.931.186.386,41

REGISTROS PRESUPUESTALES

Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
125	9/01/2025	Propios	2022927810

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

Describa las pólizas actualizadas con el último acto administrativo celebrado.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	PÓLIZA N°	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADOS	RCE	21-40-101261425	28/08/205	31/12/2025	DD/MM/AA	$ 284.700.000,00
	Buen Manejo y correcta inversiòn del anticipo	21-44-101479147	28/08/205	1/05/2026		$ 579.355.916,00
	Cumplimiento del contrato	21-44-101479147	28/08/205	1/05/2026		$ 193.118.639,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21-44-101479147	28/08/205	31/12/2025		$ 96.559.320,00
	Estabilidad y Calidad de Obra	21-44-101479147	28/08/205	31/12/2030		$ 193.118.639,00

ANTICIPO

Seleccione (X) el anticipo a tramitar.

VALOR ANTICIPO RECURSOS INICIALES:	X	$ 613.889.627,33
VALOR ANTICIPO 1:		$ -
VALOR ANTICIPO 2:		$ -
FIDUCIA (SI APLICA):		

PLAN DE INVERSIÓN

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	%
1	Pago de salarios y jornales	$ 59.605.534,00	10%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 523.352.525,85	85%

3	Compra y/o alquiler de equipos	$	30.931.567,48	5%
4	Impuestos (retefuente 2%-reteica 1%-reteiva 15%)	$	17.848.263,85	
	TOTAL	$	631.737.891,18	100%

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Nota: 1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Los valores del presente plan de inversión de anticipo son aprobados y autorizados para el pago el dia DD/MM/AA

Firma
Nombre: RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: WILMER ANTONIO BUITRAGO MURCIA
REVISOR FISCAL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 288124-T

Firma
Nombre:
CONTADOR INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Anexar: Copia de Tarjeta profesional y Vigencia de la Tarjeta Profesional de los contadores respectivamente.