## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No. 12** | **31 de Diciembre de 2025** | |
| Contrato N° | **N° CDB-UAN-017-2025-001** | | |
| Nombre del Supervisor | **JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO** | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | Prestación de Servicios | | Otro: |
| Nombre del contratista | **JOSE LUIS CANTERO PINZÓN** | | |
| Identificación del contratista | 1129573001 | | |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO UNIDAD DE APOYO NORMATIVO AL HONORABLE CONCEJAL CARLOS GALAN ESCALANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY 617 DE 2000, LAS REGLAS DEL ACUERDO No. 015 DE 2008, MODIFICADO POR EL ACUERDO No. 020 DE 2017 Y DEMAS NORMAS QUE LO REGLAMENTEN, ADICIONEN O MODIFIQUEN. | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | **014** | Fecha del C.D. P | 21/01/2025 |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) - ADICION | | Fecha del C.D.P - ADICION | |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | **112** | Fecha del R. P | 23/01/2025 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) - ADICION | | Fecha del R.P - ADICION | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2025, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | | |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de inicio Adición | Fecha de terminación de la Adición | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy) |
|---|---|---|---|---|---|
| **24/1/2025** | **31/12/2025** | | | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (dd-MM-yyyy) | Hasta (dd-MM-yyyy) |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | | | | |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otros | | | | |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido en caso de que aplique) | | $ 112.665.500 |
| Adición No. 1 | | $ 0 |
| Adición No. 2 | | $0 |
| Adición No. 3 | | $0 |
| Valor Total del Contrato | | $ 112.666.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $0 |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $0 |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $ 112.666.000 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato) | | $ 0 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | **$ 10.000.000** |
| Nota crédito (-): | | $0 |
| N° de factura o cuenta de cobro: | | 012 |

| | |
|---|---|
| **EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** | **El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la Plataforma SECOP II, contrato N° N° CDB-UAN-017-2025-001 y así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.** |
| **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:** | **Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.** |

**JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO,** quien actúa en nombre y representación del **CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla – Atlántico, en el mes de diciembre del 2025.



**JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO.**
Cédula de ciudadanía No. 1.140.874.945
Secretario General
Concejo Distrital de Barranquilla