NOMBRE DOCUMENTO	**PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1**
PROCESO / PROCEDIMIENTO / CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO	GC-SA-2025-003
CÓDIGO DOCUMENTO	GC-ASUSP
VERSIÓN	1
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-03-2026

En el Municipio de La Uvita nos reunimos las partes identificadas en el cuadro siguiente, con el fin de suscribir de común acuerdo la presente Acta de prorroga N°3 a la Suspensión N°1 del contrato que se relaciona a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA UVITA
IDENTIFICACION	891.856.257-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
IDENTIFICACION	CC. 4.240.103 de La Uvita
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ORBIMUNDOSAS SAS RL/ OMAR ORTIZ ORTIZ.
IDENTIFICACION	NIT:901.532.611-1 7.161.855 EXPEDIDA EN TUNJA
SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES
IDENTIFICACION	C.C 1.056.994.488 EXPEDIDA EN LA UVITA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NO. CONTRATO	**GC-CT-2025-154**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACÁ".**
VALOR	**TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS ($398.144.470,69,).**
PLAZO EJECUCIÓN	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIO	**23-12-2025**
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	**26-03-2025**
FECHA DE SUSPENSION N°1	**29-12-2025**

PLAZO SUSPENSION N°1	DIECISIETE (17) DIAS
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION N°1	15-01-2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN SUSPENSION ° 1	03-04-2026
FECHA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	15/01/2026
PLAZO DE PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION N°1	15/01/2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN SUSPENSION ° 1	03/05/2026
FECHA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	15/01/2026
PLAZO PROYECTADO PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÒN N°1	UN (01) MES
FECHA INICIO PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	16/02/2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	16/03/2026
FECHA ACUMULADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03/06/2025

DATOS DE LA PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÒN N°1	
PLAZO PROYECTADO PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÒN N°1	UN (01) MES
FECHA INICIO PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1	16/03/2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	17/04/2026
FECHA ACUMULADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03/07/2026
RAZONES DE LA PRORROGA N°3 A LA SUSPENSIÒN N°1	Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas que aunque es bien sabido han mejorado, el municipio aún no ha levantado la calamidad ambiental, así mismo el municipio nos solicitó prorrogar una vez más por el motivo ya mencionado anteriormente; ya que no han sido favorables las condiciones óptimas para el desarrollo y ejecución de una obra tan importante para el casco urbano, debido a lluvias torrenciales y precipitaciones prolongada. ya que por los motivos anteriormente expuestos se presente un atraso significativo en el desarrollo de las mismas debido a que no se cuenta con la garantía de una ejecución constante.

	Con base en lo anteriormente mencionado, es necesario hacer una reestructuración en el cronograma y plazo de ejecución del contrato, por lo cual el contratista CONSTRUCTORA ORBIMUNDO SAS, solicita una Suspensión del contrato, por un término de treinta (30) días, para poder cumplir con el objeto de la referencia y ejecutarlo en las mejores condiciones técnicas y de calidad.

OBSERVACIONES	Anexo a este la correspondiente solicitud de suspensión y el aval del supervisor respectivo

Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
Secretario de Planeación e infraestructura
Supervisor

CONSTRUCTORA ORBIMUNDOSAS SAS
R/L OMAR ORTIZ ORTIZ
Contratista

Ing. LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ
Alcalde Municipal

	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
FIRMA		
FECHA:	16/03/2026	16/03/2026
NOMBRE:	MONICA LUCIA GONZALEZ PEÑA	FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA
CARGO:	Jefe de la Unidad de Servicios Públicos	Asesor en Contratación