ACTA PARCIAL No. 13 DE 2026

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 407 DE 2024 DERIVADO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No 407 – 2024

OBJETO: Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial – POT del Municipio de Uribia – La Guajira

CONTRATISTA:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DEL CANAL DEL DIQUE
NIT. 900.000.051 – 0
CARMELO GUZMÁN FUENTES
C.C No 73.540.147 Santa Rosa Bolívar
REPRESENTANTE LEGAL-

VALOR: $ 2.547.455.403,00 m/c

En Uribia, Departamento de La Guajira, A los Diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, se reunieron la doctora **ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO**, secretaria de Planeación del Municipio de Uribia-La Guajira, Y **CARMELO GUZMÁN FUENTES,** Representante Legal de La **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DEL CANAL DEL DIQUE** con NIT. No. **900.000.051 – 0** en calidad de Contratista, con el fin de elaborar el **Acta Parcial No. 013,** Periodo correspondiente entre **EL TREINTA (30) DÍA DE ENERO AL VEINTIOCHO (28) DIAS DE FEBRERO DE 2026.**

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.547.455.403,00
VALOR ANTICIPO DEL 50%	$ 1.273.727.701,50
VALOR DE CUOTA MENSUAL	**$ 181.961.100,21**
VALOR DE AMORTIZACIÓN 50%	$ 90.980.550,11
VALOR ACTA PARCIAL 001	$ 90.980.550,11
SALDO	$ 1.182.747.151,39
VALOR ACTA PARCIAL 002	**$ 90.980.550,11**
SALDO	$ 1.091.766.601,29
VALOR ACTA PARCIAL 003	$ 90.980.550,11
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.000.786.051,18
VALOR ACTA PARCIAL 004	$ 90.980.550,11
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 909.805.501,07

VALOR ACTA PARCIAL 005	$ 90.980.550,11
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 818.824.950.89
VALOR ACTA PARCIAL 006	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 727.844.400.78
VALOR ACTA PARCIAL 007	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 636.863.850,67
VALOR ACTA PARCIAL 008	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 545.883.300,56
VALOR ACTA PARCIAL 009	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$454.902.750,45
VALOR ACTA PARCIAL 10	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 363.922.200,34
VALOR ACTA PARCIAL 11	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 272.941.650,23
VALOR ACTA PARCIAL 12	$ 90.980.550,11
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 181.961.100,12
VALOR ACTA PARCIAL 13	**$ 90.980.550,11**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 90.980.550,01

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

ANGIE CAROLINA GUERRA ROMERO
Secretaria de Planeación Municipal

CARMELO GUZMAN FUENTES
Contratista