ACTA DE REINICIO NO. 002
CONTRATO No. ESECSJS-CP-002-2025

CONTRATANTE:	**E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI.** **NIT:** 804.007.611-9.
CONTRATISTA INTERVENTORIA	**CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S. IDENTIFICACION: NIT. 901.285.457 REPRESENTANTE LEGAL LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA. C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá).**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR:	**TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($30.305.989,42) MCTE).**
FORMA DE PAGO	La **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI**, pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: mediante actas de avances de actividades según actas del contrato de obra a vigilar, para lo cual se reunirán el Contratista y el Supervisor y prepararán el acta correspondiente, la cual para su trámite requerirá la previa presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura, acta de pago, informe de actividades y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOS (2) MESES CONTADOS, CONTADOS A**

	PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCION:	**31 DE OCTUBRE DE 2025.**
FECHA DE INICIACIÓN:	**31 DE OCTUBRE DE 2025.**
VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL:	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA SUSPENSION N° 1	**18 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA REINICIO N° 1	**13 DE ENERO DE 2026**
FECHA SUSPENSION N° 2	**17 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA REINICIO N° 2	**09 DE MARZO DE 2026**

En el municipio de El Guacamayo (Santander) a los Nueve (09) días del mes de Marzo de Dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **MAYRA ALEJANDRA GUADRÓN CHAPARRO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.1.01.692.753 expedida en Socorro (Santander), quien obra en condición de GERENTE, y por lo mismo, representante legal de la **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI SANTANDER**, **DANIELA VELASCO BERNAL**, Técnico Administrativo de la E.S.E., en calidad de Supervisora del contrato, **CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.** identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá), con el fin de firmar la presenta acta de REINICIO, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que, entre la **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI SANTANDER** y el **CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.** identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá)**,** se suscribió el **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002- 2025,** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** el día treinta y uno (31) de octubre del 2025 y con acta de inicio de fecha treinta y uno (31) octubre del 2025.

SEGUNDA: Que, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de dos (2) meses contados, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

TERCERA: Que, mediante oficio de fecha Diecisiete (17) de diciembre de 2025, el Contratista **CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.** identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá), allega SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No ESECSJS-002-2025.

CUARTO: Que se Suspendió la ejecución del **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002-2025,** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** suscrito entre la **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI SANTANDER** y **CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.** identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá), el día Dieciocho (18) de Diciembre de 2025.

QUINTO: Que el día trece (13) de enero de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio, mediante la cual se formalizó la reanudación de la ejecución del contrato, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

SEXTO: Que, mediante oficio de fecha dieciséis (16) de febrero de 2026, el **CONSORCIO JUAN SOLERI 2025**, identificado con NIT 902003198-5, representado legalmente por el señor **JESÚS ALBERTO GARCÍA APARICIO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.744.799 de Bucaramanga (Santander), en su calidad de contratista del Contrato de Obra No. ESECSJS-CP-001-2025, allega solicitud formalmente a la Interventoría para la suspensión temporal del contrato.

SEPTIMO: Que, mediante oficio de fecha diecisiete (17) de febrero de 2026, la Interventoría del Contrato de Consultoría No. ESECSJS-002-2025, ejercida por **CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S**., representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA**, emitió concepto técnico favorable respecto a la solicitud de suspensión temporal del contrato.

OCTAVO: Que se Suspendió la ejecución del **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002-2025,** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN**

SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", suscrito entre la **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI SANTANDER** y **CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.** identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá), el día Diecisiete (17) de Febrero de 2026, mediante acta de suspensión No. 002.

ACORDAMOS

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002-2025,** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** suscrito entre la **E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI SANTANDER** y **CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S,** el día Nueve (09) de Marzo del 2026, dado que se cumplen los requisitos para la suscripción del presente acta y no hay objeciones al respecto.

TERCERA: Los demás términos y condiciones del **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002- 2025,** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN MENOR DE LA ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** suscrito con **CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S**, identificada con el **NIT No. 901.285.457-3,** Representada legalmente por **LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No C.C. No 23.498.660 de Chiquinquirá (Boyacá)**,** en calidad de Contratista**,** continúan vigentes, como consecuencia de la suscripción de la presente acta los términos del **CONTRATO No. ESECSJS- CP-002- 2025,** se reinician en el estado en que se dejaron, dejando constancia que no hubo ejecución durante el periodo de suspensión.

Para constancia se firma por las partes en el Municipio de El Guacamayo – Santander a los Nueve (09) días del mes de Marzo de Dos mil veintiséis (2026).

MAYRA ALEJANDRA GUALDRON
GERENTE
NIT. No 804.007.611-9.
E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI

DANIELA VELASCO BERNAL.
SUPERVISORA.
TECNICO ADMINISTRATIVO LA E.S.E.

LIDIA CONSUELO MORENO ACOSTA
RL CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y PROYECTOS PROYMAAR S.A.S.
NIT. No. 901.285.457-3
CONTRATISTA.

.