FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**30 de mayo del 2025**
CONTRATO No.:	**20252186**
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se compromete con el Municipio de Pasto – Secretaria de Desarrollo Comunitario, Realizar la "CONSULTORIA PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO, ESTUDIO PARA PAVIMENTO (PLACA HUELLA, RIGIDO, FLEXIBLE, ARTICULADO RURAL Y URBANO, ESTUDIO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS." (SDC_032)
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**25 de marzo del 2025**
CONTRATANTE:	**Municipio de Pasto Nit: 891.280.000-3**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	**Nicolas Martin Toro Muñoz C.C. 12.986.382**
CONTRATISTA:	**Hilda Nieves Maigual Botina**
IDENTIFICACION:	**C.C. 30.713.428**
INTERVENTOR:	**N/A**
IDENTIFICACION:	**N/A**

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Luis Fernando Delgado Pérez	1.085.251.432	Secretario de Desarrollo Comunitario

No. CDP:

Fecha	Numero
03/02/2025	2025001183

Powered by CamScanner

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
26/03/2025	2025002116

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-44-101291985	Cumplimiento del contrato	2025-03-31	2025-11-25	$4.791.436,00
41-44-101291985	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2025-03-31	2025-11-25	$19.165.744,00
41-44-101291985	Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	2025-03-31	2028-05-25	$4.791.436,00

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	31/03/2025	Acta de inicio	30/05/2025
Suspensión N° 1	N/A	N/A	N/A
Reinicio N° 1.	N/A	N/A	N/A
Prorroga N° 1.	N/A	N/A	N/A
Adición No. 1.	N/A	N/A	N/A
Fecha finalización actualizada	30/05/2025	**Acta final**	30/05/2025

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	**31/03/2025**	$47.914.360,00	N/A

Powered by CamScanner

Adición No. 1	N/A	N/A	N/A
Valor total contratado	**31/03/2025**	$47.914.360,00	N/A

ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	$47.914.360,00
Valor pendiente por pagar	$28.748.616,00

Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%

En la presente fecha, en la Secretaria de Desarrollo Comunitario, se reunieron presencial: Secretario de Desarrollo Comunitario, Luis Fernando Delgado Pérez en calidad de supervisor, y Hilda Nieves Maigual Botina en calidad de contratista de la Consultoría, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de Consultoria numero 20252186, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

Hilda Nieves Maigual Botina
Contratista

Luis Fernando Delgado Pérez
Supervisor secretario de Desarrollo Comunitario

Elaboró: contratista Alexandra Tobar

Revisó: Coordinador [illegible]las Figueroa

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	VIGENCIA 01-Jun-17	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-098	CONSECUTIVO

1. Acta de Amortización del Anticipo No. 1/1	
2. Contrato No.:	20252186
3. Contratista:	Hilda Nieves Maigual Botina
4. Identificación:	C.C. 30.713.428
5. Objeto:	El contratista se compromete con el Municipio de Pasto – Secretaria de Desarrollo Comunitario, Realizar la "CONSULTORIA PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO, ESTUDIO PARA PAVIMENTO (PLACA HUELLA, RIGIDO, FLEXIBLE, ARTICULADO RURAL Y URBANO, ESTUDIO PARA ESTABILIDAD DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS." (SDC_032)
6. Supervisor:	Luis Fernando Delgado Pérez
7. Dependencia:	Secretaria de Desarrollo Comunitario
8. Cargo:	Secretario de Desarrollo Comunitario

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor Total del Contrato	$ 47.914.360,00
10. Anticipo 40 %	$ 19.165.744,00
11. Valor Amortización Acumulada	$ 0,00
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$ 47.914.360,00
13. Amortización 100 %	$ 19.165.744,00
14. Valor A Pagar	$ 28.748.616,00

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 30 días del mes de mayo de 2025.

Luis Fernando Delgado Pérez
Secretario de Desarrollo Comunitario

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la secretaria de Desarrollo Comunitario

Elaboro: Alexandra Tobar Contratista
Reviso: Carlos Figueroa
Cargo: Contratista
Fecha: 30 de mayo

Powered by CamScanner



PROYECTO INFRAESTRUCTURA

CUADRO ANEXO ACTA FINAL

FECHA: 21/01/22	VERSIÓN: 04	CÓDIGO: 04-F-071	PÁGINA: 1 de 1

CONTRATO DE Consultoría No. 2021-136

OBJETO CONTRATO: El CONTRATO se compromete con el Municipio de Piedecuesta - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REFUGIO DESCRITO EN EL ESTUDIO PARA FACTIBILIDAD (PLANTA PUEBLA, RODEO, FLEXIBLE, APROBADO) PARA EL SECTOR URBANO, ESTUDIO PARA ESTABLECER DE TALUDES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, a PRECIOS UNITARIOS FIJOS. " (SDC_2021

CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN: Hilda Yaneth Holguin Bolivar C.C. 30.713.628

CONTRATANTE IDENTIFICACIÓN: Municipio de Piedecuesta NIT. 891.200.213-3

SUPERVISOR: Luis Fernando Delgado Pérez C.C. 1.095.791.430

VALOR CONTRATO INICIAL: $47.714.340,00

PLAZO INICIAL: 30 de marzo del 2021

FECHA DE INICIO: 31 de marzo del 2021

FECHA: 21/01/22

VALOR TOTAL CONTRATADO: $47.714.340,00

PLAZO ADICIONAL No.1 N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 N/A

FECHA DE REINICIO No.1 N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de marzo del 2022

#	DESCRIPCIÓN	UN	VALORES CONTRATADOS			VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADO ACTAS ANEXO ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
			CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	Estudio de suelos para el cálculo de estructura de pavimento sector urbano.	Un	6,00	1.319.000,00	10.554.000,00	6,00	10.554.000,00		-	6,00	10.554.000,00	6,00	10.554.000,00
2	Estudio de suelos para el cálculo de estructura de pavimento sector rural	Un	17,00	1.267.000,00	23.707.000,00	17,00	23.707.000,00		-	17,00	23.707.000,00	17,00	23.707.000,00
3	Estudio de suelos para cálculo de estabilidad de taludes y muros de contención.	Un	7,00	1.942.863,00	13.603.843,00	7,00	13.603.843,00		-	7,00	13.603.843,00	7,00	13.603.843,00
	PARCIAL OBRAS (INCLUYE IVA)				47.714.340,00		47.714.340,00		0,00		47.714.340,00		47.714.340,00
	VALOR TOTAL				47.714.340,00		47.714.340,00		0,00		47.714.340,00		47.714.340,00
	Administración:	24%	$ 11.451.441,60		$ 11.451.441,60					$ 11.451.441,60		$ 11.451.441,60	
	Imprevistos	3%	$ 1.431.430,00		$ 1.431.430,00					$ 1.431.430,00		$ 1.431.430,00	
	Utilidad	5%	$ 2.385.716,00		$ 2.385.716,00					$ 2.385.716,00		$ 2.385.716,00	
	TOTAL ADM	32%	$ 15.268.587,60		$ 15.268.587,60					$ 15.268.587,60		$ 15.268.587,60	

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 47.714.340,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 47.714.340,00
VALOR ANTICIPO:	$ 19.145.744,00

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 47.714.340,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	$ 28.748.414,00
% PAGO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 47.514.340,00
% PESO EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
VALOR DE OBRA NO EJECUTADO:	$ 0,00

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	$ 19.145.744,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO :	$ 19.145.744,00
SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	$ 0,00

Valor a cancelar presente acta (Letras): Veintiocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos M/CTE

Hilda Yaneth Holguin Bolivar
CONTRATISTA de consultoría

Luis Fernando Delgado Pérez
Supervisor

Elaboró:

NOTAS:

1. El anexo es parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haya entrenido al citado contrato de obra.
2. El contratista Certifica que anexo, verifico y comparto el pago de las Planillas de Los pos parte del contratista con base en los soportes presentados por este.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la interventoría y el Contratista realizaron las mediciones en campo y las anexan oficialmente por parte de la interventoría.
4. Cuando se dé cancelar, se identifica la planilla y contratante por parte 1 y la planilla contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde son necesario if se trata de cancelar a contratar
5. Se sugar el trabajo contratado, la interventoría, se debe realizar en el encabezado.
6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se indicará si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.
7. Cuando el contrato tiene interventoría se debe anexar la firma en revisión por parte de la supervisión de la interventoría

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr-14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

EL SUSCRITO LUIS FERNANDO DELGADO SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que la Señora HILDA NIEVES MAIGUAL BOTINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30713428 expedida en Pasto cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20252186 de fecha 31 de marzo del 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los 31 días del mes de mayo de dos mil veinticinco

LUIS FERNANDO DELGADO
Secretario de Desarrollo Comunitario
Supervisor

Proyectó: Alexandra Tobar

Revisó: Carlos Fajardo
Cargo: coordinador Presupuesto Participativo

Powered by CamScanner