CAR 24/02/2026 18:17
Al contestar cite este No.: **20263020768**
Origen: Subdirección General de Adminis
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO SGFIA

Bogotá, 24 de febrero de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FIAB E INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 3113 DE 2025, PERIODO 20/dic./2025 AL 19/ene./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 3113 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 20/dic./2025 al 19/ene./2026 a nombre de CONSORCIO NEUSA , identificado(a) con C.C o NIT 901978843.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		8
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		2
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		2
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		10
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		31
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		22
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		23
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		53
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		12
Informe ejecutivo o de actividades		99

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 16

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del

contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



MANUEL ANDRES GONZALEZ MALAGON
Subdirector General Administración de FIAB e Infraestructura

Anexos: 20 archivos adjuntos

Elaboró: Juan Sebastian Fetecua Garcia / DFIAB

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	CONSORCIO NEUSA	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901978843-8**
REPRESENTANTE LEGAL	DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ	**No. IDENTIFICACIÓN**	1.069.759.356 de Fusagasugá

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORÍA**				**x**	
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTÁ D.C		miércoles, 25 de febrero de 2026					
ACTA No.	**2**	**DE**	**18**	PERÍODO A PAGAR :		20 de Diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026			
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DFIAB - DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB**				CENTRO DE COSTOS		027601		
CONVENIO									

CONTRATO		**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)	**X**	SUMINISTRO (CSU)	
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**CAR-LP-3113-2025**	Fecha	martes, 26 de agosto de 2025							
CON SITUACION DE FONDOS			**X**		SIN SITUACION DE FONDOS					
ABONO A CUENTA :	AHORROS ☐ CORRIENTE ■			☐	NUMERO	19100003644		ENTIDAD	BANCOLOMBIA	

CONCEPTO DEL PAGO :

SEGUNDO PAGO equivalente al 1,59% del valor del Contrato, ejecutado en desarrollo del Contrato No. CAR-LP-3113-2025 cuyo objeto es la MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE 1. La interventoría revisa el Acta de costos y autoriza el pago ya que se recibe a satisfacción las obras del periodo correspondiente de acuerdo al acta de costos No.2. El desarrollo del Contrato se ejecuta en el Embalse del Neusa en el Municipio de:
Tausa 100 (%)
Se designa como interventor del Contrato No. CAR-CM-3166-2025 al Consorcio INTER-NEUSA 2025.
Realizar la afectación de los rubros presupuestales de la siguiente manera:
Rubro 377 valor de $ 2,798,065,394,00
Valor que será cobrado en DOS facturas así:
Factura N° CN3 equivalente a los días del 20 al 31 diciembre de 2025 por un valor de: $1.026.890.001
Factura N° CN4 equivalente para los días del 1 al 19 de enero 2026 por un valor de: $1.771.175.393
Con ambas se cubre al valor a facturar para el presente periodo.

VALOR	**DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**	**2.798.065.394**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	175.506.660.315	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	1.321.376.821	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	175.506.660.315	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	1.698.701.370		
VALOR PRESENTE PAGO	2.798.065.394	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	171.009.893.551	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**26600985**	**de**	**2/01/2026**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**26800975**	VALOR A AFECTAR	**$ 2.798.065.394**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA**
Correo Electrónico:	consorciointerneusa2025@outlook.com
Identificación No.	**901.983.567-1**

Firma

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DFIAB - DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB	Hoja 1 de 8 Fecha: 2 5 / 0 2 / 2 0 2 6 DD / MM / AA Contrato No. CAR-LP-3113-2025

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CAR-LP-3113 -2025

INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER-NEUSA 2025	SUPERVISIÓN	

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO		CONSULTORÍA		PREST. DE SERV		OBRA	X	OTRO		CUÁL?	

III. OBJETO DEL CONTRATO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE 1

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

AUTORIZAR EL PAGO DEL ACTA PARCIAL NO. 2, DE ACUERDO CON EL ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-3113-2025, Y EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO CITADO , CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2026

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La firma del acta de inicio se realizó el día Veinte (20) de noviembre de 2025, con una duración establecida de 18 meses, lo que refleja como fecha de terminación el día diecinueve (19) de mayo de 2027. El Valor del contrato: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($175.506.660.315),incluido AIU e IVA y todo costo directo e indirecto que la ejecución del contrato conlleve, y en el que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.

A la fecha en plazo se encuentra con un avance del 11,11%, avance físico de 2,56% y el avance financiero es de 0,97% este porcentaje corresponde al valor de cuentas facturadas a la Corporación, acumulando (Acta 1); se realizaron actividades de Instalaciones provisionales. Instalación de valla, Señalización con cintas. Comisión topo-batimetrica para la topografia inicial, Comisión topográfica para la topografia inicial, Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (comisiones 1 y 2) y Aprovechamiento forestal de arboles h=2.1 a 5m y h= 5.1 a 10 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe el contratista de obra ha adelantado las siguientes actividades:

•Se realizó instalación de Campamentos oficna, unidades sanitarias, contenedores entre otros.

•Se realizó la instalación de cintas de señalización

• Se realizaron actividades de control topográfico mediante dos comisiones de topografía para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO.

•Se realizaron actividades de Aprovechamiento forestal de arboles h= 5.1 a 10 m de altura.

Actividades de gestión social, sst y ambiental

INSTALACIONES PROVISIONALES





SEÑALIZACIÓN





CONTROL TOPO-BATIMETRICO





APROVECHAMIENTO FORESTAL









VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	20/11/2025	19/09/2027	15/12/2025	$ 35.101.332.063,00
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	20/11/2025	19/05/2030	15/12/2025	$ 8.775.333.016,00
Estabilidad De La Obra	19/05/2027	19/05/2028	15/12/2025	$ 35.101.332.063,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/11/2025	19/05/2027	15/12/2025	$ 8.775.330.016,00

*Nota: * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 20/11/2025, Y LOS AJUSTES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD DONDE SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACION ES EL 19/05/2027.

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos establecidos dentro de la matriz de riesgos contractales han sido eficaces y eficientes?

SI [X]
NO [ ]

Los controles han cumplido su propósito de mitigación, ya que no se ha materializado ninguno de los riesgos de impacto "Alto" o "Extremo". Los controles se consideran eficientes porque se han integrado dentro de las dinámicas regulares de los comités técnicos y sociales.

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI [ ] ¿Cuales?: _____
NO [X]

3. Si evidenció algun cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI [ ] ¿Cuales?: _____
NO [X]

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Una vez revisada la documentación y los soportes de la presente cuenta de cobro por parte del CONSORCIO INTER-NEUSA 2025, cuyo contrato es CAR-CM-3166-2025, en calidad de interventor aprueba los documentos presentados por el CONSORCIO NEUSA, en calidad de contratista de obra, y valida que se encuentra que cumplen y se reciben a satisfacción, los cuales corresponden al periodo del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026.

De acuerdo con lo anterior y lo establecido en la Cláusula CUARTA del contrato de obra No.CAR-LP-3113- 2025, se considera viable dar trámite al segundo pago, por un valor de: **DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.798.065.394,oo),** correspondiente al 1.59% de avance de obra financiero, valor que será cobrado en **DOS** facturas así:

Factura N° CN3 equivalente a los días del 20 al 31 diciembre de 2025 por un valor de: $1.026.890.001
Factura N° CN34 equivalente para los días del 1 al 19 de enero 2026 por un valor de: $1.771.175.393
Con ambas se cubre al valor a facturar para el presente periodo.

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE			SOPORTE
		SI	NO	N/A	
1	**OBLIGACIONES GENERALES**				
A	Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	x			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA – Anexo 1.12 informe de calidad CAPITULO II-GESTION AMBIENTAL CAPITULO III GESTIÓN SST
B	Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con las Especificaciones Técnicas Detalladas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR	x			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA 6.1 Actividades de obra ejecutadas
C	Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Interventoría. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las requeridas en el Pliego de Condiciones	x			INFORME No.1 CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA 5.4.1 Personal minimo de trabajo 5.5.2 Cambios de personal
D	Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría contratada por la Corporación.	x			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA 5.6 Comités de seguimiento 6.1 Actividades de obra ejecutadas
E	Poner a disposición de la Corporación el equipo y la mano de obra para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad de las actividades	X			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA 5.4.1 Personal mínimo de trabajo 5.5 Maquinaria y equipos
F	Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que la obra no sufra atrasos por este motivo	X			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA 7.4 Seguimiento a la programación de obra
G	Ejecutar el objeto de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría contratada por la Corporación	X			CAPITULO I GESTION TECNICA 5.6 Comités de seguimiento 6.1 Actividades de obra ejecutadas
H	Realizar el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA).	X			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA Anexo 1.2 Certificacion de aportes y paz y salvos CAPITULO III- GESTIÓN SST Anexo 3.1 Pago seguridad social
I	Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley	X			CAPITULO III- GESTIÓN SST Anexo 3.7 Entrega de dotación y EPP nuevos Anexo 3.19 Entrega de dotación y EPP
J	Permitir el acceso a las obras del personal vinculado a la Interventoría, así como de funcionarios de la CAR o de entidades de carácter Municipal, Departamental o Nacional que tengan vínculos con el proyecto		X		n.a
K	Mantener comunicación directa y constante con la Interventoría, con el fin garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución de las obras objeto del Contrato de Obra	x			CAPITULO I GESTIÓN TÉCNICA 5.6 Comités de seguimiento Anexo 1.12 Informe de calidad (correspondencia) CAPITULO IV- GESTIÓN SOCIAL Anexo 4.5 Cierre PQRS

L	Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Interventoría o del FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA - FIAB con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente	**x**			CAPITULO I GESTIÓN TÉCNICA 5.3 Modificaciones al contrato 5.6 Comités de seguimiento Anexo 1.12 Informe de calidad (correspondencia)
M	Cuidar de no interferir las zonas que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del contrato, es decir fuera de la Jurisdicción, o aquellas que no cuenten con los permisos correspondientes para su intervención	**x**			CAPITULO I- GESTIÓN TECNICA – Anexo 1.8 Plano de frentes Anexo 1.6 Informe de topografia
N	Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Interventoría la aplicación cuando sea del caso		**X**		
O	Al finalizar el contrato, el contratista deberá anexar al acta de liquidación los PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los trabajadores, con el visto bueno de la Interventoría		**X**		
P	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato		**x**		
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS				
A	Presentar a la Interventoría para su aprobación, previo a la suscripción del acta de inicio al contrato, el cronograma de obra con avance financiero, los análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems ofertados los cuales deben estar acordes con en el presupuesto incluido en la propuesta dentro del proceso de contratación, así como la discriminación de la Administración, Imprevistos y Utilidades AIU y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	**x**			INFORME No. 1 CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA - ANEXO 1.2 DOCUMENTOS PREVIOS ACTA DE INICIO
B	Suscribir las Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Liquidación, recibo y demás actas necesarias para la correcta ejecución del contrato	**x**			INFORME No. 1 CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA - ANEXO 1.1 DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL INFORME No.2 CAPITULO GESTIÓN TÉCNICA 5.1 Datos generales del contrato
C	Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la Interventoría le exija en relación con aspectos concernientes al buen desarrollo del contrato	**x**			INFORME No. 2
D	Registrar en la bitácora en compañía de la Interventoría los aspectos más relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato	**x**			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA - ANEXO 1.9 BITÁCORA
E	Remitir mensualmente a la Interventoría los Soportes de Afiliación y Pago de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos Administradores de Pensiones y Empresa Promotora de Salud (EPS).	**x**			CAPITULO III- GESTIÓN SST
F	Anexar mensualmente los PAZ Y SALVOS por concepto de salarios de los trabajadores	**x**			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA Anexo 1.2 Certificación de aportes y paz y salvos
G	Garantizar que todo el personal presente porte a la vista todos los elementos necesarios para desarrollar en forma oportuna y eficaz su trabajo, cumpliendo con todos los requisitos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, personal que por demás debe estar vinculado a una ARL	**x**			CAPITULO III- GESTIÓN SST

H	Implementar frentes de trabajo para dar cumplimiento al objeto contractual en los plazos establecidos, de acuerdo al cálculo de los rendimientos de la maquinaria requerida para la ejecución de este tipo de actividades	**x**			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA Anexo 1.8 Plano de frentes
I	Asistir y participar en los Comités de Obra que se adelanten como instrumento al seguimiento de la ejecución de la obra	**x**			CAPITULO I- GESTIÓN TÉCNICA Anexo 1.4 Actas de comité de seguimiento
J	Atender los requerimientos de información financiera que solicite la Corporación dentro de la ejecución de las obras objeto del contrato.		**X**		
K	Informar si durante el desarrollo de la obra se presentan nuevas condiciones, así como imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y menores cantidades de obra, estas serán atendidas y aprobadas por la Interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance económico del contrato. Cuando las mayores o menores cantidades de obra causen variación del valor del contrato, esté deberá ser autorizado, soportado y justificado por la Interventoría del contrato, previa verificación y aceptación por parte de la Corporación.		**x**		
L	En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual deberá ser revisado por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su aprobación y será ella quien deba solicitar la elaboración del respectivo modificatorio		**x**		
M	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente y someterlo a la aprobación del Interventor quien podrá ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria; así mismo, el Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas, quien actuará como Coordinador HSEQ.	**x**			CAPITULO II- GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
N	Presentar el Cronograma del Programa de Capacitación para su personal, enfocado a temas relacionados con medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el trabajo para la duración del Contrato, mensualmente debe presentar su avance de ejecución y registros que lo evidencien	**x**			CAPITULO II- GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
O	Elaborar el Plan de Emergencia o Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Plan Social, Matriz de Requisitos Legales de Cumplimiento en HSEQ, Matriz de Identificación Peligros y Valoración de Riesgos según el objeto del Contrato, Plan de Trabajo de la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y Medidas de Manejo Ambiental de la Obra, en cumplimiento de la normativa vigente, para aprobación de la Interventoría.	**x**			CAPITULO II- GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
P	tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros. Deberá además instalar los elementos de señalización que permitan identificar las zonas donde se adelantan los trabajos, además de Verificar, vigilar y controlar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y requisitos legales aplicables en materia de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente, durante la ejecución del contrato	**x**			CAPITULO II- GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
Q	Presentar para la aprobación de la Interventoría todas las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, a costo del contratista, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) y/o del F.M. (Factor Multiplicador) según sea el caso, dentro de la propuesta presentada para la suscripción del contrato. Lo anterior en concordancia con la normatividad vigente del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas y recomendaciones relacionadas con esta materia, que sean expedidas por el Gobierno Nacional o por los Gobiernos Departamentales y Locales donde se ejecute el objeto contractual.		**x**		

R	Aportar mensualmente las investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales generadas durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas implementadas para velar porque estos eventos no se repitan	**x**			CAPITULO III- GESTIÓN SST
S	Identificar (Rotular, publicar ficha toxicológica) y almacenar de acuerdo con las normas legales vigentes las sustancias químicas y peligrosas requeridas durante la ejecución del contrato.	**x**			CAPITULO II -GESTION AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
T	Identificar y corregir (Controles correctivos y/o preventivos) las situaciones de trabajo que puedan dañar la salud de los trabajadores e impactar negativamente al medio ambiente	**x**			CAPITULO II -GESTION AMBIENTAL CAPITULO III- GESTIÓN SST
U	Verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser necesario, remplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, conforme a los informes presentados por la Interventoría del contrato, dichos profesionales deberán tener las mismas o mejores calidades profesionales a las requeridas en el Pliego de Condiciones.	**x**			CAPITULO I- GESTION TECNICA 5.4.3 Verificación de cumplimiento y desempeño
V	Tramitar la autorización para el ingreso de la maquinaria, personal y equipos, ante los propietarios o poseedores de los predios requeridos en caso que se requiera		**x**		
W	Realizar y entregar para aprobación de la Interventoría, la topo batimetría preliminar con secciones transversales separadas como máximo a una distancia de 20 metros, incluyendo la localización planimétrica y altimétrica (curvas de nivel cada 0.25 m), se incluirá información de áreas inundadas y demás detalles relevantes. Este levantamiento de detalles topo batimétricos debe ser georreferenciado al sistema IGAC. La localización de las secciones se entregará como polilíneas en 3D en formato shape, que permita la generación de perfiles mediante la herramienta 3D Analyst de ArcGis. Los datos de cada sección se entregarán como tabla en formato Excel con la respectiva abscisa y elevación.	**x**			CAPITULO I- GESTION TECNICA Anexo 1.6 Informe de topogarfia (MDT entregado mediante oficio CAR-LP-3113-2025-O-017, pendiente entrega de salida gráfica)
X	Realizar y entregar para aprobación de la Interventoría, el modelo hidráulico de verificación empleando como insumo la topobatimetría descrita en el numeral anterior, el análisis hidrológico y demás parámetros del proyecto CAR. En caso de encontrarse, se deberán tener en cuenta todas las estructuras de paso presentes, las cuales deben corresponder principalmente a las estructuras del tipo rígidas, es decir, en concreto u otros materiales que puedan provocar alteraciones al modelo; se deberá analizar el modelo en la condición actual del sector de estudio simulando con el caudal de diseño a un tiempo de retorno de 100 años para identificar las zonas de inundación.	**x**			CAPITULO I- GESTION TECNICA Anexo 1.13 Informe hidraulico (Entregado mediante oficio CAR-LP-3113-2025-O-016)
Y	Hacer entrega a la interventoría del contrato, de todos los levantamientos topográficos y planos de la obra con coordenadas de acuerdo a las resoluciones IGAC 471 del 14/05/2020 e IGAC 529 del 05/06/2020, el cual estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben tener todos los productos de cartografía básica oficial de Colombia, definiendo que el sistema de referencia horizontal es MAGNA-SIRGAS y la proyección cartográfica definida en un nuevo origen único nacional de coordenadas. (Circular CAR No. 20204100284 del 20/10/2020)".	**x**			CAPITULO I- GESTION TECNICA Anexo 1.6 Informe de topogarfia (MDT entregado mediante oficio CAR-LP-3113-2025-O-017, pendiente entrega de salida gráfica)
Z	Para efectos del pago final y Recibo a Satisfacción de las obras, el contratista deberá realizar la entrega del frente intervenido libre de cualquier tipo de material vegetal presente en él.		**x**		
AA	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	**x**			

Durante la ejecución del contrato LP-3113 - 2025 (Del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026) se ejecutaron las siguientes actividades del contrato de obra.

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	UND
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Instalaciones Provisionales (Incluye campamentos)	1,00	2,00	MES
2,1	Instalaciones Provisionales (Incluye campamentos)	1,00	1,00	MES
1.2.3	Cinta de señalizacion Rollo de 500 metros	7,00	10,00	ROLLO
2	**CONTROL TOPOGRÁFICO**			
2,1	Comisión topobatimétrica durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, y EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA (Ecosonda doble frecuencia y bote) (Comisión 1)	1,00	1,00	MES
2,3	Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (comisión 1)	1,00	2,00	MES
2.4	Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2)	1,00	2,00	MES
6	**GESTIÓN AMBIENTAL**			
6,2	Aprovechamiento forestal de arboles h= 2.1 a 5 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km	77,00	77,00	UND
6.3	Aprovechamiento forestal de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km	7973,00	12.833,00	UND

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

En atención al tiempo de ejecución del contrato LP-3113 de 2025, a la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente avance.	11,11% del tiempo contractual.
En atención al porcentaje de ejecución de las actividades de obra del contrato LP-3113 de 2025, a la fecha de corte del presente informe se tiene el siguiente avance.	2,56% avance físico.
A la fecha de corte del presente informe el avance financiero equivalente a las 0 actas de pago parcial pagadas por la Corporación.	0,97% avance financiero.

De acuerdo a lo anterior El CONSORCIO NEUSA quien esta a cargo de la ejecución del contrato LP-3113-2025, ha cumplido con las obligaciones contractuales establecidas.

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA 25 (DIA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 25 días del mes de Febrero de 2026 .

Interventor
CONSORCIO INTER - NEUSA 2025
ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA
Representante Legal

DANNA TORRES ORTIZ

Contratista de Obra
CONSORCIO NEUSA
DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ
Representante Legal

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

CONSORCIO NEUSA

NIT 901978843-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102972812
Fecha 12/12/2025 - 12/12/2027
Autorización de Facturación Electrónica del CN1 al CN25
Email: contabilidad@ingeconsa.com.co
Teléfono: 6017462339

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CN3

Nombre o Razón Social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	**NIT:**	899999062	**Fecha de firmado:**	25/02/2026 15:10:19
Dirección:	Av. Esperanza # 62-49Centro Comercial Gran Estación - Costado Esfera. Pisos 6 y 7	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	
Email:	sau@car.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Marzo 24 del 2026	**Hora emisión:**	15:10:17-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	24/03/2026				

Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	1,00	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Acta No. 2 Período pago 20 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025Contrato No: CAR-LP 3113-2025, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE 1	WSD				$813.829.450,00	$813.829.450,00
2	1002	1,00	ADMINISTRACION 18,27%	WSD				$148.686.641,00	$148.686.641,00
3	1003	1,00	IMPREVISTOS 1.96%	WSD				$15.951.057,00	$15.951.057,00
4	1004	1,00	UTILIDAD 5%	WSD	IVA	19%	$7.731.380,00	$40.691.473,00	$40.691.473,00

Notas:

SON: (mil veintiseis millones ochocientos noventa mil un pesos)
CUFE: 512e7e9cb0a74cd78879e4e616a1d60cd0929911971cd7b756800fbc6079112e90cab175f1fcbed1089eb57dc84f6a77

Subtotal:	$1.019.158.621,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.731.380,00
Total:	$1.026.890.001,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$40.691.473,00	19,00%	$7.731.380,00

CONSORCIADOS
INGECON S.A. NIT. 822.000.138 - 40%
ONE TRACE SAS NIT. 901.661.846 - 10%
PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 860.055.067 - 25%
INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS NIT. 900.429.890 - 25%

Firma Digital: JU8Scbx3vVvIvTiPzcRSjyEW89apcIVqyxLRSSClyX4qH6xo6wJvDGkMk5H5d8+N
TUQ9dWD+4Fiki7g27CaLfcasZLnja5tXyMxwjxV6ht8ueUEnNz
F9c9Tuh8bYQtJ0 XYjf5ZhydS9WltE75JeQ/WqZWY1RalfLiLRgG+CB1FpzvCdgGGPe5IT+mSHzyNWv uKPHcOZ7S0NTnwmubNKv//RmxPgIR4I19zG
fDminQP+AXZ8xHdiQwYJypPfY5d30 qKq+fz1kTLsvz3c9UCh9TUMgxewyNcU71F+R50xAcgUHFFYV1DE4g2JIPZl5oYJq Yo0R7f3Jk9Zp6NKCkBDf
Ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CONSORCIO NEUSA

NIT 901978843-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102972812
Fecha 12/12/2025 - 12/12/2027
Autorización de Facturación Electrónica del CN1 al CN25
Email: contabilidad@ingeconsa.com.co
Teléfono: 6017462339

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CN4

Nombre o Razón Social:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	**NIT:**	899999062	**Fecha de firmado:**	25/02/2026 15:10:39
Dirección:	Av. Esperanza # 62-49Centro Comercial Gran Estación - Costado Esfera. Pisos 6 y 7	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	
Email:	sau@car.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Marzo 24 del 2026	**Hora emisión:**	15:10:38-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	24/03/2026				

Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	1,00	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA Acta No. 2 Período pago 1 al 19 de enero de 2026Contrato No: CAR-LP 3113-2025, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE 1	WSD				$1.403.689.486,00	$1.403.689.486,00
2	1002	1,00	ADMINISTRACION 18,27%	WSD				$256.454.069,00	$256.454.069,00
3	1003	1,00	IMPREVISTOS 1.96%	WSD				$27.512.314,00	$27.512.314,00
4	1004	1,00	UTILIDAD 5%	WSD	IVA	19%	$13.335.050,00	$70.184.474,00	$70.184.474,00

Notas:

SON: (mil setecientos setenta y un millones ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos)
CUFE: 6846ed78b51fdf86f2653880cd19864e13549aa9a2a34084de2282336d9e561e99b3caf639682fe678e60d9908e94087

Subtotal:	$1.757.840.343,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.335.050,00
Total:	$1.771.175.393,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.184.474,00	19,00%	$13.335.050,00

CONSORCIADOS
INGECON S.A. NIT. 822.000.138 - 40%
ONE TRACE SAS NIT. 901.661.846 - 10%
PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 860.055.067 - 25%
INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS NIT. 900.429.890 - 25%

Firma Digital: VwfiqKPUs1GhCEMcxIYS0YYX/HW4U9fsVdzDXUSecdIcU2Gdyt9Mh0NZ3Rs65A7h
OQRb91Dcb5UpHjQjDWbghGK6Tp2T3WnCorRAMyOMaOls8jb6OS
NVYfU1zwoDWQqx SUYUbFlWzGmSt9gPgB0LxnCvoVIhXFKL/Rm/A3nkVZMRfCw5ECkR/AwtZ5mLvt8v pU0jf64B/TMrFAXPYXP+pRj7fnoYZFyVT4n
giENLPlSbOgCN0bh24Q5RWHiy1HjX Ai+GEJHyADdndhn0PKA9TO4ZnnQnrFKg2XURAseeq3Yfw4Hb0zpKI8f1UN8eFmkX SnZI6u2MljavLf8DL9eK
+Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102972812

(415)7707212489984(8020) 001876410297281 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 7 8 8 4 3	8				

11. Razón social
CONSORCIO NEUSA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 110 # 9 - 25 OF 911

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-12 / 09:01:29 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres TORRES ORTIZ DANNA GERALDINE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1069759356 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO NEUSA

997. Fecha formalización 2025-12-12/09:01:29

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764102972812

(415)7707212489984(8020) 001876410297281 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901978843	8				

11. Razón social

CONSORCIO NEUSA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO NEUSA CL 110 # 9 - 25 OF 911	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CN	1	25	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO NEUSA

NIT 901.978.843-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.069.759.356 de Fusagasugá, como Representante Legal del **CONSORCIO NEUSA** con Nit. **901.978.843-8**, **certifico** bajo la gravedad de juramento que a la fecha se han cancelado los pagos de los aportes, correspondiente al periodo del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero del 2026, de los empleados del consorcio, independientes y de las empresas consorciadas. Al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados a partir de la creación del Consorcio en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, dando cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**.

Dada en **Bogotá D.C.**, a los veinte **(20)** días del mes de **enero** de **2026**.

Atentamente,

DANNA GERLADINE TORRES ORTIZ
Representante Legal

CALLE 110 # 9 – 25 OFICINA 911 TORRE EMPRESARIAL PACIFIC
Teléfono: (601) 746 23 39
Correo: danna.torres@ingeconsa.com.co
BOGOTÁ D.C

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

INGECON S.A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **HENRY ADOLFO FORERO RUGE**, identificado con **Cédula de Ciudadanía No. 7.315.358 de Chiquinquirá Boyacá**, y con Tarjeta Profesional No. **109388-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal de INGECON S.A.** con **Nit. 822.000.138-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), de todos los empleados, pagados por la compañía desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 19 de enero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Dada en **Bogotá D.C.**, el día diecinueve **(19**) del mes de **enero** de **2026**.

Atentamente,



HENRY ADOLFO FORERO RUGE
Revisor Fiscal
C.C. No. 7.315.358 de Chiquinquirá - Boyacá
T.P. 109388-T

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

ONE TRACE S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JAIME RAFAEL FIERRO MORALES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.314.050 de Bogotá, como Representante Legal de la empresa **ONE TRACE SAS** con Nit. **901.661.846-8**, certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha se han cancelado los pagos de los aportes de los empleados al sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,** del veinte (20) de diciembre de 2025 al diecinueve (19) de enero de 2026.

Dada en Bogotá D.C., al diecinueve (19) día del mes de enero de 2026.
Atentamente,

JAIME R. FIERRO MORALES
Representante Legal

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

PROINARK S.A.S

DECLARACION JURAMENTADA PAGO APORTES SALUD Y PARAFISCALES

Bogotá D.C., 20 de Enero de 2026

Yo, Jorge Alexander Becerra Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.787.400 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la firma **PROINARK S.A.S.**, identificada con Nit No. 860.055.067-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JORGE ALEXANDER BECERRA
C.C. 79.787.400 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
PROINARK S.A.S.

ALBA LUCIA CAMACHO
C.C. 51.903.244 de Bogotá D.C.
REVISOR FISCAL
TP 55349-T
PROINARK S.A.S.

CONSORCIO NEUSA


901.978.843-8

INGITEC S.A.S

CERTIFICA:

Que la Empresa ***INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S*** *con NIT 900.429.890-6 y de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesta bajo juramento que se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud y en pensiones y se encuentra al día en el cumplimiento del pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por el periodo del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026.*

Se suscribe en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de Enero de 2026 con destino a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.



LUISA CRISTINA GOMEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP No. 171949-T

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

CERTIFICADO ANTECEDENTES CONTADOR - REVISOR FISCAL

CONSORCIO NEUSA

LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de febrero de 2026, a las 08:31:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52191510
Código de Verificación	52191510260203083142

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 290593335

PIB
08:26:32

Bogotá DC, 03 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52191510:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:35:04 AM horas del 03/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52191510**
Apellidos y Nombres: **GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2026 08:39:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52191510** y Nombre: **LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134075444** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

INGECON S.A

HENRY ADOLFO FORERO RUGE

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de febrero de 2026, a las 08:32:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7315358
Código de Verificación	7315358260203083202

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 290593426

PIB
08:27:23

Bogotá DC, 03 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HENRY ADOLFO FORERO RUGE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7315358:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2026 08:39:40 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7315358** y Nombre: **HENRY ADOLFO FORERO RUGE.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134075511** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:35:33 AM horas del 03/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **7315358**
Apellidos y Nombres: **FORERO RUGE HENRY ADOLFO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

ONE TRACE S.A.S

LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de febrero de 2026, a las 08:31:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52191510
Código de Verificación	52191510260203083142

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 290593335

PIB
08:26:32

Bogotá DC, 03 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52191510:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:35:04 AM horas del 03/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52191510**
Apellidos y Nombres: **GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2026 08:39:01 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52191510** y Nombre: **LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134075444** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

INGITEC S.A.S

LUISA CRISTINA GOMEZ RODRIGUEZ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de febrero de 2026, a las 08:33:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1014195634
Código de Verificación	1014195634260203083329

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 290593549

PIB
08:28:56

Bogotá DC, 03 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUISA CRISTINA GOMEZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1014195634:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:36:12 AM horas del 03/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1014195634**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ RODRIGUEZ LUISA CRISTINA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2026 08:38:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1014195634** y Nombre: **LUISA CRISTINA GOMEZ RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134075393** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROINARK S.A.S

ALBA LUCIA CAMACHO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 03 de febrero de 2026, a las 08:33:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	51903244
Código de Verificación	51903244260203083353

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 290593634

PIB
08:29:48

Bogotá DC, 03 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALBA LUCIA CAMACHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51903244:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:36:51 AM horas del 03/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **51903244**
Apellidos y Nombres: **CAMACHO ALBA LUCIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/02/2026 08:37:36 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **51903244** y Nombre: **ALBA LUCIA CAMACHO .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134075309** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NEUSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.069.759.356**

TORRES ORTIZ

APELLIDOS

DANNA GERALDINE

NOMBRES

DANNA TORRES ORTIZ

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUN-1997**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-JUN-2015 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1509400-00731719-F-1069759356-20150609 0045735121A 1 37114286

CONTADORA
CONSORCIO NEUSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.191.510**

GUERRERO SANCHEZ

APELLIDOS

LUZ RUBIELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1975**

SANTA SOFIA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00359024-F-0052191510-20120202 **0029**103657A 1 1511700575

CÉDULA CIUDADANÍA CONSORCIADOS

REPRESENTANTE LEGAL
INGECON SA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.018.415.688
FIERRO MORA
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
25-FEB-1988
PUERTO LOPEZ
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
06-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
P-1500102-47149912-M-1018415688-20060629
04758 06179A 02 194242985

REVISOR
INGECON SA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.315.358
FORERO RUGE
HENRY ADOLFO


12-AGO-1978
CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
1.73
O+
M

REPRESENTANTE LEGAL
ONE TRACE SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.314.050
FIERRO MORALES
APELLIDOS
JAIME RAFAEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1964
SAN MARTIN
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00181965-M-0079314050-20090930 0016689229A 1 1310107788

CONTADORA
ONE TRACE SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.191.510**

GUERRERO SANCHEZ

APELLIDOS

LUZ RUBIELA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1975**

SANTA SOFIA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-1993 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00359024-F-0052191510-20120202 **0029**103657A 1 1511700575


REPRESENTANTE LEGAL
INGITEC SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.724.509
ALVAREZ CASTRO
APELLIDOS
JAVIER LEONARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.88
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-DIC-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1500150-00185882-M-0079724509-20091015
0017134138A 1
1310108133

REVISORA INGITEC S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.014.195.634
GOMEZ RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUISA CRISTINA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1988
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
02-NOV-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00170623-F-1014195634-20090819
0015111706A 1
1590007297

REPRESENTANTE LEGAL
PROINARK SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.787.400

BECERRA ROJAS
APELLIDOS

JORGE ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500130-79165155-M-0079787400-20071024 0002007297102 249983582

REVISORA PROINARK S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51903244

CAMACHO
APELLIDOS

ALBA LUCIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-SEP-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500121-42079532-F-0051903244-20011222 00236 01356H 01 089834150

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

TARJETA PROFESIONAL

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NEUSA

MATRICULA PROFESIONAL

091037-0536955 CND

R2020038171



INGENIERIA CIVIL

DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ

ID: 1069759356

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

COPNIA

CONTADORA
CONSORCIO NEUSA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
83310-T
LUZ RUBIELA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 52191510
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.
92555



FIRMA DEL TITULAR
001523
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



Como Notario cuarenta y cuatro (E) de este círculo hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista
28 ABR 2011
44
RAUL CALDERON RANGEL
NOTARIO CUARENTA Y CUATRO (E)
Círculo de Bogotá D.C.

TARJETA PROFESIONAL CONSORCIADOS

REPRESENTANTE LEGAL
INGECON S.A


CONSEJO PROFESIONAL
de Administración de Empresas
REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
T.P. 70158
JORGE ARMANDO
FIERRO MORA
C.C. 1018415688 BOGOTA, D.C.
Universidad SANTO TOMAS
Título ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Fecha de Título 11/04/14


La presente tarjeta se expide en virtud de la Resolución No. 32 del 03/06/14
Presidente
Esta Tarjeta Profesional se expide al titular para el ejercicio de la
profesión de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 80 de 1981, el Decreto 2718 de 1994 y la Ley 20 de 1998.

REVISOR
INGECON SA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

109388-T



HENRY ADOLFO
FORERO RUGE
C.C. 7315358
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

119002

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

29069

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM 2922566

REPRESENTANTE LEGAL
ONE TRACE SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

2520227333CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **21/01/1988**

JAIME RAFAEL
FIERRO MORALES
C.C. 79314050
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

02/2008-27468

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitido al COPNIA

Cra. 7 No. 64 - 19 Tel. 2498911 Bogotá D. C.

CONTADORA
ONE TRACE SAS

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

83310-T



LUZ RUBIELA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 52191510
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

97535

FIRMA DEL TITULAR

003523

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

Como Notario cuarenta y cuatro (E) de este círculo hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista

28 ABR 2011 44

RAUL CALDERON RANGEL
NOTARIO CUARENTA Y CUATRO (E)
Círculo de Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL
PROINARK SAS

COPNIA

Matrícula Profesional No.
25202-092326 CND
Fecha de Expedición: **20/06/2002**

Nombre:
JORGE ALEXANDER
BECERRA ROJAS
Cédula:
C.C. 79787400
Profesión
INGENIERO CIVIL

Institución:
CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REVISOR
PROINARK SAS

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



5534 9-T

ALBA LUCIA
CAMACHO
C.C. 51903244
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 16/10/97
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

0000427

Firma del titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

012342

REPRESENTANTE LEGAL
INGITEC SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202089416CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/12/2001
APELLIDOS
ALVAREZ CASTRO
NOMBRES
JAVIER LEONARDO
C.C. 79.724.509
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE COLOMBIA

Presidente Actual Consejo

REVISOR
INGITEC SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



171949-T

LUISA CRISTINA
GOMEZ RODRIGUEZ
C.C. 1014195634

RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183238

FIRMA DEL TITULAR

99801

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

NOTA ACLARATORIA

Yo, **DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.069.759.356, en mi calidad de Representante Legal del **Consorcio Neusa** (NIT 901.978.843-8), certifico que para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026, el personal asignado a la ejecución del Contrato de Obra No. CAR-LP-3113-2025, cuyo objeto es la **'Implementación de acciones integrales para la optimización de la capacidad de regulación hídrica del Embalse del Neusa – Fase I'**, en la siguiente tabla se encuentra debidamente relacionado en cuanto a su vinculación y pago de aportes.

Dicha relación incluye al personal vinculado al proyecto del Consorcio Neusa y de sus integrantes INGECON S.A. y Proinark S.A.S, independientes, así como las planillas correspondientes a los consorciados: One Trace S.A.S e ingitec S.A.S (los cuales no cuentan con personal vinculado al proyecto).

LIQUIDACIÓN PLANILLA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Consorcio Neusa	Tito Jemay Garzón Pineda	79,574,337	Topógrafo
Consorcio Neusa	Camilo Beltran	80,771,975	Topógrafo
Consorcio Neusa	Andrea Pintor Fitata	52,087,474	Trabajadora Social
Consorcio Neusa	Lindón Losada Palacios	79,348,496	Especialista Hidráulico
Consorcio Neusa	Nelson Fernando Vanegas Ortiz	86,051,921	Especialista Geotecnia
Consorcio Neusa	Edgar Rincon Garzon	11,348,296	Ingeniero Forestal
Consorcio Neusa	Diego Alejandro Rodiguez T.	80,094,897	Biologo

Calle 110 # 9-25 OFICINA 911/ TORRE EMPRESARIAL PACIFIC
PBX: 7462339
e-mail: consorcioriobogota2023@ingeconsa.com.co,
danna.torres@ingeconsa.com.co
BOGOTÁ - COLOMBIA

LIQUIDACIÓN PLANILLA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Consorcio Neusa	Lilia Andrea Guzman Rico	52,201,071	Profesional Calidad
PROINARK S.A.S			
PROINARK	Jorge Becerra Rojas	79,787,400	Director de obra
INGECON S.A			
Ingecon S.A	Danna Geraldine Torres Ortiz	1.069.759.356	Representante legal
Ingecon S.A	Miguel Andrés Reyes	3,215,934	Residente de obra
Ingecon S.A	Greisi Patiño Pava	28,539,814	Profesional SST
Ingecon S.A	Gladys Andrea Torres	52,902,515	Ing. Ambiental
Ingecon S.A	Yully Alejandra Muelas M.	1061542921	Inspector de obra
Independiente Ingecon S.A	Edwin Montenegro Martínez	88,269,577	Residente de obra
Ingecon S.A	Diego Armando Garcia C.	1,006,537,687	Inspector de obra
Ingecon S.A	Cesar Alberto Galeano Rodríguez	93,393,832	Topógrafo

DANNA TORRES ORTIZ

DANNA GERALDINE TORRES ORTIZ
Representante Legal
CONSORCIO NEUSA

Calle 110 # 9-25 OFICINA 911/ TORRE EMPRESARIAL PACIFIC
PBX: 7462339
e-mail: consorcioriobogota2023@ingeconsa.com.co,
danna.torres@ingeconsa.com.co
BOGOTÁ - COLOMBIA

RELACION DE PERSONAL CONTRACTUAL

FECHA REALIZACIÓN: 22 de enero de 2026

PERIODO: Del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026

CONTRATO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I"

PLANILLA PENSIÓN DICIEMBRE 2025

No.	DATOS DEL TRABAJADOR								PLANILLA SS									OBSERVACIONES
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	SALARIO SEGÚN AIU	SALARIO AIU SEGÚN DEDICACIÒN	40% DEL SALARIO BASE	NOMBRE DEL APORTANTE	No. PLANILLA	PENSION	IBC AFP	SALUD	IBC EPS	NIVEL RIESGO	ARL	IBC ARL	
N/A	Danna Geraldine Torres Ortiz	1,069,759,356	Representante Legal / Coordinador de proyectos	n/a	20/11/2025	$ 6,025,000.00	N/A	$ 2,410,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Colfondos	$ 6,022,000	Sanitas	$ 6,022,000	6.96%	Sura	$ 6,022,000	
1	Jorge Becerra Rojas	79,787,400	Director de obra	50%	20/11/2025	$ 15,000,000.00	$ 7,500,000.00	$ 3,000,000.00	PROINARK	40536174	Colpensiones	$ 15,000,000.00	Sanitas	$ 15,000,000.00	6.96%	Sura	$ 15,000,000.0	
2	Miguel Reyes Herrera	3,215,934	Residente de obra	100%	20/11/2025	$ 12,440,000.00	$ 12,440,000.00	$ 4,976,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Porvenir	$ 12,440,000.00	Saludtotal	$ 12,440,000.00	6.96%	Sura	$ 12,440,000.0	
3	Edwin Montenegro Martínez	88,269,577	Ing. Residente	100%	20/11/2025	$ 8,400,000.00	$ 8,400,000.00	$ 3,360,000.00	Independiente	10782166182	Proteccion	$ 3,360,000.00	Nueva eps	$ 3,360,000.00	6.96%	Sura	$ 3,360,000.0	Ingreso en noviembre como independiente
4	Andrea Torres Rendon	52,902,515	Ingeniera Ambiental	100%	20/11/2025	$ 7,825,000.00	$ 7,825,000.00	$ 3,130,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Colpensiones	$ 7,825,000.00	Sanitas	$ 7,825,000.00	6.96%	Sura	$ 7,825,000.0	
5	Greisi Patiño Pava	28,539,814	Profesiona SST	100%	20/11/2025	$ 7,825,000.00	$ 7,825,000.00	$ 3,130,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Porvenir	$ 7,825,000.00	Sura	$ 7,825,000.00	6.96%	Sura	$ 7,825,000.0	
6	Yully Alejandra Muelas M.	1061542921	Inspector de obra	100%	20/11/2025	$ 3,700,000.00	$ 3,700,000.00	$ 1,480,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Colpensiones	$ 3,700,000.00	Sanitas	$ 3,700,000.00	6.96%	Sura	$ 3,700,000.0	
7	Diego Armando Garcia C.	1,006,537,687	Inspector de obra	100%	20/11/2025	$ 3,700,000.00	$ 3,700,000.00	$ 1,480,000.00	Ingecon S.A.	9496984250	Porvenir	$ 5,396,356	Sura	$ 5,396,356	6.96%	Sura	$ 5,396,356	
8	Andrea Pintor Fitatà	52,087,474	Profesional Social	100%	1/12/2025	$ 5,900,000.00	$ 5,900,000.00	$ 2,360,000.00	Consorcio Neusa	92605537	Proteccion	$ 6,500,000	Famisanar	$ 6,500,000	6.96%	Sura	$ 6,500,000	
9	Edgar Rincon Garzon	11,348,296	Ingeniero Forestal	100%	1/12/2025	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 2,000,000.00	Consorcio Neusa	92605537	Colfondos	$ 5,000,000	Famisanar	$ 5,000,000	6.96%	Sura	$ 5,000,000	
10	Tito Yemay Garzon	79,574,337	Topografo	100%	1/12/2025	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Consorcio Neusa	92605537	Colpensiones	$ 3,800,000	Saludtotal	$ 3,800,000	6.96%	Sura	$ 3,800,000	
11	Diego Alejandro Rodiguez T.	80,094,897	Biologo	100%	1/12/2025	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 2,000,000.00	Consorcio Neusa	92605537	Colfondos	$ 4,833,334	Aliansalud	$ 4,833,334	6.96%	Sura	$ 4,833,334	
12	Cesar Alberto Galeano Rodriguez	93,393,832	Topografo	100%	11/12/2025	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Ingecon S.A.	9496984250	Colpensiones	$ 949,000	Nueva eps	$ 949,000	6.96%	Sura	$ 949,000	SS DEL 11 AL 31 DE DIC 2025
13	Lindon Losada Palacios	79,384,496	Especialista Hidraulico	25%	15/12/2025	$ 5,694,000.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Consorcio Neusa	92605537	Colpensiones	$ 1,066,667	Compensar	$ 1,066,667	6.96%	Sura	$ 1,066,667	SS DEL 15 AL 31 DE DIC 2025
14	Nelson Fernando Vanegas Ortiz	86,051,921	Geotecnista	50%	15/12/2025	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ 600,000.00	Consorcio Neusa	92605537	Porvenir	$ 800,000	Salud Total	$ 800,000	6.96%	Sura	$ 800,000	SS DEL 15 AL 31 DE DIC 2025
15	Lilia Andrea Guzman Rico	52,201,071	Especialista HSEQ	50%	16/12/2025	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ 600,000.00	Consorcio Neusa	92605537	Porvenir	$ 750,000	Sanitas	$ 750,000	6.96%	Sura	$ 750,000	SS DEL 16 AL 31 DE DIC 2025

Elaboró:

Greisi Patiño Pava
Profesional SST
Obra

Tansy Victoria Peña Valoyes
Profesional SST
Interventoría

RELACION DE PERSONAL CONTRACTUAL

FECHA REALIZACIÓN: 22 de enero de 2026

PERIODO: Del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026

CONTRATO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I"

PLANILLA PENSIÓN ENERO 2026

No.	DATOS DEL TRABAJADOR								PLANILLA SS									OBSERVACIONES
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	SALARIO SEGÚN AIU	SALARIO AIU SEGÚN DEDICACIÒN	40% DEL SALARIO BASE	NOMBRE DEL APORTANTE	No. PLANILLA	PENSION	IBC AFP	SALUD	IBC EPS	NIVEL RIESGO	ARL	IBC ARL	
N/A	Danna Geraldine Torres Ortiz	1,069,759,356	Representante Legal / Coordinador de proyectos	n/a	20/11/2025	$ 6,025,000.00	N/A	$ 2,410,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Colfondos	$ 7,500,000	Sanitas	$ 7,500,000	6.96%	Sura	$ 7,500,000	
1	Jorge Becerra Rojas	79,787,400	Director de obra	50%	20/11/2025	$ 15,000,000.00	$ 7,500,000.00	$ 3,000,000.00	PROINARK	48779676	Colpensiones	$ 15,000,000.00	Sanitas	$ 15,000,000	6.96%	Sura	$ 15,000,000	
2	Miguel Reyes Herrera	3,215,934	Residente de obra	100%	20/11/2025	$ 12,440,000.00	$ 12,440,000.00	$ 4,976,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Porvenir	$ 13,733,934.00	Saludtotal	$ 13,733,934	6.96%	Sura	$ 13,733,934	
3	Edwin Montenegro Martínez	88,269,577	Ing. Residente	100%	20/11/2025	$ 8,400,000.00	$ 8,400,000.00	$ 3,360,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Proteccion	$ 9,408,000.00	Nueva eps	$ 9,408,000	6.96%	Sura	$ 9,408,000	se afilio desde el 1 de enero de 2026 a Ingecon s.a
4	Andrea Torres Rendon	52,902,515	Ingeniera Ambiental	100%	20/11/2025	$ 7,825,000.00	$ 7,825,000.00	$ 3,130,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Colpensiones	$ 8,638,801.00	Sanitas	$ 8,638,801	6.96%	Sura	$ 8,638,801	
5	Greisi Patiño Pava	28,539,814	Profesiona SST	100%	20/11/2025	$ 7,825,000.00	$ 7,825,000.00	$ 3,130,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Porvenir	$ 8,402,312	Sura	$ 8,402,312	6.96%	Sura	$ 8,402,312	
6	Yully Alejandra Muelas M.	1061542921	Inspector de obra	100%	20/11/2025	$ 3,700,000.00	$ 3,700,000.00	$ 1,480,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Colpensiones	$ 4,826,667.00	Sanitas	$ 4,826,667	6.96%	Sura	$ 4,826,667	
7	Diego Armando Garcia C.	1,006,537,687	Inspector de obra	100%	20/11/2025	$ 3,700,000.00	$ 3,700,000.00	$ 1,480,000.00	Ingecon S.A.	9499148407	Porvenir	$ 6,802,534	Sura	$ 6,802,534	6.96%	Sura	$ 6,802,534	
8	Andrea Pintor Fitatà	52,087,474	Profesional Social	100%	1/12/2025	$ 5,900,000.00	$ 5,900,000.00	$ 2,360,000.00	Consorcio Neusa	45646738	Proteccion	$ 6,500,000	Famisanar	$ 6,500,000	6.96%	Sura	$ 6,500,000	
9	Edgar Rincon Garzon	11,348,296	Ingeniero Forestal	100%	1/12/2025	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 2,000,000.00	Consorcio Neusa	45646738	Colfondos	$ 5,000,000	Famisanar	$ 5,000,000	6.96%	Sura	$ 5,000,000	
10	Tito Yemay Garzon	79,574,337	Topografo	100%	1/12/2025	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Consorcio Neusa	45646738	Colpensiones	$ 3,800,000	Saludtotal	$ 3,800,000	6.96%	Sura	$ 3,800,000	
11	Diego Alejandro Rodiguez T.	80,094,897	Biologo	100%	1/12/2025	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ 2,000,000.00	Consorcio Neusa	45646738	Colfondos	$ 5,000,000	Aliansalud	$ 5,000,000	6.96%	Sura	$ 5,000,000	
12	Cesar Alberto Galeano Rodriguez	93,393,832	Topografo	100%	11/12/2025	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Ingecon S.A.	9499148407	Colpensiones	$ 1,902,654	Nueva eps	$ 1,902,654	6.96%	Sura	$ 1,902,654	
13	Lindon Losada Palacios	79,384,496	Especialista Hidraulico	25%	15/12/2025	$ 5,694,000.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Consorcio Neusa	45646738	Colpensiones	$ 2,000,000	Compensar	$ 2,000,000	6.96%	Sura	$ 2,000,000	
14	Nelson Fernando Vanegas Ortiz	86,051,921	Geotecnista	50%	15/12/2025	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ 600,000.00	Consorcio Neusa	45646738	Porvenir	$ 1,926,000	Salud Total	$ 1,926,000	6.96%	Sura	$ 1,926,000	
15	Lilia Andrea Guzman Rico	52,201,071	Especialista HSEQ	50%	16/12/2025	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000.00	$ 600,000.00	Consorcio Neusa	45646738	Porvenir	$ 1,926,000	Sanitas	$ 1,926,000	6.96%	Sura	$ 1,926,000	
16	Camilo Andres Beltran Cortes	80,771,975	Topografo	100%	14/01/2026	$ 1,423,500.00	$ 1,423,500.00	$ 569,400.00	Consorcio Neusa	45646738	Porvenir	$ 1,091,400	Sanitas	$ 1,926,000	6.96%	Sura	$ 1,091,400	SS DEL 14 AL 31 DE ENE 2026

Elaboró:

Greisi Patiño Pava
Profesional SST
Obra

Yarsy Victoria Peña Valoyes
Profesional SST
Interventoría

PLANILLAS PARAFISCALES PENSIÓN -SALUD

PLANILLAS PARAFISCALES CONSORCIO NEUSA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA	CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	14/01/2026	92605537	$7.108.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	193.400	0		0		0	0	0	0	193.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	32.000	0		0		0	0	0	0	32.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	30.000	0		0		0	0	0	0	30.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	42.700	0		0		0	0	0	0	42.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	460.000	0		0		0	0	0	0	460.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.040.000	0	0	32.500	32.500	0	0		1.105.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	248.000	0	0	0	0	0	0		248.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	1.573.400	0	0	0	0	0	0		1.573.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	778.700	0	0	0	0	0	0		778.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.583.600				1.583.600	0	0	1.583.600			15.836	1.583.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	910.100	0	0	910.100	7

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA	CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	14/01/2026	92605537	$7.108.900	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	910.100	910.100
Pensión	4	3.705.100	3.705.100
Riesgos Laborales	1	1.583.600	1.583.600
CCF	1	910.100	910.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.108.900	7.108.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA		CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	14/01/2026	92605537	$7.108.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11348296	RINCON GARZON EDGAR DAVID	1	0			S	X						X										231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
2	CC	52087474	PINTOR FITATA ANDREA	1	0			S	X																230201	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	5	452.400	CCF22	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
3	CC	52201071	GUZMAN RICO LILIA ANDREA	1	0			S	X																230301	750.000	120.000	0	0	0	0	EPS005	750.000	30.000	14-11	750.000	5	52.200	CCF22	750.000	30.000	0	0	0	0	0
4	CC	79384496	LOSADA PALACIOS LINDON	1	0			S	X																25-14	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS008	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	5	74.300	CCF22	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
5	CC	79574337	GARZON PINEDA TITO JEMAY	1	0			S	X																25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
6	CC	80094897	RODRIGUEZ TORRES DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X						X										231001	4.833.334	773.400	0	0	0	0	EPS001	4.833.334	193.400	14-11	4.833.334	5	336.500	CCF22	4.833.334	193.400	0	0	0	0	0
7	CC	86051921	VANEGAS ORTIZ NELSON FERNANDO	1	0			S	X																230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS002	800.000	32.000	14-11	800.000	5	55.700	CCF22	800.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA	CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	45646738	$8.441.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	77.100	0		0		0	1	100	0	77.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.800	0		0		0	1	100	0	120.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	1	100	0	80.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	460.000	0		0		0	1	300	0	460.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	152.000	0		0		0	1	100	0	152.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.040.000	0	0	0	0	1	700	0	1.040.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	791.100	0	0	0	0	1	600	0	791.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.600.000	0	0	0	0	1	1.100	0	1.601.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	928.000	0	0	0	0	1	600	0	928.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.896.300				1.896.300	1	1.300	1.897.600			18.963	1.897.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.089.900	1	700	1.090.600	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA	CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	45646738	$8.441.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.089.900	1.090.800
Pensión	4	4.359.100	4.362.100
Riesgos Laborales	1	1.896.300	1.897.600
CCF	1	1.089.900	1.090.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	8.435.200	8.441.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901978843-8	CONSORCIO NEUSA		CALLE 110 # 9-25 OF. 911	7462339	gmolano@ingeconsa.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	12/02/2026	45646738	$8.441.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11348296	RINCON GARZON EDGAR DAVID	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
2	CC	52087474	PINTOR FITATA ANDREA	1	0			S																	230201	6.500.000	1.040.000	0	0	0	0	EPS017	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	5	452.400	CCF22	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
3	CC	52201071	GUZMAN RICO LILIA ANDREA	1	0			S							X										230301	1.926.000	308.200	0	0	0	0	EPS005	1.926.000	77.100	14-11	1.926.000	5	134.100	CCF22	1.926.000	77.100	0	0	0	0	0
4	CC	79384496	LOSADA PALACIOS LINDON	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	79574337	GARZON PINEDA TITO JEMAY	1	0			S																	25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
6	CC	80094897	RODRIGUEZ TORRES DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS001	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	80771975	BELTRAN CORTES CAMILO ANDRES	1	0			S	X																230301	1.091.400	174.700	0	0	0	0	EPS005	1.091.400	43.700	14-11	1.091.400	5	76.000	CCF22	1.091.400	43.700	0	0	0	0	0
8	CC	86051921	VANEGAS ORTIZ NELSON FERNANDO	1	0			S							X										230301	1.926.000	308.200	0	0	0	0	EPS002	1.926.000	77.100	14-11	1.926.000	5	134.100	CCF22	1.926.000	77.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS PARAFISCALES CONSORCIADOS

INGECON S.A

INGITEC S.A.S

PROINARKS S.A.S

ONE TRACE S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975492210	9495729118	E	2025/12/10	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$111,921,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (83 Afiliados)																							$357,201,527	$58,861,300			$376,825,789	$15,045,100			$370,338,082	$14,785,300			$376,825,789		$22,137,200		$0	$0		$110,828,900
Centro de Trabajo: 0,52200 (15 Afiliados)																							$54,631,857	$8,940,300			$54,631,857	$2,186,200			$53,674,818	$2,147,900			$54,631,857		$261,100		$0	$0		$13,535,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							$54,631,857	$8,940,300			$54,631,857	$2,186,200			$53,674,818	$2,147,900			$54,631,857		$261,100		$0	$0		$13,535,500
1	CC	1069177662	BECERRA GOMEZ KEYLA ALEXANDRA																		23030 1	30	$2,453,000	$392,500	EPS002	30	$2,453,000	$98,200	CCF22	30	$2,453,000	$98,200	14-11	30	$2,453,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$601,800
2	CC	1144208222	CARDONA MORON LESLIE VIVIANA																		23030 1	21	$3,448,900	$551,900	EPS005	21	$3,448,900	$138,000	CCF22	21	$3,448,900	$138,000	14-11	21	$3,448,900	0.522%	$18,100	21	$0	$0	Si	$846,000
3	CC	1144208222	CARDONA MORON LESLIE VIVIANA													X					23030 1	9	$1,478,100	$236,500	EPS005	9	$1,478,100	$59,200	CCF22	9	$1,478,100	$59,200	14-11	9	$1,478,100	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$354,900
4	CC	52876037	CASTAÑO CASTAÑEDA ANGELA MARIA											X							25-14	15	$711,750	$113,900	EPS008	15	$711,750	$28,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$142,400
5	CC	52876037	CASTAÑO CASTAÑEDA ANGELA MARIA																		25-14	15	$711,750	$113,900	EPS008	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
6	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA																		23030 1	23	$2,181,934	$349,200	EPS008	23	$2,181,934	$87,300	CCF22	23	$2,181,934	$87,300	14-11	23	$2,181,934	0.522%	$11,400	23	$0	$0	Si	$535,200
7	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA													X					23030 1	7	$664,067	$106,300	EPS008	7	$664,067	$26,600	CCF22	7	$664,067	$26,600	14-11	7	$664,067	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$159,500
8	CC	1020807680	FIERRO RAMIREZ CAMILA																		23030 1	30	$1,570,000	$251,200	EPS005	30	$1,570,000	$62,800	CCF22	30	$1,570,000	$62,800	14-11	30	$1,570,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$385,000
9	CC	39756469	GALINDO MENDOZA ADRIANA																		25-14	30	$2,712,000	$434,000	EPS005	30	$2,712,000	$108,500	CCF22	30	$2,712,000	$108,500	14-11	30	$2,712,000	0.522%	$14,200	30	$0	$0	Si	$665,200
10	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO																		23030 1	19	$3,495,367	$559,300	EPS010	19	$3,495,367	$139,900	CCF22	19	$3,495,367	$139,900	14-11	19	$3,495,367	0.522%	$18,300	19	$0	$0	Si	$857,400
11	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO											X		X					23030 1	11	$1,900,989	$304,200	EPS010	11	$1,900,989	$76,100	CCF22	9	$1,655,700	$66,300	14-11	11	$1,900,989	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$446,600
12	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA																		25-14	30	$9,394,000	$1,597,100	EPS017	30	$9,394,000	$375,800	CCF22	30	$9,394,000	$375,800	14-11	30	$9,394,000	0.522%	$49,100	30	$0	$0	Si	$2,397,800
13	CC	80238488	LOPEZ PINZON SERGIO ALEJANDRO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
14	CC	24870121	MOLANO OSPINA GLORIA NANCY																		25-14	30	$2,846,000	$455,400	EPS005	30	$2,846,000	$113,900	CCF22	30	$2,846,000	$113,900	14-11	30	$2,846,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,100
15	CC	79539982	MORENO MARTINEZ JAIME FRANCISCO																		25-14	30	$2,087,000	$334,000	EPS008	30	$2,087,000	$83,500	CCF22	30	$2,087,000	$83,500	14-11	30	$2,087,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$511,900
16	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA																		25-14	30	$2,846,000	$455,400	EPS005	30	$2,846,000	$113,900	CCF22	30	$2,846,000	$113,900	14-11	30	$2,846,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,100
17	CC	41911467	RAMIREZ HERNANDEZ ANA MARIA																		23030 1	30	$10,438,000	$1,774,500	EPS005	30	$10,438,000	$417,600	CCF22	30	$10,438,000	$417,600	14-11	30	$10,438,000	0.522%	$54,500	30	$0	$0	Si	$2,664,200
18	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA																		25-14	30	$2,846,000	$455,400	EPS005	30	$2,846,000	$113,900	CCF22	30	$2,846,000	$113,900	14-11	30	$2,846,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,100
19	CC	1018424223	ZAMBRANO RODRIGUEZ ANA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: 6,96000 (68 Afiliados)																							$302,569,670	$49,921,000			$322,193,932	$12,858,900			$316,663,264	$12,637,400			$322,193,932		$21,876,100		$0	$0		$97,293,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (68 Afiliados)																							$302,569,670	$49,921,000			$322,193,932	$12,858,900			$316,663,264	$12,637,400			$322,193,932		$21,876,100		$0	$0		$97,293,400
20	CC	11304586	AGUILAR SERRANO BERNARDINO									X										0	$0	$0	EPS005	30	$7,006,786	$280,300	CCF22	30	$7,006,786	$280,300	14-11	30	$7,006,786	6.960%	$487,700	30	$0	$0	Si	$1,048,300
21	CC	11430451	ALONSO GIL MIGUEL ANTONIO									X										0	$0	$0	EPS008	30	$4,185,476	$167,500	CCF22	30	$4,185,476	$167,500	14-11	30	$4,185,476	6.960%	$291,400	30	$0	$0	Si	$626,400
22	CC	1082974360	ALTAHONA POLO PEDRO JOSE									X									25-14	30	$7,000,573	$1,190,300	EPS002	30	$7,000,573	$280,100	CCF22	30	$7,000,573	$280,100	14-11	30	$7,000,573	6.960%	$487,300	30	$0	$0	Si	$2,237,800
23	CC	74186129	ALVARADO CARDENAS NESTOR ALIRIO									X									25-14	30	$4,524,536	$724,000	EPS041	30	$4,524,536	$181,000	CCF22	30	$4,524,536	$181,000	14-11	30	$4,524,536	6.960%	$315,000	30	$0	$0	Si	$1,401,000
24	CC	1039652781	ARIAS DENIS LUIS CARLOS									X									23030 1	30	$5,995,786	$1,019,400	EPS037	30	$5,995,786	$239,900	CCF22	30	$5,995,786	$239,900	14-11	30	$5,995,786	6.960%	$417,400	30	$0	$0	Si	$1,916,600

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAPUTUMAYO (1 Afiliados)																							$3,529,810	$564,800			$3,529,810	$141,200			$3,529,810	$141,200			$3,529,810		$245,700		$0	$0		$1,092,900
Centro de Trabajo: 6,9600 (1 Afiliados)																							$3,529,810	$564,800			$3,529,810	$141,200			$3,529,810	$141,200			$3,529,810		$245,700		$0	$0		$1,092,900
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$3,529,810	$564,800			$3,529,810	$141,200			$3,529,810	$141,200			$3,529,810		$245,700		$0	$0		$1,092,900
97	CC	1124854452	JARAMILLO ROSERO ROBINSON FERNEY										X								230301	30	$3,529,810	$564,800	EPS037	30	$3,529,810	$141,200	CCF63	30	$3,529,810	$141,200	14-11	30	$3,529,810	6.960%	$245,700	30	$0	$0	Si	$1,092,900
Total	**Afiliados(84)**																						$360,731,337	$59,426,100			$380,355,599	$15,186,300			$373,867,892	$14,926,500			$380,355,599		$22,382,900		$0	$0		$111,921,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975492210	9495729118	E	2025/12/10	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$111,921,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$59,426,100	$0	$0	$59,426,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$6,778,000	$0	$0	$6,778,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$23,167,300	$0	$0	$23,167,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$22,603,500	$0	$0	$22,603,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$6,877,300	$0	$0	$6,877,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				84	$22,382,900	$0	$0	$22,382,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	84	$22,382,900	$0	$0	$22,382,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				84	$14,926,500	$0	$0	$14,926,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	83	$14,785,300	$0	$0	$14,785,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$141,200	$0	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				84	$15,186,300	$0	$0	$15,186,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$649,500	$0	$0	$649,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$988,200	$0	$0	$988,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,943,900	$0	$0	$1,943,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$167,500	$0	$0	$167,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$3,130,400	$0	$0	$3,130,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$543,200	$0	$0	$543,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$2,015,300	$0	$0	$2,015,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$5,691,300	$0	$0	$5,691,300
TOTAL				84	$111,921,800	$0	$0	$111,921,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2046339908	9496984250	E	2026/01/13	2025/12/30	BANCO DE BOGOTA	0	$106,490,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (98 Afiliados)																							$351,386,737	$57,445,500			$372,077,516	$14,890,400			$371,275,602	$14,789,000			$372,077,516		$18,513,500		$0	$0		$105,638,400
Centro de Trabajo: 0,52200 (16 Afiliados)																							$56,841,570	$9,294,500			$56,841,570	$2,274,700			$58,169,703	$2,327,800			$56,841,570		$269,200		$0	$0		$14,166,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$56,841,570	$9,294,500			$56,841,570	$2,274,700			$58,169,703	$2,327,800			$56,841,570		$269,200		$0	$0		$14,166,200
1	CC	1069177662	BECERRA GOMEZ KEYLA ALEXANDRA																		230301	30	$2,453,000	$392,500	EPS002	30	$2,453,000	$98,200	CCF22	30	$2,453,000	$98,200	14-11	30	$2,453,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	Si	$601,800
2	CC	1144208222	CARDONA MORON LESLIE VIVIANA																		230301	30	$4,927,000	$788,400	EPS005	30	$4,927,000	$197,100	CCF22	30	$4,927,000	$197,100	14-11	30	$4,927,000	0.522%	$25,800	30	$0	$0	Si	$1,208,400
3	CC	52876037	CASTAÑO CASTAÑEDA ANGELA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA																		230301	23	$2,181,934	$349,200	EPS008	23	$2,181,934	$87,300	CCF22	23	$2,181,934	$87,300	14-11	23	$2,181,934	0.522%	$11,400	23	$0	$0	Si	$535,200
5	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA												X						230301	7	$664,067	$106,300	EPS008	7	$664,067	$26,600	CCF22	7	$664,067	$26,600	14-11	7	$664,067	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$159,500
6	CC	1020807680	FIERRO RAMIREZ CAMILA																		230301	30	$1,570,000	$251,200	EPS005	30	$1,570,000	$62,800	CCF22	30	$1,570,000	$62,800	14-11	30	$1,570,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$385,000
7	CC	39756469	GALINDO MENDOZA ADRIANA																		25-14	26	$2,350,400	$376,100	EPS005	26	$2,350,400	$94,100	CCF22	26	$2,350,400	$94,100	14-11	26	$2,350,400	0.522%	$12,300	26	$0	$0	Si	$576,600
8	CC	39756469	GALINDO MENDOZA ADRIANA												X						25-14	4	$361,600	$57,900	EPS005	4	$361,600	$14,500	CCF22	4	$361,600	$14,500	14-11	4	$361,600	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$86,900
9	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO																		230301	24	$4,415,200	$706,500	EPS010	24	$4,415,200	$176,700	CCF22	24	$4,415,200	$176,700	14-11	24	$4,415,200	0.522%	$23,100	24	$0	$0	Si	$1,083,000
10	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO												X						230301	6	$1,103,800	$176,700	EPS010	6	$1,103,800	$44,200	CCF22	6	$1,103,800	$44,200	14-11	6	$1,103,800	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$265,100
11	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA																		25-14	22	$6,888,934	$1,171,300	EPS017	22	$6,888,934	$275,600	CCF22	22	$6,888,934	$275,600	14-11	22	$6,888,934	0.522%	$36,000	22	$0	$0	Si	$1,758,500
12	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA												X						25-14	3	$939,400	$159,800	EPS017	3	$939,400	$37,600	CCF22	3	$939,400	$37,600	14-11	3	$939,400	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$235,000
13	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA												X						25-14	5	$1,565,667	$266,400	EPS017	5	$1,565,667	$62,700	CCF22	5	$1,565,667	$62,700	14-11	5	$1,565,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$391,800
14	CC	52896481	HERRERA HERNANDEZ LUZ YANET	X																	230301	22	$2,087,067	$334,000	EPS005	22	$2,087,067	$83,500	CCF22	22	$2,087,067	$83,500	14-11	22	$2,087,067	0.522%	$10,900	22	$0	$0	Si	$511,900
15	CC	80238488	LOPEZ PINZON SERGIO ALEJANDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	24870121	MOLANO OSPINA GLORIA NANCY		X															X	25-14	30	$2,846,000	$455,400	EPS005	30	$2,846,000	$113,900	CCF22	30	$4,174,133	$167,000	14-11	30	$2,846,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$751,200
17	CC	79539982	MORENO MARTINEZ JAIME FRANCISCO																		25-14	30	$2,087,000	$334,000	EPS008	30	$2,087,000	$83,500	CCF22	30	$2,087,000	$83,500	14-11	30	$2,087,000	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$511,900
18	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA																		25-14	28	$2,656,267	$425,100	EPS005	28	$2,656,267	$106,300	CCF22	28	$2,656,267	$106,300	14-11	28	$2,656,267	0.522%	$13,900	28	$0	$0	Si	$651,600
19	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA												X						25-14	2	$189,733	$30,400	EPS005	2	$189,733	$7,600	CCF22	2	$189,733	$7,600	14-11	2	$189,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$45,600
20	CC	41911467	RAMIREZ HERNANDEZ ANA MARIA																		230301	30	$10,438,000	$1,774,500	EPS005	30	$10,438,000	$417,600	CCF22	30	$10,438,000	$417,600	14-11	30	$10,438,000	0.522%	$54,500	30	$0	$0	Si	$2,664,200
21	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA																		25-14	24	$2,276,800	$364,300	EPS005	24	$2,276,800	$91,100	CCF22	24	$2,276,800	$91,100	14-11	24	$2,276,800	0.522%	$11,900	24	$0	$0	Si	$558,400
22	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA												X						25-14	6	$569,201	$91,100	EPS005	6	$569,201	$22,800	CCF22	6	$569,201	$22,800	14-11	6	$569,201	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$136,700
23	CC	1018424223	ZAMBRANO RODRIGUEZ ANA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				95	$57,914,100	$0	$0	$57,914,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$7,182,900	$0	$0	$7,182,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$20,451,200	$0	$0	$20,451,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$24,069,900	$0	$0	$24,069,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$6,210,100	$0	$0	$6,210,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$18,662,600	$0	$0	$18,662,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	99	$18,662,600	$0	$0	$18,662,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				99	$14,906,200	$0	$0	$14,906,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	98	$14,789,000	$0	$0	$14,789,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$117,200	$0	$0	$117,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				99	$15,007,600	$0	$0	$15,007,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$174,000	$0	$0	$174,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$726,900	$0	$0	$726,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$831,100	$0	$0	$831,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,606,500	$0	$0	$1,606,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$113,900	$0	$0	$113,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$3,026,000	$0	$0	$3,026,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$607,600	$0	$0	$607,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,217,900	$0	$0	$2,217,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$5,562,900	$0	$0	$5,562,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$83,800	$0	$0	$83,800
TOTAL				**99**	**$106,490,500**	**$0**	**$0**	**$106,490,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	39203737	9499148407	E	2026/02/10	2026/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	$116,858,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (107 Afiliados)																						$381,744,752	$61,926,300			$404,547,058	$16,177,200			$400,892,318	$15,969,400			$404,547,058		$21,863,200		$0	$0		$115,936,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				104	$62,414,300	$0	$0	$62,414,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$6,968,600	$0	$0	$6,968,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$21,957,800	$0	$0	$21,957,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$25,772,500	$0	$0	$25,772,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$7,715,400	$0	$0	$7,715,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				108	$22,053,600	$0	$0	$22,053,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	108	$22,053,600	$0	$0	$22,053,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				108	$16,091,400	$0	$0	$16,091,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	107	$15,969,400	$0	$0	$15,969,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$122,000	$0	$0	$122,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				108	$16,299,200	$0	$0	$16,299,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,800	$0	$0	$7,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	$209,600	$0	$0	$209,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$903,000	$0	$0	$903,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$890,300	$0	$0	$890,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,709,500	$0	$0	$1,709,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$103,000	$0	$0	$103,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$3,389,000	$0	$0	$3,389,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$668,700	$0	$0	$668,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$2,265,900	$0	$0	$2,265,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$5,977,500	$0	$0	$5,977,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$104,800	$0	$0	$104,800
TOTAL				**108**	**$116,858,500**	**$0**	**$0**	**$116,858,500**

INDEPENDIENTE

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-26, 03:37:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078216182

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 26/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWIN MONTENGERO MARTINEZ		
Documento	CC88269577	**Dirección**	CL 65A #51 - 41 101
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7462339
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 88269577	EDWIN MONTENEGRO MARTINEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.360.000	$ 537.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.360.000	$ 420.000	6,960	$ 3.360.000	$ 233.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.360.000	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.211.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.360.000	$ 3.360.000	$ 3.360.000	$ 3.360.000	$ 537.600	$ 420.000	$ 233.900	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.211.700	$ 0	$ 1.211.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INGITEC S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429890	6	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	OFICINA	CL 39 N 21 25 OF 303	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7044626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984931484	9495802454	E	2025/12/22	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$9,678,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (2 Afiliados)																					$1,896,668	$303,500			$3,320,168	$132,900			$3,320,168	$132,900			$3,320,168		$17,500		$0	$0		$586,800
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																					$1,896,668	$303,500			$3,320,168	$132,900			$3,320,168	$132,900			$3,320,168		$17,500		$0	$0		$586,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					$1,896,668	$303,500			$3,320,168	$132,900			$3,320,168	$132,900			$3,320,168		$17,500		$0	$0		$586,800
1	CC	1032402221	ROMERO LUISA																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	52017296	RUEDA ALEXANDRA																	25-14	30	$1,896,668	$303,500	EPS005	30	$1,896,668	$75,900	CCF24	30	$1,896,668	$75,900	14-11	30	$1,896,668	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$465,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)																					$20,000,000	$3,400,000			$20,000,000	$2,500,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000		$1,392,000		$20,000,000	$1,000,000		$9,092,000
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																					$20,000,000	$3,400,000			$20,000,000	$2,500,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000		$1,392,000		$20,000,000	$1,000,000		$9,092,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$20,000,000	$3,400,000			$20,000,000	$2,500,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000		$1,392,000		$20,000,000	$1,000,000		$9,092,000
3	CC	79724509	ALVAREZ JAVIER																	23030 1	30	$20,000,000	$3,400,000	EPS005	30	$20,000,000	$2,500,000	CCF24	30	$20,000,000	$800,000	14-11	30	$20,000,000	6.960%	$1,392,000	30	$20,000,000	$1,000,000	No	$9,092,000
Total		**Afiliados(3)**																			$21,896,668	$3,703,500			$23,320,168	$2,632,900			$23,320,168	$932,900			$23,320,168		$1,409,500		$20,000,000	$1,000,000		$9,678,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429890	6	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	OFICINA	CL 39 N 21 25 OF 303	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7044626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984931484	9495802454	E	2025/12/22	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$9,678,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$3,703,500	$0	$0	$3,703,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$303,500	$0	$0	$303,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$3,400,000	$0	$0	$3,400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,409,500	$0	$0	$1,409,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$1,409,500	$0	$0	$1,409,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$932,900	$0	$0	$932,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$932,900	$0	$0	$932,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,632,900	$0	$0	$2,632,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$2,575,900	$0	$0	$2,575,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$600,000	$0	$0	$600,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**3**	**$9,678,800**	**$0**	**$0**	**$9,678,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900429890	6	INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	OFICINA	CL 39 N 21 25 OF 303	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7044626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2065944369	9497531286	E	2026/01/23	2026/01/07	BANCOLOMBIA	0	$9,678,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA (2 Afiliados)																						**$1,896,668**	**$303,500**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**		**$17,500**		**$0**	**$0**		**$586,800**
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)																						**$1,896,668**	**$303,500**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**		**$17,500**		**$0**	**$0**		**$586,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						**$1,896,668**	**$303,500**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**	**$132,900**			**$3,320,168**		**$17,500**		**$0**	**$0**		**$586,800**
1	CC	1032402221	ROMERO LUISA																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
2	CC	52017296	RUEDA ALEXANDRA																		25-14	30	$1,896,668	$303,500	EPS005	30	$1,896,668	$75,900	CCF24	30	$1,896,668	$75,900	14-11	30	$1,896,668	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$465,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)																						**$20,000,000**	**$3,400,000**			**$20,000,000**	**$2,500,000**			**$20,000,000**	**$800,000**			**$20,000,000**		**$1,392,000**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$9,092,000**
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						**$20,000,000**	**$3,400,000**			**$20,000,000**	**$2,500,000**			**$20,000,000**	**$800,000**			**$20,000,000**		**$1,392,000**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$9,092,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$20,000,000**	**$3,400,000**			**$20,000,000**	**$2,500,000**			**$20,000,000**	**$800,000**			**$20,000,000**		**$1,392,000**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$9,092,000**
3	CC	79724509	ALVAREZ JAVIER																		230301	30	$20,000,000	$3,400,000	EPS005	30	$20,000,000	$2,500,000	CCF24	30	$20,000,000	$800,000	14-11	30	$20,000,000	6.960%	$1,392,000	30	$20,000,000	$1,000,000	No	$9,092,000
Total		**Afiliados(3)**																				$21,896,668	$3,703,500			$23,320,168	$2,632,900			$23,320,168	$932,900			$23,320,168		$1,409,500		$20,000,000	$1,000,000		$9,678,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$3,703,500	$0	$0	$3,703,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$303,500	$0	$0	$303,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$3,400,000	$0	$0	$3,400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,409,500	$0	$0	$1,409,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$1,409,500	$0	$0	$1,409,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$932,900	$0	$0	$932,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$932,900	$0	$0	$932,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,632,900	$0	$0	$2,632,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$2,575,900	$0	$0	$2,575,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$600,000	$0	$0	$600,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**3**	**$9,678,800**	**$0**	**$0**	**$9,678,800**

PROINARK S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92446058	$6.827.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.875.000	0		0		0	2	2.400	0	1.877.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	2	3.100	200	2.553.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.044.000				1.044.000	2	1.400	1.045.400			10.440	1.045.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	2	800	600.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	2	400	300.400	1
ICBF				
450.000	2	600	450.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.875.000	1.877.400
Pensión	1	2.550.000	2.553.300
Riesgos Laborales	1	1.044.000	1.045.400
CCF	1	600.000	600.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.600
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.400
TOTALES	6	6.819.000	6.827.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S		CARRERA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92446058	$6.827.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79787400	BECERRA ROJAS JORGE ALEXANDER	1	0			N																	25-14	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS005	15.000.000	1.875.000	14-11	15.000.000	5	1.044.000	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA	NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92409750	$1.061.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	137.000	0		0		0	2	200	0	137.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	547.800	0	0	0	0	2	700	0	548.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	238.300				238.300	2	300	238.600			2.383	238.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	137.000	2	200	137.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	137.000	137.200
Pensión	1	547.800	548.500
Riesgos Laborales	1	238.300	238.600
CCF	1	137.000	137.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.060.100	1.061.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA / NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92409750	$1.061.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033746664	FERNANDEZ SUAREZ WILLIAM YOHAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	8060876	FERNANDEZ MOLINA ANDRES IGNACIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA	NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92409750	$1.061.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	137.000	0		0		0	2	200	0	137.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	547.800	0	0	0	0	2	700	0	548.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	238.300				238.300	2	300	238.600			2.383	238.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	137.000	2	200	137.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	137.000	137.200
Pensión	1	547.800	548.500
Riesgos Laborales	1	238.300	238.600
CCF	1	137.000	137.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.060.100	1.061.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA / NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	18/12/2025	92409750	$1.061.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033746664	FERNANDEZ SUAREZ WILLIAM YOHAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	8060876	FERNANDEZ MOLINA ANDRES IGNACIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40536174	$6.827.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.875.000	0		0		0	2	2.300	0	1.877.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	2	3.000	200	2.553.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.044.000				1.044.000	2	1.300	1.045.300			10.440	1.045.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	2	800	600.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	2	400	300.400	1
ICBF				
450.000	2	600	450.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.875.000	1.877.300
Pensión	1	2.550.000	2.553.200
Riesgos Laborales	1	1.044.000	1.045.300
CCF	1	600.000	600.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.600
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.400
TOTALES	6	6.819.000	6.827.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40536174	$6.827.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79787400	BECERRA ROJAS JORGE ALEXANDER	1	0			N																	25-14	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS005	15.000.000	1.875.000	14-11	15.000.000	5	1.044.000	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S	CARRERRA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA	NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40514323	$1.681.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	2	100	0	80.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	137.000	0		0		0	2	200	0	137.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	867.800	0	0	0	0	2	1.100	0	868.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	377.500				377.500	2	500	378.000			3.775	378.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	217.000	2	300	217.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	217.000	217.300
Pensión	1	867.800	868.900
Riesgos Laborales	1	377.500	378.000
CCF	1	217.000	217.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.679.300	1.681.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860055067-1	PROINARK S.A.S		CARRERA 16 No 96-64 ofcina 408	6210189	j.laguna@proinark.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ZIPAQUIRA	NEUSA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40514323	$1.681.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033746664	FERNANDEZ SUAREZ WILLIAM YOHAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1106894552	MORA PRIETO RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	8060876	FERNANDEZ MOLINA ANDRES IGNACIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ONE TRACE S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661846	8	ONE TRACE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 110 9 25 OF 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495279867	9495279867	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	79314050	FIERRO MORALES JAIME RAFAEL																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661846	8	ONE TRACE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 110 9 25 OF 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495279867	9495279867	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901661846	8	ONE TRACE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 110 9 25 OF 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9496384651	94963846S1	E	2026/01/14	2026/01/14	BANCO DE BOGOTA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	79314090	PIERRO MORALES JAIME RAFAEL																		231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	6.960%	30	SI
Total	**Afiliados(1)**																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$0**	**$0**	**$440,900**

Bancolombia

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

VIGILADO supermercados financiero BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario de crédito

Asunto: Referencia Bancaria

Nos permitimos certificar que la empresa **CONSORCIO NEUSA** Identificada con el NIT. **901.978.843** se encuentra vinculado a BANCOLOMBIA a través de la CUENTA CORRIENTE No. **191-000036-44** y su estado es **ACTIVA.**

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 6014886000 Ext. 14109.
liaroca@bancolombia.com.co

Atentamente,

Lina M Aroca
Lina Marcela Aroca González
Gerencia negocios empresariales
Bogotá – Colombia

CONSORCIO NEUSA

901.978.843-8

ANTECEDENTES JUNTA DE CONTADORES

CERTIFICADO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CONSORCIO NEUSA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5DA1397ADA1E2759

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52191510 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 83310-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CONSORCIADOS

CERTIFICADO

JUNTA DENTRAL DE CONTADORES

INGECON

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 A 8 0 B 4 1 9 0 5 B 7 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY ADOLFO FORERO RUGE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7315358 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109388-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO

JUNTA DENTRAL DE CONTADORES

ONE TRACE SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5DA1397ADA1E2759

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ RUBIELA GUERRERO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52191510 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 83310-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO

JUNTA DENTRAL DE CONTADORES

INGITEC SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F1CCB5E1A00428BF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUISA CRISTINA GOMEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014195634 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 171949-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO

JUNTA DENTRAL DE CONTADORES

PROINARK SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7393E8206D6FA9F22C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA LUCIA CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51903244 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME EJECUTIVO CUENTA No. 2

DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2026



CONTRATO DE OBRA No. CAR-LP-3113-2025

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I

CONTRATISITA: CONSORCIO NEUSA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER-NEUSA 2025

FECHA: ENERO 2026

Versión	Fecha del Documento	No. Informe	Firma RL. Contratista DANNA TORRES	Firma RL. Interventoría ARTURO MOGOLLON
00	09-02-2026	02	DANNA TORRES ORTIZ	

CONTENIDO

1. Componente administrativo 5
1.2 Garantías del contrato 6
1.3 Personal 7
1.3.1 Personal mínimo de trabajo 7
1.3.2 Cambios de personal 8
1.4 Maquinaria y equipos 8
2. Actividades de obra ejecutadas 12
2.1.1 Actividades de obra ejecutadas 12
3. Componente financiero 14
3.1 Avance financiero del contrato 14
3.2 Seguimiento a la programación de obra y flujo de caja 18
4. ANEXOS 20

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Avance físico y financiero 19
Ilustración 2 Comparativo Programado vs ejecutado 19

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información del contrato 5
Tabla 2 Pólizas de seguridad - Contrato 6
Tabla 3 Pólizas de seguridad – Acta de inicio 6
Tabla 4 Relación de personal 7
Tabla 6 Maquinaria y equipo ofertado 8
Tabla 7 Avance financiero periodo 15

1. Componente administrativo

1.1 Datos generales del contrato

Tabla 1 Información del contrato

Tipo de Contrato	**Obra**
Contrato No.	CAR-LP-3113-2025
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I
Entidad	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Valor del Contrato	Ciento setenta y cinco mil quinientos seis millones seiscientos sesenta mil trescientos quince pesos m/cte. **($175.506.660.315),** incluido AIU e IVA y todo costo directo e indirecto.
Fecha de Inicio	Noviembre 20 de 2025
Fecha de terminación	Mayo 19 de 2027
Plazo de Ejecución inicial	Dieciocho (18) Meses
Contratista	Consorcio Neusa
NIT	901.978.843-8
Representante Legal	Ing. Danna Geraldine Torres Ortiz
Interventoría **NIT** **Representante Legal**	Consorcio Inter-Neusa 2025 901.983.567-1 Ing. Arturo Nemecio Mogollón Zuluaga
Supervisión	DIRECCIÓN TÉCNICA FIAB – DFIAB

Fuente: Consorcio Neusa, CONTRATO No. CAR-LP-3113-2025

En el anexo 1.1 del informe No. 1 se adjuntó la documentación contractual.

1.2 Garantías del contrato

Tabla 2 Pólizas de seguridad - Contrato

AMPARO	NUMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento del Contrato	33-44-101266332 Anexo 0	$35.101.332.063,00	26/08/2025 al 26/06/2027	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	33-44-101266332 Anexo 0	$8.775.333.015,75	26/08/2025 al 26/02/2030	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Estabilidad De La Obra	33-44-101266332 Anexo 0	$35.101.332.063,00	26/08/2025 al 25/08/2026	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Responsabilidad Civil Extracontractual	33-40-101086884 Anexo 0	$8.775.330.015,75	26/08/2025 al 26/02/2027	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6

Fuente: Consorcio Neusa

Tabla 3 Pólizas de seguridad – Acta de inicio

AMPARO	NUMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento del Contrato	33-44-101266332 Anexo 7	$35.101.332.063,00	20/11/2025 al 19/09/2027	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	33-44-101266332 Anexo 7	$8.775.333.016,00	20/11/2025 al 19/05/2030	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Estabilidad De La Obra	33-44-101266332 Anexo 7	$35.101.332.063,00	19/05/2027 al 19/05/2028	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6
Responsabilidad Civil Extracontractual	33-40-101086884 Anexo 6	$8.775.330.016,00	20/11/2025 al 19/05/2027	Seguros del estado s.a NIT 860.009.578-6

Fuente: Consorcio Neusa

Las anteriores Garantías se podrán encontrar en **Anexo 1.1** CAPITULO I GESTIÓN TÉCNICA

1.3 Personal

1.3.1 Personal mínimo de trabajo

Para la ejecución del contrato No. CAR-LP-3113-2025, el contratista cuenta con el personal mínimo requerido y contará con el personal adicional que se requiera de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con el cronograma de obra aprobado para la suscripción del acta de inicio (Se adjuntó en el Anexo 1.2 del informe No. 1), se establecieron la realización de actividades preliminares requeridas para dar inicio físico a las actividades de obra, razón por la cual, para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, se cuenta con parte del personal contractual que hará parte del contrato, el personal mínimo restante (1 topógrafo, se vinculará cuando se adelanten las actividades correspondientes al ítem 2.2), de acuerdo con las necesidades del proyecto para dar ejecución a las obras.

Tabla 4 Relación de personal

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN	PROFESIONAL
Director de obra	1	50%	Jorge Becerra
Residentes de obra	2	100%	Miguel Reyes
			Edwin Montenegro
Especialista en hidráulica	1	25%	Lindon Losada Palacios
Especialista en geotecnia	1	50%	Nelson Vanegas
Especialista en gestión de la calidad, salud ocupacional, seguridad y medio ambiente	1	50%	Lilia Guzmán
Profesional en ingeniería forestal	1	100%	Edgar Rincón
Profesional del área social	1	100%	Andrea Pintor
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	100%	Greisi Patiño

Profesional en ingeniería ambiental	1	100%	Andrea Torres
CARGO	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**PROFESIONAL**
Profesional biólogo	1	100%	Diego Rodríguez
Profesional inspector de obra	2	100%	Yully Alejandra Muelas Muelas
			Diego Armando Garcia Cuellar
Topógrafo	4	100%	Tito Garzón
			Cesar Galeano
			Camilo Beltrán
			Wilson viuche**

Fuente: Consorcio Neusa

**Nota: Se aclara que el topógrafo Wilson Viuche no se ha vinculado dado que no se han desarrollado las actividades de topo-batimetría correspondientes al ítem 2.2 del presupuesto del contrato, este será vinculado de acuerdo a las necesidades del proyecto.

1.3.2 Cambios de personal

En el presente periodo no se realizaron solicitudes de cambio de personal, sin embargo, en el Anexo 1.2 del informe No.1, se podrá evidenciar la solicitud del cambio de personal, aprobado por la interventoría para la ejecución del contrato.

1.4 Maquinaria y equipos

Para la ejecución del contrato CAR-LP-3113-2025, el contratista dispone del equipo mínimo requerido conforme a los pliegos de condiciones definitivo, así mismo se contará con el equipo de apoyo que se requiera acorde a las necesidades del proyecto, el cual inicio su intervención física el 03 de diciembre de 2025.

A continuación, se relaciona el equipo presentado en la licitación.

Tabla 5 Maquinaria y equipo ofertado

EQUIPO BÁSICO REQUERIDO	CANT	No	EQUIPO	MATRICULA/ SERIE	MODELO	PESO, MEDIDA O CAPACIDAD	ESTADO
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS	**3**	**1**	EXCAVADORA LINK BELT 210X3E	LBX210I6NPHEX1 473	2023	20 TON	EN OBRA

EQUIPO BÁSICO REQUERIDO	CANT	No	EQUIPO	MATRICULA/ SERIE	MODELO	PESO, MEDIDA O CAPACIDAD	ESTADO
SOBRE PONTONES O SOBRE EMBARCACION TIPO BOTE O PLANCHON FLOTANTE, CON PESO OPERATIVO IGUAL O SUPERIOR A 20 TON. - BRAZO LARGO (mínimo 14 metros). - MODELO 2015 O SUPERIOR			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 15.5M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 210X3E	GA22L049-SH15	NO APLICA	15.5M	EN OBRA
			BOTE - JIGUAMIANDO	30110272	NO APLICA	40 TON	EN OBRA
		2	EXCAVADORA LINK BELT 210X3E	LBX210I6NPHEX1 474	2023	20 TON	EN OBRA
			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 15.5M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 210X3E	2R00026	NO APLICA	15.5 M	EN OBRA
			BOTE - KORU	30110266	NO APLICA	40 TON	EN OBRA
		3	EXCAVADORA LINK BELT 210X3E	LBX210I6NPHEX1 472	2023	20 TON	EN OBRA
			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 15.5M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 210X3E	2R00027	NO APLICA	15.5 M	EN OBRA
			BOTE - SAN MARTIN	30110271	NO APLICA	58 TON	EN OBRA
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS	**3**	**4**	EXCAVADORA LINK BELT 300X3E	LBX300B6NPHEX 1113	2024	30 TON	EN OBRA

EQUIPO BÁSICO REQUERIDO	CANT	No	EQUIPO	MATRICULA/ SERIE	MODELO	PESO, MEDIDA O CAPACIDAD	ESTADO
SOBRE ORUGAS CON PESO OPERATIVO IGUAL O SUPERIOR A 20 TON. - BRAZO LARGO (mínimo 14 metros). - MODELO 2015 O SUPERIOR			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 20M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 300X3E	2R00033	NO APLICA	20 M	EN OBRA
		5	EXCAVADORA KOBELCO SK300LC-10	LB08H10001	2019	30 TON	EN OBRA
			BRAZO LARGO SK300 DE 20.5M	SK 300-10	NO APLICA	20.5 M	EN OBRA
		6	EXCAVADORA KOBELCO SK300LC-10	LB08H10003	2019	30 TON	EN OBRA
			BRAZO LARGO SK300 DE 20.5M	SK 300-10	NO APLICA	20.5 M	EN OBRA
EMBARCACIONES TIPO BOTE O BARCAZA (TOLVA O PLANA) CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 40 TON O 45 M3	**3**	**7**	BOTE - DIAMANTE	30110265	NO APLICA	150 TON	EN OBRA
		8	BOTE - ARFITRI	3011N73489	NO APLICA	50 TON	EN OBRA
		9	BOTE - PUERTO LOPEZ	3011N73499	NO APLICA	50 TON	EN OBRA
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS SOBRE PONTONES O SOBRE EMBARCACION TIPO BOTE O PLANCHON FLOTANTE, CON PESO OPERATIVO IGUAL O SUPERIOR A 20 TON. - BRAZO	**2**	**10**	EXCAVADORA LINK BELT 210X3E	LBX210I6NPHEX1496	2024	20 TON	EN OBRA
			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 15.5M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 210X3E	GA22L051-SH15	NO APLICA	15.5 M	EN OBRA
			BOTE - SAN RAFAEL	30110278	NO APLICA	58 TON	EN OBRA

EQUIPO BÁSICO REQUERIDO	CANT	No	EQUIPO	MATRICULA/ SERIE	MODELO	PESO, MEDIDA O CAPACIDAD	ESTADO
LARGO (mínimo 14 metros). - MODELO 2024 O SUPERIOR		**11**	EXCAVADORA LINK BELT 300X3E	LBX300I6NPHEX1102	2024	30 TON	EN OBRA
			BRAZO DE EXCAVADORA DE LARGO ALCANCE DE 20M PARA EXCAVADORA LINK BELT REF 300X3E	2R00035	NO APLICA	20 M	EN OBRA
			BOTE - LIMOTO	30110291	NO APLICA	73 TON	EN OBRA
EXCAVADORAS HIDRÁULICAS SOBRE ORUGAS CON PESO OPERATIVO IGUAL O SUPERIOR A 20 TON. ADICIONALES A LA MÍNIMA REQUERIDA. MODELO 2024 O SUPERIOR	**2**	**12**	EXCAVADORA LINK BELT 300X3E	LBX300I6NPHEX1103	2024	30 TON	EN OBRA
		13	EXCAVADORA LINKBELT 210XE3	LBX210I6NPHEX1494	2024	20 TON	EN OBRA
EMBARCACIONES TIPO BOTE O BARCAZA (TOLVA O PLANA) CON CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 40 TON O 45 M3	**2**	**14**	BOTE - DANNA	30110273	NO APLICA	72 TON	EN OBRA
		15	BOTE - LA CHOCOANA	3011N73500	NO APLICA	50 TON	EN OBRA

Fuente: *Consorcio Neusa.*

Nota:

*Los equipos “En obra” ya cuentan con ingreso y se están operando o están en alistamiento en campo los “equipos disponibles” serán trasladados e ingresados de acuerdo con las necesidades de la operación.

2. Actividades de obra ejecutadas

Las actividades que contempla el proyecto, tienen como referencia el anexo de especificaciones técnicas detalladas emitidas por la dirección técnica del Fondo para las Inversiones Ambientales para la Cuenca del Río Bogotá – DFIAB de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y otras de apoyo según la metodología constructiva; así mismo, se contemplan actividades de cierre, desmantelamiento y/o abandono de obra, con el fin de restituir el espacio utilizado, en iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente.

2.1.1 Actividades de obra ejecutadas

De acuerdo con los ítems contractuales establecidos en la ejecución del proyecto, para el período entre el 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026 se ejecutó:

- ÍTEM 1.1 Instalaciones provisionales (Incluye campamento):

Para el periodo comprendido del 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, se mantuvo el área del campamento principal de obra, el cual se encuentra ubicado en la zona de intervención, se delimitó un área de 800 m2. El campamento cuenta con: su respectiva carpa móvil con elementos de emergencia como botiquín, extintor y camilla, contenedores, una carpa de fauna silvestre, baño portátil para uso de los colaboradores de obra, tanque almacenamiento de agua, punto ecológico para el manejo de residuos sólidos, punto respel, suministro de agua, extintores, camillas, botiquín, mesas, sillas entre otros elementos, así mismo se cuenta con oficina principal y PAC.

- ÍTEM 1.2.1 Valla informativa tipo A

De acuerdo con las especificaciones técnicas de la entidad se realizó el diseño de la valla de identificación de obra, la cual fue verificado y aprobada por comunicaciones de la Corporación autónoma regional de Cundinamarca – CAR.

La valla de identificación de obra es del siguiente tipo: Tipo A (3.0 m x 6.0 m)

- ÍTEM 1.2.3 Cinta de señalización Rollo de 500 metros:

En el presente periodo se continuo con la delimitación del área del campamento, las divisiones de los frentes de obra A y B, cerramiento del área de trabajo, estructuras y zonas de acceso restringido en el terreno natural con la verificación por parte de la profesional en seguridad y salud en el trabajo para el tránsito del personal autorizado en obra.

- ÍTEM 2.1 Comisión topobatimétrica durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, y EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA (Ecosonda doble frecuencia y bote) (Comisión 1):

  Se realizaron los levantamientos correspondientes la Topobatimetría inicial de la zona de intervención del embalse con el fin de verificar el comportamiento del mismo dada la dinámica de este, para ser el insumo de la modelación hidráulica del mismo acogiéndose a las secciones transversales establecidas en los diseños soporte del informe técnico elaborado por la Corporación, lo anterior se realizó por medio de una ecosonda monohaz doble frecuencia y receptores GNSS configurados en modo RTK utilizando a su vez el software Hydro Sounder que sincronizó los dispositivos de acuerdo con un tiempo que permitió asignar a cada posición un sondeo, ver Anexo 1.6 informe de topografía.

- ÍTEM 2.3 Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (comisión 1): Se replanteó y localizó la zona de disposición, en los frentes de obra A y B, replanteo de la vía, se realizó y se llevó control uno a uno de los individuos arbóreos que fueron sujeto de aprovechamiento forestal. (Ver informe de topografía Anexo 1.6).

- ÍTEM 2.4 Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2): Se replanteó y localizó la zona de disposición 1, en el frente de obra B, Para las operaciones proyectadas de retiro de material sedimentado, topo-batimetría inicial, medición de cintas.

- ÍTEM 6.2 Aprovechamiento forestal de árboles h= 2.1 a 5m incly. transp** a una distancia de hasta 1km.

  Para el desarrollo de la implementación del Plan de Manejo Forestal, se consideró la verificación del inventario forestal adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante Informe Técnico No. 014 del 24 de enero de 2025 e Informe Técnico No. 0168 del 10 de abril de 2025 de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – DESCA y para efectuar el aprovechamiento forestal de los árboles localizados en la zona de disposición, se procedió a efectuar la marcación consecutiva de cada uno de los árboles y la toma de fotografías, con el fin de registrarlos digitalmente, ubicándolos geográficamente, empleando un dispositivo de posicionamiento global RTK, para finalmente, determinar la altura de los árboles con apoyo de un hipsómetro y efectuar la tala rasa de los mismos, separando la madera de los ramas, las cuales fueron picadas y chipeadas para su posterior disposición.

(Ver informe de topografía **Anexo 1.6**), y el estado físico, considerando las siguientes variables: Tor-Torcido, Inc – Inclinado y B.F:Bifurcado, con su correspondiente registro fotográfico. (Ver capítulo II Gestión ambiental anexo 2.12 Plan de manejo forestal).

- ÍTEM 6.3 Aprovechamiento forestal de árboles h= 5.1 a 10 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km. Para efectuar el aprovechamiento forestal de los árboles localizados en la zona No. 1 de disposición, se procedió a efectuar la marcación consecutiva de cada uno de los árboles y la toma de fotografías, con el fin de registrarlos digitalmente, ubicándolos geográficamente, empleando un dispositivo de posicionamiento global RTK, para finalmente, determinar la altura de los árboles con apoyo de un hipsómetro y efectuar la tala rasa de los mismos, separando la madera de los ramas, las cuales fueron picadas para su posterior disposición.

- Así mismo para dar cumplimiento a las actividades relacionadas, se contó con el apoyo de las áreas: ambiental, biótica, forestal, sst, social, calidad, geotécnico, hidráulica entre otras

(Ver informe de topografía **Anexo 1.6**), y el estado físico, considerando las siguientes variables: Tor-Torcido, Inc – Inclinado y B.F:Bifurcado, con su correspondiente registro fotográfico. (Ver capítulo II Gestión ambiental anexo 2.12 Plan de manejo forestal).

3. Componente financiero

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($175.506.660.315), incluido AIU e IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO.

PLAZO DEL CONTRATO: 18 Meses

Para el avance financiero del periodo comprendido en el presente informe, es decir: entre el 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, se tuvieron en cuenta las actividades ejecutadas descritas en el numeral 6.1 del informe de gestión técnica, las cuales serán objeto de cobro.

3.1 Avance financiero del contrato

De acuerdo con las actividades descritas en el apartado 6.1 del presente informe, se relacionan en la siguiente tabla el avance financiero del Consorcio Neusa, conforme a las actividades realizadas objeto del cobro corresponde al 1,59% del valor total del contrato y en plazo.

En la tabla a continuación, se podrá apreciar el avance de los ítems que se ejecutaron en el presente periodo (20 de diciembre 2025 – 19 de enero de 2026), y a su vez se presenta la cantidad acumulada de los mismos.

Tabla 6 Avance financiero periodo

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
1. PRELIMINARES						
1.1	Instalaciones Provisionales (Incluye campamentos)	mes	18,00	$5.496.995,0	1,00	$ 5.496.995,00
1.2 Señalización						
1.2.1	Valla informativa tipo A	Un	1,00	$6.760.152,0	1,00	$ 6.760.152,00
1.2.2	Conos para señalización	Un	500,00	$ 85.977,0	-	-
1.2.3	Cinta de señalización Rollo de 500 metros	Rollo	300,00	$ 47.341,0	7,00	$ 331.387,00
2. CONTROL TOPOGRAFICO						
2,1	Comisión topobatimétrica durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, y EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA (Ecosonda doble frecuencia y bote) (Comisión 1)	mes	18,00	$27.860.569,0	1,00	$27.860.569,0
2,2	Comisión topobatimétrica durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, y EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA (Ecosonda doble frecuencia y bote) (comisión 2)	mes	18,00	$27.860.569,0	-	-
2,3	Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (comisión 1)	mes	18,00	$25.673.897,0	1,00	$ 25.673.897,00
2,4	Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS	mes	18,00	$25.673.897,0	1,00	$ 25.673.897,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
	CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2)					
3. EXCAVACIONES						
3,1	Remoción y extracción de sedimentos.	m³	1.607.030,25	$ 22.264,0	-	-
4. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN						
4,1	Trasiego de material en barcaza. (De 0 hasta 200 mts)	m³	105.407,62	$ 29.449,0	-	-
4,2	Trasiego de material en barcaza. (De 0 hasta 400 mts)	m³	431.624,49	$ 30.635,0	-	-
4,3	Trasiego de material en barcaza. (De 0 hasta 680 mts)	m3	756.078,47	$ 32.316,0	-	-
4,4	Transporte de material extraido, desde la zona de deshidratación hasta el sitio de disposición final, en volqueta hasta 2 km	m³	1.607.030,25	$ 7.968,0	-	-
4,5	Suministro y extendido de material de para adecuación de vias internas	m3	7.000,00	$ 74.833,0	-	-
4,6	Conformaclón de material extraido incluye compactaciòn (terrazas)	m³	1.607.030,25	$ 19.451,0	-	-
5. OBRAS DE DRENAJE Y ESTABILIZACIÓN						
5,1	Suministro e instalación de geobolsas de 2x1x1 con riatas para izaje, llenas con material proveniente de excavación	UND	977,26	$ 684.604,0	-	-
5,2	Suministro e instalación de geotextil tejido TR 4000	m2	1.344,74	$ 24.468,0	-	-
5,3	Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 3000	m2	29.196,33	$ 17.923,0	-	-
5,4	Construcción de estructuras de contención tipo trincho o trinchera altura de 2 metros e hincado de 3 metros,construidos con la madera producto del aprovechamiento forestal	ml	8.431,09	$ 39.470,0	-	-
5,5	Material granular filtrante 1" a 3" de diámetro	m3	3.690,31	$ 167.821,0	-	-
5,6	RELLENO PARA PROTECCIÓN SUPERIOR EN GRAVILLA CON ARENA GRUESA	m3	1.068,58	$ 190.074,0	-	-
5.7 Geomembrana						
5.7.1	Suministro e instalación Geomembrana 60 mils	m2	19.328,66	$ 63.773,0	-	-
5.7.2	Suministro e instalaciónGeomembrana 30 mils	m2	21.229,05	$ 39.741,0	-	-

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
5.8	Suministro e instalación Tuberìa PVC de drenaje 200 mm	m	7.011,37	$ 83.003,0	-	-
5.9	Suministro e instalaciónTuberìa PVC de drenaje 250 mm	m	628,42	$ 115.907,0	-	-
5.10	Suministro e instalaciónTuberìa PVC de drenaje 315 mm	m	508,43	$ 158.551,0	-	-
5.11	Suministro e instalaciónTuberìa PVC de drenaje 355 mm	m	534,63	$ 440.087,0	-	-
5.12 Excavaciones						
5.12.1	Excavación manual en material comun para filtros y canales	m3	3.737,44	$ 31.185,0	-	-
5.12.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD	m3	11.753,29	$ 11.880,0	-	-
5.13	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE CANALES CON TAMAÑO DE ROCA D50 SEGÚN DISEÑO	m3	1.155,07	$ 182.871,0	-	-
5.14	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE CANALES CON TAMAÑO DE ROCA D40 SEGÚN DISEÑO	m3	332,54	$ 186.109,0	-	-
5.15	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE CANALES CON TAMAÑO DE ROCA D30 SEGÚN DISEÑO	m3	2.872,13	$ 189.811,0	-	-
5.16	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE CANALES CON TAMAÑO DE ROCA D20 SEGÚN DISEÑO	m3	353,21	$ 205.993,0	-	-
5.17	Cortina de turbidez en geotextil no tejido NT 2500, incluye anclajes, guaya y pesas	m	800,00	$ 40.802,0	-	-
5.18 Monitoreo Geotécnico						
5.18.1	Piezómetro abierto tipo casagrande de 30m de longitud para la zona de disposición grande	un	5,00	$42.709.449,0	-	-
5.18.2	Piezómetro abierto tipo casagrande de 20m de longitud para la zona de disposición pequeña	un	5,00	$31.359.032,0	-	-
5.19 Biofiltros						
5.19.1	Excavación manual en material comun para filtros y canales	M3	60,00	$ 31.185,0	-	-
5.19.2	Material granular filtrante 1" a 3" de diámetro	M3	29,14	$ 167.821,0	-	-
5.19.3	Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 3000	M2	100,00	$ 17.923,0	-	-
5.19.4	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 PSI	M3	5,96	$ 1.056.434,0	-	-

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO
5.19.5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	614,82	$ 8.130,0	-	-
5.19.6	Suministro e instalaciónTuberìa PVC de drenaje 315 mm	M	7,00	$ 158.551,0	-	-
5.19.7	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	M	5,14	$ 139.740,0	-	-
5.19.8	ACCESORIOS ALCANTARILLADO D=12"	UND	20,00	$ 702.351,0	-	-
6. GESTIÓN AMBIENTAL						
6.1	Retiro, transporte y disposición de residuos sólidos	m3	2.000,00	$ 74.719,0	-	-
6.2.	Aprovechamiento forestal de arboles h= 2.1 a 5 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km	Und	10.935,00	$ 138.138,0	77,00	$ 10.636.626,00
6.3	Aprovechamiento forestal de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km	Und	20.309,00	$ 265.281,0	7.973,0	$2.115.085.413,00
6.4	Monitoreo Calidad de aire	Campaña	4,00	$45.681.586,0	-	-
6.5	Monitoreo Emisión de ruido ambiental	Punto	8,00	$ 2.108.341,0	-	-
7. OTRAS ACTIVIDADES						
7,1	Suministro e Instalación Cerca en alambre de pua 4 hilos, con poste en madera	m	500,00	$ 22.792,0	-	-
7,2	Desmonte y reinstalación de cercas existentes	m	500,00	$ 13.234,0	-	-
7,3	Instalación de protección marginal con pilote en madera rolliza (Incluye el Pilote de 10 m cada 70 cm).	m	915,00	$ 1.361.720,0	-	-
7,4	Terraplen para transitar excavadoras con material proveniente de la excavacion	m3	17.850,00	$ 19.683,0	-	-
					SUBTOTAL PERIODO	**$2.217.518.936,00**
					ADMINISTRACION 18,27%	$405.140.710,00
					IMPREVISTOS 1,96%	$ 43.463.371,00
					UTILIDAD 5,00%	$ 110.875.947,00
					IVA SOBRE UTILIDAD 19,0%	$ 21.066.430,00
					VALOR AVANCE PERIODO	**$2.798.065.394,00**


Fuente: Consorcio Neusa.

3.2 Seguimiento a la programación de obra y flujo de caja

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, teniendo en cuenta el plazo inicial del contrato (18 meses – 540 días), a la fecha se cuenta con un avance en el plazo del contrato del **11,11%** avance ejecutado a la fecha se encuentra en un **2,56%,** y el avance financiero o económico

correspondiente es **0,97%**, dado que al ser el primero informe se presentará la primera acta de cobro, tal como se puede apreciar en las ilustraciones a continuación:

Ilustración 1 Avance físico y financiero



Fuente: Consorcio Neusa.

Así mismo, en la ilustración que se muestra a continuación, se presenta la comparación realizada del avance financiero programado en el flujo de caja y del avance financiero ejecutado a la fecha el cual corresponde a la fecha de cierre del presente informe.

Color negro -Programado

Color verde – Ejecutado

Ilustración 2 Comparativo Programado vs ejecutado



Fuente: Consorcio Neusa.

De acuerdo con la información plasmada anteriormente, se puede evidenciar que el avance financiero de las actividades ejecutadas acumuladas la fecha corresponde a: $4.496.766.764 que corresponden al 2.56%, y se encuentra por encima del valor programado en un 2,02 %, mostrando que los rendimientos han sido buenos y tienden a mejorar.

4. ANEXOS

A1. Certificado Ministerio de Trabajo – DISCAPACIDAD
A2. Paz y Salvos del personal
A3 Registro fotográfico 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026
A4. Informe mensual de obra No. 2

El informe se encuentra conformado por los siguientes componentes:

- Capítulo 1: Gestión Técnica
- Capítulo 2: Gestión Ambiental
-Capítulo 3: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Capítulo 4: Gestión Social

Este informe podrá ser verificado en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FIvucnOmCGeDpTrlxyqFxZpWewLz-9ov

ANEXO A1

CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO-DISCAPACIDAD

Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2025721100000046042
FECHA RADICADO:	03/10/2025
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGECON S A
IDENTIFICACIÓN:	822000138-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	82
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	5
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	3
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	3,66%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02425.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA: "A partir del lunes 3 de marzo de 2025, el presente certificado será comunicado por el inspector de conocimiento al correo electrónico aportado por el solicitante"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el martes, 14 de octubre de 2025



CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: : D Ramos



ANEXO A2
PAZ Y SALVOS DEL PERSONAL

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **JORGE BECERRA ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía número 79.787.400, declaro y doy fe que **PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**, con **Nit 860.055.067-7**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Director de obra, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 79.787.400

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Miguel Andrés Reyes** identificado con cedula de ciudadanía número 3.215.934, declaro y doy fe que **INGECON S.A,** con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de residente de obra, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025**, "**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 3.215.934

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Edwin Montenegro Martinez** identificado con cedula de ciudadanía número 88.269.577, declaro y doy fe que INGECON SA, con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de residente de obra, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025**, "**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, parainiciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho,todos los conceptosy/u obligacione generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma

C.C. 88.269.577


PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Andrea Torres Rendón** identificado con cedula de ciudadanía número 52.902.515, declaro y doy fe que **INGECON S.A,** con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Ingeniera Ambiental durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro, persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_

C.C. 52.902.515

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Greisi Patiño Pava** identificado con cedula de ciudadanía número 28.539.814, declaro y doy fe que **INGECON S.A,** con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Profesional SST, durante el periodo 20 de diciembre 2025 a 19 de enero de 2026, para el para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro, persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 28.539.814 de Ibagué

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Yully Alejandra Muelas Muelas** identificado con cedula de ciudadanía número **1.061.542.921** declaro y doy fe que **INGECON S.A,** con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Inspector de Obra, durante el periodo 20 de diciembre del 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro, persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma Alejandra Muelas

C.C. 1.061.542.921

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** X
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Diego Armando García Cuellar** identificado con cedula de ciudadanía número 1.006.537.687 declaro y doy fe que **INGECON S.A,** con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Inspector de Obra, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I". Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por conceptode las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro, persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/uobligaciones generados fueron cancelado en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma Diego García

C.C. 1.006.537.687

CONSORCIO NEUSA


PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **ANDREA PINTOR FITATÁ** identificada con cedula de ciudadanía número 52.087.474, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Profesional en el área Social, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma 

C.C. 52.087.474

CONSORCIO NEUSA


PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **EDGAR RINCON GARZON** identificado con cedula de ciudadanía número 11.348.296, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Profesional en ingeniería Forestal, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma 

C.C. 11.348.296

CONSORCIO NEUSA

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **TITO JEMAY GARZON** identificado con cedula de ciudadanía número 79.574.337, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Topógrafo, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR- LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptosy/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma _____

C.C. 79.574.337

CONSORCIO NEUSA

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 80.094.897, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Profesional Biólogo, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR- LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 80.094.897

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES ____

Yo, **Cesar Alberto Galeano Rodriguez** identificado con cedula de ciudadanía número 3.393.382 declaro y doy fe que **INGECON S.A**,con **Nit 822.000.138-1,** queda a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Topográfo, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I". Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro, persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.
El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma César Alberto Galeano Rodriguez

C.C. 3.393.382

CONSORCIO NEUSA


PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **LINDON LOSADA PALACIOS** identificado con cedula de ciudadanía número 79.384.496, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Especialista en Hidráulica, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 79.384.496

CONSORCIO NEUSA


PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS X
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía número 86.051.921, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Especialista en Geotecnia, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR-LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,



Firma_____

C.C. 86.051.921

CONSORCIO NEUSA

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **LILIA ANDREA GUZMAN RICO** identificado con cedula de ciudadanía número 52.201.071, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Especialista en Gestión de la calidad, salud ocupacional, seguridad y medio ambiente, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR- LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma Andrea Guzmán R

C.C. 52.201.071

CONSORCIO NEUSA

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **CAMILO ANDRES BELTRAN CORTES** identificado con cedula de ciudadanía número 80.771.975, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Topógrafo, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR- LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 80.771.975

CONSORCIO NEUSA

PAZ Y SALVO

PAZ Y SALVO PARA: **TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS** **X**
CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES _____

Yo, **WILSON VIUCHE RIVERA** identificado con cedula de ciudadanía número 93.393.908, declaro y doy fe que el "**CONSORCIO NEUSA"** con **Nit 901.978.843-8**, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto y/u obligaciones generadas en desarrollo de mi actividad como trabajador en el cargo de Topógrafo, durante el periodo 20 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026, para el **contrato de obra No. CAR- LP-3113-2025, "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I".** Por lo anterior, renuncio a posteriores reclamaciones sobre los pagos realizados por la empresa, por concepto de las actividades descritas anteriormente, ya que considero que fueron las acordadas entre las partes y equitativos para las mismas; además, desisto de toda acción Civil y Penal que pueda cursar ante cualquier autoridad, para iniciar en un futuro persiguiendo cancelación de perjuicios materiales y morales en contra de la empresa, en razón a que como queda dicho, todos los conceptos y/u obligaciones generados fueron cancelados en su totalidad.

El presente Paz y Salvo, se expide en Bogotá el día diecinueve (19) del mes de enero de 2026.

Contratista,

Firma_____

C.C. 93.393.908

ANEXO A3
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO NEUSA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: CAR-LP-3113-2025.
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE I"

ÍTEM 1.1. INSTALACIONES PROVISIONALES (INCLUYE CAMPAMENTOS)

FOTOGRAFÍA 1: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 2:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 4:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 5: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 6:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 7: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 8:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 9: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 10:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 11: INSTALACIONES PROVISIONALES	**FOTOGRAFÍA 12:** INSTALACIONES PROVISIONALES
	
Fecha: 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

ÍTEM 1.2.1. VALLA INFORMATIVA TIPO A

FOTOGRAFÍA 1: INSTALACIÓN VALLA	**FOTOGRAFÍA 2:** INSTALACIÓN VALLA
	
Fecha: 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: VALLA INFORMATIVA	**FOTOGRAFÍA 4:** VALLA INFORMATIVA
	
Fecha: 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

ÍTEM 1.2.3 CINTA DE DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO ROLLO DE 500 METROS

FOTOGRAFÍA 1: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 2:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 4:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 5: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 6:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 7: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 8:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 9: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 10:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 11: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 12:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 13: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 14:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 15: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 16:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa


FOTOGRAFÍA 17: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 18:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 19: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 20:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 21: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 22:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 23: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 24:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 25: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 26:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 27: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 28:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 29: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 30:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 31: DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	**FOTOGRAFÍA 32:** DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO
	
Fecha: 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

ÍTEM 2.1. COMISIÓN TOPOBATIMÉTRICA DURANTE LA OBRA

FOTOGRAFÍA 1: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**FOTOGRAFÍA 2:** TOPOBATIMETRIA
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 20/12/2025 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: TOPOBATIMETRIA	**FOTOGRAFÍA 4:** TOPOBATIMETRIA
	
Fecha: 20/12/2025 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 20/12/2025 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 5: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**FOTOGRAFÍA 6:** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

ÍTEMS 2.3. y ÍTEM 2.4 COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA OBRA

FOTOGRAFÍA 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 2:** LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 4:** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	
Fecha: 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 5: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 6:** LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 7: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 8:** LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 9: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**FOTOGRAFÍA 10:** LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

ÍTEMS 6.2 Y 6.3 APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES h= 2.1 a 5m y h=5.1 A 10 M INCLY. TRANSP A UNA DISTANCIA DE 1 KM**

FOTOGRAFÍA 1: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 2:** CHIPEADO DE RAMAS
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 3: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 4:** CLASIFICACÓN DE TRONCOS
	
Fecha: 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 5: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 6:** CHIPEADO DE RAMAS
	
Fecha: 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 7: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 8:** CHIPEADO DE RAMAS
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 9: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 10:** CHIPEADO DE RAMAS
	
Fecha: 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 11: CHIPEADO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 12:** CHIPEADO DE RAMAS
	
Fecha: 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 13: CLASIFICACÓN DE TRONCOS	**FOTOGRAFÍA 14:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 15: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 16:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 17: CLASIFICACÓN DE TRONCOS	**FOTOGRAFÍA 18:** DESRAME DE ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 10/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 11/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 19: DESRAME DE ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 20:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 10/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 21: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 22:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 23: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 24:** MARCACIÓN DE ÁRBOLES A APROVECHAR
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 25: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 26:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 27: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 28:** ACOPIO ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 29: MARCACIÓN DE ÁRBOLES A APROVECHAR	**FOTOGRAFÍA 30:** MARCACIÓN DE ÁRBOLES A APROVECHAR
	
Fecha: 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 10/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 31: ACOPIO ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 32:** ACOPIO ÁRBOLES APROVECHADOS
	
Fecha: 10/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 10/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 33: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 34:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 35: APROVECHAMIENTO FORESTAL	**FOTOGRAFÍA 36:** APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 37: ACOPIO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 38:** ACOPIO DE RAMAS
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 39: ACOPIO DE RAMAS	**FOTOGRAFÍA 40:** TRANSPOPORTE DE TRONCOS
	
Fecha: 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 41: ACOPIO ÁRBOLES APROVECHADOS	**FOTOGRAFÍA 42:** ÁREA APROVECHADA
	
Fecha: 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFÍA 43: ÁREA APROVECHADA	**FOTOGRAFÍA 44:** ÁREA APROVECHADA
	
Fecha: 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFÍA 45: ÁREA APROVECHADA	**FOTOGRAFÍA 46:** ÁREA APROVECHADA
	
Fecha: 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Fecha:** 16/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

CONSORCIO NEUSA

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I


Registro fotográfico de Implementación del Programa de Medidas de Manejo Ambiental de Obra - Componente Ambiental abiótico

CONSORCIO NEUSA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO: CAR-LP-3113-2025
OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I"

FOTOGRAFIA 1: Inducción de nuevos colaboradores de obra	**FOTOGRAFIA 2:** Capacitación Atención de Contingencias Ambientales
	
Ubicación: Oficina de Obra **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de Disposición No. 1 **Fecha:** 09-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 3: Capacitación Tipos de aprovechamiento forestal	**FOTOGRAFIA 4:** Capacitación Tipos de aprovechamiento forestal
	
Ubicación: Zona de Disposición No. 1 **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de Disposición No. 1 **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 5: Capacitación Tráfico ilegal de fauna	**FOTOGRAFIA 6:** Capacitación Tráfico ilegal de fauna
	
Ubicación: Campamento transitorio de obra – Zona de Disposición No. 1 **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio de obra – Zona de Disposición No. 1 **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 7: Publicación de piezas informativas	**FOTOGRAFIA 8:** Publicación de piezas informativas
	
Ubicación: Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 9: Inspección de kit de atención de derrames	**FOTOGRAFIA 10:** Inspección de kit de atención de derrames
	
Ubicación: Campamento transitorio tramo B **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio tramo B **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 11: Inspección de kit de atención de derrames	**FOTOGRAFIA 12:** Inspección de kit de atención de derrames
	
Ubicación: Excavadora Hitachi 210 **Fecha:** 07-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Tractor Kubota **Fecha:** 09-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 13: Instalación valla de identificación de obra	**FOTOGRAFIA 14:** Instalación valla de identificación de obra
	
Ubicación: Portería de ingreso Guanquica – Sector La Perrera **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Portería de ingreso Guanquica – Sector La Perrera **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 15: Instalación cerramiento de obra	**FOTOGRAFIA 16:** Instalación cerramiento de obra
	
Ubicación: Sector La Perrera **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Sector La Perrera **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 17: Instalación cerramiento de obra	**FOTOGRAFIA 18:** Instalación cerramiento de obra
	
Ubicación: Sector La Perrera **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Sector La Perrera **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 19: Instalación cerramiento de obra	**FOTOGRAFIA 20:** Instalación cerramiento de obra
	
Ubicación: Sector La Perrera **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Sector La Perrera **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 21: Delimitación de áreas de trabajo	**FOTOGRAFIA 22:** Delimitación de áreas de trabajo
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Aprovechamiento forestal – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 23: Delimitación de áreas de trabajo	**FOTOGRAFIA 24:** Delimitación de áreas de trabajo
	
Ubicación: Aprovechamiento forestal – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Drenajes superficiales – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 13-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 25: Señalización ambiental de obra	**FOTOGRAFIA 26:** Señalización ambiental de obra
	
Ubicación: Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 27: Señalización ambiental de obra	**FOTOGRAFIA 28:** Señalización ambiental de obra
	
Ubicación: Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina de obra **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa


FOTOGRAFIA 29: Señalización ambiental de obra	**FOTOGRAFIA 30:** Señalización ambiental de obra
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Aprovechamiento forestal – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 31: Señalización ambiental de obra	**FOTOGRAFIA 32:** Señalización ambiental de obra
	
Ubicación: Aprovechamiento forestal – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Drenajes superficiales – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 33: Separación de residuos oficina de obra	**FOTOGRAFIA 34:** Separación de residuos campamento transitorio
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 35: Separación de residuos campamento transitorio	**FOTOGRAFIA 36:** Traslado de residuos sólidos a contenedor del Parque Embalse Neusa
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 07-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 37: Traslado de residuos sólidos a contenedor del Parque Embalse Neusa	**FOTOGRAFIA 38:** Traslado de residuos sólidos a contenedor del Parque Embalse Neusa
	
Ubicación: Oficina de Administración – Parque Embalse Neusa **Fecha:** 07-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina de Administración – Parque Embalse Neusa **Fecha:** 07-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 39: Traslado de residuos sólidos a contenedor del Parque Embalse Neusa	**FOTOGRAFIA 40:** Traslado de residuos sólidos a contenedor del Parque Embalse Neusa
	
Ubicación: Oficina de Administración – Parque Embalse Neusa **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina de Administración – Parque Embalse Neusa **Fecha:** 07-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 41: Acopio temporal de residuos peligrosos	**FOTOGRAFIA 42:** Acopio temporal de residuos peligrosos
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 43: Mantenimiento de equipos	**FOTOGRAFIA 44:** Suministro de agua para lavado de manos
	
Ubicación: Excavadora Kobelco SK300CL-10/MC111393 **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 45: Suministro de agua para lavado de manos	**FOTOGRAFIA 46:** Unidades sanitarias móviles asignadas al proyecto
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 47: Unidades sanitarias móviles asignadas al proyecto	**FOTOGRAFIA 48:** Aseo de unidades sanitarias móviles
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 17-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 49: Oficina de Obra	**FOTOGRAFIA 50:** Oficina de Obra
	
Ubicación: Vereda Paramo Bajo – Sector la Pluma **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Vereda Paramo Bajo – Sector la Pluma **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 51: Oficina de Obra	**FOTOGRAFIA 52:** Oficina de Obra
	
Ubicación: Vereda Paramo Bajo – Sector la Pluma **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Vereda Paramo Bajo – Sector la Pluma **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 53: Campamento transitorio de obra	**FOTOGRAFIA 54:** Campamento transitorio de obra
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 08-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 55: Punto de atención de fauna silvestre	**FOTOGRAFIA 56:** Oficina de Obra
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 05-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 16-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 57: Jornadas de orden y aseo	**FOTOGRAFIA 58:** Jornadas de orden y aseo
	
Ubicación: Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio – Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 09-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 59: Instalación campamento provisional de obra	**FOTOGRAFIA 60:** Instalación campamento provisional de obra
	
Ubicación: Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 61: Instalación campamento provisional de obra	**FOTOGRAFIA 62:** Instalación campamento provisional de obra
	
Ubicación: Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 63: Instalación campamento provisional de obra	**FOTOGRAFIA 64:** Instalación campamento provisional de obra
	
Ubicación: Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de disposición de sedimentos No. 2 **Fecha:** 19-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 65: Abastecimiento de combustible motosierras	**FOTOGRAFIA 66:** Abastecimiento de combustible motosierras
	
Ubicación: Zona de Acopio de madera comercial **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Zona de disposición de sedimentos No. 1 **Fecha:** 06-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 67: Transporte de combustible a obra	**FOTOGRAFIA 68:** Transporte de combustible a obra
	
Ubicación: Vehículo LLR 309 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Vehículo LLR 309 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 69: Abastecimiento de combustible maquinaria pesada	**FOTOGRAFIA 70:** Repostaje de combustible motosierras
	
Ubicación: Excavadora Linkbetl/ MC649036 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Campamento transitorio **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 71: Abastecimiento de combustible maquinaria pesada	**FOTOGRAFIA 72:** Transporte de combustible a obra
	
Ubicación: Tractor **Fecha:** 14-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Excavadora Kobelco/MC111393 **Fecha:** 15-01-2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

CONSORCIO NEUSA

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I”



Registro fotográfico

CONSORCIO NEUSA

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO DE OBRA NO. CAR-LP-3113-2025


OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA – FASE I"

FOTOGRAFIA 1: Inducciones SST	**FOTOGRAFIA 2:** Inducciones SST
	
Ubicación: Oficina **Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina **Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 3: Charla SST	**FOTOGRAFIA 4:** Charla SST
	
Ubicación: Frente B **Fecha:** 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente B **Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 5: Charla SST	**FOTOGRAFIA 6:** Charla SST
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 13/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 7: Charla SST	**FOTOGRAFIA 8:** Capacitación SST
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente B **Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 9: Pausas activas	**FOTOGRAFIA 10:** Pausas activas
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 05/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 11: Inspección extintores	**FOTOGRAFIA 12:** Inspección botes
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 12/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 13: Acompañamiento actividades	**FOTOGRAFIA 14: I**nspección oficina
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 14/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 15: Inspección oficina	**FOTOGRAFIA 16: I**nspección oficina
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 17: Cartelera informativa	**FOTOGRAFIA 18:** Publicación Medevac
	
Ubicación: Frente B **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Subachoque 2025	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 19: Entrega de EPP	**FOTOGRAFIA 20:** Verificación elementos de emergencias
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 21: Verificación elementos de emergencias	**FOTOGRAFIA 22:** Verificación elementos de emergencias
	
Ubicación: Frente B **Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 23: Verificación elementos de emergencias	**FOTOGRAFIA 24:** Instalación señalización
	
Ubicación: Frente B **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 25: Inspección señalización	**FOTOGRAFIA 26:** Inspección señalización
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 06/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Oficina **Fecha:** 07/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 27: Inspección señalización	**FOTOGRAFIA 28:** Inspección señalización
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 08/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente B **Fecha:** 09/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 29: Instalación señalización	**FOTOGRAFIA 30:** Instalación señalización
	
Ubicación: Frente B **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente B **Fecha:** 15/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 31: Punto de hidratación	**FOTOGRAFIA 32:** Suministro de hidratación
	
Ubicación: Frente A **Fecha:** 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Frente A **Fecha:** 17/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

FOTOGRAFIA 33: Marcación equipos	**FOTOGRAFIA 34:** Marcación equipos
	
Ubicación: Obra **Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Obra **Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa
FOTOGRAFIA 35: Marcación equipos	**FOTOGRAFIA 36:** Marcación equipos
	
Ubicación: Obra **Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa	**Ubicación:** Obra **Fecha:** 19/01/2026 **Fuente:** Consorcio Neusa

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

HOJA DE IMPUESTOS

DFIN- CONTABILIDAD

CONTRATO	**3113**	26/08/2025
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA	**CONSORCIO NEUSA**	901,978,843.0

Objeto: MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE DEL NEUSA - FASE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA CTO 3166 DE 2025 CONSORCIO INTER – NEUSA 2025

ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 175,506,660,315
MEMORANDO	20263020768		
PAGO	2 DE 18	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 175,506,660,315**

FACTURA (S)	**VALOR SIN IVA**	**IVA/ AIU**	**VR CON IVA**
FACTURA No. CN3 (del 20/12/82025 al 31/12/2025)	1,019,158,621.00	7,731,380.00	1,026,890,001
FACTURA No. CN4 (del 01/01/2026 al 19/01/2026)	1,757,840,343.00	13,335,050.00	1,771,175,393
TOTAL FACTURAS	**2,776,998,964**	**21,066,430**	**2,798,065,394**

IMPUESTOS

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPUESTO**
RETEIVA/UTILIDAD	19%	**BASE DE IVA SOBRE AIU**	110,875,947	21,066,430
RETEIVA/UTILIDAD	15%		21,066,430	3,159,965
RETEFTE OBRA	2%		2,776,998,964	55,539,979
TOTAL RETEFUENTE			**2,776,998,964**	**55,539,979**

RETENCION DE ICA	**TARIFA POR MIL**	**%PARTICIPACION**	**BASE**	**V/R ICA**
TAUSA	0.01000	100%	2,776,998,964	**27,769,990**
TOTAL		**100%**	**2,776,998,964**	**27,769,990**

VALOR TOTAL ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 - DECRETO 2642 DE 2022
(TARIFAS: 26-52.626 UVT = 0.5% - 52.652 - 157.878 UVT =1% - > 157.904 UVT=2%)

VALOR DEL CONTRATO	**$ 175,506,660,315**			
VALOR IVA	39,897,138			
BASE ESTAMPILLA	**$ 175,466,763,177**	**V/R BASE**	**$ 2,776,998,964**	**55,539,979**
VALOR UVT	**49,799**			
NUMERO DE SMMLV	**3,523,500**			
TARIFA	**2.0%**	**VALOR IMPUESTO**		**55,539,979**

IMPUESTO DE GUERRA - Ley 418 de 1997, articulo 1 establecio un impuesto especial de 5% aplicable a los "….contratos de obra publica

VALOR BASE LIQUIDACION	**$ 2,776,998,964**		**138,849,948**
	5%		
VALOR IMPUESTO			**138,849,948**

RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN DECRETO 175 DE 2025

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPO TIMBRE**
PRESENTE PAGO	0.5%		1,019,158,621	5,095,793
(del 20/12/82025 al 31/12/2025)			**1,019,158,621**	**5,095,793**

OBSERVACIONES

CONTRATO GRAVADO CON IMPUESTO DE TIMBRE SE RETIENE VIGENCIA 2025

NETO	**$ 2,512,109,740**

ELABORO: MVU

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 27 02 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 2868**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
* & CONSORCIO NEUSA

NIT:
901,978,843.8

DIRECCIÓN:
CL 110 9 25 OF 911

TELÉFONO:
6017462339

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
2900	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026				

DESCRIPCION:

Implementación de acciones integrales para la optimización de la capacidad de regulación hídrica del embalse del Neusa - fase I. Proceso amparado con vigencias futuras según Acuerdo No. 10 de 13 de mayo de 2025.

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26800975	377	2-3-3203-88-3103-23-060	SISTEMAS DE RIEGO Y OBRAS HIDRAULICAS - SIN CPC	$2,798,065,394.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
55080102	AGUA	901,978,843.8	9003291001	2,798,065,394		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE TAUSA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,978,843.8	304003		3,159,965 (IVA)	21,066,430
Centro de Costos:	TESORERIA					
24369801	Aplicación Decreto 175 2025 TI	901,978,843.8	304003		5,095,793	1,019,158,621
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274106	RET ICA TAUSA CONSTRUCC	901,978,843.8	304003		27,769,990	2,776,998,964
Centro de Costos:	TESORERIA					
24072203	Universidad Nacional 2%	901,978,843.8	304003		55,539,979	2,776,998,964
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	901,978,843.8	304003		55,539,979	2,776,998,964
Centro de Costos:	TESORERIA					
24402301	Ley 1106 de 2006	901,978,843.8	304003		138,849,948	2,776,998,964
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,978,843.8	304003		2,512,109,740	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**2,798,065,394**	**2,798,065,394**	

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:
2,512,109,740=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA CORRIENTENo. 19100003644 DE BANCOLOMBIA

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 27/02/2026 02:33:00 p. m.	VoBo en SIDCAR el 03/03/2026 01:32:57 p. m.	VoBo en SIDCAR el 03/03/2026 09:43:48 a. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 2900 FECHA: 27/feb./2026
ORDEN DE PAGO No. 2868 DEL 27/feb./2026

Oficina Productora: Dirección Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 2900 del Contrato No. 3113 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20263020768.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6966528&ID=m6966528

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263020768	24/02/2026	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	24/02/2026	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	24/02/2026	8
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	24/02/2026	2
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	24/02/2026	2
6	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	24/02/2026	31
7	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	24/02/2026	10
8	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	24/02/2026	22
9	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	24/02/2026	23
10	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	24/02/2026	53
11	Certificación Bancaria	24/02/2026	1
12	Antecedentes Junta Central de Contadores	24/02/2026	12
13	Liquidación	27/02/2026	1
14	Orden de Pago	27/02/2026	1

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).


CUNDINAMARCA