AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
	A-BOCATOMA											
A-01	PRELIMINARES				$ 4.663.482,00		$ 4.663.482,00		$ 4.663.482,00		$ -	
A-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	42,00	$ 5.777,00	$ 242.634,00	42,00	$ 242.634,00	42,00	$ 242.634,00	0,00	$ -	100,00%
A-01.02	MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO DE CAUCE ALTURA DE 1.00 M (INCLUYE MATERIAL DE SITIO, HERRAMIENTA MENOR, MOTOBOMBA Y MANO DE OBRA)	ML	31,00	$ 142.608,00	$ 4.420.848,00	31,00	$ 4.420.848,00	31,00	$ 4.420.848,00	0,00	$ -	100,00%
A-02	EXCAVACIONES				$ 5.420.735,25		$ 5.420.735,25		$ 5.420.735,25		$ -	
A-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	89,25	$ 44.555,00	$ 3.976.533,75	89,25	$ 3.976.533,75	89,25	$ 3.976.533,75	0,00	$ -	100,00%
A-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	10,50	$ 52.472,00	$ 550.956,00	10,50	$ 550.956,00	10,50	$ 550.956,00	0,00	$ -	100,00%
A-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	5,25	$ 170.142,00	$ 893.245,50	5,25	$ 893.245,50	5,25	$ 893.245,50	0,00	$ -	100,00%
A-03	RELLENOS				$ 1.627.949,40		$ -		$ -		$ 1.627.949,40	
A-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	59,08	$ 27.555,00	$ 1.627.949,40		$ -	0,00	$ -	59,08	$ 1.627.949,40	0,00%
A-04	CONCRETOS				$ 24.502.627,09		$ 24.502.627,09		$ 24.502.627,09		$ -	
A-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	1,12	$ 714.439,00	$ 800.171,68	1,12	$ 800.171,68	1,12	$ 800.171,68	0,00	$ -	100,00%
A-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	5,91	$ 943.996,00	$ 5.579.016,36	5,91	$ 5.579.016,36	5,91	$ 5.579.016,36	0,00	$ -	100,00%
A-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	11,74	$ 1.472.868,00	$ 17.291.470,32	11,74	$ 17.291.470,32	11,74	$ 17.291.470,32	0,00	$ -	100,00%
A-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	0,45	$ 1.251.767,00	$ 563.295,15	0,45	$ 563.295,15	0,45	$ 563.295,15	0,00	$ -	100,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
A-04.05	CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI RELAC 60C/40R (INCLUYE FORMALETA, PIEDRA SELECCIONADA >3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	0,46	$ 584.073,00	$ 268.673,58	0,46	$ 268.673,58	0,46	$ 268.673,58	0,00	$ -	100,00%
A-05	**ACERO**				**$ 6.997.090,00**		**$ 6.954.150,00**		**$ 6.954.150,00**		**$ 42.940,00**	
A-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	4,00	$ 10.735,00	$ 42.940,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 42.940,00	0,00%
A-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	895,00	$ 7.770,00	$ 6.954.150,00	895,00	$ 6.954.150,00	895,00	$ 6.954.150,00	0,00	$ -	100,00%
A-06	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE**				**$ 1.909.125,12**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.909.125,12**	
A-06.01	EXTENDIDO DE ROCA Y MATERIAL SOBRANTE DE SITIO (INCLUYE MARTILLO DEMOLEDOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	53,76	$ 35.512,00	$ 1.909.125,12		$ -	0,00	$ -	53,76	$ 1.909.125,12	0,00%
A-07	**ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 9.807.022,00**		**$ 9.807.022,00**		**$ 9.807.022,00**		**$ -**	
A-07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN DE 1.00x0.60 M (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 677.405,00	$ 677.405,00	1,00	$ 677.405,00	1,00	$ 677.405,00	0,00	$ -	100,00%
A-07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø4" L=0.25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	$ 930.472,00	$ 2.791.416,00	3,00	$ 2.791.416,00	3,00	$ 2.791.416,00	0,00	$ -	100,00%
A-07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 2.272.657,00	$ 4.545.314,00	2,00	$ 4.545.314,00	2,00	$ 4.545.314,00	0,00	$ -	100,00%
A-07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 90° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.581.236,00	$ 1.581.236,00	1,00	$ 1.581.236,00	1,00	$ 1.581.236,00	0,00	$ -	100,00%
A-07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 45° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 211.651,00	$ 211.651,00	1,00	$ 211.651,00	1,00	$ 211.651,00	0,00	$ -	100,00%
A-08	**TUBERÍAS**				**$ 254.496,00**		**$ 254.496,00**		**$ 254.496,00**		**$ -**	
A-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" UM (INCLUYE LIMPIADOR, LUBRICANTE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	6,00	$ 5.885,00	$ 35.310,00	6,00	$ 35.310,00	6,00	$ 35.310,00	0,00	$ -	100,00%
A-08.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 41	ML	6,00	$ 36.531,00	$ 219.186,00	6,00	$ 219.186,00	6,00	$ 219.186,00	0,00	$ -	100,00%
A-09	**TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES**				**$ 118.836.301,96**		**$ 118.836.301,96**		**$ 118.836.301,96**		**$ -**	
A-09.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	100105,51	$ 690,00	$ 69.072.799,41	100105,51	$ 69.072.799,41	100105,51	$ 69.072.799,41	0,00	$ -	100,00%
A-09.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS)	KG-KM	20,40	$ 615,00	$ 12.546,00	20,40	$ 12.546,00	20,40	$ 12.546,00	0,00	$ -	100,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
	NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
A-09.03	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS)	KG-KM	62501,20	$ 796,00	$ 49.750.956,55	62501,20	$ 49.750.956,55	62501,20	$ 49.750.956,55	0,00	$ -	100,00%
	B-DESARENADOR											
B-01	PRELIMINARES				$ 378.277,96		$ 378.277,96		$ 378.277,96		$ -	
B-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	65,48	$ 5.777,00	$ 378.277,96	65,48	$ 378.277,96	65,48	$ 378.277,96	0,00	$ -	100,00%
B-02	EXCAVACIONES				$ 3.529.439,62		$ 3.529.439,62		$ 3.529.439,62		$ -	
B-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	58,10	$ 44.555,00	$ 2.588.645,50	58,10	$ 2.588.645,50	58,10	$ 2.588.645,50	0,00	$ -	100,00%
B-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	6,84	$ 52.472,00	$ 358.908,48	6,84	$ 358.908,48	6,84	$ 358.908,48	0,00	$ -	100,00%
B-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	3,42	$ 170.142,00	$ 581.885,64	3,42	$ 581.885,64	3,42	$ 581.885,64	0,00	$ -	100,00%
B-03	RELLENOS				$ 1.012.646,25		$ -		$ -		$ 1.012.646,25	
B-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	36,75	$ 27.555,00	$ 1.012.646,25		$ -	0,00	$ -	36,75	$ 1.012.646,25	0,00%
B-04	CONCRETOS				$ 40.036.429,56		$ 36.105.881,18		$ 36.105.881,18		$ 3.930.548,38	
B-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	2,56	$ 714.439,00	$ 1.828.963,84	2,56	$ 1.828.963,84	2,56	$ 1.828.963,84	0,00	$ -	100,00%
B-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	6,29	$ 943.996,00	$ 5.937.734,84	6,29	$ 5.937.734,84	6,29	$ 5.937.734,84	0,00	$ -	100,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
B-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	17,53	$ 1.472.868,00	$ 25.819.376,04	17,53	$ 25.819.376,04	17,53	$ 25.819.376,04	0,00	$ -	100,00%
B-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	3,14	$ 1.251.767,00	$ 3.930.548,38		$ -	0,00	$ -	3,14	$ 3.930.548,38	0,00%
B-04.05	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	3,02	$ 834.373,00	$ 2.519.806,46	3,02	$ 2.519.806,46	3,02	$ 2.519.806,46	0,00	$ -	100,00%
B-05	**ACERO**				**$ 15.413.537,00**		**$ 15.089.340,00**		**$ 15.089.340,00**		**$ 324.197,00**	
B-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	30,20	$ 10.735,00	$ 324.197,00		$ -	0,00	$ -	30,20	$ 324.197,00	0,00%
B-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1942,00	$ 7.770,00	$ 15.089.340,00	1942,00	$ 15.089.340,00	1942,00	$ 15.089.340,00	0,00	$ -	100,00%
B-06	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE**				**$ 1.757.844,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.757.844,00**	
B-06.01	EXTENDIDO DE ROCA Y MATERIAL SOBRANTE DE SITIO (INCLUYE MARTILLO DEMOLEDOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	49,50	$ 35.512,00	$ 1.757.844,00		$ -	0,00	$ -	49,50	$ 1.757.844,00	0,00%
B-07	**ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 31.247.905,00**		**$ 30.748.834,00**		**$ 30.748.834,00**		**$ 499.071,00**	
B-07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø4" L=0.25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	9,00	$ 930.472,00	$ 8.374.248,00	9,00	$ 8.374.248,00	9,00	$ 8.374.248,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	4,00	$ 2.272.657,00	$ 9.090.628,00	4,00	$ 9.090.628,00	4,00	$ 9.090.628,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 90° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	$ 1.581.236,00	$ 4.743.708,00	3,00	$ 4.743.708,00	3,00	$ 4.743.708,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN PVC (INCLUYE PEGANTE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 337.494,00	$ 674.988,00	2,00	$ 674.988,00	2,00	$ 674.988,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 DE 1 M2 (INCLUYE MARCO, MANIJA DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA)	UND	1,00	$ 499.071,00	$ 499.071,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 499.071,00	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
B-07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)	UND	6,00	$ 124.837,00	$ 749.022,00	6,00	$ 749.022,00	6,00	$ 749.022,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0.25M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 770.864,00	$ 1.541.728,00	2,00	$ 1.541.728,00	2,00	$ 1.541.728,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 2.383.094,00	$ 2.383.094,00	1,00	$ 2.383.094,00	1,00	$ 2.383.094,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø3" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.517.763,00	$ 1.517.763,00	1,00	$ 1.517.763,00	1,00	$ 1.517.763,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø3" L=0.25M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 508.546,00	$ 508.546,00	1,00	$ 508.546,00	1,00	$ 508.546,00	0,00	$ -	100,00%
B-07.11	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, ACERO DE REFUERZO, CONCREO DE 4000 PSI, FORMALETA METALICA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.165.109,00	$ 1.165.109,00	1,00	$ 1.165.109,00	1,00	$ 1.165.109,00	0,00	$ -	100,00%
B-08	TUBERÍAS				$ 1.056.875,00		$ -		$ -		$ 1.056.875,00	
B-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" (INCLUYE PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	25,00	$ 5.744,00	$ 143.600,00		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 143.600,00	0,00%
B-08.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 41	ML	25,00	$ 36.531,00	$ 913.275,00		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 913.275,00	0,00%
B-09	TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES				$ 112.287.917,80		$ 112.287.917,80		$ 112.287.917,80		$ -	
B-09.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	23261,43	$ 690,00	$ 16.050.384,19	23261,43	$ 16.050.384,19	23261,43	$ 16.050.384,19	0,00	$ -	100,00%
B-09.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIEROS Y 1 MULA)	KG-KM	85,00	$ 615,00	$ 52.275,00	85,00	$ 52.275,00	85,00	$ 52.275,00	0,00	$ -	100,00%
B-09.03	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 1 ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	120835,75	$ 796,00	$ 96.185.258,61	120835,75	$ 96.185.258,61	120835,75	$ 96.185.258,61	0,00	$ -	100,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
	C-ADUCCION											
C-01	PRELIMINARES				$ 95.118.963,58		$ -		$ -		$ 95.118.963,58	
C-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	16465,11	$ 5.777,00	$ 95.118.963,58		$ -	0,00	$ -	16465,11	$ 95.118.963,58	0,00%
C-02	EXCAVACIONES				$ 343.557.981,00		$ -		$ -		$ 343.557.981,00	
C-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	1482,00	$ 44.555,00	$ 66.030.510,00		$ -	0,00	$ -	1482,00	$ 66.030.510,00	0,00%
C-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	1482,00	$ 52.472,00	$ 77.763.504,00		$ -	0,00	$ -	1482,00	$ 77.763.504,00	0,00%
C-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	741,00	$ 170.142,00	$ 126.075.222,00		$ -	0,00	$ -	741,00	$ 126.075.222,00	0,00%
C-02.04	EXCAVACION MECANICA EN CONCLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA)	M3	3705,00	$ 19.889,00	$ 73.688.745,00		$ -	0,00	$ -	3705,00	$ 73.688.745,00	0,00%
C-03	RELLENOS				$ 302.095.125,00		$ -		$ -		$ 302.095.125,00	
C-03.01	RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	436,00	$ 131.730,00	$ 57.434.280,00		$ -	0,00	$ -	436,00	$ 57.434.280,00	0,00%
C-03.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	8879,00	$ 27.555,00	$ 244.660.845,00		$ -	0,00	$ -	8879,00	$ 244.660.845,00	0,00%
C-04	CONCRETOS				$ 13.892.310,45		$ -		$ -		$ 13.892.310,45	
C-04.01	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	16,65	$ 834.373,00	$ 13.892.310,45		$ -	0,00	$ -	16,65	$ 13.892.310,45	0,00%
C-05	ACERO				$ 967.875.400,84		$ -		$ -		$ 967.875.400,84	
C-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	35223,05	$ 7.788,00	$ 274.317.113,40		$ -	0,00	$ -	35223,05	$ 274.317.113,40	0,00%
C-05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO PARA ANCLAJE	KG	15129,32	$ 45.842,00	$ 693.558.287,44		$ -	0,00	$ -	15129,32	$ 693.558.287,44	0,00%
C-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 564.887.965,00		$ -		$ -		$ 564.887.965,00	
C-06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	54,00	$ 1.105.811,00	$ 59.713.794,00		$ -	0,00	$ -	54,00	$ 59.713.794,00	0,00%
C-06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	81,00	$ 1.152.857,00	$ 93.381.417,00		$ -	0,00	$ -	81,00	$ 93.381.417,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
C-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	84,00	$ 2.561.860,00	$ 215.196.240,00		$ -	0,00	$ -	84,00	$ 215.196.240,00	0,00%
C-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø6" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 2.753.931,00	$ 5.507.862,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.507.862,00	0,00%
C-06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA TRIPLE ACCIÓN DE Ø3" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL)	UND	5,00	$ 16.401.917,00	$ 82.009.585,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 82.009.585,00	0,00%
C-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGA DE Ø4" (INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO, CABEZAL DE DESCARGA, TUBERÍA DE LAVADO, VÁLVULAS, NIPLES, TAPAS, PELDAÑOS, ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL)	UND	5,00	$ 18.932.304,00	$ 94.661.520,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 94.661.520,00	0,00%
C-06.07	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 6" A TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", VÁLVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 14.417.547,00	$ 14.417.547,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 14.417.547,00	0,00%
C-07	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**				$ 6.878.870.722,05		$ -		$ -		$ 6.878.870.722,05	
C-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5	ML	831,53	$ 92.420,00	$ 76.850.372,28		$ -	0,00	$ -	831,53	$ 76.850.372,28	0,00%
C-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21	ML	1404,86	$ 153.669,00	$ 215.883.277,67		$ -	0,00	$ -	1404,86	$ 215.883.277,67	0,00%
C-07.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13,5	ML	1321,49	$ 340.045,00	$ 449.365.386,96		$ -	0,00	$ -	1321,49	$ 449.365.386,96	0,00%
C-07.04	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN125 - C40	ML	6982,88	$ 409.237,00	$ 2.857.653.681,03		$ -	0,00	$ -	6982,88	$ 2.857.653.681,03	0,00%
C-07.05	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN125 - C64	ML	3315,82	$ 497.803,00	$ 1.650.625.143,46		$ -	0,00	$ -	3315,82	$ 1.650.625.143,46	0,00%
C-07.06	SUMINISTRO TUBERÍA HD DN125 - C100	ML	2608,53	$ 624.295,00	$ 1.628.492.860,65		$ -	0,00	$ -	2608,53	$ 1.628.492.860,65	0,00%
C-08	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**				$ 601.087.066,54		$ -		$ -		$ 601.087.066,54	
C-08.01	INSTALACION DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5	ML	831,53	$ 5.902,00	$ 4.907.713,67		$ -	0,00	$ -	831,53	$ 4.907.713,67	0,00%
C-08.02	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21	ML	1404,86	$ 5.902,00	$ 8.291.477,82		$ -	0,00	$ -	1404,86	$ 8.291.477,82	0,00%
C-08.03	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13,5	ML	1321,49	$ 5.902,00	$ 7.799.422,18		$ -	0,00	$ -	1321,49	$ 7.799.422,18	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
C-08.04	INSTALACION TUBERÍA HD DN125 - C40	ML	6982,88	$ 39.599,00	$ 276.515.144,32		$ -	0,00	$ -	6982,88	$ 276.515.144,32	0,00%
C-08.05	INSTALACION TUBERÍA HD DN125 - C64	ML	3315,82	$ 49.498,00	$ 164.126.458,36		$ -	0,00	$ -	3315,82	$ 164.126.458,36	0,00%
C-08.06	INSTALACION TUBERÍA HD DN125 - C100	ML	2608,53	$ 53.458,00	$ 139.446.850,20		$ -	0,00	$ -	2608,53	$ 139.446.850,20	0,00%
C-09	PASOS ESPECIALES				$ 435.940.393,60		$ -		$ -		$ 435.940.393,60	
C-09.01	ENCOFRADO TIPO 1 HASTA 5 METROS	UND	13,20	$ 720.923,00	$ 9.516.183,60		$ -	0,00	$ -	13,20	$ 9.516.183,60	0,00%
C-09.02	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 10 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	6,00	$ 19.545.872,00	$ 117.275.232,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 117.275.232,00	0,00%
C-09.03	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 25 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 63.558.135,00	$ 63.558.135,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.558.135,00	0,00%
C-09.04	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 50 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 96.643.765,00	$ 96.643.765,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 96.643.765,00	0,00%
C-09.05	CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO DE HASTA 90 M (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, MUERTOS EN CONCRETO, PINTURA, ACERO DE ANCLAJE, ANGULOS, PERNOS, NEOPRENO, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 148.947.078,00	$ 148.947.078,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 148.947.078,00	0,00%
C-10	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				$ 4.646.814,19		$ -		$ -		$ 4.646.814,19	
C-10.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	553,79	$ 8.391,00	$ 4.646.814,19		$ -	0,00	$ -	553,79	$ 4.646.814,19	0,00%
C-11	TRANSPORTE ESPECIAL DE MATERIALES				$ 172.321.166,69		$ -		$ -		$ 172.321.166,69	
C-11.01	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA)	KG-KM	89750,61	$ 690,00	$ 61.927.919,28		$ -	0,00	$ -	89750,61	$ 61.927.919,28	0,00%
C-11.02	TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS)	KG-KM	179501,22	$ 615,00	$ 110.393.247,41		$ -	0,00	$ -	179501,22	$ 110.393.247,41	0,00%
	D-PTAP Y PLACA SOPORTE											

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
D-01	**PRELIMINARES**				$ 184.864,00		$ -		$ -		$ 184.864,00	
D-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	32,00	$ 5.777,00	$ 184.864,00		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 184.864,00	0,00%
D-02	**EXCAVACIONES**				$ 2.094.085,00		$ -		$ -		$ 2.094.085,00	
D-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	47,00	$ 44.555,00	$ 2.094.085,00		$ -	0,00	$ -	47,00	$ 2.094.085,00	0,00%
D-03	**RELLENOS**				$ 1.799.224,00		$ -		$ -		$ 1.799.224,00	
D-03.01	RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	11,20	$ 160.645,00	$ 1.799.224,00		$ -	0,00	$ -	11,20	$ 1.799.224,00	0,00%
D-04	**CONCRETOS**				$ 10.205.464,00		$ -		$ -		$ 10.205.464,00	
D-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2) PARA PLACA	M3	1,60	$ 714.439,00	$ 1.143.102,40		$ -	0,00	$ -	1,60	$ 1.143.102,40	0,00%
D-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	9,60	$ 943.996,00	$ 9.062.361,60		$ -	0,00	$ -	9,60	$ 9.062.361,60	0,00%
D-05	**ACERO**				$ 5.454.540,00		$ -		$ -		$ 5.454.540,00	
D-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG-KM	702,00	$ 7.770,00	$ 5.454.540,00		$ -	0,00	$ -	702,00	$ 5.454.540,00	0,00%
D-06	**ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				$ 336.526.168,00		$ -		$ -		$ 336.526.168,00	
D-06.01	PTAP MODUPACK DE 4.5 LPS (INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN, CANALETA DE MEZCLA Y AFORO, ESCALERAS, PASARELAS, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTROS A PRESIÓN, DOSIFICADORES, CAPACITACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	UND	1,00	$ 325.448.560,00	$ 325.448.560,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 325.448.560,00	0,00%
D-06.02	CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DE INTERCONEXCIÓN EN CONCRETO REFORZADO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI (INCLUYE CONCRETO 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, ACTIVIDADES, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 9.912.499,00	$ 9.912.499,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.912.499,00	0,00%
D-06.03	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL, RECEBO, SOLADO, ACERO DE REFUERZO, CONCREO DE 4000 PSI, FORMALETA METALICA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.165.109,00	$ 1.165.109,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.165.109,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
D-07	SUMINISTRO DE TUBERÍAS				$ 4.307.449,00		$ -		$ -		$ 4.307.449,00	
D-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC REDE 21 4 PULGADAS	ML	47,00	$ 67.316,00	$ 3.163.852,00		$ -	0,00	$ -	47,00	$ 3.163.852,00	0,00%
D-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT 6 PULGADAS DRENAJE	ML	21,00	$ 54.457,00	$ 1.143.597,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.143.597,00	0,00%
D-08	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				$ 600.340,00		$ -		$ -		$ 600.340,00	
D-08.01	INSTALACION DE TUBERÍA PVC REDE 21 4 PULGADAS(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	47,00	$ 5.744,00	$ 269.968,00		$ -	0,00	$ -	47,00	$ 269.968,00	0,00%
D-08.02	INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 6 PULGADAS DRENAJE(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	ML	21,00	$ 15.732,00	$ 330.372,00		$ -	0,00	$ -	21,00	$ 330.372,00	0,00%
D-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				$ 1.183.131,00		$ -		$ -		$ 1.183.131,00	
D-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	141,00	$ 8.391,00	$ 1.183.131,00		$ -	0,00	$ -	141,00	$ 1.183.131,00	0,00%
					E-ALMACENAMIENTO							
E-01	PRELIMINARES				$ 658.578,00		$ -		$ -		$ 658.578,00	
E-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	114,00	$ 5.777,00	$ 658.578,00		$ -	0,00	$ -	114,00	$ 658.578,00	0,00%
E-02	EXCAVACIONES				$ 14.306.869,11		$ -		$ -		$ 14.306.869,11	
E-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	M3	235,56	$ 44.555,00	$ 10.495.208,72		$ -	0,00	$ -	235,56	$ 10.495.208,72	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
E-02.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	27,71	$ 52.472,00	$ 1.454.130,30		$ -	0,00	$ -	27,71	$ 1.454.130,30	0,00%
E-02.03	EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, Y MANO DE OBRA)	M3	13,86	$ 170.142,00	$ 2.357.530,09		$ -	0,00	$ -	13,86	$ 2.357.530,09	0,00%
E-03	**RELLENOS**				$ 4.333.299,30		$ -		$ -		$ 4.333.299,30	
E-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	157,26	$ 27.555,00	$ 4.333.299,30		$ -	0,00	$ -	157,26	$ 4.333.299,30	0,00%
E-04	**CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS**				$ 74.634.739,50		$ -		$ -		$ 74.634.739,50	
E-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	4,67	$ 714.439,00	$ 3.336.430,13		$ -	0,00	$ -	4,67	$ 3.336.430,13	0,00%
E-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	17,07	$ 943.996,00	$ 16.114.011,72		$ -	0,00	$ -	17,07	$ 16.114.011,72	0,00%
E-04.03	CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	26,83	$ 1.472.868,00	$ 39.518.521,31		$ -	0,00	$ -	26,83	$ 39.518.521,31	0,00%
E-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	10,08	$ 1.251.767,00	$ 12.620.314,89		$ -	0,00	$ -	10,08	$ 12.620.314,89	0,00%
E-04.05	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2) PARA OBRAS DE TANQUE	M3	3,65	$ 834.373,00	$ 3.045.461,45		$ -	0,00	$ -	3,65	$ 3.045.461,45	0,00%
E-05	**ACERO**				$ 42.487.342,50		$ -		$ -		$ 42.487.342,50	
E-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M2	85,50	$ 10.735,00	$ 917.842,50		$ -	0,00	$ -	85,50	$ 917.842,50	0,00%
E-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	5350,00	$ 7.770,00	$ 41.569.500,00		$ -	0,00	$ -	5350,00	$ 41.569.500,00	0,00%
E-06	**ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				$ 59.180.828,00		$ -		$ -		$ 59.180.828,00	
E-06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	$ 2.272.657,00	$ 11.363.285,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 11.363.285,00	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
E-06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC Ø4" DE 90° (INCLUYE PEGANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	$ 1.581.236,00	$ 4.743.708,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.743.708,00	0,00%
E-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN PVC (INCLUYE PEGANTE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 337.494,00	$ 674.988,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 674.988,00	0,00%
E-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA)	UND	20,00	$ 124.837,00	$ 2.496.740,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.496.740,00	0,00%
E-06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA CON VOLANTE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 2.383.094,00	$ 2.383.094,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.383.094,00	0,00%
E-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO Ø4" L=0.50M CON EXTREMOS BRIDADOS EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	7,00	$ 1.274.152,00	$ 8.919.064,00		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 8.919.064,00	0,00%
E-06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0,50M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 2.144.204,00	$ 2.144.204,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.144.204,00	0,00%
E-06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN Ø6" x Ø4" CON UNIÓN MECÁNICA EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.868.146,00	$ 1.868.146,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.868.146,00	0,00%
E-06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø6" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 3.540.303,00	$ 3.540.303,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.540.303,00	0,00%
E-06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	2,00	$ 542.510,00	$ 1.085.020,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.085.020,00	0,00%
E-06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø4" (INCLUYE CODO, PASAMURO, NIPLE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	4,00	$ 4.990.569,00	$ 19.962.276,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 19.962.276,00	0,00%
E-07	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**				**$ 217.808,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 217.808,00**	
E-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	4,00	$ 54.452,00	$ 217.808,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 217.808,00	0,00%
E-08	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**				**$ 62.928,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 62.928,00**	
E-08.01	INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	4,00	$ 15.732,00	$ 62.928,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 62.928,00	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
E-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				$ 3.840.392,88		$ -		$ -		$ 3.840.392,88	
E-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	457,68	$ 8.391,00	$ 3.840.392,88		$ -	0,00	$ -	457,68	$ 3.840.392,88	0,00%
	F- CASETA DE OPERACIONES											
F-01	PRELIMINARES				$ 342.113,94		$ -		$ -		$ 342.113,94	
F-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M2	59,22	$ 5.777,00	$ 342.113,94		$ -	0,00	$ -	59,22	$ 342.113,94	0,00%
F-02	EXCAVACIONES				$ 819.612,64		$ -		$ -		$ 819.612,64	
F-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	15,62	$ 52.472,00	$ 819.612,64		$ -	0,00	$ -	15,62	$ 819.612,64	0,00%
F-03	RELLENOS				$ 365.379,30		$ -		$ -		$ 365.379,30	
F-03.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	13,26	$ 27.555,00	$ 365.379,30		$ -	0,00	$ -	13,26	$ 365.379,30	0,00%
F-04	CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS				$ 20.472.824,80		$ -		$ -		$ 20.472.824,80	
F-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	1,20	$ 714.439,00	$ 857.326,80		$ -	0,00	$ -	1,20	$ 857.326,80	0,00%
F-04.02	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI PARA ANDÉN PERIMETRAL A TODO COSTO (140 KG/CM2)	M3	1,16	$ 704.974,00	$ 817.769,84		$ -	0,00	$ -	1,16	$ 817.769,84	0,00%
F-04.03	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	11,60	$ 834.373,00	$ 9.678.726,80		$ -	0,00	$ -	11,60	$ 9.678.726,80	0,00%
F-04.04	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	M3	9,66	$ 943.996,00	$ 9.119.001,36		$ -	0,00	$ -	9,66	$ 9.119.001,36	0,00%
F-05	ACERO				$ 11.167.926,45		$ -		$ -		$ 11.167.926,45	
F-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1392,84	$ 7.770,00	$ 10.822.366,80		$ -	0,00	$ -	1392,84	$ 10.822.366,80	0,00%
F-05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	M3	32,19	$ 10.735,00	$ 345.559,65		$ -	0,00	$ -	32,19	$ 345.559,65	0,00%
F-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 58.442.211,55		$ -		$ -		$ 58.442.211,55	
F-06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4	M3	1,27	$ 797.161,00	$ 1.013.988,79		$ -	0,00	$ -	1,27	$ 1.013.988,79	0,00%
F-06.02	MURO EN MAMPOSTERÍA - BLOQUE N5	M2	93,75	$ 286.340,00	$ 26.844.375,00		$ -	0,00	$ -	93,75	$ 26.844.375,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
F-06.03	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA INCLUYE TEJA TERMOACUSTICA E=2.5 Y CORREA METALICA	M2	32,19	$ 950.104,00	$ 30.583.847,76		$ -	0,00	$ -	32,19	$ 30.583.847,76	0,00%
F-07	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**				$ 326.712,00		$ -		$ -		$ 326.712,00	
F-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE	ML	6,00	$ 54.452,00	$ 326.712,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 326.712,00	0,00%
F-08	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**				$ 94.392,00		$ -		$ -		$ 94.392,00	
F-08.01	INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT Ø6" UM PARA LAVADO Y REBOSE	ML	6,00	$ 15.732,00	$ 94.392,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 94.392,00	0,00%
F-09	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE**				$ 393.202,26		$ -		$ -		$ 393.202,26	
F-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	46,86	$ 8.391,00	$ 393.202,26		$ -	0,00	$ -	46,86	$ 393.202,26	0,00%
	G- URBANISMO E ILUMINACION											
G-01	**ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMETARIAS**				$ 105.104.273,00		$ -		$ -		$ 105.104.273,00	
G-01.01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, SOLDADURA, ÀNGULOS, PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA)	ML	40,00	$ 724.122,00	$ 28.964.880,00		$ -	0,00	$ -	40,00	$ 28.964.880,00	0,00%
G-01.02	PUERTA DE ACCESO PEATONAL AL PREDIO DE UNA HOJA 1.20x2.00m EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, PINTURA, PORTACANDADOS, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 1.017.799,00	$ 1.017.799,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.017.799,00	0,00%
G-01.03	PORTÓN DE ACCESO VEHÍCULAR AL PREDIO 2.00x2.20m DE DOS HOJAS EN MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 3.160.637,00	$ 3.160.637,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.160.637,00	0,00%
G-01.04	SALIDA TIPO PLAFÓN PARA BOMBILLO LED 8W, INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBILLO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	6,00	$ 182.730,00	$ 1.096.380,00		$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.096.380,00	0,00%
G-01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	3,00	$ 164.789,00	$ 494.367,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 494.367,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
G-01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO (X2)72 CELDAS 540W YINGLI SOLAR YL540 CON CAJA DE UNIONES IP68 CON 3 DIODOS DE BYPASS Y CONECTORES MC4, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE VIGENTE	UND	8,00	$ 1.040.947,00	$ 8.327.576,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 8.327.576,00	0,00%
G-01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA ALOJAMIENTO DE BATERÍAS: GABINETE DE PISO 25U QUEST GF-2485, FORMATO DE MONTAJE 19", ANCHO 610 MM, FONDO 1066 MM, CAPACIDAD DE CARGA 907KG, PANEL FRONTAL CON CERRADURA EN MARCO METÁLICO CON MICROPERFORACIONES HEXÁGONALES AL 80%, VENTILACIÓN POR PUERTA POSTERIOR DE DOBLE CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%	UND	1,00	$ 3.042.724,00	$ 3.042.724,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.042.724,00	0,00%
G-01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE LITIO PYLONTECH US5000, 48VDC, CAPACIDAD NOMINAL 4560WH, CAPACIDAD ÚTIL 4800WH, VOLTAJE DE DESCARGA 44.5-53.5 VDC, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA RECOMENDADA 75A Y MÁXIMA 200A, COMUNICACIÓN RS 485, CICLOS DE VIDA >6000 A 25°C, CUMPLE NORMAS IEC62619, IEC63056, CE, UN38.3, UL1973 Y UKCA, INCLUYE CABLES DE BATERÍAS A BREAKER Y CABLES DE COMUNICACIÓN DE BATERÍAS	UND	3,00	$ 13.887.190,00	$ 41.661.570,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 41.661.570,00	0,00%
G-01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA EPEVER 10420, MÁXIMO VOLTAJE DC 200V, VOLTAJE DE BATERÍAS 48VDC, RANGO DE MPPT 50-144VDC, 1 ENTRADA MPPT, MÁXIMA EFICIENCIA 98.6%	UND	1,00	$ 4.647.495,00	$ 4.647.495,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.647.495,00	0,00%
G-01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR MONOFÁSICO EPEVER IP4000-41-PLUS, POTENCIA DE SALIDA 4000W, PICO DE POTENCIA 8000W POR 5S, VOLTAJE NOMINAL 120VAC, VOLTAJE DE ENTRADA 48VDC, MÁXIMA EFICIENCIA 93%, SALIDA 120VAC, 60 HZ, THD ≤ 5%	UND	1,00	$ 3.917.459,00	$ 3.917.459,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.917.459,00	0,00%
G-01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUJECIÓN PARA PANELES SOLARES SOBRE TECHO ETERNIT, CON RIEL PARA MONTAJE 7R 4.7M, VARILLA ROSCADA ACERO GALVANIZADO M10", UNIONES PARA RIEL DE MONTAJE 7R, CONECTOR TIPO END 40MM, CONECTOR TIPO MID 40MM, GRAPA PARA TERMINAL DE TIERRA, BASE GRAPA PARA LÁMINA, TORNILLO DE ACERO CON TUERCA CUADRADA EN ALUMINIO, INCLUYE TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN	UND	1,00	$ 2.314.295,00	$ 2.314.295,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.314.295,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
G-01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO TIPO SOLAR 4MM² ROJO + NEGRO + CABLE TIPO THHN/THWN VERDE, EN TUBERÍA TIPO SCH40 1" DESDE GENERADOR HASTA INVERSOR, INCLUYE PARES DE CONECTORES TIPO MC4 Y HERRAJES DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	10,00	$ 49.130,00	$ 491.300,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 491.300,00	0,00%
G-01.13	TABLERO STRING SENCILLO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 6 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE VIGENTE, BREAKER BIPOLAR FEEO 32ADC 500VDC - 1 UN, DPS FEEO 2P 300VDC 20-40KA - 1 UN	UND	1,00	$ 711.717,00	$ 711.717,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 711.717,00	0,00%
G-01.14	PROTECCIÓN BATERÍAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 6 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE VIGENTE, BREAKER BIPOLAR 63ADC 500VDC - 1 UN Y TABLERO PARA 1 BREAKER INDUSTRIAL 30 X 19 X 12CM TERCOL CON BREAKER BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL SIEMENS 100ADC 500VDC 25KA - 1 UN	UND	1,00	$ 1.381.375,00	$ 1.381.375,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.381.375,00	0,00%
G-01.15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BREAKERS DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 12 CIRCUITOS DE INCRUSTAR O SOBREPONER, MARCA CILES, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE VIGENTE, BREAKER MONOPOLAR ATORNILLABLE 20A - 1 UN, GUARDAMOTOR 2.5-4A Y CAJA, BREAKER MONOPOLAR ATORNILLABLE 16A - 5 UN	UND	1,00	$ 862.093,00	$ 862.093,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 862.093,00	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
G-01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE TIERRA DESNUDO 8 AWG, EN TUBERÍA TIPO CONDUIT PVC 1" DESDE GENERADOR SOLAR HASTA PUESTA A TIERRA INCLUYE MARCAJES Y HERRAJES DE FIJACIÓN Y MONTAJE	UND	4,00	$ 38.146,00	$ 152.584,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 152.584,00	0,00%
G-01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM PREFABRICADA PARA PUESTA A TIERRA/CAJA DE INSPECCIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR	UND	1,00	$ 350.266,00	$ 350.266,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 350.266,00	0,00%
G-01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 5/8"X8' ACERO PARA PUESTA A TIERRA CON TRATAMIENTO DEL TERRENO	UND	4,00	$ 357.562,00	$ 1.430.248,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.430.248,00	0,00%
G-01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG 0,8M DE PROFUNDIDAD PARA PUESTA A TIERRA	UND	8,00	$ 97.518,00	$ 780.144,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 780.144,00	0,00%
G-01.20	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	4,00	$ 74.841,00	$ 299.364,00		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 299.364,00	0,00%
G-02	**DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE**				**$ 226.557,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 226.557,00**	
G-02.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	27,00	$ 8.391,00	$ 226.557,00		$ -	0,00	$ -	27,00	$ 226.557,00	0,00%
	H-DISTRIBUCION Y DOMICILIARIAS FASE I											
H-01	**PRELIMINARES**				**$ 79.127.569,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 79.127.569,00**	
H-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	M	13697,00	$ 5.777,00	$ 79.127.569,00		$ -	0,00	$ -	13697,00	$ 79.127.569,00	0,00%
H-02	**EXCAVACIONES**				**$ 143.641.262,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 143.641.262,00**	
H-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	1965,00	$ 52.472,00	$ 103.107.480,00		$ -	0,00	$ -	1965,00	$ 103.107.480,00	0,00%
H-02.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA)	M3	2038,00	$ 19.889,00	$ 40.533.782,00		$ -	0,00	$ -	2038,00	$ 40.533.782,00	0,00%
H-03	**RELLENOS**				**$ 137.702.505,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 137.702.505,00**	
H-03.01	RELLENO CON ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)	M3	208,00	$ 131.730,00	$ 27.399.840,00		$ -	0,00	$ -	208,00	$ 27.399.840,00	0,00%
H-03.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m (INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3	4003,00	$ 27.555,00	$ 110.302.665,00		$ -	0,00	$ -	4003,00	$ 110.302.665,00	0,00%
H-04	**CONCRETOS**				**$ 19.165.547,81**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.165.547,81**	
H-04.01	CONCRETO DE 3000 PSI A TODO COSTO (210 KG/CM2)	M3	22,97	$ 834.373,00	$ 19.165.547,81		$ -	0,00	$ -	22,97	$ 19.165.547,81	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
H-05	ACERO				$ 14.764.554,00		$ -		$ -		$ 14.764.554,00	
H-05.01	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	KG	1900,20	$ 7.770,00	$ 14.764.554,00		$ -	0,00	$ -	1900,20	$ 14.764.554,00	0,00%
H-06	ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 212.252.898,00		$ -		$ -		$ 212.252.898,00	
H-06.01	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 2" A TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", VÁLVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	$ 12.468.261,00	$ 62.341.305,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 62.341.305,00	0,00%
H-06.02	CÁMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN 4" A TODO COSTO (INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, EXTENDIDO, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, TUBERÍA DE LAVADO DE 6", VÁLVULA FLOTADORA, PASAMURO, MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 15.226.359,00	$ 15.226.359,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.226.359,00	0,00%
H-06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE 2" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, SOLADO, CONCRETO, ACERO, PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	5,00	$ 8.386.558,00	$ 41.932.790,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 41.932.790,00	0,00%
H-06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO CHOROTE 4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE CAJA EN CONCRETO, REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, SOLADO, CONCRETO, ACERO, PASAMURO, VÁLVULA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 10.596.263,00	$ 10.596.263,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.596.263,00	0,00%
H-06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	72,00	$ 182.602,00	$ 13.147.344,00		$ -	0,00	$ -	72,00	$ 13.147.344,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
H-06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	32,00	$ 188.081,00	$ 6.018.592,00		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 6.018.592,00	0,00%
H-06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	3,00	$ 213.642,00	$ 640.926,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 640.926,00	0,00%
H-06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA)	UND	1,00	$ 226.421,00	$ 226.421,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 226.421,00	0,00%
H-06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METALICO 2" X 1/2"	UND	75,00	$ 51.914,00	$ 3.893.550,00		$ -	0,00	$ -	75,00	$ 3.893.550,00	0,00%
H-06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA DE 1" X 1/2"	UND	14,00	$ 26.831,00	$ 375.634,00		$ -	0,00	$ -	14,00	$ 375.634,00	0,00%
H-06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METALICO 3" X 1/2"	UND	11,00	$ 63.676,00	$ 700.436,00		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 700.436,00	0,00%
H-06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR DE DERIVACIÓN INSERTO METALICO 4" X 1/2"	UND	11,00	$ 66.368,00	$ 730.048,00		$ -	0,00	$ -	11,00	$ 730.048,00	0,00%
H-06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" x 2" x 2" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	10,00	$ 222.315,00	$ 2.223.150,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.223.150,00	0,00%
H-06.14	SUMINISTRO E INSTALACION MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, MEDIDOR, TAPÓN, RACOR, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UND	110,00	$ 492.728,00	$ 54.200.080,00		$ -	0,00	$ -	110,00	$ 54.200.080,00	0,00%
H-07	**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**				$ 300.144.398,00		$ -		$ -		$ 300.144.398,00	
H-07.01	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 PARA DOMICILIARIA 1/2"	ML	4454,00	$ 4.232,00	$ 18.849.328,00		$ -	0,00	$ -	4454,00	$ 18.849.328,00	0,00%
H-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21 UNION MECANICA	ML	1800,00	$ 67.317,00	$ 121.170.600,00		$ -	0,00	$ -	1800,00	$ 121.170.600,00	0,00%
H-07.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 UNION MECANICA	ML	1061,00	$ 53.281,00	$ 56.531.141,00		$ -	0,00	$ -	1061,00	$ 56.531.141,00	0,00%
H-07.04	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø2" RDE 21 UNION MECANICA	ML	4267,00	$ 20.360,00	$ 86.876.120,00		$ -	0,00	$ -	4267,00	$ 86.876.120,00	0,00%
H-07.05	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø1" RDE 21 UNION SOLDADA	ML	2115,00	$ 7.359,00	$ 15.564.285,00		$ -	0,00	$ -	2115,00	$ 15.564.285,00	0,00%
H-07.06	SUMINISTRO DE UNION PVC DE Ø1/2"	UND	742,00	$ 698,00	$ 517.916,00		$ -	0,00	$ -	742,00	$ 517.916,00	0,00%
H-07.07	SUMINISTRO DE UNION PVC DE Ø1"	UND	352,00	$ 1.804,00	$ 635.008,00		$ -	0,00	$ -	352,00	$ 635.008,00	0,00%

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
H-08	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS				$ 69.396.692,00		$ -		$ -		$ 69.396.692,00	
H-08.01	INSTALACION DEDE TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 PARA DOMICILIARIA 1/2"	ML	4454,00	$ 4.347,00	$ 19.361.538,00		$ -	0,00	$ -	4454,00	$ 19.361.538,00	0,00%
H-08.02	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 21; INCLUYE MANO DE OBRA , LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	1800,00	$ 5.885,00	$ 10.593.000,00		$ -	0,00	$ -	1800,00	$ 10.593.000,00	0,00%
H-08.03	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø3" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	1061,00	$ 5.657,00	$ 6.002.077,00		$ -	0,00	$ -	1061,00	$ 6.002.077,00	0,00%
H-08.04	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø2" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBEICNANTE Y LIMPIADOR	ML	4267,00	$ 5.311,00	$ 22.662.037,00		$ -	0,00	$ -	4267,00	$ 22.662.037,00	0,00%
H-08.05	INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø1" RDE 21 INCLUYE MANO DE OBRA LUBRICANTE Y LIMPIADOR	ML	2115,00	$ 5.096,00	$ 10.778.040,00		$ -	0,00	$ -	2115,00	$ 10.778.040,00	0,00%
H-09	DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				$ 6.212.612,49		$ -		$ -		$ 6.212.612,49	
H-09.01	EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	M3-KM	740,39	$ 8.391,00	$ 6.212.612,49		$ -	0,00	$ -	740,39	$ 6.212.612,49	0,00%
				TOTAL OBRAS + A.I.U (30%) :	$ 5.318.275.353,00		$ 368.359.319,00		$ 368.359.319,00		$ 4.949.916.034,00	
				TOTAL SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (14%) :	$ 7.184.999.550,00		$ 219.186,00		$ 219.186,00		$ 7.184.780.364,00	
				TOTAL OBRAS + SUMINISTROS :	$ 12.503.274.903,00		$ 368.578.505,00		$ 368.578.505,00		$ 12.134.696.398,00	

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
A-01	**PRELIMINARES**				**$ 21.330.174,32**		**$ 21.330.174,32**		**$ 21.330.174,32**		**$ -**	
A-01.01	Localización y replanteo.	ML	4279,73	$ 4.984,00	$ 21.330.174,32	4279,73	$ 21.330.174,32	4279,73	$ 21.330.174,32	0,00	$ -	100,00%
A-02	**EXCAVACION**				**$ 833.527.966,93**		**$ 113.750.541,86**		**$ 113.750.541,86**		**$ 719.777.425,07**	
A-02.01	Excavación Mecánica a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	M3	14810,64	$ 24.161,00	$ 357.839.873,04	613,90	$ 14.832.437,90	613,90	$ 14.832.437,90	14196,74	$ 343.007.435,14	4,14%
A-02.02	Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	M3	625,54	$ 24.161,00	$ 15.113.671,94		$ -	0,00	$ -	625,54	$ 15.113.671,94	0,00%
A-02.03	Excavación Mecánica a todo costo para camara de lanzamiento y llegada. Incluye: mano de obra, materiales, equipo. (Incluye el retiro del material proveniente de la excavación horizontal).	M3	135,81	$ 24.161,00	$ 3.281.305,41		$ -	0,00	$ -	135,81	$ 3.281.305,41	0,00%
A-02.04	Perforación Horizontal implementando metodología sin zanja "sistema AUGER BORING" para la contrucción de redes de aguas lluvias. (Incluye tubería de sacrificaio de 30") Para tuberia de 24".	ML	25,71	$ 6.591.484,00	$ 169.467.053,64		$ -	0,00	$ -	25,71	$ 169.467.053,64	0,00%
A-02.05.1	Excavación Mecánica en Roca (Incluye todo factor) incluye explosivo, compresor y retiro de la zanja a máquina.	M3	113,00	$ 186.352,00	$ 21.057.776,00		$ -	0,00	$ -	113,00	$ 21.057.776,00	0,00%
A-02.05	Entibado en Madera Paralelo Tipo II por ambos lados.	M2	482,37	$ 60.702,00	$ 29.280.823,74		$ -	0,00	$ -	482,37	$ 29.280.823,74	0,00%
A-02.06	Entibado Metálico Paralelo Tipo III por ambos lados.	M2	1339,89	$ 177.244,00	$ 237.487.463,16	558,09	$ 98.918.103,96	558,09	$ 98.918.103,96	781,80	$ 138.569.359,20	41,65%
A-03	**RETIRO DE SOBRANTES**				**$ 325.245.649,40**		**$ 56.488.636,83**		**$ 56.488.636,83**		**$ 268.757.012,57**	
A-03.01	Cargue y retiro de sobrantes de excavación por km recorrido (Incluye derecho de botadero) distancia 10 KM.	M3-KM	27570,20	$ 11.797,00	$ 325.245.649,40	4788,39	$ 56.488.636,83	4788,39	$ 56.488.636,83	22781,81	$ 268.757.012,57	17,37%
A-04	**TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA**				**$ 154.542.336,30**		**$ 12.588.468,87**		**$ 12.588.468,87**		**$ 141.953.867,43**	
A-04.01	Tubería PVC de 10"	ML	279,21	$ 31.378,00	$ 8.761.051,38		$ -	0,00	$ -	279,21	$ 8.761.051,38	0,00%
A-04.02	Tubería PVC de 12"	ML	1139,42	$ 33.661,00	$ 38.354.016,62		$ -	0,00	$ -	1139,42	$ 38.354.016,62	0,00%
A-04.03	Tubería PVC de 16"	ML	1802,96	$ 34.354,00	$ 61.938.887,84		$ -	0,00	$ -	1802,96	$ 61.938.887,84	0,00%
A-04.04	Tubería PVC de 24"	ML	1058,14	$ 42.989,00	$ 45.488.380,46	292,83	$ 12.588.468,87	292,83	$ 12.588.468,87	765,31	$ 32.899.911,59	27,67%
A-05	**RELLENO DE ZANJA**				**$ 938.852.447,53**		**$ 56.989.254,37**		**$ 56.989.254,37**		**$ 881.863.193,16**	
A-05.01	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, Incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	17369,00	$ 33.328,00	$ 578.874.032,00		$ -	0,00	$ -	17369,00	$ 578.874.032,00	0,00%
A-05.02	Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13 , compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, Incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	1135,04	$ 135.919,00	$ 154.273.501,76	301,45	$ 40.972.782,55	301,45	$ 40.972.782,55	833,59	$ 113.300.719,21	26,56%
A-05.03	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor incluye: transporte, material, equipo, herramienta y mano de obra para cimiento o cama de tubería.	M3	1299,87	$ 154.629,00	$ 200.997.598,23	103,58	$ 16.016.471,82	103,58	$ 16.016.471,82	1196,29	$ 184.981.126,41	7,97%
A-05.04	Restitución capa de rodadura con material seleccionado para afirmado según norma INVIAS 311, extendido y compactado a todo factor. E=0.10m.	M2	322,11	$ 14.614,00	$ 4.707.315,54		$ -	0,00	$ -	322,11	$ 4.707.315,54	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
A-06	**POZOS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS**				**$ 348.318.615,48**		$ -		$ -		**$ 348.318.615,48**	
A-06.01	Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, , escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	ML	118,15	$ 856.654,00	$ 101.213.670,10		$ -	0,00	$ -	118,15	$ 101.213.670,10	0,00%
A-06.02	Construcción de cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	44,00	$ 856.333,00	$ 37.678.652,00		$ -	0,00	$ -	44,00	$ 37.678.652,00	0,00%
A-06.03	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado, Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UND	60,00	$ 606.391,00	$ 36.383.460,00		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 36.383.460,00	0,00%
A-06.04	Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado, Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. (No incluye tapa).	UND	60,00	$ 706.659,00	$ 42.399.540,00		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 42.399.540,00	0,00%
A-06.05	Construcción de cañuelas en concreto de 3000 PSI Impermeabilizado a todo costo, Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	M3	45,22	$ 126.802,00	$ 5.733.986,44		$ -	0,00	$ -	45,22	$ 5.733.986,44	0,00%
A-06.06	Suministro e instalación de barra de acero #6 de 1.04m (0.37m x 0.30m x 0.37m x 0.15m x 0.15m) para escalones interiores de los cilindros cada 0.4m.	ML	528,46	$ 66.289,00	$ 35.031.084,94		$ -	0,00	$ -	528,46	$ 35.031.084,94	0,00%
A-06.07	Construcción de camara de lanzamiento y llegada.	UND	2,00	$ 2.165.741,00	$ 4.331.482,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.331.482,00	0,00%
A-06.08	Suministro e instalación Tapa en HD manhole , resistencia D400 según Norma EN -124:2015 para pozo, incluye aro embebido, trafico pesado.	UND	60,00	$ 1.425.779,00	$ 85.546.740,00		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 85.546.740,00	0,00%
A-07	**PAVIMENTO RÍGIDO**				**$ 102.929.284,17**		$ -		$ -		**$ 102.929.284,17**	
A-07.01	Corte, rotura de pavimento Rígido y retiro de escombros. Incluye: Cortadora de disco, compresor, herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M2	322,11	$ 96.163,00	$ 30.975.063,93		$ -	0,00	$ -	322,11	$ 30.975.063,93	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A	
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80			FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
A-07.02	Reposición pavimento rígido. Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. E=0,20 m.	M2	322,11	$ 223.384,00	$ 71.954.220,24		$ -	0,00	$ -	322,11	$ 71.954.220,24	0,00%
A-08	**VIADUCTO**				**$ 65.479.960,28**		**$ -**		**$ -**		**$ 65.479.960,28**	
A-08.01	Construcción viaducto para tubería de 14", incluye: estructura soporte en ángulo de 3" x 1/4" superior e inferior y celosia en ángulo de 2" x 1/8", según diseño, Incluye mano de obra, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la obra.	KG	1435,42	$ 40.598,00	$ 58.275.181,16		$ -	0,00	$ -	1435,42	$ 58.275.181,16	0,00%
A-08.02	Construcción torres en concreto reforzado con una resistencia a la compresión f'c = 25 Mpa, incluye formaleta y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	M3	2,82	$ 1.101.669,00	$ 3.106.706,58		$ -	0,00	$ -	2,82	$ 3.106.706,58	0,00%
A-08.03	Acero de refuerzo de 60.000 PSI, para estructuras en concreto.	kg	496,41	$ 7.870,00	$ 3.906.746,70		$ -	0,00	$ -	496,41	$ 3.906.746,70	0,00%
A-08.04	Concreto 2500 PSI para solado de nivelación y limpieza.	M3	0,24	$ 797.191,00	$ 191.325,84		$ -	0,00	$ -	0,24	$ 191.325,84	0,00%
A-09	**SUMINISTROS**				**$ 1.671.414.308,00**		**$ 1.671.414.308,00**		**$ 1.671.414.308,00**		**$ -**	
A-09.01	Suministro tubería PVC 10" para alcantarillado.	ML	279,21	$ 126.330,00	$ 35.272.599,30	279,21	$ 35.272.599,30	279,21	$ 35.272.599,30	0,00	$ -	100,00%
A-09.02	Suministro tubería PVC 12" para alcantarillado.	ML	1139,42	$ 181.781,00	$ 207.124.907,02	1139,42	$ 207.124.907,02	1139,42	$ 207.124.907,02	0,00	$ -	100,00%
A-09.03	Suministro tubería PVC 16" para alcantarillado.	ML	1802,96	$ 333.204,00	$ 600.753.483,84	1802,96	$ 600.753.483,84	1802,96	$ 600.753.483,84	0,00	$ -	100,00%
A-09.04	Suministro tubería PVC 24" para alcantarillado.	ML	1058,14	$ 782.754,00	$ 828.263.317,56	1058,14	$ 828.263.317,56	1058,14	$ 828.263.317,56	0,00	$ -	100,00%
				TOTAL OBRAS + A.I.U (30%) :	**$ 2.790.226.434,00**		**$ 261.147.076,00**		**$ 261.147.076,00**		**$ 2.529.079.358,00**	
				TOTAL SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (14%) :	**$ 1.671.414.308,00**		**$ 1.671.414.308,00**		**$ 1.671.414.308,00**		**$ -**	
				TOTAL OBRAS + SUMINISTROS :	**$ 4.461.640.742,00**		**$ 1.932.561.384,00**		**$ 1.932.561.384,00**		**$ 2.529.079.358,00**	

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
	CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A	
		NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A	
	CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026	
	VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES	
	VALOR ADICIONAL:	$ -			
	ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80	PLAZO ADICIONAL	N/A	FECHA: 28/02/2026
	FECHA DE INICIACION	11/12/2025			

OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
1	PRELIMINARES				$ 8.256.546,00		$ 8.256.546,00		$ 8.256.546,00		$ -	
1,1	Localización y replanteo	ML	1487,13	$ 5.552,00	$ 8.256.546,00	1487,13	$ 8.256.546,00	1487,13	$ 8.256.546,00	0,00	$ -	100,00%
2	EXCAVACION Y DEMOLICION				$ 682.224.836,00		$ 62.235.333,00		$ 62.235.333,00		$ 619.989.503,00	
2,1	Excavación Mecánica a todo costo en material común	M3	5251,89	$ 28.673,00	$ 150.587.527,00	758,62	$ 21.751.911,00	758,62	$ 21.751.911,00	4493,27	$ 128.835.616,00	14,44%
2,2	Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección	M3	376,71	$ 28.674,00	$ 10.801.852,00	51,52	$ 1.477.284,00	51,52	$ 1.477.284,00	325,19	$ 9.324.568,00	13,68%
2,3	Corte de placa de pavimento flexible	ML	441,11	$ 33.397,00	$ 14.731.894,00		$ -	0,00	$ -	441,11	$ 14.731.894,00	0,00%
2,4	Demolición de pavimento flexible	M3	26,47	$ 95.725,00	$ 2.533.540,00		$ -	0,00	$ -	26,47	$ 2.533.540,00	0,00%
2,5	Demolición de pozos existentes	M3	32,00	$ 355.705,00	$ 11.382.845,00		$ -	0,00	$ -	32,00	$ 11.382.845,00	0,00%
2,6	Entibado metálico paralelo tipo III por ambos lados	M2	2070,01	$ 177.229,00	$ 366.866.519,00		$ -	0,00	$ -	2070,01	$ 366.866.519,00	0,00%
2,7	Entibado en madera paralelo tipo II por ambos lados	M2	2031,10	$ 61.701,00	$ 125.320.659,00	632,18	$ 39.006.138,00	632,18	$ 39.006.138,00	1398,92	$ 86.314.521,00	31,13%
3	ESTRUCTURA PAVIMENTO FLEXIBLE				$ 54.698.162,00		$ -		$ -		$ 54.698.162,00	
3,1	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 ó CRL-0 ESP. 420-13 INV	M3	264,67	$ 10.522,00	$ 2.784.843,00		$ -	0,00	$ -	264,67	$ 2.784.843,00	0,00%
3,2	Mezcla Densa en caliente TIPO MDC-19. Esp. 450-13	M3	29,11	$ 1.783.133,00	$ 51.913.319,00		$ -	0,00	$ -	29,11	$ 51.913.319,00	0,00%
4	RETIRO DE SOBRANTES				$ 88.499.820,00		$ 4.544.541,00		$ 4.544.541,00		$ 83.955.279,00	
4,1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia 3 Km. incluye derecho a bote	M3-KM	7435,71	$ 11.902,00	$ 88.499.820,00	381,83	$ 4.544.541,00	381,83	$ 4.544.541,00	7053,88	$ 83.955.279,00	5,14%
5	TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIAS				$ 58.103.309,00		$ 6.094.559,00		$ 6.094.559,00		$ 52.008.750,00	
5,1	Tubería PVC de 8"	ML	58,37	$ 29.638,00	$ 1.730.013,00		$ -	0,00	$ -	58,37	$ 1.730.013,00	0,00%
5,2	Tubería PVC de 10"	ML	132,43	$ 31.566,00	$ 4.180.220,00		$ -	0,00	$ -	132,43	$ 4.180.220,00	0,00%
5,3	Tubería PVC de 16"	ML	45,46	$ 34.751,00	$ 1.579.793,00		$ -	0,00	$ -	45,46	$ 1.579.793,00	0,00%
5,4	Tubería PVC de 18"	ML	601,88	$ 38.090,00	$ 22.925.522,00		$ -	0,00	$ -	601,88	$ 22.925.522,00	0,00%
5,5	Tubería PVC de 20"	ML	216,12	$ 41.205,00	$ 8.905.380,00		$ -	0,00	$ -	216,12	$ 8.905.380,00	0,00%
5,6	Tubería PVC de 24"	ML	432,87	$ 43.390,00	$ 18.782.381,00	140,46	$ 6.094.559,00	140,46	$ 6.094.559,00	292,41	$ 12.687.822,00	32,45%
6	RELLENO DE ZANJA				$ 636.565.008,00		$ 104.882.739,00		$ 104.882.739,00		$ 531.682.269,00	
6,1	Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13, compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	M3	3216,00	$ 148.813,00	$ 478.582.608,00	595,12	$ 88.561.593,00	595,12	$ 88.561.593,00	2620,88	$ 390.021.015,00	18,50%
6,1,1	Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (incluye equipo, herramienta menor y mano de obra)	M3	804,00	$ 28.149,00	$ 22.631.796,00		$ -	0,00	$ -	804,00	$ 22.631.796,00	0,00%
6,2	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor	M3	464,49	$ 194.034,00	$ 90.126.594,00	56,01	$ 10.867.844,00	56,01	$ 10.867.844,00	408,48	$ 79.258.750,00	12,06%
6,3	Relleno con arena para cama de tubería	M3	464,49	$ 97.363,00	$ 45.224.010,00	56,01	$ 5.453.302,00	56,01	$ 5.453.302,00	408,48	$ 39.770.708,00	12,06%
7	POZOS DE INSPECCION				$ 184.701.848,00		$ 16.861.950,00		$ 16.861.950,00		$ 167.839.898,00	
7,1	Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI	ML	74,65	$ 880.068,00	$ 65.699.251,00	10,68	$ 9.399.126,00	10,68	$ 9.399.126,00	63,97	$ 56.300.125,00	14,31%
7,2	Construcción de Cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI	UND	24,00	$ 865.675,00	$ 20.776.200,00	3,00	$ 2.597.025,00	3,00	$ 2.597.025,00	21,00	$ 18.179.175,00	12,50%
7,3	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI	UND	27,00	$ 537.552,00	$ 14.513.904,00	3,00	$ 1.612.656,00	3,00	$ 1.612.656,00	24,00	$ 12.901.248,00	11,11%
7,4	Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000, no incluye tapa .	UND	27,00	$ 708.563,00	$ 19.131.201,00		$ -	0,00	$ -	27,00	$ 19.131.201,00	0,00%

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	FECHA DE SUSPESION	N/A
	NIT. 902.000.662-8	FECHA DE REINICIACION	N/A
CONTRATO DE OBRA No.	151-2025	FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2026
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.503.741.012,00	PLAZO	DOCE (12) MESES
VALOR ADICIONAL:	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
ANTICIPO	$ 7.801.496.404,80		FECHA: 28/02/2026
FECHA DE INICIACION	11/12/2025		

OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA PARCIAL		ACUMULADO FINAL		SALDO POR EJECUTAR		% TOTAL EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
7,5	Construcción de cañuelas en concreto de 3000 PSI impermeabilizado	M3	4,58	$ 158.205,00	$ 724.281,00	0,51	$ 80.685,00	0,51	$ 80.685,00	4,07	$ 643.596,00	11,14%
7,6	Suministro e instalación de barra de acero #6 de 1.04m (0.37m x 0.30m x 0.37m x 0.15m x 0.15m) para escalones interiores de los cilindros cada 0.4m	ML	324,85	$ 70.296,00	$ 22.835.803,00	45,13	$ 3.172.458,00	45,13	$ 3.172.458,00	279,72	$ 19.663.345,00	13,89%
7,7	Suministro e instalación de aro tapa hf clase d400	UND	27,00	$ 1.519.304,00	$ 41.021.208,00		$ -	0,00	$ -	27,00	$ 41.021.208,00	0,00%
8	VIADUCTO				$ 53.275.835,00		$ -		$ -		$ 53.275.835,00	
8,1	Construcción de Viaducto colector de 18" Incluye todo lo contemplado en el diseño	ML	30,00	$ 1.528.101,00	$ 45.843.030,00		$ -	0,00	$ -	30,00	$ 45.843.030,00	0,00%
8,2	Construcción torres en concreto reforzado con una resistencia a la compresión f'c = 25 Mpa (3500 psi) impermeabilizado	M3	2,82	$ 1.144.869,00	$ 3.228.531,00		$ -	0,00	$ -	2,82	$ 3.228.531,00	0,00%
8,3	Acero de refuerzo de 60.000 PSI, para estructuras en concreto	KG	496,41	$ 8.065,00	$ 4.003.531,00		$ -	0,00	$ -	496,41	$ 4.003.531,00	0,00%
8,4	Concreto 2500 PSI para solado de nivelación y limpieza	M3	0,24	$ 836.428,00	$ 200.743,00		$ -	0,00	$ -	0,24	$ 200.743,00	0,00%
9	SUMINISTROS				$ 772.500.003,00		$ 772.500.003,00		$ 772.500.003,00		$ -	
9,1	Suministro tubería PVC 8"	ML	58,37	$ 86.493,00	$ 5.048.721,00	58,37	$ 5.048.721,00	58,37	$ 5.048.721,00	0,00	$ -	100,00%
9,2	Suministro tubería PVC 10"	ML	132,43	$ 126.330,00	$ 16.729.620,00	132,43	$ 16.729.620,00	132,43	$ 16.729.620,00	0,00	$ -	100,00%
9,3	Suministro tubería PVC 16"	ML	45,46	$ 333.203,00	$ 15.147.532,00	45,46	$ 15.147.532,00	45,46	$ 15.147.532,00	0,00	$ -	100,00%
9,4	Suministro tubería PVC 18"	ML	601,88	$ 457.718,00	$ 275.490.262,00	601,88	$ 275.490.262,00	601,88	$ 275.490.262,00	0,00	$ -	100,00%
9,5	Suministro tubería PVC 20"	ML	216,12	$ 561.027,00	$ 121.251.276,00	216,12	$ 121.251.276,00	216,12	$ 121.251.276,00	0,00	$ -	100,00%
9,6	Suministro tubería PVC 24"	ML	432,87	$ 782.752,00	$ 338.832.592,00	432,87	$ 338.832.592,00	432,87	$ 338.832.592,00	0,00	$ -	100,00%
	TOTAL OBRAS + A.I.U (30%) :				$ 1.766.326.334,00		$ 202.875.668,00		$ 202.875.668,00		$ 1.563.449.696,00	
	TOTAL SUMINISTROS + ADMINISTRACIÓN (14%) :				$ 772.500.003,00		$ 772.500.003,00		$ 772.500.003,00		$ -	
	TOTAL OBRAS + SUMINISTROS :				$ 2.538.826.337,00		$ 975.375.671,00		$ 975.375.671,00		$ 1.563.449.696,00	

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

RESUMEN	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 1	$ 3.276.515.560,00	$ 1.310.606.224,00
TOTALES	$ 3.276.515.560,00	$ 1.310.606.224,00

RL. BRANDON SAAVEDRA AVILÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

RL. DIANA CRISTINA BOLAÑOS FALLA
CONSORCIO INTERBLINF - GE
INTERVENTOR

Visto Bueno Apoyo Amado Cortés