ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO No. STIC-SASI-199-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-STIC (AHORA SECRETARIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL STD) Y XOREX DE COLOMBIA SAS

CONTRATISTA	XOREX DE COLOMBIA SAS
NIT o C.C.	830026811-0
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS SWITCHES CORE, SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN SWITCHES DE ACCESO Y CONEXOS PARA LA RED DE DATOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16.12.2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	20.12.2024
NO. Y FECHA DE CDP	7100058084 17.10.2024 7100058493 05.11.2424 7100058494 05.11.2024
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4600027096 20.12.2024
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.187.750.900,00) MCTE
VALOR ADICIÓN	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($572.931.229,00) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL SETESCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCEINTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($1.760.682.129,00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	31.12.2024
FECHA DE INICIO	20.12.2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31.12.2024
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACÍON	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	31.12.2024
ADICIÓN	1

VALOR DE LA ADICIÓN	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($572.931.229,00) MCTE
NO. Y FECHA DE CDP	7100059607 23.12.2024 7100059608 23.12.2024
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4700009794 26.12.2024
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CESION / TERMINACION ANTICIPADA	N/A

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha
ADICION N/o 1	PRIMERA - ADICIÓN: Adicionar el valor del a la CONTRATO DE COMPRAVENTA STIC-SASI-199-2024, en la suma de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($572.931.229) M/CTE IVA, los demás impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos, valor que se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 7100059608 de 23.12.2024 por valor de $54.531.529 de pesos M/CTE y 7100059607 de 23.12.2024 por valor de $518.399.700 de pesos M/CTE.N/A	2412.2024

GARANTÍAS	SI X NO____
SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS	SI _____ NO__X
EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: __	N/A
SUPERVISOR O INTERVENTOR	ARMANDO REYES MONTENEGRO
FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA	26.12.2024

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., **INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES** con C.C. No 52.793.358, en su calidad de Secretaria de Transformación Digital (antes llamada Secretaría de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – STIC) y **JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ**, con C.C. No 79.592.291 expedida en Bogotá en su calidad de Representante Legal de XOREX DE COLOMBIA SAS, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato

Que la presente acta de liquidación se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor presentado en SUPERVISA de fecha 26.12.2024, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300162518	24.12.2024	$106.985.760,00
3300162538	26.12.2024	$756.841.380,00
3300162540	26.12.2024	$278.823.760,00
3300162541	26.12.2024	$45.100.000,00
3300162690	26.12.2024	$518.399.700,00
3300162727	26.12.2024	$11.878.416,00
3300162733	26.12.2024	$13.733.860,00
3300162737	26.12.2024	$10.009.709,00
3300162740	26.12.2024	$10.315.221,00
3300162743	26.12.2024	$8.594.323,00
	TOTAL	$1.760.682.129,00

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato		1.187.750.900,00
Valor Adiciones		$572.931.229,00
Valor Pagado	$1.760.682.129,00	
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	$1.760.682.129,00	$1.760.682.129,00

El valor ejecutado del Contrato No. STIC-SASI-199-2024 asciende a la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/L ($1.760.682.129,00), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros
En el presente CONTRATO no se generaron rendimientos financieros

Documentos del Acta de Liquidación
Recibo satisfacción
Informe de supervisión
Documento de pago

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se efectúe el respectivo giro del saldo a favor del contratista, reflejado en el estado financiero de esta Acta de liquidación. (Cuando aplique)

SALVEDADES: N/A
OBSERVACIONES N/A

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026)

POR EL DEPARTAMENTO

INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
Secretaria de Transformación Digital

POR EL CONTRATISTA

JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ
Representante Legal
XOREX DE COLOMBIA SAS

	Nombre del Funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó	ARMANDO REYES MONTENEGRO	Profesional Especializado - Supervisor		27-02-2026
Revisó	MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES	Contador Publico - Contratista STD		27-02-2026
Revisó	YUBER YAMID ATUESTA CHAVARRO	Abogado – Contratista STD		27-02-2026
Aprobó	JAIME MONCALEANO ACERO	Profesional Universitario - Abogado		27-02-2026