Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

ACTA No. 4 DE TERMINACION – 19-03-2026

CONTRATO	:	0806 de 15-09-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO	:	MA-LP-SI-006-2025
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO REFORZADO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT/CC	:	901987309-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
CC	:	1049607835
VALOR	:	$786.159.793,00 M/CTE.
VALOR ADICION	:	$0,00 M/CTE.
VALOR FINAL	:	$786.159.793,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	TRES (3) MESES
PRORROGA NO. 1	:	UN (1) MES
PLAZO ACTUALIZADO	:	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO	:	19-11-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	18-02-2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	:	18-03-2026
PERIODO DEL ACTA	:	19/11/2025 **HASTA** 25/02/2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026, se reunieron el señor(a) **DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1049607835** de **Tunja - Boyacá,** en calidad de representante legal de **CONSORCIO SUBESTACIÓN** identificado(a) con NIT **901987309-4** quien actúa en calidad de contratista, **YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1049607262** de **Tunja - Boyacá** quien actúa en calidad de interventor y el señor(a) **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de supervisor(a) del contrato de interventoría con el fin de suscribir el acta de terminación, teniendo en cuenta que el contrato termino la ejecución el día 18 de marzo de 2026.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
Prorroga No. 1	18-02-2026	UN (19 MES	N/A

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS R/L
CONSORCIO SUBESTACIÓN
Contratista de Obra

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor Cto. De interventoría 798-2025

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Interventoría

Elaboró: FREDY FERNANDO RAMIREZ VELANDIA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista