ALCALDÍA DE VILLETA	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE REINICIO**	**Código: FO-PL-52** **Fecha: 10/01/2024** **F.A: 05/02/2026** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OBRA [X] **INTERVENTORIA** [ ] **CONSULTORIA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **SERVCIO** [ ]

COMPRA VENTA [ ] **OTRO** [ ]

REINICIO No. 1

CONTRATO No 211 (Número de Contrato) **DE** 06/06/2025 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA CALLE 11 ENTRE LA CARRERA 7A Y LA CARRERA 4A DEL BARRIO VILLA MARIA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VILLETA -CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 467,662,426.00**

ADICION No 1 DEL CONTRATO

VALOR TOTAL **$ 467,662,426.00**

CONTRATISTA G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. - 901.651.525-6 - LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA

INTERVENTORIA HOMENET TV S.A.S. - 901.625.878-0 - BRAYAN JOSÉ MOYA CALDERÓN

SUPERVISOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL - ING. ANDRES FELIPE LINARES MORALES

Se reunieron el ING. ANDRES FELIPE LINARES MORALES jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato en referencia, El sr. BRAYAN JOSÉ MOYA CALDERÓN en calidad de Representante legal de la Interventoria y el sr. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA en calidad de Representante Legal del contratista. Los cuales acordaron Reiniciar el contrato anteriormente citado.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 (30) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1 TREINTA (30) DIAS

AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1 VEINTITRES (23) DIAS

AMPLIACION No. 2 DE LA SUSPENSION No. 1 DIEZ (10) DIAS

AMPLIACION No. 3 DE LA SUSPENSION No. 1 CATORCE (14) DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN No. 1 (17) (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (24) (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

diecisiete (17) días del mes de MARZO de 2026

FIRMADO EN ORIGINAL

(Nombre) LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.
CONTRATISTA

FIRMADO EN ORIGINAL

(Nombre) BRAYAN JOSÉ MOYA CALDERÓN
HOMENET TV S.A.S.
INTERVENTOR

FIRMADO EN ORIGINAL

(Nombre) ING. ANDRES FELIPE LINARES MORALES
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

FIRMADO EN ORIGINAL

(Nombre) OLVIER ELÍAS MUÑETONES GAITÁN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DELEGACIÓN PARA CONTRATAR

Proyectó: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM