CONSORCIO DEPORTIVO ALAMEDA
NIT 901.980.978-1
CRA 78B 5928 BRR EL SOCORRO PLAN 282
Tel: (3136573641) 3136573641
Cartagena - Colombia
consorciodeportivoalameda@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 3

Señores	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION		
NIT	800.232.726-6	**Teléfono**	(605) 6651824 - Ext. 0000
Dirección	Pie de la Popa, Cra.30 No.18A-253	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 12:16
Expedición	10/03/2026, 12:17
Vencimiento	10/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTOS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL PUBLICA - ACTA#3: CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL 20% PARA ALCANZAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONAL. CONTRATO #1048-2025, CON OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEMPLO DEL FUTBOL MENOR, UBICADO EN EL BARRIO ALAMEDA LA VICTORIA, DISTRITO DE CARTAGENA.	1.00	1,700,256,112.65

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos mil doscientos diez millones trescientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-10 por $ 2,210,332,946.45

Total Bruto	1,700,256,112.65
Administración 22.00%	374,056,344.79
Imprevistos 3.00%	51,007,683.38
Utilidad 5.00%	85,012,805.63
Total a Pagar	2,210,332,946.45

Observaciones:
COSTOS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL PUBLICA - ACTA#3: CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL 20% PARA ALCANZAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONAL. CONTRATO #1048-2025, CON OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL TEMPLO DEL FUTBOL MENOR, UBICADO EN EL BARRIO ALAMEDA LA VICTORIA, DISTRITO DE CARTAGENA.

Porcentaje de participación de los miembros:

WCC GROUP SAS - NIT 901.355.796 - 90%
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PT SAS - NIT 900.981.058 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099248722 aprobado en 20250925 prefijo FEV desde el número 1 al 999 Vigencia: 24 Meses Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 75f6dcc0aa1b8ec0642d65d65a7c14fd7411f50c182257a3ef81b49683e60657dbca05133b3998def6cedb4af4bb36e8