FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07
		Página: 1 de 6

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**		15							
1.2	**Período del informe**	**Del**	01	02	2026	**Al**	28	02	2026	
1.3	**Contrato #**	FGN-NC-0318-2024	**Fecha**	05	12	2024	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	**Objeto**									
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS, PARA LOS VEHÍCULOS BLINDADOS, NO BLINDADOS Y MOTOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- NIVEL CENTRAL. ALCANCE AL OBJETO GRUPO 3 ELEMENTO MULTIMARCA VEHÍCULOS.									
1.5	**Nombre del contratista**									
AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
830.031.296						admincontrato1@autocars.com.co				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
CRA 65 B # 13-92 - BOGOTÁ D.C.						6017399020				
1.10	**Fecha de Inicio**		**10**		**12**		**2024**			
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		X		Registro Presupuestal			X			
Aprobación Garantía		X		Suscripción del Contrato			X			
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
JHOAN ESTIVEN MATALLANA TORRES			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			5702000 ext. 13100
2.4	**Correo electrónico**	Jhoan.matallana@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$2.259.000.000				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NÚMERO	VALOR
2025	6324	$ 1.344.000.000
2026	6324	$ 805.000.000
TOTAL		**$ 2.149.000.000**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3 Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
18024	09-04-2024
3425	03-01-2025
3326	05-01-2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4 Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
1257824	05-12-2024
3325	03-01-2025
2926	05-01-2026

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	x	Fecha			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
31-12-2024	$2.259.000.000	$0	$29.633.024,43	$2.229.366.975,57
31-01-2025	$2.259.000.000	$29.633.024,43	$35.692.768,77	$2.193.674.206,80
28-02-2025	$2.259.000.000	$65,325,793.20	$106,453,612.83	$2,087,220,593.97
31-03-2025	$2.259.000.000	$171,779,406.03	$124,337,029.82	$1,962,883,564.15
30-04-2025	$2.259.000.000	$296,116,435.85	$164,075,230.82	$1,798,808,333.33
30-05-2025	$2.259.000.000	$460,191,666.67	$136,013,472.93	$1,662,794,860.40
30-06-2025	$2.259.000.000	$596,205,139.60	$135,032,945.58	$1,527,761,914.82
31-07-2025	$2.259.000.000	$731,238,085.18	$130,419,851.04	$1,397,342,063.78
31-08-2025	$2.259.000.000	$861,657,936.22	$102,748,747.95	$1,294,593,315.83
30-09-2025	$2.259.000.000	$964,406,684.17	$112,856,582.10	$1,181,736,733.73
31-10-2025	$2.259.000.000	$1,077,263,266.27	$92,714,656.77	$1,089,022,076.96
30-11-2025	$2.259.000.000	$1,169,977,923.04	$124,689,103.98	$964,332,972.98
31-12-2025	$2.259.000.000	$1,294,667,027.02	$67,551,469.99	$896,781,502.99
31-01-2026	$2.259.000.000	$1.362.218.497,01	$97.832.794,52	$798.948.708,47
28-02-2026	$2.259.000.000	$1,460,051,291.53	$102,183,189.86	$696,765,518.61

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	64.63%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**02**	**03**	**2026**
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.	

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El Contratista presta los servicios cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Se soporta con el recibo a satisfacción de entrega de cada vehículo.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Se llevaron a cabo los mantenimientos según lista oficial de precios.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se cumplió con los tiempos pactados.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Se cumplió y se constató según revisiones técnicas por el supervisor del contrato.	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**		**NO**		**N/A**	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	X	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Durante el periodo de ejecución del contrato, la firma Autocars Ingenieria S.A.S. ha cumplido sus servicios de forma oportuna con calidad y buen servicio en los vehículos que fueron objeto del contrato en los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, cumpliendo con los repuestos, la oferta presentada y lo solicitado en la ficha técnica, así mismo en la solicitud de las garantías que se presentaron por los trabajos realizados en el periodo anterior

6.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Esta documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND DE MEDIDA**	**CANT. CONTRATADA**	**CANT. EJECUTADA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)				

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	**Cedula**
Jhoan Estiven Matallana Torres	1.032.375.961

Ciudad	Bogotá	**fecha**	**18**	**03**	**2026**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Juan Manuel Corredor Cardenas		18/03/2026
Revisó	Adriana Paola Linares Aldana		18/03/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-NC-0318 -2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
CÉDULA O NIT	830.031.296
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	admincontrato1@autocars.com.co
PERIODO DEL SERVICIO:	01-02-2026 A 28-02-2026
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS, PARA LOS VEHÍCULOS BLINDADOS, NO BLINDADOS Y MOTOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- NIVEL CENTRAL. ALCANCE AL OBJETO GRUPO 3 ELEMENTO MULTIMARCA VEHÍCULOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE AÑO 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES A PARTIR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	PAGOS MENSUALES PREVIA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOPORTADO EN LOS MANTENIMIENTOS EFECTUADOS A LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD; HASTA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	RELACION ADJUNTA
VALOR A PAGAR:	$102,183,189.86

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	14-40-101069273-0 14-44-101225298-0	Fecha:	06-12-2024 06-12-2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $	$102,183,189.86
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	2926	Fecha:	05-01-2026	Vr. $	$805,000,000.00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JHOAN ESTIVEN MATALLANA TORRES
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1032375961
CARGO DEL SUPERVISOR:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES (E)
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES **TEL. Ext.:** 5702000 ext. 13100
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	
FIRMA DEL SUPERVISOR	Jhoan F. Matallana T. **FECHA:** 11 de marzo de 2026

OBSERVACIONES: _____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 0318 DE 2024
PERIODO FACTURADO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

No.	No. FACTURA	VR. REPUESTOS	VR. MANO DE OBRA	VR. ACEITES	VR. ANTES IVA	EXCLUIDO IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AIS 14592	$ 1,504,060.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,504,060.41	$ 0.00	$ 285,771.47	$ 1,789,831.88
2	AIS 14593	$ 6,491,162.12	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,491,162.12	$ 0.00	$ 1,233,320.81	$ 7,724,482.93
3	AIS 14594	$ 1,195,947.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,195,947.58	$ 0.00	$ 227,230.05	$ 1,423,177.63
4	AIS 14595	$ 1,766,916.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,766,916.60	$ 0.00	$ 335,714.15	$ 2,102,630.75
5	AIS 14596	$ 856,655.32	$ 0.00	$ 0.00	$ 856,655.32	$ 0.00	$ 162,764.50	$ 1,019,419.82
6	AIS 14597	$ 7,579,451.94	$ 0.00	$ 348,280.24	$ 7,927,732.18	$ 348,280.24	$ 1,440,095.90	$ 9,367,828.08
7	AIS 14598	$ 2,046,901.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,046,901.49	$ 0.00	$ 388,911.29	$ 2,435,812.78
8	AIS 14599	$ 2,602,235.58	$ 0.00	$ 49,754.32	$ 2,651,989.90	$ 49,754.32	$ 494,424.77	$ 3,146,414.67
9	AIS 14600	$ 785,533.95	$ 0.00	$ 0.00	$ 785,533.95	$ 0.00	$ 149,251.45	$ 934,785.40
10	AIS 14601	$ 2,312,133.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,312,133.09	$ 0.00	$ 439,305.29	$ 2,751,438.38
11	AIS 14602	$ 1,463,880.29	$ 0.00	$ 348,280.24	$ 1,812,160.53	$ 348,280.24	$ 278,137.23	$ 2,090,297.76
12	AIS 14603	$ 3,419,660.25	$ 0.00	$ 348,280.24	$ 3,767,940.49	$ 348,280.24	$ 649,735.44	$ 4,417,675.93
13	AIS 14604	$ 953,786.17	$ 0.00	$ 199,017.28	$ 1,152,803.45	$ 199,017.28	$ 181,219.37	$ 1,334,022.82
14	AIS 14605	$ 53,802.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 53,802.78	$ 0.00	$ 10,222.53	$ 64,025.31
15	AIS 14606	$ 3,106,603.58	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,106,603.58	$ 0.00	$ 590,254.68	$ 3,696,858.26
16	AIS 14607	$ 16,593,642.91	$ 0.00	$ 0.00	$ 16,593,642.91	$ 0.00	$ 3,152,792.15	$ 19,746,435.06
17	AIS 14608	$ 4,843,360.09	$ 0.00	$ 577,951.22	$ 5,421,311.31	$ 577,951.22	$ 920,238.42	$ 6,341,549.73
18	AIS 14609	$ 783,472.17	$ 0.00	$ 0.00	$ 783,472.17	$ 0.00	$ 148,859.71	$ 932,331.88
19	AIS 14610	$ 2,676,914.47	$ 0.00	$ 735,574.28	$ 3,412,488.75	$ 735,574.28	$ 508,613.75	$ 3,921,102.50
20	AIS 14611	$ 565,968.70	$ 0.00	$ 0.00	$ 565,968.70	$ 0.00	$ 107,534.06	$ 673,502.76
21	AIS 14612	$ 366,548.49	$ 0.00	$ 0.00	$ 366,548.49	$ 0.00	$ 69,644.21	$ 436,192.70
22	AIS 14613	$ 995,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 995,400.00	$ 0.00	$ 189,126.00	$ 1,184,526.00
23	AIS 14614	$ 253,025.02	$ 0.00	$ 348,280.24	$ 601,305.26	$ 348,280.24	$ 48,074.75	$ 649,380.01
24	AIS 14615	$ 2,320,207.55	$ 0.00	$ 348,280.24	$ 2,668,487.79	$ 348,280.24	$ 440,839.43	$ 3,109,327.22
25	AIS 14616	$ 585,772.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 585,772.38	$ 0.00	$ 111,296.75	$ 697,069.13
26	AIS 14617	$ 995,143.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 995,143.11	$ 0.00	$ 189,077.19	$ 1,184,220.30
27	AIS 14618	$ 4,784,813.88	$ 0.00	$ 298,525.92	$ 5,083,339.80	$ 298,525.92	$ 909,114.64	$ 5,992,454.44
28	AIS 14619	$ 162,790.70	$ 0.00	$ 199,017.28	$ 361,807.98	$ 199,017.28	$ 30,930.24	$ 392,738.22
29	AIS 14620	$ 1,825,735.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,825,735.03	$ 0.00	$ 346,889.64	$ 2,172,624.67
30	AIS 14621	$ 326,879.44	$ 0.00	$ 199,017.28	$ 525,896.72	$ 199,017.28	$ 62,107.09	$ 588,003.81
31	AIS 14622	$ 352,621.76	$ 0.00	$ 199,017.28	$ 551,639.04	$ 199,017.28	$ 66,998.13	$ 618,637.17
32	AIS 14623	$ 1,822,855.57	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,822,855.57	$ 0.00	$ 346,342.56	$ 2,169,198.13
33	AIS 14624	$ 548,053.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 548,053.20	$ 0.00	$ 104,130.10	$ 652,183.30
34	AIS 14625	$ 528,984.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 528,984.00	$ 0.00	$ 100,506.96	$ 629,490.96
35	AIS 14626	$ 2,121,560.20	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,121,560.20	$ 0.00	$ 403,096.43	$ 2,524,656.63
36	AIS 14627	$ 227,227.28	$ 0.00	$ 199,017.28	$ 426,244.56	$ 199,017.28	$ 43,173.18	$ 469,417.74
37	AIS 14628	$ 55,454.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 55,454.42	$ 0.00	$ 10,536.35	$ 65,990.77
38	AIS 14629	$ 2,018,549.91	$ 0.00	$ 331,379.93	$ 2,349,929.84	$ 331,379.93	$ 383,524.49	$ 2,733,454.33
TOTALES		**$ 81,893,711.43**	**$ -**	**$ 4,729,673.27**	**$ 86,623,384.70**	**$ 4,729,673.27**	**$ 15,559,805.16**	**$ 102,183,189.86**

Vhoan F Montalvan T.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía número 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.,** NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses , la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales, ARL y Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá, el día 2 de marzo de 2026.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T