ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___07_____				
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA (PÚBLICA)	Nº:	12	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIVCOL S.A.S		
	NIT O CC:	900817409-0		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3	TEL:	(608) 8666831
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ**		
	CC:	**79.957.561 Bogotá D.C**		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA ."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 10,886 FECHA (dd/mm/aa):** 09/02/2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI 1:	**No. 8,649 FECHA (dd/mm/aa):** 18/12/2025			
CUENTA BANCARIA	**No.** 200-85450-3 **Banco.** Occidente **Tipo de Cuenta:** Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 2.294.982.856,69**			
	Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (**2.294.982.856,69**) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	**$ 501.697.386,69**		
		Valor en Letras: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE		
VALOR TOTAL	**$ 2.796.680.243,38**			
	Valor en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.			

PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES	
PLAZO TOTAL:	NUEVE PUNTO CINCO (9.5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	01/11/24
		REINICIACIÒN	10/12/2025
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	04/03/2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	21/01/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 10/12/2025 AL 31/12/2025 Y DEL 01/01/2026 AL 21/01/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS – JAVIER FELIPE CASAS CASTRO	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:	CIVCOL S.A.S – JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	**24/01/2024**		$2.294.982.856,69	$2.294.982.856,69
2. Acta Parcial No. 01	**31/05/2024**	$210.920.882,27		$2.084.061.974,42
3. Acta Parcial No. 02	**02/07/2024**	$304.897.658,45		$1.779.164.315,97
4. Acta Parcial No. 03	**31/07/2024**	$ 231.232.057,73		$1.547.932.258,24
5. Acta Parcial No. 04	**31/08/2024**	$304.116.620,36		$1.243.815.637,88
6. Acta Parcial No. 05	**30/09/2024**	$331.497.854,67		$912.317.783,21
7. Acta Parcial No. 06	**12/11/2024**	$ 268.024.110,64		$644.293.672,57
8. Valor adicional 01	**17/12/2025**		$501.697.386,69	$ 1.145.991.059,26
9. Acta Parcial No. 07	**21/01/2026**	$428.111.146,91		$ 717.879.912,35
TOTAL		**$2.078.800.331,03**	**$2.796.680.243,38**	**$ 717.879.912,35**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que, CIVCOL S.A.S, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No. **9497629006** del mes de diciembre de 2025 y No. **9499007143** del mes de enero de 2026, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 9497629006 $6.656.900	Salud	$1.074.700
	Pensión	$4.204.600
	ARL	$208.000

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 9499007143 $6.276.200	Salud	$1.032.300
	Pensión	$3.990.500
	ARL	$202.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 21/01/2026 Quien suscribe: FERNANDO YURY ESPINOSA RODRIGUEZ

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que, en ejecución del contrato de obra No 12 de 2024 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 07 correspondiente al periodo 10/12/2025 al 31/12/2025 y 01/01/2026 al 21/01/2026, porcentaje de avance acumulado del 74,33%, por valor de **$428.111.146,91 IVA INCLUIDO M/CTE (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE),** valor del que se amortiza el 30% equivalente a **$128.433.344,07 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE),** quedando un valor neto a pagar de **$299.677.802,84 IVA INCLUIDO M/CTE (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS IVA INCLUIDO M/CTE).**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 7.

4. El visto bueno registrado en la presente acta por parte de la supervisión de la interventoría corresponde a la revisión de la información y documentos, toda vez que la interventoría del contrato es quien emite la aprobación de pago.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
CONTRATISTA – CIVCOL S.A.S

JAVIER FELIPE CASAS CASTRO
INTERVENTORÍA - OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

HANS JAVIER MUÑOZ ARAGÓN
Técnico operativo

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			