ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEDE:** | TODAS LAS SEDES | | | **INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA** |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 17/11/2025 | | | |
| **SEMANA N°** | 26 | | | |
| **FECHA INICIO :** | **23/12/2025** | **FECHA TERMINO :** | **29/12/2025** | |

**IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES** | | |
| **CONTRATANTE** | **IDARTES** | | |
| **CONTRATISTA** | **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** | **CONTRATO N°** | **1844-2025** |
| **INTERVENTORIA** | **VELNEC S.A** | | |
| **FECHA DE INICIO** | **4 DE JULIO DE 2025** | **FECHA DE FINALIZACION** | **3 DE MARZO DE 2026** |

**RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FIN** | **SEDE** | **ACTIVIDADES** | **OBSERVACIONES** |
| ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Varios | Comité de obra IDARTES | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA | 23/12/2025 | 23/12/2025 | Varios | Recomendaciones pintura Lobby y Sala TMJEG | Sin observaciones sobre la actividad |

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Varios | Entrega acta de pago 4 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Varios | OI-210-2025 ENTREGA INFORME MENSUAL DE CALIDAD No. 6 | Sin observaciones sobre la actividad |

**PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA**




| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD | | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECTOR** | **1** | **SST** | **1** | | 23/12/2025-29/12/2025 | X | X | |
| **RESIDENTE** | **1** | **OFICIALES** | **6** | | 23/12/2025-29/12/2025 | X | X | |
| **INSPECTOR** | **2** | **AYUDANTES** | **20** | | 23/12/2025-29/12/2025 | X | X | SI ☐ NO ☒ |

**CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FIN** | **SEDE** | **ACTIVIDADES** | **OBSERVACIONES** |
| **NP77** | 23/11/2025 | 29/11/2025 | TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN | PINTURA KORAZA CULATA NORTE | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 35 ML |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP29** | 23/11/2025 | 29/11/2025 | TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN | PELADO DE PUERTAS EN LOBBY Y SALA | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |


REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 54,22 M2 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP59** | 23/11/2025 | 29/11/2025 | TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN | PULIDA Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN PISO DE ESPEJOS | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | | 269,2 M2 | |
| **NP29** | 23/11/2025 | 29/11/2025 | CASONA D ELA DANZA | PELADO DE PUERTAS EN SALONES | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 32 M2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP72** | 23/11/2025 | 29/11/2025 | TEATRO AL PARQUE | ELABORACIÓN DE BORDILLO EXTERIOR | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 40 ML |

**OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

**No hay observaciones relevantes.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Laura Camila Cruz Pulido C.C 1014213917. | | | |
| **RESIDENTE DE OBRA** | **DIRECTOR DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** |