	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-10
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN		FECHA	14/10/2025

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU-1103-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	28/10/2025
NOMBRE CONTRATISTA		FECHA INCIO	12/11/2025
NIT	800094778-6		
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA.		
PLAZO EJECUCIÓN	10 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	11/09/2026
		VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	18/03/2026	MUNICIPIO:	ZIPACÓN

VIA:VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA.

TRAMO 1

	INICIAL	FINAL
COORDENADAS	4°45'42.90" N 74°22'44.30" O	4°45'47.10" N 74°22'43.30" O
OBSERVACIONES:		

VIA: N/A

TRAMO 2

	INICIAL	FINAL
COORDENADAS		
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra



El terreno se encuentra en buenas condiciones para la ejecución del proyecto, ya que está firme y estable. No se observan hundimientos ni zonas con mucha humedad que puedan afectar la obra

FUNCIONARIO ICCU		FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA	
NOMBRE	ING FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ	NOMBRE	CRISTHIAN JAVIER MARTINEZ BALLEN
DEPENDENCIA	Subdirección de Infraestructura Vial-Dirrección de Caminos	DEPENDENCIA	Secretaria de Planeación e Infraestructura
FIRMA		FIRMA	