INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 1649 Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe"

META: 1 acción de fomento en agricultura urbana

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Agricultura urbana del contrato CPS-730-2024, se encuentran las iniciativas de presupuestos participativos que se listan a continuación:

- INICIATIVA 34630: Reservorio de semillas

Esta iniciativa comprende:

- **Actividad 1: Formación**, con una duración de 14 horas de capacitación dirigido a 30 personas de la localidad.
  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación entre los meses de Julio y agosto del 2025.





- **Actividad 2: Fortalecimiento huerta y creación de semillero**, Esta actividad contempla la implementación de banco de semillas y el fortalecimiento a huerta que según anexo técnico se implementara en Barrio la Carolina y otra.

  Desde el inicio de ejecución de la propuesta se propuso por parte del promotor de la iniciativa que la huerta en donde se realizara tanto la implementación del banco de semillas así como uno de los fortalecimientos, fuese en la huerta Reserva Agroforestal del barrio la Carolina, este espacio cuenta con plan de mitigación aprobado por el IDIGER y la SDA, sin embargo, los predios corresponden a la caja de vivienda popular, por lo que desde el Jardin Botánico de Bogotá - JBB se va venido solicitando autorización por parte de esta entidad, la cual fecha no se ha generado respuesta al respecto. Por otro lado, la segunda huerta a fortalecer corresponde a la huerta Santa Barbara la cual cuenta con protocolo agricultura urbana y periurbana agroforestal en espacio público de autorizado.

  A la fecha esta actividad cuenta con un avance del 33% ya que se cuenta con el plan de fortalecimiento construido a partir del diagnóstico técnico y de las necesidades expuestas por la comunidad, sin embargo, el protocolo agricultura urbana y periurbana agroforestal en espacio público, el un requisito definido por anexo técnico por lo que hasta tanto no se cuente con el mismo no es posible materializar el plan de fortalecimiento.

- **Actividad 3: entrega de certificados y actas de corresponsabilidad**, correspondientes a los certificados de participación del curso y las actas de corresponsabilidad de los fortalecimientos.

Durante el mes de enero se lleva a cabo la entrega de los certificados a las 30 personas participantes del proceso de formación, logrando un avance de esta actividad del 50%.

Con respecto a las actas de corresponsabilidad estas dependen de la implementación y ejecución del fortalecimiento de las huertas y la creación de semillero.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 60%.

- INICIATIVA 37249: concertada comunidad NARP- raíces ancestrales

Esta iniciativa comprende:

- **Actividad 1: Formación**, con una duración de 16 horas de capacitación dirigido a 50 personas de la localidad.

  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación entre los meses de junio a octubre del 2025.



- **Actividad 2: Actividades prácticas comunidad agricultura NARP**, Esta actividad contempla el fortalecimiento a la huerta, encuentro de saberes de la comunidad NARP y la Guía de agricultura urbana con enfoque afro.

  Para la ejecución de esta actividad se llevo a cabo el traslado de la huerta de la comunidad NARP al Colegio José Marti sede A en donde adicionalmente se llevo a cabo el fortalecimiento de la huerta, actividad que se desarrollo durante julio y agosto del 2025.







El encuentro de saberes se llevó a cabo el 18 de octubre del 2025, por su parte la construcción de la Guia de agricultura urbana con enfoque Afro se ha venido adelantando durante el mes de diciembre 2025 y enero del 2026.



A la fecha esta actividad cuenta con un avance del 70%.

- **Actividad 3: entrega de certificados y actas de corresponsabilidad**, correspondientes a los certificados de participación del curso y las actas de corresponsabilidad de los fortalecimientos.

Por solicitud del promotor de la iniciativa los certificados de participación del curso se entregarán junto con las guías de agricultura urbana con enfoque afro por lo que se proyecta realizar dicha entrega en el mes de febrero del 2026.

Previo a la implementación del traslado y fortalecimiento de la huerta en las instalaciones del Colegio José Marti se realizó la firma de autorización y corresponsabilidad por parte de la institución educativa, avanzando con el 50% de esta actividad.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 73.25%.

- Iniciativa 37261: concertada comunidad indígena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre

Esta iniciativa comprende:

- **Actividad 1: Práctica demostrativa**, con una duración de 112 horas de capacitación dirigido a 25 personas pertenecientes a la mesa local indígena.

  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación entre los meses de junio a noviembre del 2025.







- **Actividad 2: Fortalecimiento comunidad agricultora indígena**, Esta actividad contempla el fortalecimiento a la huerta y cronograma de manejo de la huerta.

  Para la ejecución de esta actividad se llevó a cabo gestión con la huerta Salvemos la Loma a la cual no le fue renovado el protocolo por lo que no fue posible la alianza, posteriormente se realizó gestión en el hospital San Carlos en donde no fue favorable la respuesta, finalmente, se gestionó en la alcaldía local en donde en el mes de diciembre nos dieron una autorización preliminar, se encuentra en construcción el fortalecimiento para presentar a alcaldía.

  A la fecha esta actividad cuenta con un avance del 10%.

- **Actividad 3: entrega de certificados y actas de corresponsabilidad**, correspondientes a los certificados de participación del curso y las actas de corresponsabilidad de los fortalecimientos.

Durante el mes de enero se lleva a cabo la entrega de los certificados a las 25 personas participantes del proceso de formación, logrando un avance de esta actividad del 50%.

Con respecto a las actas de corresponsabilidad estas dependen de la implementación y ejecución del fortalecimiento de las huertas y cronograma de manejo de la huerta.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 53.28%.

- INICIATIVA 37281: concertación jóvenes- Flor de la juventud – CLJ

Esta iniciativa comprende:

- **Actividad 1: Formación**, con una duración de 20 horas de capacitación dirigido a 40 jóvenes de la localidad.

  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación en agosto y septiembre del 2025.



- **Actividad 2: Fortalecimiento jóvenes comunidad agricultora,** Esta actividad contempla el fortalecimiento a la huerta en Diana Turbay UPZ Sector Lanceros.

  Por solicitud de la promotora de la iniciativa este fortalecimiento se focaliza en la huerta del Barrio ubicada en Diana Turbay y liderada por grupos juveniles de la localidad, esta huerta no cuenta con el protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecológica en espacio público,

dicho tramite fue iniciado por la comunidad en el mes de junio del 2025, sin embargo, a la fecha no se a recibido autorización por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

A la fecha esta actividad cuenta con un avance del 10% ya que se cuenta con un borrador del plan de fortalecimiento construido a partir del diagnóstico técnico y de las necesidades expuestas por la comunidad, sin embargo, el protocolo agricultura urbana y periurbana agroforestal en espacio público, es un requisito definido por anexo técnico por lo que hasta tanto no se cuente con el mismo no es posible materializar el plan de fortalecimiento.

- **Actividad 3: entrega de certificados y actas de corresponsabilidad**, correspondientes a los certificados de participación del curso y las actas de corresponsabilidad de los fortalecimientos.

  Durante el mes de enero se lleva a cabo la entrega de los certificados a las 40 personas participantes del proceso de formación, logrando un avance de esta actividad del 50%.

  Con respecto a las actas de corresponsabilidad estas dependen de la implementación y ejecución del fortalecimiento de la huerta.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 53.28%.

- INICIATIVA 30036: Del campo al barrio marruecos e implementación actividades transversales para la comunidad agricultora

Esta iniciativa comprende:

- **Actividad 1: Formación práctica para agricultores nuevos**, con una duración de 15 horas de capacitación dirigido a 50 personas de la localidad.

  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación entre julio y octubre del 2025.







- **Actividad 2: Cursos especializados para agricultores antiguos,** con una duración de 15 horas de capacitación dirigido a 50 personas de la localidad.

  Esta actividad se ha ejecutado al 100% logrando el desarrollo del proceso de formación entre julio y noviembre del 2025.






9 ago. 2025 2:49:37 p. m.
5u26 Calle 49d Bis Sur
Rafael Uribe Uribe
Bogotá


13/08/2025 10:00:46 a. m.









- **Actividad 3: entrega de certificados**, correspondientes a los certificados de participación del curso.

  Durante el mes de enero se lleva a cabo la entrega de los certificados a las 100 personas participantes del proceso de formación, logrando un avance de esta actividad del 1000%.

En tanto esta iniciativa cuenta con un avance del 100%.

FASE III. Fortalecimiento a huerteros

Actividad 1. Fortalecimiento a huertas comunitarias, Esta actividad comprende el fortalecimiento a 20 huertas con un rubro de bolsa de monto agotable de $10.000.000 por huerta incluido IVA, retenciones y descuentos de ley.

Esta actividad cuenta con un avance del 30%, a la fecha se han ejecutado 3 fortalecimientos a huertas y se cuenta con aprobación de plan de fortalecimiento y estudio de mercado de 7 huertas, dentro de las cuales contamos con huertas con protocolo autorizado y huertas en predios públicos administrados por entidades como instituciones educativas, entidades distritales y juntas de acción comunal, sin embargo 2 de estos fortalecimientos están a espera de autorización por parte del administrador del predio, por lo que no a sido posible dar inicio a la ejecución del fortalecimiento.










Por otra parte, están pendientes por finalizar el plan de fortalecimiento de 2 huertas, para un total de 12 huertas con fortalecimiento o posible fortalecimiento ya que se encuentran habilitadas por el contrario con protocolo autorizado o en predios públicos.

Según información del Jardin Botánico de Bogotá a diciembre del 2025 hay 11 solicitudes comunitarias de protocolo en revisión, por lo que es posible que en los próximos meses se puedan habilitar mas huertas para fortalecimiento.

Actividad 2. Comercialización E Impulso De Marca Local Ecohuertas, esta actividad contempla el desarrollo de 2 vitrinas orgánicas locales las cuales fueron ejecutadas en el mes de julio y agosto, logrando el 100% de avance de esta actividad.










29 ago 2025 3:00:13 p. m.
4°34'42.492"N 74°6'28.434"W
286° W
16 Carrera 13 Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá


29 ago 2025 3:10:22 p. m.
4°34'42.702"N 74°6'28.194"W
347° N
16 Carrera 13 Bis
Rafael Uribe Uribe
Bogotá



CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795 **Adición:** $ 2.861.444.995 **(2025)**

NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396

LUISA FERNANDA CORONADO
Contratista – Planeación FDLRUU