INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 1660 Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe

META: Implementar 30 PROCEDAS en la localidad

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Educación Ambiental del Contrato CPS-730-2024, se encuentra la ejecución de iniciativas de presupuestos participativos, los cuales se relacionan a continuación:

- Iniciativa 34998 Fortalecer los procesos ambientales:

Actividad 1: Educación ambiental al grupo de guardianes de la montaña para replica de Conocimiento, dentro de los cuales se establecen las siguientes temáticas:

- ✓ Módulo introductorio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)
- ✓ Cuidado del recurso hídrico (2 horas)
- ✓ Servicios ecosistémicos del parque entre nubes (avifauna, flora y fauna) (2 horas)
- ✓ Manejo y reciclaje de aguas lluvias (2 horas)
- ✓ Manejo de residuos sólidos (2 horas)
- ✓ Embellecimiento de zonas duras (muralismo) y zonas blandas (conocimientos básicos de implementación y mantenimiento de jardinería). (2 horas)
- ✓ Apropiación y sostenibilidad comunitaria ante las problemáticas ambientales. (2 horas)
- ✓ Energías limpias (2 horas)
- ✓ Reutilización de plástico y botellas. (2 horas)

Actividad 2: Implementación de actividades aprender haciendo:

- ✓ Replica de conocimiento grupo de guardianes de la montaña
- ✓ Implementación de jardinería en zona blanda.
- ✓ Recorridos de reconocimiento
- ✓ Manejo de residuos y aguas lluvias
- ✓ Embellecimiento de zonas duras con murales
- ✓ Actividad de cierre integración y eco-trueque

- Iniciativa 34855 Pequeños vigías

Actividad 1: Fase de implementación de talleres para replica de conocimiento.
Actividad 2: implementación de actividades aprender haciendo
Aprovechamiento de botellas plásticas.
Reconocimiento de flora y fauna del valle y rincón del valle.
Embellecimiento de zonas duras
Encuentro de saberes sobre galería

- Iniciativa 27798 Brigada ambiental Ayacucho

Actividad 1: Implementación de talleres para replica de conocimiento.
Actividad 2. Actividades aprender haciendo
Creación de brigada ambiental
Limpieza parque zonal Diana Turbay
Mantenimiento en zonas duras y blandas del parque zonal Diana Turbay
Implementación de jardinería zona blanda del parque zonal Diana Turbay
Recuperación de zona dura y punto crítico en parque zonal Diana Turbay

De igual forma se realiza la ejecución de 27 PROCEDA, que corresponden a los priorizados desde la Comisión ambiental local y formulados por la comunidad residente de la localidad con el fin de resolver alguna problemática presente en Rafael Uribe Uribe:

PROCEDA No. 4 Atención puntos críticos
Actividad 1: Talleres para replica de conocimiento

- ✓ Módulo introductorio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)
- ✓ Gestión integral de residuos, horarios de recolección de residuos por la empresa de aseo (2 horas)
- ✓ Impactos por la inadecuada gestión de residuos (2 horas)
- ✓ Separación en la fuente y reciclaje, Ley de las 3 R's (2 horas)
- ✓ Manejo de RCD (2 horas)

Actividad 2. Jornadas de limpieza, reciclaton e implementación de jardinería

PROCEDA No. 5 Atención puntos críticos

Actividad 1: Talleres para replica de conocimiento

- ✓ Módulo introductorio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)
- ✓ Gestión integral de residuos, horarios de recolección de residuos por la empresa de aseo (2 horas)
- ✓ Impactos por la inadecuada gestión de residuos (2 horas)
- ✓ Separación en la fuente y reciclaje, Ley de las 3 R's (2 horas)
- ✓ Manejo de RCD (2 horas)

Actividad 2. Jornadas de limpieza, reciclaton e implementación de jardinería

PROCEDAS No.6 AL No.30
Corresponden a los procesos construidos desde la comunidad y que abordan distintos sectores de la localidad, denominados:
6. San Pablo Golden
7. Reconquista la Naturaleza
8. Ambiente para todos
9. Embellecimiento deportivo ambiental
10. Mujeres Recuperadoras
11. Molinos Vivo y sostenible
12. Por un entorno educativo - deportivo- cultural
13. Fuab Quye Sie Aprovechamiento sostenible para jardines
14. Raíces del agua: Memorias y Resistencias
15. Nuestro Parque
16. Con mejores hábitos mejoró mi espacio
17. Puentes de vida y color
18. Cada Gota cuenta como cada gota de sudor para ganar
19. "Chirimías que transforman: Música, Reciclaje y arte para recuperar nuestro territorio "
20. Embellecimiento a la naturaleza del parque Comuneros
21. Floreciendo Diana Turbay
22. Reconstruyamos el parque "Virgen de Bojacá"
23. Embelleciendo nuestro entorno Cerros de Oriente 2
24. Recuperación y embellecimiento de Plan Especial
25. ECOAVENTUREROS
26. Educación Ambiental con los niños de la escuela deportiva estrella azul
27. Entorno Limpio y Seguro
28. Entorno Digno: Aseo, Reforestación y Recuperación Comunitaria detrás de la Iglesia San Judas Tadeo
29. Manos que embellecen
30. Rincón del valle más verde y feliz ECOSENDERO

En el marco de la ejecución del CPS 730-2024 (Componente de Educación Ambiental - Fase II), se reporta un avance consolidado del 81% sobre los 30 (PROCEDA) iniciales. A la fecha, 13 proceda han alcanzado el 100% de ejecución, 9 superan el 70% y 7 se encuentran por encima del 50%; el proceda restante, asignado a la Comisión Ambiental Local, presenta un avance del 10%.

CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795 **Adición:** $ 2.861.444.995 **(2025)**

NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para la ejecución de la meta prevista, los 30 PROCEDA se desarrollaron en las diferentes UPZ, tal como se describe a continuación:

No	Nombre de la iniciativa	UPZ
1	34998 Fortalecer los procesos ambientales	Diana Turbay
2	34855 pequeños vigías	Diana Turbay
3	27798 brigada ambiental Ayacucho	Diana Turbay
4	San Pablo Golden	Marco Fidel Suarez
5	Reconquista la Naturaleza	Diana Turbay
6	Ambiente para todos	Marco Fidel Suarez
7	Embellecimiento deportivo ambiental	Diana Turbay
8	Mujeres Recuperadoras	Diana Turbay
9	Molinos Vivo y sostenible	Marruecos
10	Por un entorno educativo - deportivo- cultural	Quiroga
11	Fuab Quye Sie - Aprovechamiento sostenible para jardines	Quiroga
12	Raíces del agua: Memorias y Resistencias	Marruecos
13	Nuestro Parque	Marruecos
14	Con mejores hábitos mejoró mi espacio	Marco Fidel Suárez
15	Puentes de vida y color	Diana Turbay
16	Cada Gota cuenta como cada gota de sudor para ganar	Marco Fidel Suárez
17	Chirimías que transforman: Música, reciclaje y arte para recuperar nuestro territorio	Quiroga
18	Embellecimiento a la naturaleza del parque Comuneros	55 diana turbay
19	Floreciendo Diana Turbay	Diana Turbay
20	Reconstruyamos el parque "Virgen de Bojacá"	55 diana turbay
21	Embelleciendo nuestro entorno Cerros de Oriente 2	54 Marruecos
22	Recuperación y embellecimiento de Plan Especial	53 marco fidel suarez
23	ECOAVENTUREROS	55 diana turbay
24	EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA LA ESTRELLA AZUL	53: Marco Fidel Suárez
25	ENTORNO LIMPIO Y SEGURO (quiroga)	39: Quiroga
26	ENTORNO DIGNO Aseo, Reforestación y Recuperación Comunitaria detrás de la Iglesia San Judas Tadeo	53: Marco Fidel Suárez
27	Manos que embellecen transformando el medio ambiente	36 SAN JOSE
28	RINCON DEL VALLE MAS VERDE Y MAS FELIZ	55: Diana Turbay

FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.









LUISA FERNANDA CORONADO
Contratista – Planeación FDLRUU