
EVIDENCIA DE REUNIÓN


Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103


Objeto de la reunión:	Tercer comité de arborización		
Fecha:	19/06/2025	**Hora de inicio:** 3: 00 p. m.	**Modalidad:** Virtual _____**Presencial** __X__**Virtual** _____**Telefónica** _____**Mixta**
Lugar:	https://meet.google.com/pfp-bcfo-gxh?authuser=1	**Hora de finalización:** 4:00 p. m.	
Dependencia:	Consorcio Proyectos Ambientales	**Nombre del Responsable:** Edda Lissete Beltrán roa	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79604064	Ricahrd Javier Quitián	Richard	Consorcio Proyectos Ambientales									X	compcoberturasverdes730@gmail.com	RJQP
CC	1072428290	Lucely Paola Rodriguez		Gestión Ambiental ALRUU			X						X	paolarodriguez@usal.es	Paola Rodriguez
CC	52124068	Edda Lissete Beltran		Consorcio Proyectos Ambientales			x							eddaliss.beltran@gmail.com	*Eddaliss*
C.C	1024482565	Sandra Sanchez	Sandra	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	compcoberturasverdes730@gmail.com	
C.C	1030587274	Michael Sandoval	Michael	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com	
CC	1018469343	Luisa Coroando	_____	Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe			X						X	luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co	***Luisa Coronado***

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg


Edda Lissete Beltran Roa (Presentando)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 730-2024
TERCER COMITÉ TÉCNICO ARBORIZACIÓN
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.
Consorcio Proyectos Ambientales
Junio 19 de 2025
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno
www.gobiernobogota.gov.co
Haga clic para agregar notas
Edda Lissete Beltran Roa
4 más
C
Componente coberturas verdes 730
Mensajes en la llamada
Permitir que los colaboradores envíen mensajes
Puedes fijar un mensaje para que lo vean las personas que se unan más tarde. Cuando salgas de la llamada, no podrás acceder a este chat.
https://docs.google.com/document/d/17T_IECeT1pmTOUWi1dXKPKlaSzknF0tMB9cwcy4Eemo/edit?usp=sharing&authuser=1
Luisa Coronado 3:23 p.m.
Apoyo a la supervisión presente
Ya vuelvo a hablar gracias
Envía un mensaje
3:25 p.m. | COMITE TÉCNICO- ARBORIZACI...
7


meet.google.com/pfp-bcfo-gxh?authuser=1
Lina Gabriela
Ríchard Javier
Alejandra
Adobe Acrobat
Edda Lissete Beltran Roa
LUCELY PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Luisa Coronado
michael sandoval salinas
3:45 p.m. | COMITE TÉCNICO- ARBORIZACI...
Notificaciones
Borrar todo
WhatsApp
3:44 p. m.
Ingenieras e ingenieros
Javier Rodrigu: Gracias Ricardo
+ 4 notificaciones
jueves, 19 de junio
junio de 2025
DO LU MA MI JU VI SA
30 mins
Concentración

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LO PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO", siendo las 3: 00 pm del 19 de junio de 2025, se reúnen de manera virtual la ing. Luisa Coronado, delegada a la supervisión del contrato por parte de la alcaldía local, la ing. Lucely Paola Rodríguez, delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, y por parte de Consorcio Control Ambiental, la Ing. Lissete Beltrán Coordinadora del componente de Arborización, el Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo y la Ing, Sandra Sánchez Gamba, coordinadora general del contrato.

Se hace la claridad que el señor Heber Guerrero Labrador, delegado de la CAL, para el componente de arborización, no hace presencia ni se puede contactar por celular, para confirmar su asistencia, pese haberse informado de la misma previamente por parte del Consorcio. Al respecto, se pide concepto a la ing. Luisa Coronado, delegado de la Alcaldía, quien autoriza la continuidad del Comité, sin embargo se solicita que se envíe copia de las citaciones al correo de la CAL y se reporte la inasistencia del delgado.

Orden del día:

1. **Bienvenida y presentación de asistentes (verificación del quórum)**

   - ✓ Delegado a la supervisión del contrato por parte del FDL de la alcaldía de RUU -Presente
   - ✓ Delegado del componente de arborización por parte de la alcaldía local -Presente
   - ✓ Delegado de la Comisión Ambiental Local –CAL - Inasistente
   - ✓ Coordinador General del Consorcio -Presente
   - ✓ Coordinadora del componente de Arborización del CTO 370 de 2024 -Presente
   - ✓ Otros asistentes e invitados (Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo por parte del Consorcio)

2. **Aprobación del acta anterior** – Se aprueba el acta sin observaciones, que fue enviado correo electrónico el 21.05.2025

3. **Presentación de avances del componente en la meta de implementación**



2-Presentación de avances
(Plantación de 880 arboles)

Mediante Rad 2025-681-004814-2 del 20.05.2025 , se presenta informe y la solicitud de modificatorio de arboles a plantar en el marco del CTO 370 de 2024

Mediante correo electrónico del 29.05.2025 se reitera solicitud modificatorio arboles a plantar en el marco del CTO 370 de 2024

En este punto, se informa al comité que el Consorcio está a la espera del pronunciamiento por parte dela alcaldía local, de la solicitud de modificación de este ítem del contrato, Al respecto la supervisora del contrato, informa que este tema en revisión por parte del despacho de la alcaldía y que se informara al operador, tan pronto se tenga repuesta oficial del tema

4. Presentación de avances del componente en la meta de mantenimiento



3-Presentación de avances
(Mantenimiento de 1651 arboles)

Avance en mayo de 222 individuos en ciclo 1 (plateo y manejo) de residuos en la zona 1 y 2

Avance en junio (a la fecha) de 738 individuos de las zonas 1, 3, 5 y 6, para un total de 951 individuos

Cargue información mantenimientos aplicativo SIGAU – Activación del usuario pendiente por parte del JBB

Cargue información mantenimientos aplicativo SIGAU – Activación del usuario pendiente por parte del JBB

Al respecto, de los rendimientos, la delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, manifiesta su preocupación por la calidad de los trabajos realizados, ya que en recorridos realizados por ellos, se encontraron arboles mal plateado y falta de técnica por parte de los operarios, que estaban maltratando las raíces de algunos árboles en el momento del plateo. Al respecto se genera el compromiso por parte del Consorcio de revisar estas actividades y hacer las correcciones necesarias, así mismo se informa que dos obreros que estaban haciendo mal el trabajo, fueron despedidos y cambiados por otros operarios, para mejorar la calidad del trabajo.

La alcaldía informa que realizara nuevos recorrido para verificar estos ajustes y el Consorcio se ofrece a acompañar estas visitas.


Se presentan los rendimientos, de mantenimiento del ciclo 1 (plateo y manejo de residuos), a la fecha

		Mayo	Junio				Total	Direrencia
	Cantidad de individuos JBB	Consolidado mayo	S1	S2	S3	S4		
Zona 1	240	64	57				121	119
Zona 2	225	158					158	67
Zona 3	286		180				180	106
Zona 4	211						0	
Zona 5	277		175				175	102
Zona 6	476			117	200		317	
Total	1715						951	394

Al respecto, la supervisora del contrato pregunta del avance en la elaboración de las fichas de mantenimiento y del ajuste solicitado a las realizadas en el mes de mayo, a lo cual el consorcio informa que los ajustes solicitados de las 222 fichas iniciales, ya están listos y que si bien se han presentado demoras en las fichas del mes de junio, se está trabajando en ello para hacer la entrega completa del mes de junio.







Se recuerda al consorcio la solicitud realizada sobre la ubicación de los tramos que corresponden a las zona definidas 1 al 6 , para saber que direcciones o barrios corresponden cada una de ellas.

Adicionalmente, se informa que a la fecha no se ha podido iniciar el cargue de los mantenimientos en la plataforma SIGAU del JBB, ya que si bien, ya se asignó el usuario y contraseña al operador, desde el mes de mayo, a la fecha estas no han sido activadas. Al respecto la Supervisión, solicita que todos los requerimientos adelantados por el Consorcio de este tema, sean documentados, como soporte para posibles requerimientos por la demora de este compromiso

Finalmente se informa que el equipo de trabajo ha venido realizando jornadas de socialización con las comunidades aledañas delas zonas 3, 5 y 6, donde se han adelantado las intervenciones de mantenimiento, al respecto se informa que la comunidad en general recibe de buena manera el proyecto y se alegra de las labores de mantenimiento, especialmente del manejo de residuos, ya que algunos sectores se han convertido en puntos críticos de basuras.

5. Varios - No se presentan varios

6. Finalización y cierre

Sin más observaciones se da por finalizado el segundo comité técnico del componente de Arborización del CPS 730 de 2024 a las 3:45 pm del 19 de junio de 2025

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Envió del acta del comité	Consorcio Proyectos Ambientales	30/06/2025
2	Envío de la ubicación de los tramos que corresponden a las zona definidas 1 al 6	Consorcio Proyectos Ambientales	30/06/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión