EVIDENCIA DE REUNIÓN


Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103


Objeto de la reunión:	Tercer comité de arborización		
Fecha:	20/07/2025	**Hora de inicio:** 4: 00 p. m.	**Modalidad:** Virtual
Lugar:	https://meet.google.com/pfp-bcfo-gxh?authuser=1	**Hora de finalización:** 5:00 p. m.	**_____Presencial** **__X__Virtual** **_____Telefónica** **_____Mixta**
Dependencia:	Consorcio Proyectos Ambientales	**Nombre del Responsable:** Edda Lissete Beltrán roa	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	79604064	Ricahrd Javier Quitián	Richard	Consorcio Proyectos Ambientales									X	compcoberturasverdes730@gmail.com	RJQP
CC	1072428290	Lucely Paola Rodriguez		Gestión Ambiental ALRUU			X						X	paolarodriguez@usal.es	Paola Rodriguez
CC	52124068	Edda Lissete Beltran		Consorcio Proyectos Ambientales			x							eddaliss.beltran@gmail.com	Eddaliss
C.C	1024482565	Sandra Sanchez	Sandra	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	compcoberturasverdes730@gmail.com	Sandra Sanchez
C.C	1030587274	Michael Sandoval	Michael	Consorcio Proyectos Ambientales			X						X	cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com	
CC	1018469343	Luisa Coroando	_____	Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe			X						X	luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co	Luisa Coronado

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg


Cuarto comité Arbolado - Docu
Meet: Cuarto comité compo
Fotos - Google Fotos
meet.google.com/oak-mzcc-eqg?authuser=1
Lina Gabriela
Ríchard Javier
Alejandra
Adobe Acrobat
Edda Lissete Beltran Roa (Presentando)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 730-2024
CUARTO COMITÉ TÉCNICO ARBORIZACIÓN
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.
Consorcio Proyectos Ambientales
Julio 22 de 2025
www.gobiernobogota.gov.co
Haga clic para agregar notas
Edda Lissete Beltran R...
Luisa Coronado
Blanca Capador
LUCELY PAOLA RODRI...
Sandra Sánchez
Componente cobertu...
4:14 p.m. | Cuarto comité componente de arborización, virtual


Cuarto comité Arbolado - Docu
Meet: Cuarto comité compc
Fotos - Google Fotos
docs.google.com/document/d/1rO2kVABytS-K1BlDqyxSkKo2qVx4jzZRSOa3v1xK1Aw/edit?tab=t.0
Lina Gabriela
Richard Javier
Alejandra
Adobe Acrobat
Cuarto comité Arbolado
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Extensiones Ayuda
Notificaciones
Borrar todo
No molestar activado
Solo verás banners para notificaciones prioritarias y alarmas.
Configuración de notificaciones
Herramienta Recortes
4:14 p. m.
martes, 22 de julio
julio de 2025
DO LU MA MI JU VI SA
30 mins
Concentración
meet.google.com/oak-mzcc-eqg?authuser=1
Edda Lissete Beltran Roa (Presentando)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 730-2024
CUARTO COMITÉ TÉCNICO ARBORIZACIÓN
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
Consorcio Proyectos
Edda Lissete Beltran R...
Blanca Capador
ESP
4:15 p. m.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LO PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO", siendo las 3: 00 pm del 20 de junio de 2025, se reúnen de manera virtual la ing. Luisa Coronado, delegada a la supervisión del contrato por parte de la alcaldía local, la ing. Lucely Paola Rodríguez, delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, y por parte de Consorcio Control Ambiental, la Ing. Lissete Beltrán Coordinadora del componente de Arborización, el Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo y la Ing, Sandra Sánchez Gamba, coordinadora general del contrato.

Se hace la claridad que el señor Heber Guerrero Labrador, delegado de la CAL, para el componente de arborización, no hace presencia ni se puede contactar por celular, para confirmar su asistencia, pese haberse informado de la misma previamente por parte del Consorcio. Al respecto, se pide concepto a la ing. Luisa Coronado, delegado de la Alcaldía, quien autoriza la continuidad del Comité, sin embargo se solicita que se envíe copia de las citaciones al correo de la CAL y se reporte la inasistencia del delgado.

Orden del día:

1. **Bienvenida y presentación de asistentes (verificación del quórum)**


   - ✓ Delegado a la supervisión del contrato por parte del FDL de la alcaldía de RUU -Presente
   - ✓ Delegado del componente de arborización por parte de la alcaldía local -Presente
   - ✓ Delegado de la Comisión Ambiental Local –CAL - Inasistente
   - ✓ Coordinador General del Consorcio -Presente
   - ✓ Coordinadora del componente de Arborización del CTO 370 de 2024 -Presente
   - ✓ Otros asistentes e invitados (Ing. Michael Sandoval, representante legal suplente, el Ing. Richard Quitian profesional de apoyo por parte del Consorcio)

2. **Aprobación del acta anterior** – Se aprueba el acta sin observaciones, que fue enviado correo electrónico el 26.06.2025


3. **Presentación de avances del componente en la meta de implementación**

2-Presentación de avances
(Plantación de 880 arboles)

Comité extraordinario jueves 10 de julio para la presentación de la propuesta de modificación



Se aprueba con observaciones



En este punto se ratifica por parte de la alcaldía local que se aprueba la modificación, pasando de 1451 a 2357 mantenimientos y de 16 a 13 actividades de mantenimiento

4. Presentación de avances del componente en la meta de mantenimiento

3-Presentación de avances
(Mantenimiento de 1651 arboles)

- La primera semana de julio se terminan los 100 individuos faltantes para ciclo 1 (plateo y manejo de residuos en la zona 1 y 2)
- Identificación de los 621 individuos faltante en las 6 zonas propuestas
- Jornadas de socialización en la zona 4
- Pendiente cargue información mantenimientos aplicativo SIGAU por falta de activación del usuario por parte del JBB





Al respecto, de los rendimientos, la delegada del componente de arborización por parte de la alcaldía local, manifiesta su preocupación por la calidad de los trabajos realizados, ya que en recorridos realizados por ellos, se encontraron arboles mal plateado y falta de técnica por parte de los operarios, que estaban maltratando las raíces de algunos árboles en el momento del plateo. Al respecto se genera el compromiso por parte del Consorcio de revisar estas actividades y hacer las correcciones necesarias, así mismo se informa que dos obreros que estaban haciendo mal el trabajo, fueron despedidos y cambiados por otros operarios, para mejorar la calidad del trabajo.

La alcaldía informa que realizara nuevos recorrido para verificar estos ajustes y el Consorcio se ofrece a acompañar estas visitas.

Se presentan los rendimientos, de mantenimiento del ciclo 1 (plateo y manejo de residuos), a la fecha

Zona	Barrios	Cantidad de individuos JBB	Mayo	Junio				Julio				Total	Direrencia
			Consolidado mayo	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
Zona 1	Sociego (parque JFK), Contry Sur y Pijaos Jorge E Cavelier	240	64	58								122	118
Zona 2	Las Lomas, Villa Gladys Sur, La Resurrección, Molinos Sur	225	158									158	67
Zona 3	Chircales, Callejón Santa Bárbara, Los Molinos, Marruecos	286		167								167	119
Zona 4	Ciudad Bochica, Molinos II, La Paz, San Agustín, Diana Turbay	211						100				100	111
Zona 5	Península, Arrayanes, Palermos Sur	277		175								175	102
Zona 6	San Cayetano	476		15	117	240	0					372	104
Total		**1715**	**222**	**415**	**117**	**240**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**1094**	**621**

Al respecto, la supervisora del contrato pregunta del avance en la elaboración de las fichas de mantenimiento y del ajuste solicitado a las realizadas en el en los meses anteriores, y que se debe actualizar las fotos delas fichas.

en la plataforma SIGAU del JBB, ya que si bien, ya se asignó el usuario y contraseña al operador, desde el mes de mayo, a la fecha estas no han sido activadas. Al respecto la Supervisión, solicita que todos los requerimientos adelantados por el Consorcio de este tema, sean documentados, como soporte para posibles requerimientos por la demora de este compromiso

Finalmente se informa que el equipo de trabajo ha venido realizando jornadas de socialización con las comunidades aledañas delas zonas 3, 5 y 6, donde se han adelantado las intervenciones de mantenimiento, al respecto se informa que la comunidad en general recibe de buena manera el proyecto y se alegra de las labores de mantenimiento, especialmente del manejo de residuos, ya que algunos sectores se han convertido en puntos críticos de basuras.

Se acuerda realizar el próximo comité el 13 de agosto de manera virtual

5. Varios - No se presentan varios

6. Finalización y cierre

Sin más observaciones se da por finalizado el segundo comité técnico del componente de Arborización del CPS 730 de 2024 a las 4:45 pm del 20 de julio de 2025

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Envió del acta del comité	Consorcio Proyectos Ambientales	30/06/2025
2			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión