# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité Técnico No 3 Componente de Educación Ambiental** | | |
| **Fecha:** | **17 de junio 2025** | **Hora de inicio: 4:30 pm** | **Modalidad:** Presencial / **X** Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | **Virtual** | **Hora de finalización: 6: 30 pm** | |
| **Dependencia:** | **Planeación** | **Nombre del responsable: Luisa Fernanda Coronado ALRUU** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | 1018469343 | Luisa Coronado | | Apoyo a la supervisión Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe | | | x | | | | | | X | luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co | |
| C.C | 80832080 | Fabian Caro Peña | | Consorcio Proyectos Ambientales | | | x | | | | | | X | cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com | |
| C.C | 1024482565 | Sandra Sánchez Gamba | | Consorcio Proyectos Ambientales | | | x | | | | | | X | cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com | |
| C.C | 1030587274 | Michael Sandoval | | Consorcio Proyectos Ambientales | | | x | | | | | | X | cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com | |
| C.C | 103938955 | Laura Daniela Piñeros | | Consorcio Proyectos Ambientales | | | x | | | | | | x | compeducacionamb730@gmail.com | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO", siendo las 4: 30 pm del 17 de junio de 2025, se reúnen en comité general de carácter virtual.

Se procede a realizar la lectura del orden del día:

1. Presentación de asistentes y verificación de Quorum
2. Socialización avances generales
3. Socialización presupuestos proceda
4. Varios
5. Finalización y cierre

Dando el seguimiento al orden del día:

1. **Llamado de Quorum**
   *Por parte de la Administración Local de Rafael Uribe Uribe*
   Luisa Fernanda Coronado - Apoyo a la Supervisión – Componente de Educación Ambiental
   *Por parte de la Comisión Ambiental*
   Sin delegado/ a la fecha no se encuentra la designación de la comisión ambiental CAL
   *Por parte del Consorcio Proyectos Ambientales*
   Sandra Sánchez – Coordinación General
   Fabian Caro – Coordinación Componente de Educación Ambiental
   Michael Sandoval - Representante Legal Consorcio Proyectos Ambientales

   Se encuentran en comité las siguientes personas: Laura Daniela Piñeros de parte del Consorcio Proyectos Ambientales y se informa que Maribel Peña - Delegado del Área ambiental Externa FDLRUU informa vía Whatsapp que no le es posible estar en la reunión debido a una reunión priorizada por el despacho.

   Se informa al Comité General que, a la fecha de este informe, no se ha recibido la delegación oficial de la Comisión Ambiental (CAL) para participar en este comité.

   En el transcurso de la sesión, el señor James Avilés se conectó, indicando su presencia en calidad de veedor del CPL. El señor Avilés manifestó estar al tanto de la ausencia de una delegación de CAL. El apoyo a la supervisión le comunicó claramente que, si bien podía permanecer conectado en el comité, su participación sería sin voz ni voto debido a la falta de una delegación formal. Ante esta aclaración, el señor James Avilés procedió a retirarse del comité.

2. **Socialización avances generales**

   El Consorcio Proyectos Ambientales, representado por el coordinador del Componente de Educación Ambiental Fabián Caro y la profesional de apoyo Laura Daniela, informan lo siguiente:

Actualmente, contamos con 20 iniciativas en curso. A continuación, se detalla el avance de las más relevantes:

1.1. Iniciativas con Avance Significativo en Fase Teórica:

PROCEDA No. 1 (Fortalecer Procesos Ambientales)
Avance: 77% de cumplimiento en talleres teóricos. Próximos Pasos: Se presentará el presupuesto correspondiente para la compra de insumos y el inicio de la segunda fase (talleres prácticos).

PROCEDA No. 2 (Pequeños Vigías):
Avance: 80% de cumplimiento en fase teórica. Pendiente: Una actividad final que se vinculará con la entrega de insumos y la creación de la brigada.

PROCEDA No. 3 (Brigada de Ayacucho):
Avance: 83% de cumplimiento en avance teórico. Pendiente: Un último taller.

PROCEDA No. 4 y No. 5 (Coordinación CAL):

La semana pasada, la CAL realizó un recorrido de verificación del sitio propuesto para la iniciativa. Se ha acordado que la CAL dividirá los puntos a recuperar, cubriendo esta visita solo el 50% de los recursos. Pendiente: Se está a la espera de la información completa por parte de la CAL sobre los puntos a intervenir, compromiso adquirido en la reunión del 5 de junio con fecha de entrega del 20 de junio. Avance Actual: Solo se ha avanzado en la mesa de trabajo inicial.

PROCEDA No. 6: San Pablo Golden - Ha completado dos talleres teóricos.
PROCEDA No. 8 : Ambiente para Todos - Ha completado cuatro talleres teóricos y tres mesas de trabajo.
PROCEDA No. 12: Por un entorno educativo y ambiental - Lleva dos mesas de trabajo en construcción de presupuesto y ha realizado cuatro talleres.

Iniciativas sin Reunión Grupal Consolidada (3 iniciativas): No se ha logrado concertar la reunión grupal debido a cruce de actividades de los participantes. El avance se limita a mesas de trabajo individuales.

Mesa de Trabajo en Iniciativas Nuevas: De las cinco iniciativas que debían presentarse hoy, solo se han podido establecer mesas de trabajo con dos de ellas, ya que la mayoría requería reestructuración. El resto de las iniciativas ya tienen mesa de trabajo.

Alerta con "PROCEDA - Raíces de Agua": La concertación para definir la zona de trabajo ha sido compleja. Existe una superposición de áreas, ya que tres otras iniciativas y un PROCEDA de la CAL también trabajarán en la quebrada Chiguaza. La dificultad se ha visto acentuada por problemas con la virtualidad. Se iniciarán mesas de trabajo para consolidar el presupuesto y, posiblemente, iniciar actividades teóricas y prácticas de manera simultánea para ajustarse a su cronograma.

"Embellecimiento de Naturaleza y Parque Comuneros": Ya tuvo su mesa de trabajo y tiene programadas mesas de talleres para esta semana, considerando la reestructuración y los comentarios del comité anterior.

"Floreciendo Diana Turbay: Ya tiene su mesa de trabajo y talleres programados para esta semana, mostrando un avance constante.

Quedan tres iniciativas pendientes con las que no se ha logrado establecer mesas de trabajo. Algunas cancelaron reuniones previamente confirmadas.

Se propone generar un comité adicional para abordar no solo la aprobación de estas cinco iniciativas pendientes, sino también para evaluar la viabilidad de presupuesto para otras iniciativas y iniciar las fases prácticas y de ingresos.

- Observación sobre Iniciativas con Cercanía Geográfica (Quebrada Chiguaza):

Se ha planteado la preocupación sobre la concentración de iniciativas en la quebrada Chiguaza (cuatro PROCEDA más el de la CAL). Se considera imprescindible y demasiado importante revisar el alcance individual con cada promotor, y luego realizar una mesa conjunta para delimitar las zonas de intervención y evitar solapamientos. Es crucial asegurar que la población beneficiaria en cada iniciativa sea distinta.

Se ha informado a la CAL sobre esta situación, destacando la necesidad de priorizar iniciativas ya aprobadas que se encuentran en el mismo sector. El objetivo es que, al presentar las metodologías individuales, la división de áreas sea clara para evitar actividades superpuestas y asegurar que las acciones sean complementarias.

## 3. Socialización presupuestos

***PROCEDA NO 1. Fortalecer los procesos ambientales***

**LUGAR:** Barrio san Martín –la Cumbre / Parque Entre nubes.
**POBLACIÓN:** Esta conformado por 20 participantes, las cuales estarán encargadas de realizar replica de conocimiento
**PROPUESTA DE FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:** Las fechas de implementación de actividades practicas están por definir

| | |
|---|---|
| **Replica de conocimiento, Grupo Guardianes de la montaña** | • Los participantes del PROCEDA realizaran una replica de conocimiento con 20 personas de la comunidad, la replica se desarrollara mediante un recorrido en el parque entre nubes en la cual se realizara avistamiento de aves y se usara material lúdico. |
| **Implementación de jardinería en zona blanda** | Se instalara la palabra ECOBARRIO en letras huecas, y se instalara una pieza de madera con mensaje ''SAN MARTIN LA CUMBRE'' pintado en acrílico<br>Se contempla adquirir un pequeño kit de herramientas para garantizar la sostenibilidad e la zona |
| **Recorridos de reconocimiento** | Se realizaran dos recorridos de reconocimiento:<br>PRIMER RECORRIDO: Se visitaran los ecobarrios ''El Regalo'' en bosa y ''El Recodo'' en Fontibón.<br>SEGUNDO RECORRIDO: Se visitaran los ecoparques ''Agua viva'' en Bochica Central y ''Ciudad montes''. |
| **Manejo de Aguas lluvias** | Se instalaran sistemas e recolección de aguas lluvias en 10 casa del barrio San Martín |
| **Embellecimiento de zonas duras con murales** | Se llevara a cabo el mantenimiento de 3 murales y la pintura del shut e basuras |
| **Actividad de cierre y eco-trueque** | Se llevara a cabo una presentación cultural que refuerce el mensaje ambiental del proyecto<br>Se desarrollara un eco-trueque en el cual se darán kits escolares a cambio de reciclaje, se cuenta con un total de 30 kits.<br>Se contemplan 50 refrigerios para el desarrollo de la jornada |

Presupuesto presentado:

| DESCRIPCIÓN | | | | | VALORES INCLUIDO IVA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Ítem** | **Especificaciones** | **Unidad de Medida** | **Cantidad solicitada** | **Cotización No 1 Comunidad Valor Unitario** | **Cotización No 2 Operador Valor Unitario** | **Cotización No 3 Operador Valor Unitario** | **Promedio** | **Desviación** | **%** | **Valor Total incluido IVA** |
| 1 | **Replica de conocimiento, Grupo Guardianes de la montaña** | Chalecos tipo periodista en dril, color gris con logo de la fundación, títulos de proyecto e identificación de guardianes de la montaña estampados | Unidad | 10 | $ 47.600,00 | $ 51.765,00 | $ 57.134,88 | $ 52.166,63 | 4780,108503 | 9,16% | $ 521.220,00 |
| 2 | | Camisetas color gris en algodón con logo de la fundación, títulos de proyecto e identificación de guardianes de la montaña estampados | Unidad | 10 | $ 29.750,00 | $ 25.585,00 | $ 31.817,63 | $ 29.050,88 | 3174,584291 | 10,93% | $ 290.360,00 |
| 3 | | Binoculares Bushnell Powerrview 10x50 | Unidad | 3 | $ 547.400,00 | $ 374.850,00 | $ 454.877,50 | $ 459.042,50 | 86350,36794 | 18,81% | $ 1.377.306,00 |
| 4 | | Gorros safari sombrero con protección solar en cuello de color gris con logo de la fundación, títulos de proyecto e identificación de guardianes de la montaña estampados | Unidad | 20 | $ 23.800,00 | $ 22.015,00 | $ 26.775,00 | $ 24.196,67 | 2404,663871 | 9,94% | $ 483.140,00 |
| 5 | | Elaboración e impresión de material lúdico, guías, folletos, etc para replica y cierre | Unidad | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | 0 | 0,00% | $ 100.000,00 |
| 6 | | Refrigerio compuesto por: Un (1) sólido (pasabocas hojaldrados, croissant, almojábana, pastel relleno con proteína animal, empanada palito de queso o sanduche de jamón y queso, 240gr aproximadamente). Una (1) fruta entera de temporada mínimo 80 gr. Una (1) bebida (jugo natural de fruta, yogurt, kumis o avena) de mínimo 250 ml y un (1) dulce o chocolatina. Empaques biodegradables con paño de desinfección para manos. | Unidad | 40 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | 0 | 0,00% | $ 600.000,00 |
| 7 | **Implementación de jardinería en zona blanda** | Bultos de tierra abonada de 40kg | Bulto | 3 | $ 34.999,09 | $ 29.155 | $ 42.499,45 | $ 35.551,18 | 6689,33488 | 18,82% | $ 106.743,00 |
| 8 | | Letras huecas (materas) que forme la palabra ECOBARRIO en triplex quíntuple de pino de 15mm, de 50cm ancho y 70cm alto resistente a la humedad, con malla tipo gallinero en el interior para protección en el área de plantación para siembra de suculentas internas. | Unidad | 9 | $ 110.000,00 | $ 120.000,00 | $ 138.500,00 | $ 122.833,33 | 14459,71415 | 11,77% | $ 1.105.200,00 |
| 9 | | Pieza de madera pino de 2m de largo y 25 de ancho con mensaje la cumbre san Martin pintado en pintura acrílica. | Unidad | 1 | $ 600.000,00 | $ 720.000,00 | $ 700.000,00 | $ 673.333,33 | 64291,00507 | 9,55% | $ 673.300,00 |
| 10 | | Instalación empotrada al piso y asegurado de la palabra ecobarrio y pieza de madera en zona blanda. | Servicio | 1 | $ 1.450.000,00 | $ 1.400.000,00 | $ 1.400.000,00 | $ 1.416.666,67 | 28867,51346 | 2,04% | $ 1.416.700,00 |
| 11 | | Pala jardinera punta redonda con cabo | Unidad | 3 | $ 67.990,02 | $ 89.900,00 | $ 82.892,26 | $ 80.260,76 | 11189,52318 | 13,94% | $ 240.660,00 |
| 12 | | Tijeras de podar a una mano | Unidad | 3 | $ 30.699,62 | $ 41.650,00 | $ 42.840,00 | $ 38.396,54 | 6692,231176 | 17,43% | $ 115.311,00 |
| 13 | | Balde o caneca 12 L | Unidad | 5 | $ 21.990,00 | $ 20.900,09 | $ 22.517,30 | $ 21.802,46 | 824,7527138 | 3,78% | $ 108.885,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | Guantes de jardinería | Par | 20 | $ 19.900,00 | $ 26.900,00 | $ 24.570,00 | $ 23.790,00 | 3564,588016 | 14,98% | $ 476.000,00 |
| 15 | | Delantales para jardinería en tela multifuncionales para portar herramientas y cuidado de ropa. | Unidad | 2 | $ 29.750,00 | $ 19.900,00 | $ 26.066,25 | $ 25.238,75 | 4976,865157 | 19,72% | $ 50.456,00 |
| 16 | Recorridos de reconocimiento | Primer recorrido: punto de encuentro localidad de Rafael Uribe Uribe la cumbre, traslado 1 a ecobarrio El Regalo-La Cabaña (Bosa), traslado a cobarrio El Recodo (Fontibón) y regreso al punto de encuentro | Recorrido | 1 | $ 750.000,00 | $ 820.000,00 | $ 810.000,00 | $ 793.333,33 | 37859,38897 | 4,77% | $ 793.300,00 |
| | | Guía Recorrido ecobarrio el Recodo | Guía | 1 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | 0 | 0,00% | $ 120.000,00 |
| 17 | | Guía Recorrido ecobarrio el Regalo | Guía | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | 0 | 0,00% | $ 100.000,00 |
| 18 | | Segundo recorrido: punto de encuentro localidad de Rafael Uribe Uribe la cumbre, traslado 1 a ecobarrios La Perseverancia (Santa Fe), traslado 2 a ecobarrio La Roca (San Cristóbal) y dregreso al punto de encuentro | Recorrido | 0 | $ 580.000,00 | $ 700.000,00 | $ 672.000,00 | $ 650.666,67 | 62780,03929 | 9,65% | $ 0,00 |
| 19 | | Tercer recorrido: punto de encuentro localidad de Rafael Uribe Uribe la cumbre, traslado 1 a ecoparque agua viva (bochica central), traslado 2 a ecoparque ciudad jardín y regreso al punto de encuentro. | Recorrido | 1 | $ 580.000,00 | $ 720.000,00 | $ 672.000,00 | $ 657.333,33 | 71143,04838 | 10,82% | $ 657.300,00 |
| 20 | | Almuerzo proteína animal de 120 gr, una porción de papa a la francesa, papa salada o plátano maduro, una porción de arroz, una porción de ensalada y jugo natural de fruta de 250 ml | Unidad | 40 | $ 14.875,00 | $ 21.420,00 | $ 20.706,00 | $ 19.000,33 | 3590,435953 | 18,90% | $ 761.600,00 |
| 21 | Manejo de Aguas lluvias | Tanque de agua de 250 litros | Unidad | 10 | $ 201.190,00 | $ 205.900,00 | $ 213.722,25 | $ 206.937,42 | 6330,204513 | 3,06% | $ 2.069.410,00 |
| 22 | | Canaletas pavco por 3m | Unidad | 20 | $ 86.990,00 | $ 73.900,00 | $ 84.467,25 | $ 81.785,75 | 6944,771892 | 8,49% | $ 1.635.060,00 |
| 23 | | Bajante de aguas lluvias de 3m | Unidad | 10 | $ 41.699,99 | $ 58.100,00 | $ 52.395,00 | $ 50.731,66 | 8325,56786 | 16,41% | $ 506.940,00 |
| 24 | | Unión para canaleta | Unidad | 20 | $ 7.500,00 | $ 10.948,00 | $ 10.591,00 | $ 9.679,67 | 1896,068287 | 19,59% | $ 192.780,00 |
| 25 | | Unión canal a bajante | Unidad | 10 | $ 7.300,00 | $ 11.781,00 | $ 10.591,00 | $ 9.890,67 | 2321,142389 | 23,47% | $ 98.770,00 |
| 26 | | Tapas externas canaleta | Unidad | 20 | $ 6.499,99 | $ 7.700,00 | $ 7.455,00 | $ 7.218,33 | 634,0449917 | 8,78% | $ 145.180,00 |
| 27 | | Soportes canal PVC | Unidad | 50 | $ 3.090,00 | $ 2.800 | $ 3.092,25 | $ 2.994,08 | 168,0861575 | 5,61% | $ 148.750,00 |
| 28 | | Pegante PVC | 1/4 galón | 2 | $ 98.290,00 | $ 77.350,00 | $ 78.540,00 | $ 84.726,67 | 11761,25227 | 13,88% | $ 169.456,00 |
| 29 | | Jornales para instalación de fachadas 5 jornales distribuidas en la instalación de 2 sistemas de recolección por jornal. | Jornal | 5 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | 0 | 0,00% | $ 500.000,00 |
| 30 | Embellecimiento de zonas duras con | Canecas de pintura tipo fachada color rojo | Caneca (5 galones) | 1 | $ 499.899,96 | $ 463.667,09 | $ 505.872,70 | $ 489.813,25 | 22839,32332 | 4,66% | $ 489.804,00 |
| 31 | | Canecas de pintura tipo Fachada color azul | Caneca (5 galones) | 1 | $ 499.899,96 | $ 499.900 | $ 524.894,96 | $ 508.231,63 | 14430,86882 | 2,84% | $ 508.249,00 |
| 32 | | Canecas de pintura tipo Fachada color amarillo | Caneca (5 galones) | 1 | $ 499.899,96 | $ 463.667,09 | $ 505.872,70 | $ 489.813,25 | 22839,32332 | 4,66% | $ 489.804,00 |
| 33 | | Canecas de pintura tipo fachada color blanco | Caneca (5 galones) | 1 | $ 449.899,73 | $ 463.667,09 | $ 479.622,58 | $ 464.396,47 | 14874,84295 | 3,20% | $ 464.338,00 |
| 34 | | Brochas 1pulgada | Unidad | 2 | $ 4.900,42 | $ 6.200,02 | $ 4.759,35 | $ 5.286,59 | 794,187185 | 15,02% | $ 10.472,00 |
| 35 | | Brochas 2 pulgadas | Unidad | 2 | $ 5.500,18 | $ 7.140,00 | $ 5.074,22 | $ 5.904,80 | 1090,710858 | 18,47% | $ 11.900,00 |
| 36 | | Brochas 4 pulgadas | Unidad | 2 | $ 17.899,98 | $ 20.944,00 | $ 15.644,99 | $ 18.162,99 | 2659,277853 | 14,64% | $ 36.414,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | Aerosoles en colores surtidos de 400 ml. | Unidad | 35 | $ 9.990,00 | $ 13.500,00 | $ 12.332,25 | $ 11.940,75 | 1787,450583 | 14,97% | $ 416.500,00 |
| 38 | | Mano de obra para mantenimiento de los cuatro (4) murales con la mesa local de grafiti. | Servicio | 1 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | 0 | 0,00% | $ 250.000,00 |
| 39 | **Actividad de cierre y eco-trueque** | Refrigerio compuesto por: Un (1) sólido (pasabocas hojaldrado, croissant, almojábana, pastel relleno con proteína animal, empanada palito de queso o sanduche de jamón y queso, 240gr aproximadamente). Una (1) fruta entera de temporada mínimo 80 gr. Una (1) bebida (jugo natural de fruta, yogurt, kumis o avena) de mínimo 250 ml y un (1) dulce o chocolatina. Empaques biodegradables con paño de desinfección para manos. | Unidad | 50 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | 0 | 0,00% | $ 750.000,00 |
| 40 | | Presentación cultural que refuerce los mensajes ambientales por grupos, organizaciones o colectivos y/o artistas locales que estén interesados en realizar muestras o intervenciones artísticas | Servicio | 1 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | 0 | 0,00% | $ 600.000,00 |
| 41 | | Pago de servicio de luz | Servicio | 1 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | 0 | 0,00% | $ 50.000,00 |
| 42 | | Cuaderno grande cocido cuadriculado | Unidad | 30 | $ 2.900,00 | $ 2.654,00 | $ 3.332,40 | $ 2.962,13 | 343,4414846 | 11,59% | $ 90.000,00 |
| 43 | | Esfero de tinta negra, | Unidad | 30 | $ 699,72 | $ 615,23 | $ 860,37 | $ 725,11 | 124,5261701 | 17,17% | $ 21.420,00 |
| 44 | | Esfero de tinta rojo, | Unidad | 30 | $ 699,72 | $ 597,38 | $ 849,66 | $ 715,59 | 126,8862204 | 17,73% | $ 21.420,00 |
| 45 | | Esfero de tinta azul | Unidad | 30 | $ 699,72 | $ 520,03 | $ 731,85 | $ 650,53 | 114,1552637 | 17,55% | $ 17.850,00 |
| 46 | | Borrador de nata | Unidad | 30 | $ 599,76 | $ 675,92 | $ 765,41 | $ 680,36 | 82,91331583 | 12,19% | $ 21.420,00 |
| 47 | | Tajalapiz | Unidad | 30 | $ 1.099,56 | $ 936,53 | $ 1.239,18 | $ 1.091,76 | 151,4742404 | 13,87% | $ 32.130,00 |
| 48 | | Lapiz mirado N°2 | Unidad | 30 | $ 499,80 | $ 714,00 | $ 671,87 | $ 628,56 | 113,479588 | 18,05% | $ 17.850,00 |
| 49 | | Caja de 12 colores surtidos | Unidad | 30 | $ 3.499,79 | $ 4.581,50 | $ 5.593,00 | $ 4.558,10 | 1046,801229 | 22,97% | $ 135.660,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | $ 19.999.058,00 |

Comentarios:

Se informa al comité sobre el proceso de gestión presupuestal para las iniciativas, donde hemos trabajado con los presupuestos presentados por las comunidades. Reconocemos que el recurso asignado para ciertos insumos puede parecer limitado, sin embargo, hemos hecho todo lo posible por obtener cotizaciones que se ajusten a los valores propuestos por ellas.

Hemos realizado una revisión exhaustiva de los presupuestos, lo que ha implicado ajustar o suprimir actividades y/o insumos en concertación con las proponentes, con el fin de alinear el alcance con el recurso disponible. A pesar de estos ajustes, hemos encontrado dificultades significativas: los valores presentados por la comunidad son considerablemente bajos en comparación con las cotizaciones que hemos logrado obtener. En algunos casos, dos iniciativas superan el presupuesto estándar por esta razón, lo que refleja la complejidad de conseguir cotizaciones que igualen los precios propuestos por la comunidad.

A pesar de los desafíos, hemos gestionado el proceso de cotización basándonos en un promedio de tres cotizaciones por cada ítem. Esto nos arroja un total consolidado de $19.999.000 (diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos) para la adquisición de recursos. Este monto se ha ajustado teniendo en cuenta la disponibilidad del comité y las cantidades o actividades definidas con la proponente de la iniciativa, quien actualmente también actúa como facilitadora del contrato.

Se realizó una verificación directa de las cotizaciones presentadas por las iniciativas comunitarias. Nos llamó la atención la disparidad de precios, por lo que contactamos a los proveedores para validar la información. Confirmaron los costos, aunque sin tener una referencia visual del tamaño o características exactas de los insumos. Este proceso de validación por nuestra parte generó una pequeña demora en la consolidación de nuestras cotizaciones.

***PROCEDA NO 2 34855 PEQUEÑOS VIGÍAS***

**LUGAR:** Salón Comunal Rincón del Valle / Parque Entrenubes / Muro barrio Rincón del Valle

**POBLACIÓN**: Esta conformado por 20 participantes, las cuales estarán encargadas de realizar replica de conocimiento

**PROPUESTA DE FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:**

Sábado 5 julio de 2025 – Taller teórico final – Actividad 1, 2 y 3
Sábado 12 de julio de 2025 – Actividad 4
Sábado 19 de julio de 2025 – Actividad 5
Sábado 26 de julio de 2025 – Actividad 6
Sábado 26 de julio de 2025 – Actividad 7

Actividades del PROCEDA

Se tiene una base desde Anexo técnico

| | |
|---|---|
| **Replica de conocimiento, con entrega de material** | •Los niños realizaran una jornada de educación sobre el cuidado del recurso hídrico puerta a puerta en la localidad. En esta jornada los niños explicaran a la comunidad, formas de cuidar y ahorrar agua en las casas y con la modificación de hábitos de vida. Al final entregaran un imán a las personas que visiten con tips para el ahorro de agua. |
| **Elaboración de portarretratos** | Los participantes elaboraran los recordatorios de su iniciativa con materiales reutilizables, tapas plásticas de botellas de gaseosa y periódico o revistas viejas para decorar el marco de un portarretratos. |
| **Aprovechamiento de botellas plásticas** | Con botellas plásticas de 1,5 litros y revistas viejas, los participantes elaboraran dos materas, para siembra de 1 suculenta y 1 planta aromática (hierbabuena o albahaca) cada uno. La idea es que los participantes aprendan el cuidado de plantas en el taller teórico y lo apliquen con estas plantas durante el desarrollo de la iniciativa. Al final ellos mostraran como están las plantas a su cargo. |
| **Reconocimiento de flora y fauna del valle y rincón del valle.** | Se realizará un recorrido guiado por el parque Entrebubes, con el fin de que los participantes reconozcan la flora y la fauna presente dentro de su barrio y entiendan la importancia de su cuidado, preservación y uso dentro del medio ambiente.<br>•Se espera que este día la policía ambiental pueda hacer presencia en el recorrido y apoye los conocimientos que los niños recibirán este día. |
| **Taller mural** | Se realizará con el / los artista(s) un taller teórico, donde se les explicará a los participantes el uso adecuado de las herramientas para la elaboración del mural ambiental de sus barrios.<br>Este taller estará a cargo de(l) / los artista(s) y tendrá una duración aproximada de 3 horas. |
| **Embellecimiento de zonas duras** | Elaboración y pintura de un mural ambiental, en el barrio el Rincón del Valle.<br>El diseño estará a cargo de personal profesional en el tema; este se encargará de realizar el boceto en la pared que se va a intervenir; los participantes se encargaran de pintarlo y finalmente el artista contratado, retocará y finalizará la elaboración del mural. |
| **Encuentro de saberes / Galería** | Dentro de todas las actividades prácticas y algunas teóricas se llevará registro fotográfico, con el fin de en esta jornada mostrar a la comunidad, las actividades que se llevan a cabo dentro de estos barrios.<br>En esta jornada se invitará a la comunidad para que acompañen a los niños en una galería fotográfica en la cual ellos explicaran, lo que aprendieron e hicieron dentro del proyecto.<br>Como interacción con la comunidad se realizará una serie de preguntas a los invitados de lo expuesto por lo participantes, las respuestas correctas obtendrán un recordatorio que puede ser una gorra o termo de la iniciativa.<br>De igual forma a todos los visitantes tendrán acceso a una mesa de pasabocas.<br>•Se espera que esta jornada participe el área de prensa de la alcaldía local. |

Presupuesto presentado:

| DESCRIPCIÓN | | | | | VALORES INCLUIDO IVA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Ítem** | **Especificaciones** | **Unidad de Medida** | **Cantidad solicitada** | **Cotización No 1 Comunidad Valor Unitario** | **Cotización No 2 Operador Valor Unitario** | **Cotización No 3 Operador Valor Unitario** | **Promedio** | **Desviación** | **%** | **Valor Total incluido IVA** |
| 1 | **Aprovechamiento de botellas plásticas** | Bulto de tierra abonada debe incluir entrega en el punto requerido. | Kg | 50 | $ 2.500,00 | $ 2.176,47 | $ 2.800,00 | $ 2.492,16 | 311,8389867 | 12,51% | $ 125.000,00 |
| 2 | | Suculentas debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 20 | $ 2.100,84 | $ 2.299,00 | $ 2.384,91 | $ 2.261,58 | 145,6852535 | 6,44% | $ 46.000,00 |
| 3 | | Plantulas de aromaticas debe incluir entrega en el punto requerido | Unidad | 20 | $ 230,00 | $ 340,00 | $ 313,50 | $ 294,50 | 57,40862305 | 19,49% | $ 6.000,00 |
| 4 | | Bisturi grueso | Unidad | 3 | $ 6.629,49 | $ 7.310,17 | $ 7.301,49 | $ 7.080,38 | 390,5105857 | 5,52% | $ 21.063,00 |
| 5 | | Tijera grande | Unidad | 4 | $ 5.300,26 | $ 6.146,00 | $ 5.956,11 | $ 5.800,79 | 443,7501283 | 7,65% | $ 23.324,00 |
| 6 | | Laca transparente | Galón | 1 | $ 55.000,00 | $ 67.830,00 | $ 67.556,50 | $ 63.462,17 | 7329,725768 | 11,55% | $ 63.427,00 |
| 7 | | Brochas de 2 pulgadas, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 5 | $ 8.330,00 | $ 12.115,00 | $ 9.401,00 | $ 9.948,67 | 1951,026521 | 19,61% | $ 49.980,00 |
| 8 | | Video beam, con corrección trapezoidal Automática (vertical y 4 puntos), relación de aspecto 16:9 y 4:3; conectividad Wi-Fi/Bluetooth; conexiones RJ45, HDMI x2, USB x2, AV, AUDIO OUT Altavoz integrado | Unidad | 1 | $ 1.589.999,46 | $ 1.058.900,00 | $ 1.350.938,72 | $ 1.333.279,39 | 265989,7534 | 19,95% | $ 1.333.276,00 |
| 9 | | Refrigerios, opción 1 Sandwich de jamón y queso (1 tajada jamón especial de cerdo, 1 tajada jamón de pollo, queso tipo mozzarella, lechuga y tomate, pan blando ajonjolí.<br>Vaso de avena cubana o jugo fruta natural 250ml<br>Manzana o Mandarina<br>Panelita de leche o mini brownie en empaque individual.<br>Opción 2 Arepa boyacense o almojábana; avena cubana o yogurt 250 mL, manzana o mandarina, mini brownie, panelita de leche en empaque individual. | Unidad | 20 | $ 17.255,00 | $ 19.635,00 | $ 19.040,00 | $ 18.643,33 | 1238,59127 | 6,64% | $ 373.660,00 |
| 10 | | Tablero acrílico de 1.20 x 80 cm con trípode en madera, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 1 | $ 315.126,01 | $ 355.300,00 | $ 368.734,30 | $ 346.386,77 | 27893,48795 | 8,05% | $ 346.409,00 |
| 11 | | Marcadores borrables, 8 unidades de colores surtidos, debe incluir entrega en el punto requerido. | Caja | 1 | $ 17.000,01 | $ 20.295,45 | $ 20.139,55 | $ 19.145,00 | 1859,254436 | 9,71% | $ 19.159,00 |
| 12 | | Borrador de tablero, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 2 | $ 1.534,01 | $ 1.963,50 | $ 2.098,50 | $ 1.865,34 | 294,773791 | 15,80% | $ 3.808,00 |
| 13 | **Replica de conocimiento, con entrega de material** | Imanes de 9 x 5, incluye servicio de diseño | Unidad | 1000 | $ 357,00 | $ 273,70 | $ 378,42 | $ 336,37 | 55,32326937 | 16,45% | $ 357.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | Agenda en madera MDF perzsonalizadas 15,5 x 21,5 | Unidad | 100 | $ 32.130,00 | $ 26.999,91 | $ 36.890,00 | $ 32.006,64 | 4946,198938 | 15,45% | $ 3.201.100,00 |
| 15 | **Elaboración de portarretratos** | Portarerretratos en madera reciclada para fotografia tamaño 10 x 15, vidrio 3 mm y pata, flexipunta para asegurar | Unidad | 20 | $ 15.470,00 | $ 17.850,00 | $ 16.993,20 | $ 16.771,07 | 1205,44905 | 7,19% | $ 335.580,00 |
| 16 | | Barras de silicona | Kilo | 1 | $ 18.908,01 | $ 16.800,00 | $ 21.424,81 | $ 19.044,27 | 2315,410131 | 12,16% | $ 19.040,00 |
| 17 | | Pistola fina de silicona | Unidad | 5 | $ 25.126,02 | $ 34.900,00 | $ 31.513,66 | $ 30.513,22 | 4963,197568 | 16,27% | $ 152.320,00 |
| 18 | | Pegante para papel | Galon | 1 | $ 49.580,01 | $ 60.968,46 | $ 59.696,17 | $ 56.748,21 | 6240,358334 | 11,00% | $ 56.763,00 |
| 19 | | Piceles planos No. 8 | Unidad | 20 | $ 1.100,00 | $ 1.100,00 | $ 1.265,00 | $ 1.155,00 | 95,2628204 | 8,25% | $ 23.800,00 |
| 20 | | Pinceles planos No. 6 | Unidad | 20 | $ 1.020,00 | $ 899,00 | $ 1.103,42 | $ 1.007,47 | 102,7859927 | 10,20% | $ 19.040,00 |
| 21 | | Pinceles planos No. 10 | Unidad | 20 | $ 1.481,00 | $ 1.340,00 | $ 1.593,87 | $ 1.471,62 | 127,1930016 | 8,64% | $ 28.560,00 |
| 22 | **Reconocimiento de flora y fauna del valle y rincón del valle.** | Chaqueta para niños rompevientos unisex, color negro, en tela nylon impermeable, con cremallera frontal visible, bolsillos laterales ribeteados y bolsillo interno, forrada en tela fleece con capota, ojaletes en acero inoxidable, cordon y puños con elastico, incluye dos estampados frontales de 8cm x 8cm y un estampado en la parte posterior ( espalda ) de 25cm x 25cm.. | Unidad | 20 | $ 71.400,00 | $ 63.784,00 | $ 81.110,40 | $ 72.098,13 | 8684,271809 | 12,05% | $ 1.442.280,00 |
| 23 | | Chaqueta para adultos rompevientos unisex, color negro, en tela nylon impermeable, con cremallera frontal visible, bolsillos laterales ribeteados y bolsillo interno, forrada en tela fleece con capota, ojaletes en acero inoxidable, cordon y puños con elastico, incluye dos estampados frontales de 8cm x 8cm y un estampado en la parte posterior ( espalda ) de 25cm x 25cm.. | Unidad | 5 | $ 71.400,00 | $ 63.784,00 | $ 81.110,40 | $ 72.098,13 | 8684,271809 | 12,05% | $ 360.570,00 |
| 24 | | Gorra tipo béisbol de 6 paneles, color negro, visera curva, ajustable, con bordado al frente según diseño, max 8 cms por 8 cms, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 25 | $ 20.230,00 | $ 15.073,34 | $ 20.299,42 | $ 18.534,25 | 2997,441091 | 16,17% | $ 464.100,00 |
| 25 | | Termo de aluminio de 600 ml con impresión del logo de la iniciativa, con cordon o gancho para colgar | Unidad | 25 | $ 22.000,01 | $ 19.040,00 | $ 25.650,00 | $ 22.230,00 | 3310,998557 | 14,89% | $ 556.325,00 |
| 26 | | Lupa manual DS-50GL con aumento de 3x y lente spot de 6x, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 20 | $ 23.120,00 | $ 23.120,00 | $ 25.432,00 | $ 23.890,67 | 1334,833822 | 5,59% | $ 478.380,00 |
| 27 | | Servicio de fotógrafo para acompañamiento 1 día de actividad recorrido parque Entrenubes | Unidad | 1 | $ 476.000,00 | $ 595.000,00 | $ 487.900,00 | $ 519.633,33 | 65540,08951 | 12,61% | $ 519.673,00 |
| 28 | | Refrigerios, opción 1 Sandwich de jamón y queso (1 tajada jamón especial de cerdo, 1 tajada jamón de pollo, queso tipo mozzarella, lechuga y tomate, pan blando ajonjolí.<br>Vaso de avena cubana o jugo fruta natural 250ml<br>Manzana o Mandarina | Unidad | 35 | $ 17.255,00 | $ 19.635,00 | $ 19.040,00 | $ 18.643,33 | 1238,59127 | 6,64% | $ 653.905,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Panelita de leche o mini brownie en empaque individual.<br>Opción 2 Arepa boyacense o almojábana; avena cubana o yogurt 250 mL, manzana o mandarina, mini brownie, panelita de leche en empaque individual. | | | | | | | | | |
| 29 | **Embellecimiento de zonas duras** | Servicio de diseño y muralismo para pared de 16 m de largo, con 1,5 m y 1,8 m de alto; con taller de uso de materiales para los participantes de la iniciativa, el servicio incluye materiales para taller y elaboración del mural (pintura, boquillas, brochas, aerosoles, cinta de enmascarar, rodillos, cubetas de mezcla) | Unidad | 1 | $ 2.499.000,00 | $ 2.558.500,00 | $ 2.380.000,00 | $ 2.479.166,67 | 90887,75128 | 3,67% | $ 2.479.127,00 |
| 30 | | Delantal manga larga para niño en tela antifluido, con abertura en la parte posterior, sesgo en el cuello y elastico en los puños | Unidad | 20 | $ 47.600,00 | $ 48.000,01 | $ 54.970,00 | $ 50.190,00 | 4144,430442 | 8,26% | $ 1.004.360,00 |
| 31 | | Jabon antibacterial líquido | Litro | 1 | $ 11.662,00 | $ 8.500,00 | $ 11.089,10 | $ 10.417,04 | 1684,728744 | 16,17% | $ 10.472,00 |
| 32 | | Refrigerios, opción 1 Sandwich de jamón y queso (1 tajada jamón especial de cerdo, 1 tajada jamón de pollo, queso tipo mozzarella, lechuga y tomate, pan blando ajonjolí.<br>Vaso de avena cubana o jugo fruta natural 250ml<br>Manzana o Mandarina<br>Panelita de leche o mini brownie en empaque individual.<br>Opción 2 Arepa boyacense o almojábana; avena cubana o yogurt 250 mL, manzana o mandarina, mini brownie, panelita de leche en empaque individual. | Unidad | 25 | $ 17.255,00 | $ 19.635,00 | $ 19.040,00 | $ 18.643,33 | 1238,59127 | 6,64% | $ 467.075,00 |
| 33 | | Tapabocas N95 para niños | Unidad | 50 | $ 4.403,00 | $ 5.050,36 | $ 5.199,35 | $ 4.884,24 | 423,3679509 | 8,67% | $ 243.950,00 |
| 34 | | Bolsas grandes negras por 10 unidades | Bolsa | 5 | $ 3.094,00 | $ 3.874,64 | $ 3.832,75 | $ 3.600,46 | 439,1104515 | 12,20% | $ 17.850,00 |
| 35 | **Encuentro de saberes sobre galería** | Pendón araña para exterior a una cara de 2x1m con información de la iniciativa con porta pendón, con estructura soporte de aluminio, varillas tensoras y una en el centro, terminales en plástico, base plástica y empaque para transporte en fibra tipo morral biodegradable, incluye diseño del pendón, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 1 | $ 198.730,00 | $ 214.200,00 | $ 243.628,70 | $ 218.852,90 | 22808,12189 | 10,42% | $ 218.841,00 |
| 36 | | Refrigerios, opción 1 Sandwich de jamón y queso (1 tajada jamón especial de cerdo, 1 tajada jamón de pollo, queso tipo mozzarella, lechuga y tomate, pan blando ajonjolí.<br>Vaso de avena cubana o jugo fruta natural 250ml<br>Manzana o Mandarina<br>Panelita de leche o mini brownie en empaque individual.<br>Opción 2 Arepa boyacense o almojábana; avena cubana o yogurt 250 mL, manzana o mandarina, mini brownie, panelita de leche en empaque individual. | Unidad | 20 | $ 17.255,00 | $ 19.635,00 | $ 19.040,00 | $ 18.643,33 | 1238,59127 | 6,64% | $ 373.660,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | Fotografias de las actividades realizadas en la iniciativa en papel fotografico brillante de dimensiones 30 cm x 50 cm, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 40 | $ 11.900,00 | $ 15.470,00 | $ 15.053,50 | $ 14.141,17 | 1952,047408 | 13,80% | $ 566.440,00 |
| 38 | | Fotografias del grupo en el recorrido del parque entre nubes para los recordatorios de los participantes en papel fotografico brillante de dimensiones 10 cm x 15 cm, debe incluir entrega en el punto requerido. | Unidad | 45 | $ 1.785,00 | $ 1.428,00 | $ 1.767,15 | $ 1.660,05 | 201,1592839 | 12,12% | $ 74.970,00 |
| 39 | | Retablo tipo cajon de 40 x 50 con adhesivos de alta adherencia borde de 4 cm color negro ( tapa mdf de 3mm . Batiente mdf 9 mm de espesor y 4 cm de altura) | Unidad | 40 | $ 40.305,30 | $ 54.621,00 | $ 53.633,36 | $ 49.519,89 | 7995,330619 | 16,15% | $ 1.980.160,00 |
| 40 | | Ganchos adhesivos para pared | Unidad | 50 | $ 5.950,00 | $ 7.282,00 | $ 6.880,64 | $ 6.704,21 | 683,3027032 | 10,19% | $ 333.200,00 |
| 41 | | Mini donas | Unidad | 100 | $ 1.586,67 | $ 1.904,00 | $ 1.919,87 | $ 1.803,52 | 187,9570696 | 10,42% | $ 178.500,00 |
| 42 | | Palitos de queso | Unidad | 100 | $ 1.586,67 | $ 1.963,50 | $ 1.952,60 | $ 1.834,26 | 214,4818452 | 11,69% | $ 178.500,00 |
| 43 | | Pasa bocas | Unidad | 100 | $ 1.586,67 | $ 1.904,00 | $ 1.919,87 | $ 1.803,52 | 187,9570696 | 10,42% | $ 178.500,00 |
| 44 | | Cinta de enmascarar delgada | Unidad | 5 | $ 4.697,00 | $ 6.188,00 | $ 5.986,75 | $ 5.623,92 | 809,0149891 | 14,39% | $ 27.965,00 |
| 45 | | Cinta de enmascarar gruesa | Unidad | 5 | $ 7.983,00 | $ 10.888,50 | $ 10.379,32 | $ 9.750,27 | 1551,536714 | 15,91% | $ 48.790,00 |
| 46 | | Alquiler de cabina de sonido Bosse y microfono | Unidad | 1 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | 0 | 0,00% | $ 50.000,00 |
| 47 | | Alquiler del salón comunal para la galeria | Hora | 3 | $ 160.000,00 | $ 160.000,00 | $ 160.000,00 | $ 160.000,00 | 0 | 0,00% | $ 480.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | $ 19.991.902,00 |

Comentarios:

Esta iniciativa involucra a 20 participantes, incluyendo menores de edad y sus padres. Estos últimos se turnan para asegurar la presencia en las actividades teóricas. La iniciativa contempla actividades lúdicas y educativas diseñadas específicamente para este grupo.

Se adquirirá un proyector (videobeam) para la iniciativa. Este equipo será entregado a la proponente, Gina Casas, quien también pertenece a la Junta de Acción Comunal del Rincón del Valle.

- *Figura de Entrega*: Se propone que la entrega se realice bajo un modelo de "donación" a la Junta de Acción Comunal (JAC), acompañada de un acta de corresponsabilidad.
- *Justificación de Costo:* El valor del proyector, según la cotización de la comunidad, no supera el salario mínimo legal vigente. Aunque nuestras cotizaciones como operadores fueron ligeramente más económicas, el promedio general permite balancear el costo sin exceder el límite establecido, por lo que no se solicitó una nueva cotización a la comunidad.
- *Mecanismo de Corresponsabilidad*: Para asegurar la durabilidad y el uso adecuado del equipo, se elaborará un acta de corresponsabilidad. En esta, firmarán varios responsables de la JAC (se sugiere el presidente, fiscal u otras dos o tres personas) quienes serán los encargados de la custodia y gestión del proyector y otros insumos generales, evitando que recaiga en una sola persona o se destine a uso personal. La representante legal de la Junta, quien también es una de nuestras facilitadoras, está al tanto de este proceso.

Agendas Ecológicas: A diferencia de las agendas de cartón reciclable que maneja el consorcio, la comunidad solicitó agendas en MDF (madera de densidad media). Este material es más resistente, ideal para el trabajo con niños y actividades al aire libre. Además, se personalizarán con grabados alusivos a la flora y fauna local.

Mural Comunitario:
*Ubicación*: Se planea realizar un mural en un "parque de bolsillo", en un muro actualmente gris a la salida del parque. La ubicación exacta se referenciará en el consolidado general.
*Autorizaciones*: Se está en comunicación con la Secretaría y los administradores del parque para confirmar los permisos de uso del muro y asegurar que no haya inconvenientes, lo cual se dejará por acta.

*Presupuesto del Mural ($2.100.000 - $2.500.000):* La cotización incluye el diseño y la elaboración del mural, así como los insumos necesarios (pinturas, boquillas, brochas, aerosoles, etc., aunque la cantidad de aerosoles se ajustó por ser excesiva). Los insumos sobrantes quedarán a disposición de la Junta de Acción Comunal para futuros proyectos.
*Sostenibilidad:* Se verificó que los aerosoles a utilizar sean amigables con el medio ambiente.

El anexo técnico original era amplio, lo que llevó a realizar ajustes en concertación con los profesionales para adaptar las necesidades reales (ejemplo: la cantidad de aerosoles para el mural). La construcción de la galería y otros elementos también fueron optimizados.

Se busca que esta iniciativa de a conocer a los "Pequeños Vigías" del barrio y que sean reconocidos como un proceso valioso. Se presenta el promedio de tres cotizaciones de proveedores y una de la comunidad para los insumos. Aquellos insumos que inicialmente superaban el valor del salario mínimo, con el promedio de las cotizaciones, ya se encuentran por debajo de dicho umbral.
Para formalizar este avance y asegurar la corresponsabilidad, se propone que el acta del comité sea firmada por los miembros de la Junta de Acción Comunal, de manera que la responsabilidad recaiga en la junta y no únicamente en la iniciativa.

Presupuesto Estimado: El presupuesto consolidado para esta iniciativa es de aproximadamente $19.991.902 (Diecinueve millones novecientos noventa y un mil novecientos dos pesos colombianos.).

***PROCEDA NO 3. BRIGADA AMBIENTAL AYACUCHO***

**LUGAR:** Parque el mirador , Calle 48 x sur 2 13 Este Barrio: Diana Turbay

**POBLACIÓN:** Esta conformado por 20 participantes , las cuales estarán encargadas de realizar replica de conocimiento

**PROPUESTA DE FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS:**

Sábado 5 de julio de 2025 – Actividad 1 junto con el taller teórico final
Sábado 12 de julio de 2025 – Actividad 2
Sábado 19 de julio de 2025 – Actividad 3
Sábado 19 de julio de 2025 – Actividad 4
Sábado 26 de julio de 2025 – Actividad 5 y 6

| | |
|---|---|
| **Creación de brigada ambiental** | Con los 20 participantes se realizará la creación de la brigada ambiental para implementar actividades enmarco al cuidado del parque zonal Diana Turbay |
| **Limpieza parque zonal Diana Turbay** | Se realizarán 1 jornadas de limpieza en el parque zonal Diana Turbay la cual contempla recolección de residuos articulado con el operador |
| **Mantenimiento en zonas duras y blandas del parque zonal Diana Turbay** | •Se realizarán 1 jornada de mantenimiento en las zonas duras y blandas del parque Diana Turbay mediante poda de pasto. |
| **Implementación de jardinería zona blanda del parque zonal Diana Turbay** | Se realizarán 1 jornada de siembra de jardinería para zona blanda en Diana Turbay que permita la recuperación del punto critico y embellecimiento de la zona |
| **Recuperación de zona dura y punto critico en parque zonal Diana Turbay** | Realizar 1 jornada de recuperación de zona dura del parque diana Turbay para embellecimiento y tratamiento de residuos. |
| **Actividad de cierre, integración.** | **Circuito Ambiental – 6 Estaciones**<br>**1.Clasifica y gana:** Separar residuos correctamente en contenedores.<br>**2.Pasos sostenibles:** Caminar sobre hojas sin salirse del camino.<br>**3.Ahorra el agua:** Llevar agua en vaso sin derramar.<br>**4.Desarma la contaminación:** Lanzar residuos en el contenedor correcto.<br>**5.Mensaje final:** Decir una frase positiva sobre cuidar el planeta.<br>**6.Tejo colectivo:** Crear juntos el mensaje "Yo cuido el planeta". |

Presupuesto presentado:

| DESCRIPCIÓN | | | | | VALORES INCLUIDO IVA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **Ítem** | **Especificaciones** | **Unidad de Medida** | **Cantidad solicitada** | **Cotización No 1 Comunidad Valor Unitario** | **Cotización No 2 Operador Valor Unitario** | **Cotización No 3 Operador Valor Unitario** | **Promedio** | **Desviación** | **%** | **Valor Total incluido IVA** |
| 1 | **Creación de la brigada** | Camisa en jean índigo para dotación | Unidad | 20 | $ 42.900 | $ 52.899 | $ 47.900 | $ 47.899,53 | 4999,5351 | 10,44% | $ 959.140,00 |
| 2 | | Estampado DTF para camisas con el código del proyecto y logo de la junta de acción comunal Ayacucho y logo de la alcaldía tamaño 5*5 cm. | Unidad | 50 | $ 4.000 | $ 4.250 | $ 4.538 | $ 4.262,50 | 268,9679349 | 6,31% | $ 215.000,00 |
| 3 | | Logo de JAC Ayacucho, Logo Alcaldía local y Código del proyecto | Unidad | 3 | $ 50.000 | $ 65.000 | $ 60.500 | $ 58.500,00 | 7697,402159 | 13,16% | $ 175.500,00 |
| 4 | | jean clásico 5 bolsillos | Unidad | 20 | $ 36.900 | $ 35.700 | $ 38.841 | $ 37.147,00 | 1584,999799 | 4,27% | $ 742.560,00 |
| 5 | | Calzado con puntera de acero, suela antideslizante SRC, resistente a impactos y compresión. | Unidad | 20 | $ 65.900 | $ 98.900 | $ 84.764 | $ 83.187,90 | 16556,33764 | 19,90% | $ 1.663.620,00 |
| 6 | | Guante carnaza Reforzado largo | PAR | 20 | $ 9.500 | $ 10.490 | $ 10.695 | $ 10.228,22 | 638,9047745 | 6,25% | $ 204.680,00 |
| 7 | | Nitrilo Anti crote | PAR | 20 | $ 7.500 | $ 8.449 | $ 8.214 | $ 8.054,22 | 494,2176489 | 6,14% | $ 161.840,00 |
| 8 | | Capuchones de sol tipo sombrero | Unidad | 20 | $ 28.000 | $ 30.000 | $ 32.770 | $ 30.256,61 | 2395,311829 | 7,92% | $ 604.520,00 |
| 9 | | Blackout en rollo blanco opaque para proyección 2 m* 2 m | Unidad | 0 | $ 680.000 | $ 681.900 | $ 694.569,00 | $ 685.489,67 | 7920,115005 | 1,16% | $ 0,00 |
| 10 | **Limpieza parque zonal** | lonas de reutilizables para escombros | Unidad | 100 | $ 774 | $ 800 | $ 826,09 | $ 799,86 | 26,2943634 | 3,29% | $ 83.300,00 |
| 11 | | lonas nuevas | Unidad | 200 | $ 700 | $ 800 | $ 787,50 | $ 762,50 | 54,4843034 | 7,15% | $ 142.800,00 |
| 12 | **Mantenimiento en zonas duras y blandas del parque** | Guadañadora 3 en 1: Herramienta multifuncional con eje intercambiable. Incluye cortasetos de cuchilla doble, guadañadora con cuchilla de 3 puntas/Polycut y motosierra con espada. | Unidad | 1 | $ 1.250.000 | $ 1.469.001 | $ 1.359.500,40 | $ 1.359.500,40 | 109500,5989 | 8,05% | $ 1.359.456,00 |
| 13 | | Careta para guadañar protectora abatible | Unidad | 1 | $ 24.479 | $ 22.610 | $ 27.076,46 | $ 24.721,98 | 2243,080659 | 9,07% | $ 24.752,00 |
| 14 | | Canillera protectora para uso industrial | Unidad | 1 | $ 50.000 | $ 67.830 | $ 61.860,87 | $ 59.897,03 | 9075,66344 | 15,15% | $ 59.857,00 |
| 15 | | Doble rueda con capacidad 227 l | Unidad | 1 | $ 320.000 | $ 324.870 | $ 338.556,75 | $ 327.808,91 | 9621,131629 | 2,93% | $ 327.845,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | Batefuego para incendio forestal importado fibra de vidrio | Unidad | 1 | $ 170.000 | $ 190.477 | $ 202.583,93 | $ 196.152,69 | 16470,18093 | 8,40% | $ 196.112,00 |
| 17 | | Azahacha pulasky mango de fibra de vidrio | Unidad | 1 | $ 170.000 | $ 200.432 | $ 194.476,64 | $ 188.302,78 | 16127,91271 | 8,56% | $ 188.258,00 |
| 18 | | Escalera de aluminio extensible 20 peldaños, sistema de polea y doble seguro de cierre rápido para mayor seguridad. 6 Metros | Unidad | 1 | $ 750.000 | $ 999.900 | $ 918.697,50 | $ 889.532,50 | 127477,2545 | 14,33% | $ 889.525,00 |
| 19 | | Mascara buco nasal forestal | Unidad | 1 | $ 323.000 | $ 337.960 | $ 347.004,00 | $ 335.988,00 | 12122,89587 | 3,61% | $ 335.937,00 |
| 20 | | Arnés para guadañar profesional | Unidad | 1 | $ 45.001 | $ 57.120 | $ 53.613,55 | $ 51.911,53 | 6236,180331 | 12,01% | $ 51.884,00 |
| 21 | | Gafas norton transparente antiempañante personal | Unidad | 1 | $ 4.999 | $ 5.950 | $ 5.748,32 | $ 5.565,84 | 500,9849359 | 9,00% | $ 5.593,00 |
| 22 | | planta floral para materas | Unidad | 30 | $ 4.000 | $ 6.900 | $ 5.829,81 | $ 5.829,81 | 1466,315917 | 3,00% | $ 147.000,00 |
| 23 | | Bulto de tierra negra abonada x 40 kg | bulto | 50 | $ 19.900 | $ 24.038 | $ 24.165,90 | $ 22.701,30 | 2426,839235 | 10,69% | $ 1.136.450,00 |
| 24 | | Tipo fibro cemento 1m de largo x 50 cm ancho y 40 cm alto | Unidad | 10 | $ 138.000 | $ 179.999 | $ 172.109,59 | $ 172.109,59 | 22322,03736 | 12,97% | $ 1.446.000,00 |
| 25 | | Implementación de 1 m2 de jardinería y coberturas verdes que se compone de las siguientes actividades: reconocimiento del terreno, definición de área de intervención, diseño paisajístico de la plantación, selección de especies, limpieza del terreno, preparación del terreno, lleado, suministro de material vegetal, transporte mayor y menor, plantación, suministro y aplicación de fertilizantes, acondicionador de suelo, riego y replante | Unidad | 30 | $ 162.000 | $ 162.000 | $ 162.000 | $ 162.000,00 | 0 | 0,00% | $ 4.860.000,00 |
| 26 | **Muralismo ambiental y participativo** | Servicio de diseño e intervención mural para pared de 22 m de largo por 2,50 m de alto. Incluye: Diseño e ilustración artística del mural, con temática alusiva al medio ambiente y la fauna del Parque El Mirador. Mano de obra especializada en muralismo. Materiales necesarios para la ejecución del mural: (Pinturas, Brochas, Rodillos y bandejas , Cinta de enmascarar de 2 pulgadas, Boquillas de trazo fino, Aerosoles (sprays)) | Unidad | 1 | $ 950.000 | $ 1.100.000 | $ 1.127.500,00 | $ 1.260.408,33 | 95535,76992 | 7,58% | $ 1.059.200,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | Vinilo Tipo 1 Blanca para exteriores | Galones | 1 | $ 499.900 | $ 459.900 | $ 503.894,98 | $ 487.898,31 | 24329,38863 | 4,99% | $ 487.900,00 |
| 28 | **Recuperación de zona dura y punto crítico en parque zonal, Actividad de cierre, integración y** | Refrigerio compuesto por: Un (1) sólido (pasabocas hojaldrados, croissant, almojábana, pastel relleno con proteína animal, empanada palito de queso o sanduche de jamón y queso, 240gr aproximadamente). Una (1) fruta entera de temporada mínimo 80 gr. Una (1) bebida (jugo natural de fruta, yogurt, kumis o avena) de mínimo 250 ml y un (1) dulce o chocolatina. Empaques biodegradables con paño de desinfección para manos. | Unidad | 15 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000,00 | 0 | 0,00% | $ 224.910,00 |
| 29 | | Maleta portátil en tela | Unidad | 30 | $ 68.001,00 | $ 79.900 | $ 75.429,51 | $ 74.443,51 | 6010,466667 | 8,07% | $ 2.234.820,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | $ 19.988.459,00 |

Comentarios:

Inicialmente, el anexo técnico establecía una población de 40 participantes. Sin embargo, en mesa de concertación con el proponente, se ha determinado que la iniciativa contará con 20 participantes activos debido a las dinámicas de asistencia. Los recursos asignados para los participantes restantes serán redistribuidos y utilizados para fortalecer las actividades prácticas, asegurando el cumplimiento de la entrega de alimentación y otros beneficios.

*Actividades Propuestas y Modificaciones:*

Esta iniciativa está sujeta a la aprobación y validación de este comité para poder iniciar la compra de insumos. A continuación, se detallan las actividades, incluyendo las modificaciones realizadas para optimizar el proceso pedagógico en la zona:

- Creación de Brigada Ambiental: Se conformará una brigada ambiental exclusivamente con los 20 participantes, a quienes se les entregarán los insumos correspondientes.
- Limpieza y Mantenimiento del Parque Zonal Diana Turbay: Originalmente se solicitaban cuatro jornadas de limpieza y cuatro de mantenimiento. En concertación con la comunidad y considerando la disponibilidad y el tiempo de contrato, se acordó realizar dos jornadas de limpieza y dos jornadas de mantenimiento, enfocadas en las zonas duras y verdes.
- La recolección de residuos se articulará directamente con el operador, dada la sinergia existente con el proponente.
- Implementación de Jardinería en Zona Verde: Esta actividad está establecida por el anexo técnico. No se realizaron cotizaciones adicionales, ya que los valores presentados por el componente de jardinería son los que se tomarán en cuenta.
- Recuperación de Zona Dura y Punto Crítico del Parque Zonal Diana Turbay: Se realizará la instalación de materas a solicitud del proponente. Se ampliará la intervención a la periferia de otro punto identificado como crítico, además del inicialmente presentado.
- Actividad de Cierre: Círculo Ambiental: Se diseñó, en conjunto con el proponente, un "círculo ambiental" que permitirá a la comunidad recorrer y reconocer las seis fases o puntos de intervención realizados en el parque. Se incluirán actividades deportivas y se explicarán los logros del proceso de recuperación. Esta actividad tendrá un componente transversal de invitación "puerta a puerta" y se realizará un día después de la jornada de limpieza principal para recordar a la comunidad el proceso y los avances logrados.

Se confirma que la intervención del mural abarcará 22 metros de largo por 3 metros de ancho. El costo total incluye el diseño y la ejecución de la pintura mural. Es importante señalar que, aunque el mural es de menor tamaño que otras intervenciones, este presupuesto no contempla la realización de talleres asociados, sino únicamente la ejecución de la pintura. Las materas solicitadas son de un diseño plano y requerirán una pintura específica, cuyo costo está incluido en el presupuesto general.

Para esta iniciativa, se ha planificado la provisión de refrigerios. Dado que la iniciativa ya contaba con una asignación de refrigerios que no cubría la cantidad total de participantes esperados, se han destinado 20 refrigerios adicionales para incentivar la participación de la comunidad en las jornadas de embellecimiento de zonas duras y mantenimiento. Esto eleva el total de refrigerios para esa jornada a 35, cubriendo las necesidades de los participantes de la iniciativa y de los miembros adicionales de la comunidad.

Consulta Pendiente: Se realizará una consulta interna para confirmar si el recurso originalmente destinado a 40 personas (según el anexo técnico) y ahora ajustado a 20, puede ser reasignado a refrigerios adicionales, considerando la diferencia en la meta de participantes inicial. Se compartirá el concepto una vez obtenido.

Como incentivo en la actividad final de las estaciones ambientales, se entregarán maletas estampadas con el nombre de la iniciativa. Estos insumos fueron concertados fuera de las actividades de anexo técnico son resultado de modificaciones y concertación.

En relación con la inquietud sobre si el operador suministrará insumos con las mismas características que las actividades macro del proyecto, se aclara lo siguiente:

*Flexibilidad en Presupuestos*: El anexo técnico en algunos casos establece valores fijos, que no son ofertables. En otros casos, se busca complementar lo ya establecido en el anexo técnico según las necesidades identificadas en territorio y las solicitudes de los proponentes. El objetivo es brindar los insumos requeridos por la comunidad.

*Ejemplo de Modificación (Guadaña):* Un ejemplo de ajuste fue la solicitud inicial de una podadora de alturas con un costo aproximado de cinco millones de pesos. Este ítem fue retirado por su inviabilidad económica y la falta de justificación pedagógica, siendo reemplazado por una guadaña de altura, ajustándose al valor de referencia y la utilidad práctica.

*Uniformidad en el Suministro*: Para los ítems que están descritos en el anexo técnico, el operador suministrará los insumos con las mismas características que se manejan en las actividades macro del proyecto. Esto incluye:

- *Refrigerios*: Se suministrarán los mismos tipos de refrigerios que el operador provee en otras actividades.

- *Jardinería por Metro Cuadrado:* El operador se encargará de disponer del personal operativo, las plantas, la tierra y todo lo necesario para la implementación del diseño de jardinería, tal como lo estipula el anexo técnico para "metro cuadrado de jardinería que incluye diseño e implementación". El consorcio será directamente responsable de la implementación de este jardín, apoyándose en el componente correspondiente.

El presupuesto consolidado para esta iniciativa asciende a $19.988.000 (Diecinueve millones novecientos ochenta y ocho mil pesos).

***4.*** **Varios**

Proceso de ingreso a almacén:

Se sugiere que, en la medida de lo posible, los ingresos y salidas de almacén se realicen en bloque por iniciativa. El objetivo es consolidar todos los elementos correspondientes a una única iniciativa en una sola transacción de ingreso/salida. Esto simplificaría la trazabilidad y reduciría la complejidad de asociar múltiples facturas a una misma iniciativa durante los procesos de liquidación y auditoría. Se reconoce la complejidad que surge del hecho de que múltiples iniciativas comparten la necesidad de adquirir los mismos tipos de elementos. En estos casos, realizar ingresos individuales por iniciativa podría ser logísticamente más complejo y menos eficiente en la adquisición masiva de bienes.

Por lo tanto, se propone la siguiente estrategia ajustada para mantener la eficiencia en la adquisición y la claridad en la trazabilidad:

Ingresos por Tipo de Ítem: Cuando varios elementos son compartidos entre iniciativas (ej. palas), se realizará un único ingreso para la cantidad total de dicho ítem.

Trazabilidad Detallada: Para compensar lo anterior y asegurar la trazabilidad individual por iniciativa, se implementará una matriz de Excel. Esta matriz registrará de forma detallada en qué factura se ingresa cada elemento y a qué iniciativa específica corresponde, incluso si el ingreso físico en almacén fue consolidado por tipo de ítem.

Flexibilidad en Tiempos de Adquisición: Entendemos que no todos los elementos de una iniciativa se adquirirán o ingresarán el mismo día debido a variables como la consecución de proveedores, tiempos de fabricación, etc. La matriz permitirá ir registrando los ingresos parciales y su asignación, facilitando el avance en la entrega de elementos a medida que estén disponibles.

Programación comité extraordinario

Se propone la realización del próximo comité extraordinario en dos fechas tentativas: lunes 7 de julio o miércoles 9 de julio.

Agradecemos a los miembros del comité que confirmen su disponibilidad para alguna de estas fechas, con el fin de asegurar la mayor participación posible.

Dudas Proceda No 6 San Pablo Golden

La iniciativa,  es una de las tres que abordan la actividad de recolección de agua lluvia dentro del proyecto general. Su particularidad radica en que la implementación no se realizará en una Junta de Acción Comunal, sino directamente en siete viviendas del sector de San Pablo Golden. El objetivo es mejorar el uso y gestión del recurso hídrico.

*Alcance de la Intervención en Viviendas:*

Se contempla la implementación de:

Cinco sistemas de recolección de aguas lluvias.

Dos sistemas de reutilización de agua gris (agua a la hora).

*Enfoque Educativo y Replicabilidad :*

Desde la operación, hemos propuesto un componente educativo robusto centrado en la réplica del conocimiento. Esto implica que los beneficiarios directos (las siete viviendas) no solo recibirán la instalación, sino que también serán capacitados para replicar este conocimiento en la comunidad. Se prevén dos jornadas de réplica, donde ellos convocarán a otros miembros de la comunidad para explicar los procesos de recolección, ahorro y uso eficiente del agua. Nuestro equipo monitoreará estas jornadas para validar el proceso educativo.

*Uso de Recursos en Propiedades Privadas:*

Dado que los recursos (especialmente las canecas y los sistemas de recolección) quedarían instalados y en uso dentro de propiedades privadas, solicitamos al Comité Técnico su validación y claridad sobre la viabilidad de entregar estos insumos para su uso en espacios privados.

Entendemos que dejar estos elementos en el espacio público no sería una opción viable por riesgo de pérdida. Sin embargo, es fundamental establecer un marco de compromiso comunitario y corresponsabilidad. El Comité propone:

- Se firme un documento de compromiso por parte de los beneficiarios de cada sistema.
- Este documento detalle el compromiso adquirido al recibir el sistema y, crucialmente, el modo de réplica del funcionamiento para que más miembros de la comunidad puedan aprender y replicar la iniciativa.

- La instalación en propiedades privadas se entienda como un punto de demostración y educación pública, donde los beneficiarios asumen una función de "vigilancia" y replicabilidad del conocimiento, prestando un servicio a la comunidad más allá de su uso individual.

- Queremos recalcar que esta iniciativa cuenta con un presupuesto acotado de aproximadamente $13.850.000. Es crucial priorizar el gasto en el proceso educativo y en los insumos esenciales.

**5. Finalización y cierre**

Sin más observaciones se da por finalizado el comité técnico extraordinario del componente de Educación Ambiental del CPS 730 de 2024 a las 6:30 pm del 17 de junio de 2025

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

**NOTA 1**: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. **NOTA 2:** Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión