BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Comité Técnico General Componente de Educación Ambiental**		
Fecha:	**18 de Noviembre de 2025**	**Hora de inicio: 3:00 pm**	**Modalidad:** Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	**Virtual**	**Hora de finalización: 5:40 pm**	
Dependencia:	**Planeación**	**Nombre del responsable: Luisa Fernanda Colorado ALRUU – CPS 730- 2024**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
C.C	1018469343	Luisa Coronado		Apoyo a la supervisión Alcaldía Local Rafael Uribe			x						X	luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co	
C.C	1024482565	Sandra Sánchez Gamba		Consorcio Proyectos Ambientales			x						X	cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com	
C.C	1030587274	Michael Sandoval		Consorcio Proyectos Ambientales			x						X	cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com	
C.C	103938955	Laura Daniela Piñeros		Consorcio Proyectos Ambientales			x						x	compeducacionamb730@gmail.com	
cc	52538287	Maribel Peña		Delegado del Área ambiental Externa FDLRUU			x						x	maribel.pena@gobiernobogota.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En el marco del contrato CPS 730-2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE METAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1649- AGRICULTURA URBANA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1660- REVERDECIMIENTO Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, 1661- RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RAFAEL URIBE URIBE, 1667- ARBOLES Y MEDIO AMBIENTE EN RAFAEL URIBE URIBE, 1673- ACCIONES RESPONSABLES PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN RAFAEL URIBE URIBE, 1675- CAMBIO DE HÁBITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN RAFAEL URIBE URIBE, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO", siendo las 3:00 pm del 18 de Noviembre de 2025, se reúnen en comité extraordinario de carácter virtual.

Se procede a realizar la lectura del orden del día:

1. Presentación y confirmación de Quorum
2. Socialización Avances Proceda
3. Presentación actividades PROCEDA ADICION
4. Varios
5. Finalización y cierre

Dando el seguimiento al orden del día:

1. **Llamado de Quorum**
   Por parte de la Administración Local de Rafael Uribe Uribe
   Luisa Fernanda Coronado - Apoyo a la Supervisión – Componente de Educación Ambiental
   Por parte del Consorcio Proyectos Ambientales
   Sandra Sánchez – Coordinación General
   Michael Sandoval – Representante Legal Suplente
   Por parte de la Administración Local de Rafael Uribe Uribe - Por parte de la Comisión Ambiental
   Maribel Peña – Profesional Delegada del Área ambiental Externa FDLRUU

   Se encuentran en comité las siguientes personas: profesionales territoriales del componente.
   Se informa la ausencia de coordinador del componente, informada previamente a apoyo a la supervisión. Así mismo, se confirma la existencia de quórum reglamentario para dar inicio al Comité, contando con la validación de la Supervisión (Luisa).

2. **Socialización Avances Proceda**

Se presenta un resumen del estado de los 30 Procesos de Adición (PROCEDA) correspondientes a la fase inicial (cifras cortadas al 11 de noviembre, sin incluir ejecuciones de fin de semana).

PROCEDA AL 100%	**PROCEDA AL 99- 70%**	**PROCEDA 69 - 50%**	**PROCEDA SIN AVANCE**
7	6	15	2
Han cumplido con su proceso de entrega de la participación en la iniciativa de educación ambiental. (Incluye priorizados y de convocatoria).	Próximos a finalizar. Les resta una actividad, el proceso de cierre o actividades menores de finalización.	Se encuentra la mayor parte de los PROCEDA. Se destaca que algunos han recibido insumos y han avanzado en procesos internos, aunque no hayan iniciado formalmente las actividades.	Son los asignados para ejecución de la Comisión Ambiental Local – CAL 10%

Se presentan observaciones referentes al proceda No 15 – Nuestro Parque:

- **Antecedente:** Se envió un oficio al proponente indicando la aceptación de una mesa de trabajo para el **22 de noviembre**. No se ha recibido confirmación de asistencia.
- **Requerimiento del Proponente:** El proponente ha solicitado que la mesa de trabajo se realice únicamente con el Coordinador General.
- **Solicitud del Equipo Técnico:** El equipo técnico considera esencial contar con la participación de Maribel (Comisión Ambiental Local) y Luisa (Apoyo a la Supervisión) debido a que es un tema reiterativo. Se busca avanzar en la aprobación del presupuesto y la ejecución del proceso.

PROCEDA ADICION:

Se informa que de acuerdo al avance de vigencia 2025, no se ha logrado presentar avances sustanciales en la mayoría de los PROCEDA de Adición debido a las problemáticas de concertación con la comunidad (problemas previamente identificados relacionados con reformulación, presupuestos y cumplimiento del anexo técnico).

El día de hoy, se presentarán las actividades de un proceda de Adición que ha logrado avanzar en su concertación, así como las actividades de un proceda de agricultura, con el objetivo de lograr la aprobación de sus presupuestos.

3. **Presentación actividades PROCEDA ADICION**

PROCEDA No. 4999 (Crea Vive, renovando nuestro territorio para el futuro)

Se recuerda que este proceda, se presentó en comités anteriores y en este momento se estaría presentando los avances y presupuesto concertado con la proponente.

Conformación de la liga vecinal	Se llevara a cabo la conformación de la liga la cual estará conformada por 10 personas, sin embargo no se contemplan recursos para la misma
Actividades artísticas	•Se realizara un mural de 60m2 •Se contempla la mano de obra (4 artistas muralistas) •Insumos tales como pintura, brochas, etc...
Festival	Realizar un festival de implementación para 200 personas el cual contempla las siguientes actividades: 1. La toma del espacio a recuperar con actividades de limpieza 2. Fondeo de muro 3. Jornada de intervención de murales 4. Presentación artística liga SOS BIO 5. Armonizar el espacio con música 6. Cerrar con cine asociado al espacio público.

Presupuesto de la iniciativa
Se confirma que los valores presentados, se tomaron los valores de insumos ya aprobados anteriormente-

Ítem	Especificaciones	Unidad de Medida	Cantidad solicitada	Cotización No 1 (Comunidad) Valor con IVA	Cotización No 2 (Operador) Valor con IVA	Cotización No 3 (Operador) Valor con IVA	Desviación	Valor unitario IVA incluido	Valor total con IVA
EMBELLECIMIENTO	Artistas muralistas (15 m2 por artista) para un total de 60m2	Unidad	4	$ 800.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.011.500,00	11%	$1.051.127,00	$3.200.000,00
	Rodillos 9 pulgadas profesional antigoteo	Unidad	12	$ 21.426,35	$ 21.426,35	$ 21.426,35	0%	$ 21.420,00	$ 257.040,00
	EMULSION ACRILICA / Resina Acrílica/estirenada Acronal Galón	Unidad	3	$ 88.900,00	$ 61.261,20	$ 86.870,00	19%	$ 79.016,00	$ 237.048,00
	Cinta de enmascararCinta Enmascarar 24 mm Interior Exterior x40m	Unidad	10	$ 5.623,92	$ 5.623,92	$ 5.623,92	0%	$ 5.593,00	$ 55.930,00
	Mezclador O Revolvedor de pintura SDS Hex 3/8" x 550mm	Unidad	1	$ 32.900,05	$ 30.523,50	$ 39.151,00	13%	$ 34.153,00	$ 34.153,00
	Espatula mezcladora	Unidad	2	$ 1.900,00	$ 2.380,00	$ 2.499,00	14%	$ 2.261,00	$ 4.522,00
	Carretilla Industrial Plegable 2 En1 Zorra Carga Carro Cosco, (2 POSICIONES DE USO) SUPER LIVIANA (16 Kilos) Soporta CARGA de (300LB) en dos ruedas En cuatro (4) ruedas , MATERIALES ALUMINIO CALIDAD INDUSTRIAL LIVIANO Y RESISTENTE, DIMENSIONES: (55 CMS, X 53 CMS X 125 CMS),	Unidad	1	$ 549.989,44	$ 439.900,01	$ 606.900,00	16%	$ 532.287,00	$ 532.287,00
	Aerosoles marca Auster línea especial	Unidad	130	$ 19.500,53	$ 26.180,00	$ 20.825,00	16%	$ 22.134,00	$ 2.877.420,00
FESTIVAL	Señalizador Tubular Base Negra Rectangular	Unidad	6	$ 66.000,00	$ 59.900,00	$ 85.085,00	19%	$ 70.329,00	$ 421.974,00
	Carpa 3×3 Pesada para Negocios y Eventos 100% Impermeable Estructura superior elaborada en tubería cuadrada de 1" C18. ➢ Soportes fabricados en tubería de 1 ½" C18, con platinas en lamina 316 en la parte inferior para sujetar al piso. ➢ Acabado en pintura electroestática Color Negro. ➢ Cubrimiento exterior elaborado en lona plástica 350micras 100% impermeable vulcanizada con protección biosida ante bacterias producidas por la intemperie. Refuerzos en esquinas para prevenir rasgado. Color: Rojo. ➢ Incluye 3 cortinas laterales.	Unidad	1	$ 1.368.500,00	$ 1.547.000,00	$ 1.673.021,00	10%	$ 1.529.507,00	$ 1.529.507,00
	Pago servicio de 5 artistas superhéroes, 1 jornada	Unidad	5	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	0%	$ 50.000,00	$ 250.000,00
	Servicio de apoyo para elaboración de Olla Comunitaria	Unidad	1	$ 275.000,00	$ 275.000,00	$ 275.000,00	0%	$ 275.000,00	$ 275.000,00
	Reflector Solar Trio Pir 500 Lúmenes Luz Cálida Negro	Unidad	2	$ 99.900,00	$ 142.800,00	$ 124.950,00	18%	$ 122.570,00	$ 245.140,00
	Transporte Material, Equipos e insumos	Unidad	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0%	$ 190.000,00	$ 190.000,00

	Olla en aluminio con tapa de 60 x 60 cm -170 litros	Unidad	1	$ 326.600,26	$ 379.999,13	$ 452.200,00	16%	$ 386.274,00	$ 386.274,00
	Cucharon cabo aluminio largo: 60 cm, ancho: 14.5 cm hondo: 7 cm	Unidad	1	$ 15.001,00	$ 17.000,34	$ 20.230,00	15%	$ 17.374,00	$ 17.374,00
	Alquiler de sonido, instrumentos y luces: Sistema de sonido lineal triamplificado con cobertura homogénea para un aforo de hasta 200 personas al aire libre y en condiciones de alto tráfico, con consola digital de mínimo 16 canales, procesadores integrados y ecualización general. Se incluye un total de 12 canales distribuidos de la siguiente manera: tres micrófonos para voces (Shure SM58 o referencia equivalente en gama profesional), dos micrófonos para percusión (dos para timbales y uno para bongó), una línea directa balanceada (DI) para piano, dos líneas estéreo para la secuencia (izquierda y derecha) y una línea exclusiva para monitoreo. El sistema incorpora interfaz de audio profesional , una entrada estéreo libre en consola y energía regulada. Teleprompter tipo pantalla ubicado al frente de la voz principal, con salida de video o soporte propio, y un atril o soporte adicional para laptop de secuencia. Backline: piano digital de 88 teclas con salida estéreo balanceada, timbales con stand doble, bongó, güiro metálico y de fibra de vidrio, y maracas. Sistema de iluminación: dos luces frontales, una luz estrober y máquina de humo con líquido suficiente para efectos escénicos. Se contempla el uso de secuencia, teleprompter y efectos escénicos propios. El servicio incluye técnico operador de sonido y transporte del equipo hasta el lugar del evento	Unidad	1	$ 680.000,00	$ 731.850,00	$ 838.950,00	10%	$ 793.373,00	$ 680.000,00
	Alquiler de pantalla inflable de 5 x 3 m, videobeam y computador para poryección de pelicula.	Unidad	1	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ 380.000,00	0%	$ 380.000,00	$ 380.000,00
	Cajas para Herramientas 58 cm x 39 x 43 cm, con Ruedas y Mango. Cubierta superior con 3 áreas de almacenamiento, Fabricada en polipropileno de alto impacto, Permite colocar candado, Mango de alta resistencia y facil transporte, Modelo ancho para mayor capacidad, Contiene 1 bandeja de plástico, liviana y lavable, cierre de clip.	Unidad	1	$ 252.900,00	$ 332.962,00	$ 298.095,00	14%	$ 294.644,00	$ 294.644,00
	Kit Herramientas manuales Incluye : 1 destornillador 5/8" x 100 mm. 1 destornillador cruzad 5/8" x 100 mm. 4 destornilladores de precisión: +2.5, -2.5, +3.0, -3.0. 1 cuchillo tip utility. 1 set de cuchillas de repuesto. 1 cinta métrica de 3 m. 9 dados de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 8 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm. 1 llave ajustable de 8". 1 electro sonda. 1 martillo de garra. 1 cinta aislante. 1 sierra pequeña. 1 tijera. 1 alicate universal. 1 alicate de bomba de agua. 9 puntas de 50 mm. 1 mango de trinquete. 1 linterna. 1 caja de sujetadores con 60 piezas.	Unidad	1	$ 259.900,00	$ 291.550,00	$ 279.650,00	6%	$ 277.032,00	$ 277.032,00

	Taladro percutor inalámbrico 3/8" (10 mm) voltaje 20 V MAX, torque 45 N·m (40.398 ft-lb), velocidad variable 0–360 rpm / 0–1400 rpm, impactos por minuto 0–21.000 IPM (bpm), batería ion litio 1.5 Ah 20 V MAX, alimentación batería recargable, incluye (1) taladro atornillador 20 V MAX, (1) batería ion litio 1.5 Ah, (1) cargador, (1) manual, set de puntas para modo atornillador y brocas para madera y muros. Dimensiones: ancho 10.8 cm, alto 15.7 cm, largo 16.4 cm. Peso 1.3 kg. Características: mandril metálico 3/8", 2 rangos de velocidad, 11 posiciones de torque, luz LED integrada para iluminación del área de trabajo. Garantía 1 año.gada Percutor 20v 2 Velocidades Vvr + Set De Puntas Black And Decker	Unidad	1	$ 299.900,00	$ 342.720,00	$ 345.100,00	8%	$ 329.273,00	$ 329.273,00
	Mesa Portafolio Plegable 180cm Resistente Exterior Jardin Color Blanco, diámetro de 3 cm, fabricada en plástico resistente, para su uso en exteriores	Unidad	1	$ 180.400,00	$ 230.000,00	$ 220.150,00	12%	$ 210.154,00	$ 210.154,00

Comentarios:

- **Sustitución:** El alquiler de la escalera fue sustituido por la compra de un Reflector Solar Trípode, justificado por los proponentes para aumentar la sostenibilidad y seguridad en la zona de intervención.
- **Ajuste por Presupuesto:** Se eliminó la compra de pinturas, dejando solo los aerosoles. Los proponentes asumieron el compromiso de obtener las pinturas restantes.
- **Validación de Costos:** Se confirmó que los valores utilizados para los insumos previamente aprobados se ajustan a los estudios de mercado ya validados.

Los delegados y la coordinación procedieron a la aprobación del presupuesto ajustado.

- **Votos a Favor:** Luisa (Apoyo a la Supervisión), Sandra Sánchez (Coordinación General), y Maribel Peña (Comisión Ambiental Local).
- **Decisión:** Se otorga **viabilidad y aprobación** al presupuesto modificado del PROCEDA No. 4999 (Festival Crea Vive) para dar inicio al proceso de compras y a la concertación de fechas de actividades.

PROCEDA No 7: 40615- manejando nuestras huertas en el barrio consuelo del grupo de adulto mayor

PROCEDA	Ubicación / Comunidad	Objeto Inicial (Anexo Técnico)	Problema Identificado
PROCEA No. 7	Grupo Adulto Mayor (Barrio El Consuelo)	Desarrollar **6 sesiones presenciales** de 2 horas para **25 beneficiarios** enfocadas en agricultura urbana.	La huerta comunitaria existente **no cuenta con protocolo** (no está legalizada). Esto impide la intervención directa, el uso como aula o la entrega de insumos de agricultura urbana.

El equipo profesional informa que teniendo en cuenta los comentarios indicados en comités anteriores se informa lo siguiente:

Dada la imposibilidad de intervenir la huerta no protocolizada, el equipo técnico concertó una reformulación de actividades que direcciona el PROCEDA hacia la **Educación Ambiental** y el manejo de residuos sólidos, basándose en problemáticas identificadas en el sector (falta de hábitos ambientales y manejo inadecuado de residuos).

A cumplimiento de anexo técnico quedarían las actividades de la siguiente forma:

Sesiones (Anexo T.)	Temas Originales (Anexo T.)	Temas Concertados (Reformulación)	Insumos Solicitados
1 y 2	Técnicas sencillas y asequibles para la creación y mantenimiento de huertas urbanas.	Sesión 1 (Teórica): Implementación de huerta en casa. Sesión 2 (Teórica): Implementación de huerta comunitaria.	Kit de semillas y kit de herramientas pequeño (entregable de formación) para las huertas en casa.
3 y 4	Promover prácticas agrícolas ecológicas y fomentar la participación.	Sesión 3 (Teórica): Alternativas de manejo de residuos orgánicos en hogares. Sesión 4 (Práctica): Taller de composteras caseras y Paca Biodigestora.	N/A
5 y 6	Fomentar participación y mejorar salud física/mental (mediante contacto con la naturaleza).	Salida de Campo (Propuesta): Visita al Parque Agrícola Los Laches u otra alternativa.	Cubrir costos de salida (pendiente de cotización final).

Se propone cambiar el enfoque de las herramientas de huerta por actividades de manejo de residuos y embellecimiento:

Paca Biodigestora: Se propone implementar una **Paca Biodigestora** en una zona verde cercana.
Justificación: El grupo adulto mayor encargado de la huerta expresó gran interés y asumiría la corresponsabilidad.
Insumos Solicitados: Pala, azadón, pica, tierra, machete (herramientas para la paca).

Jornada de Limpieza y Embellecimiento: Se realizaría en la zona verde y escaleras cercanas a la Caracas.
Insumos Solicitados: Materas (7 unidades), rastrillo, tijeras de poda, bolsas negras, guantes.
Embellecimiento: Instalar 3 materas en un jardín existente y 4 materas en la zona de llantas retiradas.

Comentarios:

Riesgos y Viabilidad de la Paca Biodigestora (Maribel)

Riesgo: Maribel se opone a la implementación de la Paca Biodigestora en espacio público (fuera de la huerta protocolizada), citando el antecedente de Cerros de Oriente donde se generó un problema de salud pública y arrojo de basuras indiscriminado por falta de corresponsabilidad comunitaria.
Condición: Solo avalaría una Paca Biodigestora dentro de una huerta controlada, no en espacio público, a menos que el compromiso de las personas a cargo sea extremadamente alto.

Discusión sobre Insumos de Agricultura y Salida (Maribel/Luisa)

Entrega de Insumos: Maribel **no avala** la entrega de plántulas/semillas y herramientas de agricultura urbana, ya que esto duplica acciones de otras líneas de inversión de la Alcaldía (conflicto de líneas de acción).
Salida de Campo: Maribel advierte que el Parque Los Oches implica caminatas largas y que, siendo un grupo de adultos mayores, esto podría ser complejo (riesgo de movilidad). Sugiere evaluar otras opciones como el Parque de Los Totes (Sumapaz) o el Jardín Botánico, que ofrecen programas de agricultura urbana más adecuados y menor dificultad de desplazamiento.

Confrontación: Cumplir el Anexo vs. Reformular (Equipo consorcio)

Anexo Técnico: El equipo profesional (Paola) justifica la inclusión de los dos primeros talleres (huertas en casa y comunitaria, con insumos) porque el Anexo Técnico lo exige expresamente (**"técnicas sencillas y asequibles para la creación y mantenimiento de huertas urbanas"**).
Conflicto: Daniela señala que, aunque el equipo ha logrado una concertación exitosa y la comunidad está dispuesta a trabajar y **aceptar la separación de líneas de acción** (Educación Ambiental vs. Agricultura), el Comité les exige cumplir el Anexo Técnico. Esta exigencia se **contradice** con la necesidad de reformular actividades y entregables para ajustarse a las recomendaciones del Comité (evitar duplicidad de acciones y no intervenir huertas no protocolizadas).
Urgencia: Se reitera que es una comunidad dispuesta a trabajar y avanzar, a diferencia de otros proceda, por lo que se requiere una definición clara y ágil del Comité para no perder el avance logrado

Por fallas de conexión se retoma duda, correspondiente a los talleres del proceda 7 a lo cual:

Se discutió la viabilidad de aprobar los **talleres formativos** del PROCEDA No. 7 (Adulto Mayor - El Consuelo) sin entregar los insumos de agricultura urbana que figuran en el Anexo Técnico, como estrategia para evitar la duplicidad de acciones de otras líneas de inversión (agricultura urbana) y ajustarse al enfoque de educación ambiental.

Tema	Situación y Justificación	Decisión del Comité
Cumplimiento del Anexo	El Anexo Técnico exige entregar **"kits de huerta"**, lo cual incluye semillas y macetas (no avalado por la CAL). Sin embargo, también menciona **"kits de jardinería"** (pala, azadón, guantes).	**Aprobación Condicionada.** Se da viabilidad para que el equipo asocie los insumos a las actividades de jardinería, embellecimiento y limpieza (recuperación de espacio) y no a agricultura urbana.
Sustento Legal	Luisa indica que se debe dar cumplimiento al Anexo Técnico y usar los insumos para las actividades de **jardinería** y que **no es viable** realizar modificaciones contractuales (*Otrosíes*) por cada iniciativa. Se debe dar claridad de que el alcance no interfiere con otras líneas de inversión.	La entrega de insumos se ajustará únicamente a lo que pueda sustentarse como jardinería y embellecimiento, priorizando el enfoque educativo y la recuperación del espacio.

La profesional (Paola) tendrá una reunión el jueves con los proponentes para plantear la preocupación del Comité sobre el riesgo de salud pública y las sanciones asociadas a la Paca Biodigestora en espacio público sin la aprobación del administrador (Jardín Botánico). Importante, la Paca debe ser instalada en un espacio controlado o bajo la máxima responsabilidad y compromiso del grupo adulto mayor.

4. Varios

Solicitud de Mesa de Trabajo General (Delegado James)

Se abordó la solicitud reiterativa del delegado James de la Comisión Ambiental Local (CAL) de realizar una mesa de trabajo con los **10 proponentes** (PROCEAS) para discutir problemas de formulación y ejecución

Tema	Determinación / Acuerdo
Objetivo de la Mesa	El objetivo exacto (si es revisión puntual o general) no está claro. El equipo técnico y la Supervisión (Luisa) enfatizan que no se debe utilizar este espacio para modificar formulaciones ya aprobadas, sino solo para revisar temas de ejecución.
Participación de Entidades	La mesa contará con el acompañamiento de la Supervisión (Luisa) y la Gestión Ambiental Externa (Maribel), dependiendo de la disponibilidad de agenda.
Asistencia de Proponentes	La asistencia de los proponentes no es obligatoria, ya que es una actividad adicional. Se enviará una invitación por correo general para que confirmen su participación.
Coordinación y Agenda	La fecha debe ser **concertada** (no impuesta, especialmente los fines de semana). Se requiere que James especifique el **objetivo preciso y la duración** de la reunión para garantizar la participación de los funcionarios y la efectividad del encuentro.
Riesgo Identificado	Se expresa preocupación por el riesgo de desinformación o desgaste comunitario si la mesa no tiene un objetivo puntual y revisa asuntos ya cerrados.

Avance PROCEDAS de la Comisión Ambiental Local (CAL)

Maribel informó el avance en la reestructuración de los dos PROCEAS a cargo de la CAL, tras la salida del punto de Marruecos (intervenido por la Secretaría de Educación) y los problemas de concertación.

Tema	Reestructuración / Compromiso de CAL
Puntos de Intervención	Se consolidan los puntos en **Sosiego** (2), **Lomas** (2, a definir con la Junta) y **El Consuelo** (Jardinera de Wilson).
Conformación de Equipo	Se completarán las **10 personas** requeridas: **8** proponentes de los puntos + **2** miembros del equipo de Gestión Ambiental Externa de la CAL.
Inhabilidad Identificada	Se detectó que **Wilson** (Consuelo) participa en otro PROCEDA (No. 13), por lo que **no puede repetir en los talleres** de la CAL. Se solicitará el cambio de persona.
Concertación de Talleres	Se enviará el listado de las 10 personas. La propuesta es realizar **dos talleres de 4 horas** y **uno de 2 horas** para facilitar la participación. Se citará una **reunión virtual** para que los participantes voten por horarios propuestos (mañana, tarde, noche).
Concertación de Presupuesto	Se realizará de forma **conjunta** con el proponente de cada punto, pero partiendo de las propuestas técnicas de intervención ya definidas por el equipo (ej. jardinera en Lomas).

5. Finalización y cierre

PROCEDA No. 7: Paola presentará el presupuesto final ajustado (solo jardinería/embellecimiento) y la definición de la paca biodigestora en el próximo comité.
PROCEDA CAL: Maribel enviará el listado final de 10 personas, e informará la hora de la reunión virtual con los proponentes.

Se recuerda las próximas fechas confirmadas próximo Comités: Martes 25 de noviembre. En el horario de las 3:00 PM.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o limine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión