INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 2635 Reverdeciendo Rafael Uribe Uribe

META: Implementar 10 PROCEDAS que promueven la conservación de la biodiversidad y el agua

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Educación Ambiental del Contrato CPS-730-2024, se realizó la adición de un presupuesto de $274.458.995, se encuentra la ejecución de iniciativas de presupuestos participativos, los cuales se relacionan a continuación:

43308-DDif Mujer. Mujeres impactando medio ambiente
43309- DDif Étnico. canasto y cartografías bioculturales,
43310- DDif Étnico. Los Afrodescendientes le aportan al medio ambiente
38533- Embellecimiento sendero mirador de la media torta
39033- Recuperación de puntos críticos "con embellecimiento"
39693- Ruta de la Sostenibilidad en Huertas Urbanas para la mitigación del cambio Climático en RUU
40615- Manejando nuestras huertas en el barrio consuelo del grupo de adulto mayor
40999 -"Festival Crea y Vive: Renovando Nuestro Territorio para el Futuro"
41403- Proceda complementario eco barrio cumbre y San Martín
41931- Sendero educativo piedra del amor territorio del agua

Respecto a la adición de 10 PROCEDA|, el avance total es del 25,5%. Este proceso registra un proceda finalizado, dos al 50%, seis en etapa de concertación presupuestal y un desistimiento. Es importante señalar que el ritmo de la adición se ha visto afectado por ajustes en el cumplimiento del anexo técnico y procesos de concertación con el comité técnico, aspectos que se están gestionando para asegurar el cumplimiento de las metas vigencia 2025.

CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795 **Adición:** $ 2.861.444.995 **(2025)**

NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para la ejecución de la meta prevista, los 10 PROCEDA se desarrollaron en las diferentes UPZ, tal como se describe a continuación:

	Nombre de la iniciativa ADICION	
1	43308-DDif Mujer. Mujeres impactando medio ambiente	Sin definir
2	43309-DDif Étnico- canasto y cartografías bioculturales	Quiroga
3	43310-DDif étnico- Los Afrodescendientes le aportan al medio Ambiente	53 Marco Fidel Suárez
4	38533- Embellecimiento sendero mirador de la media torta	55: Diana Turbay
5	39033- Recuperación de puntos críticos "con embellecimiento"	53 Marco Fidel Suárez
6	39693- Ruta de la Sostenibilidad en Huertas Urbanas para la mitigación del cambio Climático en RUU	Sin definir
7	40615- manejando nuestras huertas en el barrio consuelo del grupo de adulto mayor	Marruecos
8	40999- "Festival Crea y Vive: Renovando Nuestro Territorio para el Futuro"	Quiroga
9	41403- Proceda complementario eco barrio cumbre y San Martín	Diana Turbay

10	41931- Sendero educativo piedra del amor territorio del agua	55: Diana Turbay



LUISA FERNANDA CORONADO
Contratista – Planeación FDLRUU