CONTRATO DE	**INTERVENTORIA**
No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**517 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META".
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COP ($39'850.000).
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**SERPEC SAS, R/L EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ, NIT: 901.608.165-6,**
CÉDULA DE CIUDADANÍA No	**1.006.779.458 de Acacias Meta**
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
No. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:	00032 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
CARGO DEL SUPERVISOR:	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
TERMINO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE JUNIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	TRECE (13) DE MARZO DE 2026

A los Trece (13) días del mes de marzo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía de Guamal Meta, **SERPEC SAS, R/L EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.006.779.458 de Acacias Meta,** en su calidad de **Contratista,** y la ingeniera **RUBY NATALY SALGAR CARREÑO**, directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura, en su calidad de **Supervisora**, con el fin de dar inicio formal al Contrato en mención.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron,

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
CC. 1.123.084.774 De Guamal Meta.
Supervisora

SERPEC SAS
R/L EDELMIRA GUTIERREZ MUÑOZ
CC. 1.006.779.458 de Acacias Meta
Contratista

Redactó: Ing. Yeison Waldir Zambrano Agudelo	revisó: ing. Ruby Nataly Salgar Carreño
Cargo: Profesional de apoyo -OCA-105-2026	Cargo: Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura

Guamal meta, 16 de marzo de 2026

ALCALDIA DE GUAMAL
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
Y CONTRACTUALES 10:01am
HORA
071 17 MAR 2026
RADICADO N°

Doctora.
LICET BAUTISTA MORALES
SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Guamal - Meta

ASUNTO: Solicitud publicación Acta de Inicio en el SECOP II del contrato de Interventoría No. 517 – 2025.

Por medio de la presente hacemos entrega del ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría No. 517 - 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 12 Y 13 Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y CARRERA 8 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META".**

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboro: Yeison Waldir Zambrano Agudelo	Aprobada: Ruby Nataly Salgar Carreño
Cargo: Apoyo Profesional OCA-105-2026	Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura