Komatsu Colombia S.A.S
NIT: 830.060.331-0

Chía, Cundinamarca. 4 de septiembre de 2025

Doctora
YESENIA HERREÑO
Dirección General
I.C.C.U
Ciudad

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No ICCU-844 DE 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No SOP-CC-305-2022 DE OCTUBRE DE 2022									
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 8.								
PLAZO:	Hasta 31-07-2025	**FECHA INICIO:**	15 **Día**	01 **Mes**	2025 **Año**	**FECHA TERMINACIÓ:**	31 **Día**	07 **Mes**	25 **Año**
CONTRATISTA:	KOMATSU COLOMBIA S.A.S. Nit. 830.060.331-0								
SUPERVISOR:	JUAN FELIPE DIAZ HOYOS								
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:		**DESDE:**	15 **Día**	01 **Mes**	2025 **Año**	**HASTA:**	31 **Día**	07 **Mes**	2025 **Año**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS POR LA CONTRATISTA**
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato con el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas	Durante el tiempo de ejecución del contrato, del 15 de enero de 2025 al 31 de julio de 2025, se realizaron las siguientes actividades: • El día 29 de julio de 2025 se realizó la entrega física en las instalaciones de FIZA de cuatro (4) tractores agrícolas marca DEUTZ FAHR, referencia AGROFARM 115, modelo 2025 y con números de series 20989 –

20987 – 2086 – 20961 y cuatro (4) recicladoras y estabilizadoras de suelos marca FAE, referencia RSL150, modelo 2025 y con números de series 2500994 – 2500995 – 2500996 – 2500997.







	
2. Cumplir a cabalidad con la entrega de las Motoniveladoras, de acuerdo con la ficha técnica y marca ofertada por parte del contratista.	Se entregaron cuatro (4) tractores agrícolas marca DEUTZ FAHR, referencia AGROFARM 115, modelo 2025 y con números de series 20989 – 20987 – 2086 – 20961 y cuatro (4) recicladoras y estabilizadoras de suelos marca FAE, referencia RSL150, modelo 2025 y con números de series 2500994 – 2500995 – 2500996 – 2500997.
3. Entregar el manual de uso de la maquinaria	Con la entrega de los equipos, se entregaron los manuales de operación y mantenimiento preventivo.
4. Entregar póliza de maquinaria contra todo riesgo.	Se entregó póliza de seguro de maquinaria de la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., No 1000114
5. Entregar manual de mantenimientos preventivos.	Con la entrega de los equipos, se entregaron los manuales de operación y mantenimiento preventivo.
6. Atender a los requerimientos de la Entidad, a través del supervisor del Contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato, del 15 de enero de 2025 al 30 de julio de 2025 no se presentaron requerimientos en la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato.

HISTORIAL DE PAGOS

A continuación, se plasmará el balance financiero de ejecución del contrato de compraventa N° ICCU - 844 DE 2024, amparado bajo los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP DIS-2024000437 y CDP DIS-2024000019:


CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	FECHA	%
ANTICIPO	0	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$2.556.400.000	N/A	15/01/2025 al 31/07/2025	100 %
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	0	N/A	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$2.556.400.000**	**N/A**	**15/07/2025 al 31/07/2025**	**100%**

*Con relación al trámite de pago del anticipo, KOMATSU COLOMBIA S.A.S. tomó la decisión de no hacer uso de esta opción y se acogió al pago del 100% del contrato posterior a la liquidación del contrato.

Nota: Como soporte al informe de actividades anexamos los siguientes documentos:

- Facturas de venta.
- Declaración de importación.
- Tarjetas registro ante tránsito
- Certificado de GPS

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en Chía, Cundinamarca, el día cuatro (4) del mes de septiembre del dos mil veinticinco (2025).



_____

JOAO CARLOS LINARES CHAPARRO
CC 79.747.121
Representante Legal (Apoderado Tipo B)
KOMATSU COLOMBIA S.A.S.