ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO No:	3219-26
OBJETO:	ESTUDIO DE SUELOS, PATOLOGIA GEOTECNIA Y ESTRUCTURAL, DISEÑO ESTRUCTURAL O GEOTECNICO PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
CONTRATISTA:	INGECONSULTA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NIT 829000737
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNAN DAVID FLÓREZ OLIVARES
IDENTIFICACION:	C.C. 79419365
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($299.520.858)
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES
CERTICADO DE DISPONIBILIDAD	26-03548 de fecha 03 de Marzo del 2026; rubro presupuestal 2.3-24-2402-0600-2402118-202500000030105-1-2.3.2.02.02.008; fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO COMUN REC. DEL BALANCE, valor $300.000.000.
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-03741 de fecha 26 de febrero del 2026; rubro presupuestal 2.3-24-2402-0600-2402118-202500000030105-1-2.3.2.02.02.008; fuente de financiación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO COMUN REC. DEL BALANCE, valor $299.520.858.
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20250680810074 / BPIN 202500000030105; Valor $300.000.000
CEPAA	7176 de Fecha de 07 de Noviembre de 226;Rubro Presupuestal 2.3-24-2402-0600-

Powered by CamScanner

	2402118-7- 2.3.2.02.02.008;, valor $300.000.000.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO:	04 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03 DE JUNIO DE 2026
APROBACION DE GARANTIAS No	CO1.WRT.19488208 del 03 de Marzo de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	18 de Marzo de 2026

En Barrancabermeja a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY, en calidad de secretaria de Infraestructura - Supervisor y HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES, representante legal del contratista cuya firma es INGECONSULTA SAS, con el fin de suscribir la presente acta parcial, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 23 de Febrero del 2026
2. Que la ejecución del contrato No. 3219-2026, inició el día 04 de Marzo de 2026.
3. Nuestra supervisión certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista.
4. Nuestra supervisión revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
5. La presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades ejecutadas en campo, y el periodo de ejecución fue del **04 de Marzo de 2026 al 17 de Marzo de 2026** .
6. Que se autoriza el pago de la presente acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo de adjunta:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	18 de Marzo de 2026	$ 147.036.400,00	49,09%	0,00	$ 147.036.400,00

Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente autorizar el pago por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS (M/CTE INCLUIDO IVA **($ $ 147.036.400,00)**, al contratista INGECONSULTA SAS, identificado con NIT. 829.000.737-7; corresponde al 49.09% del valor total del Contrato y correspondiente al periodo del **04 DE MARZO DE 2026 AL 17 DE MARZO DE 2026** ; los cuales se cargarán al rubro 2.3-24-2402-0600-2402118-202500000030105-1-2.3.2.02.02.008 **Valor neto a pagar**: $ 147.036.400,00; contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 26-03548 de fecha 03 de Marzo del 2026,

Powered by CamScanner

CEPAA No. 7176 del 07 de Noviembre de 2025 con código UNSPSC 80111614 y registro presupuestal No. 26-03741 de fecha 26 de febrero del 2026

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2026

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
Representante Legal
INGECONSULTA SAS

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL No.01 DEL CONTRATO No. 3219-26

OBJETO: ESTUDIO DE SUELOS, PATOLOGIA GEOTECNIA Y ESTRUCTURAL, DISEÑO ESTRUCTURAL O GEOTECNICO PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Contratante:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Contratista:	INGECONSULTA SAS
Plazo inicial:	CUATRO (3) MESES
Fecha de inicio:	4 de Marzo 2026
fecha final:	03 de Junio 2026

Período del Acta: 04 de Marzo 2026 a 17 Marzo de 2026

% AVANCE PROYECTO	49,09%

INGECONSULTA SAS

Item	Descripcion	Und.	Cantidades Contratuales			Acta Parcial No. 1		Acumulado Total			Saldo	
			V Unitario	Cantidad	V Parcial	Cantidades Ejecutadas	Valor	Can	Valor	% Avance de actividades	Can	V. Parcial
2	ESTUDIOS, ANALISIS, PRUEBAS DE SOPORTE Y EQUIPOS DE TOMA DE MUESTRAS Y VARIOS									49%		
BARRIO BENDICIÓN DE DIOS												
Item	Descripcion	Und.	Valor Unitario	Cant.	V Parcial							
1	EXPLORACIÓN DE CAMPO				163.298.200		123.560.000		123.560.000	76%		$ 39.738.200,00
1.1	Perforación con barreno motorizado hasta 10 metros de profundidad o hasta alcanzar el rechazo	ml	$ 570.000,00	158	$ 90.060.000	140	$ 79.800.000,00	140	$ 79.800.000,00		18	$ 10.260.000,00
1.2	Perforación con equipo de rotación con recuperación de muestra instalado en	ml	$ 705.000,00	50	$ 35.250.000	42	$ 29.610.000,00	42	$ 29.610.000,00		8	$ 5.640.000,00
1.3	Apiques hasta 1.50 metros de profundidad. Incluye relleno con material del sitio	und	$ 450.000,00	4	$ 1.800.000	3	$ 1.350.000,00	3	$ 1.350.000,00		1	$ 450.000,00
1.4	Límites de Atterberg	und	$ 52.200,00	73	$ 3.810.600		$ -	0	$ -		73	$ 3.810.600,00
1.5	Granulometría por mallas con lavado sobre tamiz 200	und	$ 39.200,00	73	$ 2.861.600		$ -	0	$ -		73	$ 2.861.600,00
1.6	Humedad natural con contenido de materia organica	und	$ 10.500,00	73	$ 766.500		$ -	0	$ -		73	$ 766.500,00
1.7	Peso unitario	und	$ 45.200,00	15	$ 678.000		$ -	0	$ -		15	$ 678.000,00
1.8	Compresión inconfinada en suelos	und	$ 78.000,00	18	$ 1.404.000		$ -	0	$ -		18	$ 1.404.000,00
1.9	Corte directo en suelos	und	$ 380.500,00	11	$ 4.185.500		$ -	0	$ -		11	$ 4.185.500,00
1.10	Ensayo de Consolidación	und	$ 420.500,00	4	$ 1.682.000		$ -	0	$ -		4	$ 1.682.000,00
1.11	Levantamiento topografico detallado	Ha	$ 8.000.000,00	1,6	$ 12.800.000	1,6	$ 12.800.000,00	1,6	$ 12.800.000,00		-	$ -
1.12	Ortofotos	und	$ 2.000.000,00	4	$ 8.000.000		$ -	0	$ -		4	$ 8.000.000,00
2	ENTREGABLES				88.400.000		-		-	0%		$ 88.400.000,00
2.1	Informe de Estabilidad y estabilización de taludes. Incluye análisis de estabilidad.	und	$ 6.000.000,00	4	$ 24.000.000		$ -	0	$ -		4	$ 24.000.000,00
2.2	Diseño estructural ó Geotecnico de muro. Incluye planos	und	$ 7.000.000,00	4	$ 28.000.000		$ -	0	$ -		4	$ 28.000.000,00
2.3	Especificaciones tecnicas	und	$ 4.100.000,00	4	$ 16.400.000		$ -	0	$ -		4	$ 16.400.000,00
2.4	Cuadro de cantidades de obras y presupuesto	und	$ 5.000.000,00	4	$ 20.000.000		$ -	0	$ -		4	$ 20.000.000,00
Valor Total					$ 251.698.200		$ 123.560.000,00		$ 123.560.000,00			$ 128.138.200,00
IVA (19%)					$ 47.822.658		$ 23.476.400,00		$ 23.476.400,00			$ 24.346.258,00
Valor Total con IVA					$ 299.520.858		$ 147.036.400,00		$ 147.036.400,00			$ 152.484.458,00

JOHANA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

HERNAN DAVID FLOREZ OLIVARES
Representante Legal Ingeconsulta SAS
Contratista

Powered by CamScanner