CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI - 015 - 2025

OBJETO: Reposición de placas de concreto en pavimento rígido existentes en las vías urbanas del municipio de san pedro de Urabá, Antioquia

CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL Y HABITAT EDURHA - NECOCLÍ	FECHA DE INICIO:	7 de noviembre de 2025
		PLAZO:	45 DIAS
		FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 de diciembre de 2025
		PRORROGA 1 Y 2:	9 DIAS + 30 DIAS
		FECHA DE TERMINACION FINAL:	9 de febrero de 2026
		VALOR INICIAL:	$ 186.000.000,00
		VALOR ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ	VALOR TOTAL	$ 186.000.000,00
		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 186.000.000,00
		% OBRA EJECUTADO	100,00%

BALANCE DE OBRA N°1

FECHA DEL PRESENTE ACTA

13 de marzo de 2026

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	MOVIMIENTOS DE TIERRAS										
1.1	Suministro, transporte e instalacion de BASE GRANULAR TIPO INVIAS , compactados mecanicamente hasta obtener una densidad del 98% del Proctor modificado, según norma INV-330. Incluye mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	M3	51,38	$ 98.107	5.040.287,00		$ -	4,38	$ 429.258,00	47,00	$ 4.611.029,00
2	ACERO										
2.1	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 420MPA (Acero Longitudinal y Transversal)	KG	13159,61291	$ 8.531	112.259.127,00		$ -	855,04	$ 7.294.004,00	12.304,57	$ 104.965.123,00
3	CONCRETOS										
3.1	Losa de concreto MR=2,8 Mpa (suministro, formaleteado, colocacion curado, juntas y texturizado. No incluye suministro de acero)	M3	79,04	$ 483.886	38.245.908,00	15,96	$ 7.723.262,00		$ -	95,00	$ 45.969.170,00
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				155.545.322,00		$ 7.723.262,00		$ 7.723.262,00		155.545.322,00
	ADMINISTRACION (19,58%)			19,58%	30.454.678,00					19,58%	$ 30.454.678,00
	IMPREVISTOS (0%)			0%	-					0%	$ -
	UTILIDAD (0%)			0%	-					0%	$ -
	AIU (19,58%) A=19,58%, I=0%, U=0%			19,58%	30.454.678,00					19,58%	$ 30.454.678,00
	COSTO TOTAL				186.000.000,00						186.000.000,00

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA MONTERO
SUPERVISOR MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LUIS FERNANDO CORREA IZQUIERDO
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL Y HABITAT EDURHA - NECOCLÍ