ALCALDÍA DE RIOHACHA

Alcaldía Distrital De Riohacha
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA N°. 437 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS EN AREAS DESTINADAS PARA CULTIVOS Y PROTECCION DE ANIMALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

VALOR:	$ 761.126.371,20
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 de septiembre de 2025
FEHCA DE INICIO	01 de octubre de 2025.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACION FINAL:	12 de diciembre de 2025.
PERIODO DE EJECUCION	primero (01) de octubre de 2025 a treinta y uno (31) de octubre de 2025 del primero (01) de noviembre de 2025 a treinta (30) de noviembre de 2025 y del primero (01) de diciembre al doce (12) de diciembre de 2025

	SEGUROS DEL ESTADO S.A		VIGENCIAS	
	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	BQ-100067876	$ 76.112.637,12	1/10/2025	30/06/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BQ-100067876	$ 380.563.185,60	1/10/2025	30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	BQ-100067876	$ 38.056.318,56	1/10/2025	31/12/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BQ-100067876	$ 76.112.637,12	31/12/2025	31/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	BQ-100018704	$ 285.000.000,00	1/10/2025	31/12/2025

El doce (12) de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron JAIME ORLANDO BRUGES MORENO, en su condicion de Secretario de infraestructura y servicios publicos, en calidad de supervisor del contrato, ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA como supervisor de Apoyo, RUTH MARY KATERINE OLIVEROS CELEDON, identificada con dedula de ciudadanía N° 1.118.827.977 de Riohacha, en calidad de representante legal de la empresa contratista DC & SC ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra, a la ejecucion de actividades correspondientes al contrato de Obra N° 437 del 2025, cuyo objeto es: " CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS EN AREAS DESTINADAS PARA CULTIVOS Y PROTECCION DE ANIMALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA " Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

CONDICIONES CONTRATUALES						OBRAS EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL OBRAS EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR FINAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 563.797.312,00		$ 563.797.312,00		$ 563.797.312,00	100,00%
1.1.1	Localizacion y replanteo	ML	13000,00	$ 4.703	$ 61.139.000,00	13000,00	$ 61.139.000,00	13000,00	$ 61.139.000,00	100,00%
1.1.2	Excavacion en material comun	M3	499,200	$ 52.735	$ 26.325.312,00	499,200	$ 26.325.312,00	499,200	$ 26.325.312,00	100,00%
1.2	INSTALACIONES									
1.2.1	Cerramiento en poste de madera con 10 hilos de alambre de puas	ML	13000,00	$ 36.641	$ 476.333.000,00	13000,00	$ 476.333.000,00	13000,00	$ 476.333.000,00	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 563.797.312		$ 563.797.312		$ 563.797.312	100,00%
ADMINISTRACION				29,00%	$ 163.501.220		$ 163.501.220		$ 163.501.220	100,00%
IMPREVISTOS				1,00%	$ 5.637.973		$ 5.637.973		$ 5.637.973	100,00%
UTILIDAD				5,00%	$ 28.189.866		$ 28.189.866		$ 28.189.866	100,00%
TOTAL COSTO INDIRECTO					$ 197.329.059		$ 197.329.059		$ 197.329.059	100,00%
COSTO TOTAL					$ 761.126.371,20		$ 761.126.371,20		$ 761.126.371,20	100,00%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				50,00%	$ 380.563.185,6					
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL							$ 761.126.371,20			
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL									$ 761.126.371,20	
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO								$ 0		
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL										100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 761.126.371,20
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO INICIAL	$ 380.563.186
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 761.126.371
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 761.126.371,20
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL MENOS LA AMORTIZACION	$ 380.563.186
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 761.126.371,20
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	100,0%

Total a pagar en la presente ACTA DE RECIBO FINAL SON: OSETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ING. ANTONI DAVID OÑATE RIVADENEIRA
Supervisor de Apoyo

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

RUTH MARY KATERINE OLIVEROS CELEDON
CONTRATISTA