ACTA DE INICIO

Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA CELEBRACIÒN	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO CONTRATO	CDP
17 de marzo de 2026	CONTRATO DE OBRA	IA-CO-009-2026	0000073 del 17 de Febrero de 2026

OBJETO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) RESTAURANTES ESCOLARES RURALES, SEDE SAN ALEJANDRO, SEDE LA MONTAÑITA, SEDE LOS PANTANOS, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 002 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA – ANTIOQUIA

CONTRATISTA	NIT
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	15.326.333-2
REPRESENTANTEL LEGAL CONTRATISTA	**C.C.**
LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	15,326,333

SUPERVISOR	CARGO
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

CONSIDERANDO

Que el MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA y LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN, identificada con NIT 15.326.333-2, han celeb

ACUERDAN

Establecer como plazo de ejecuciòn, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del Contrato D

PLAZO DE EJECUCIÒN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
DOS (2) MESES	17/3/2026	30/4/2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

NATALIA MAZO BALBIN
Ordenadora del gasto delegada

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN
Representante Legal

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN
Contratista

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General

Proyectó: Natalia Mazo Balbín.	Revisó: Natalia Mazo Balbin.	Aprobó: Natalia Mazo Balbín.
Cargo: Gerente General.	Cargo: Gerente General.	Cargo: Gerente General.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.