ACTA DE REINICIO NO.1

1. TIPO DE CONTRATO Y NOVEDAD:

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	☐	**TIPO DE NOVEDAD:**	REINICIO:	☒
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	☐			
	CONSULTORÍA	☐			
	OBRA	☐			
	INTERVENTORIA	☒			
	SUMINISTRO	☐			

2. CONDICIONES INICIALES:

NÚMERO CONTRATO/CONVENIO:	2042-2025		
OBJETO:	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional.		
CONTRATISTA:	INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO)		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME URIBE JIMENEZ		
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A		
(OTROS)	N/A		
VALOR INICIAL:	$234.000.000	**VALOR ACTUAL:**	$234.000.000
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Seis meses a partir de la firma del acta de inicio		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	01 de agosto de 2026		
FECHA DE INICIO:	**02/02/2026**	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO**:	**01/08/2026**

PRÓRROGA	**No.**	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA:**	
	N/A	**N/A**	**N/A**	
SUSPENSIÓN	No.	**PLAZO**	**Fecha de terminación:**	**Fecha de reinicio**
	1	**30 días**	**13/03/2026**	**16/03/2026**

3. REINICIO:

SUSPENSIÓN No. 1		**DIAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN:**	VEINTIOCHO (28)
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	**13/02/2026**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:**	**13/03/2026**
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	**16/03/2026**	**NUEVA FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR PLAZO CONTRACTUAL:**	**01/09/2026**

4. PARTICIPANTES:

SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Juliana Ramírez Rodríguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES:	Jorge Alejandro Noreña
CONTRATISTA:	INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO)
ENTIDADES PARTE DEL CONVENIO: (Si aplica)	N/A
(OTROS)	Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General Ordenadora del Gasto

5.ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

AMPARO	**No PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	75-44-101150334	**24/12/2025**	**24/01/2027**	$490.720.149,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	75-44-101150334	**24/12/2025**	**24/01/2027**	$438.490.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	75-44-101150334	**24/12/2025**	**24/07/2029**	$120.190.037.35

Estabilidad de la obra	75-44-101150334	**Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días**		$490.720.149,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	75-44-101150334	**Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días**		$490.720.149,40
RCE	75-40-101057230	**24/12/2025**	**24/07/2026**	$427.050.000,00

El 16 de marzo de 2026, se reunieron Juliana Ramírez Rodríguez, Supervisor(a) del contrato, Jorge Alejandro Noreña apoyo a la supervisión del contrato, Luisa Fernanda Trujillo Bernal, ordenadora del gasto del Ministerio, con Jaime Uribe Jiménez representante legal de la empresa INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO); con el fin de reiniciar ___X____ el contrato anteriormente citado (Marca con una X la novedad correspondiente), lo anterior teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La causa que dio lugar a la suspensión corresponde a las razones expuestas por el contratista de obra que correspondieron a las siguientes:

   - **Alteración del orden público:** Teniendo en cuenta la crisis de orden público presentada en el municipio, lo que impidió la ejecución del contrato, ya que se podría llegar a generar un riesgo en cuanto a la integridad física del personal técnico, operativo y administrativo vinculado al proyecto

   - **Problemas con los linderos del terreno y replanteo:** se evidenciaron inconsistencias en los linderos del terreno, de acuerdo con la localización y replanteo inicial que se realizó en el terreno, y se requirió la suspensión para poder subsanar dichas situaciones evidenciadas en el mismo.

2. Que de acuerdo con el acta de suspensión No 1, se estableció como fecha de reinicio el día 14 de marzo de 2026. Que el 14 de marzo de 2026 es un día sábado que resulta en un día no hábil, tal y como lo establece el concepto No C-1179 de 2025 de la Agencia Colombiana de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el cual indica que:

   "(…) por lo que días hábiles son aquellos de la semana durante los cuales las entidades públicas ejercen sus funciones y prestan servicio al público, los cuales son, por regla general, todos los días de la semana, con excepción de los sábados, domingos y feriados previstos en la generalidad de entidades como días de descanso (…)".

   Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el código civil colombiano, que establece que " El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente" las partes acuerdan el reinicio del contrato para el día lunes 16 de marzo de 2026.

3. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente acta de reinicio se efectúa en ejercicio de la autonomía de su voluntad y que no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra.
4. El contratista se obliga a ampliar las correspondientes pólizas de garantía tan pronto se suscriba la correspondiente acta de reinicio del contrato.

El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las partes en la plataforma SECOP II y es parte integral del mismo junto con lo estipulado en la citada plataforma.