INFORME No.:	**15**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**16/03/2026**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**2550-24**		
CONTRATISTA	**NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA**		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	900.581.703-6		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL– GRUPO 6.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución será hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, de acuerdo con las asignaciones presupuestales. La vigencia del contrato se extiende hasta el término de liquidación, la cual se surtirá dentro de los seis (6) meses siguientes al cumplimiento de las obligaciones reciprocas.		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	270724 – 1525 -47826	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	807124 – 1225-1226
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS **($88.033.310.236)** M/CTE incluido AIU e IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.		
ADICIÓN	N/A		
MODIFICACIÓN No 1 REDUCCIÓN	CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO No. 2550 de 2024, e**n el sentido de reducir** la suma TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (**$13.337.141.277,00).**		

	"CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS **($74.696.168.959,00)** M/CTE incluido AIU e IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.					
No. CUENTA BANCARIA	**99665163220**	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO		CORRIENTE	**X**	
OBSERVACIÓN	N/A					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**60.99%**					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**73.73%**					

2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NO. NB-100363432 SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	24/12/2024 - 31/01/2027	$8.803.331.023,70
	Calidad del servicio	24/12/2024 - 30/11/2026	$8.803.331.023,70
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. NB-100093645 - SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/12/2025 - 31/07/2026	$4.401.665.511,85
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	27/12/2024		

CAPITULO 1 – SUPERVISIÓN FINANCIERA

1. CERTIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL: PAGOS PARAFISCALES: EL CONTRATISTA: está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales, cuando correspondan, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista aportó: CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL DIANA CAROLINA ROJAS MUÑOZ CON TP 132460-T, CON FECHA 10 DE MARZO DE 2026 "*... (...) se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores y hasta la fecha.*"

2. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	DEL 30 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	109.080.929,00
02	DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025	3.222.029.092,00
03	DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2025	3.247.604.456,00
04	DEL 01 AL 30 MARZO DE 2025	3.197.523.456,00
05	DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2025	3.204.590.564,00
06	DEL 01 AL 30 MAYO DE 2025	3.228.066.123,00
07	DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2025	3.214.574.777,00
08	DEL 01 AL 30 JULIO DE 2025	3.204.995.213,00
09	DEL 01 AL 30 AGOSTO DE 2025	3.179.714.344,00
10	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025	3.205.724.017,00
11	DEL 01 AL 30 OCTUBRE DE 2025	3.306.004.061,00
12	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025	3.271.302.694,00
13	DEL 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2025	3.246.777.800,00
14	DEL 01 AL 30 ENERO DE 2026	3.423.311.169,00
	T O T A L	**42.261.298.695,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	**EFVN-19609**
Fechas	**13/03/2026**

Concepto: Servicio de protección y seguridad con vehículo blindado. De conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Se anexan Bases Operativas Técnicas (BOT) que soportan el servicio suministrado a la UNP para el periodo del **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.**

Valor	**$3.298.839.093,00**	**Notas Crédito**		**Notas Débito**
Valor Total	**$3.298.839.093,00 - TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.-**			
Saldo por Pagar	**0**			

Observaciones: Ninguna

3. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa: Factura **EFVN-19609** certificado de pago de Seguridad Social y aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la empresa, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios y Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL
	60.99%

4. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	88.033.310.236,00	84,85%
Valor Adiciones	0	0,00%
Valor Reducciones	13.337.141.277,00	15,15%
Valor Total del Contrato	**74.696.168.959,00**	**100%**
Valor Pagado	42.261.298.695,00	56,58%
Valor causado que no se ha pagado	3.298.839.093,00	4,42%
Valor total ejecutado incluido el presente pago	**45.560.137.788,00**	**60,99%**
Valor saldo por ejecutar	29.136.031.171,00	39,01%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	**En Ejecución**	
OBSERVACIONES: Ninguna		

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó mediante comunicaciones externas con Radicado: 2-2024-066672 de fecha 05 de diciembre de 2024 (Radicado entrada: 1-2024-107343 y 1-2024-115597 No. Expediente: 1841/2024/SITPRES y 2175/2024/SITPRES) las vigencias futuras para 2025 y 2026, Presupuesto de Gastos de Funcionamiento desde diciembre 30 de 2024 hasta julio de 2026.

A través del siguiente desglose de la operación para el periodo liquidado, se presenta el costo facturado para la Dirección de Protección y la Subdirección Especializada de Protección y Seguridad, frente al servicio de protección y seguridad con vehículo blindado según contrato. De conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

En el avance del presente informe, se puede evidenciar los ajustes, novedades que se realizan en el desarrollo de la operación a través de las bases operativas técnicas – BOT, para cada una de las áreas mencionadas que se encuentran inmersas en el proceso.

En el transcurso de la liquidación se tienen en cuenta variables como modelo de vehículos, nivel de blindaje, cantidad de vehículos en operación, cantidad de días, cálculo de vehículos a treinta días, ID Tarifa, tarifa en días, total tarifa a pagar, además de tener presente el clausulado y demás documentos que hacen parte integral de cada uno de los contratos de vehículos suscritos.

De acuerdo con lo anterior, se pretende ilustrar y ubicar de una manera fácil, sencilla y entendible, la forma como se liquida el servicio de protección y seguridad con vehículo blindado para cada uno de los contratos.

A continuación, se presenta la ejecución financiera del contrato de acuerdo con lo consignado anteriormente:

RESUMEN BASE OPERATIVA TECNICA (BOT) CONTRATO 2550-24 - PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026		BOT SUB. ESPECIALIZADA	BOT DIR. PROTECCION
TOTAL SERVICIO SUMINISTRADO S/G B O T		961.872.691	2.433.266.177
S U B T O T A L		961.872.691	2.433.266.177
TOTAL SERVICIO DEL PERIODO			3.395.138.868
Dcto Servicio No suministrado Contrato - Oblig Contratista	(-)	8.754.525	87.545.250
Dcto Servicio No suministrado Contrato - Oblig Contratista	(-)	-	-
Dcto Servicio No suministrado - Reposición y/o cambio vehiculo	(-)	-	-
Reconocim. Serv suministrado (# Novedades)	(+)	-	-
Reconocim. Serv suministrado (# Novedades)	(+)	-	-
TOTAL SERVICIO DEL PERIODO			3.298.839.093

FUENTE GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

CANTIDAD TOTAL		
CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD DE DIAS	CALCULO A 30 DIAS
253	6941	231

FUENTE GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

De acuerdo con lo establecido en la *"(…) **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE AL OBJETO:** Con el fin de atender las necesidades de las personas en situación de riesgo, la UNP considera necesario contratar empresas que presten el servicio de arrendamiento de vehículos blindados, distribuidos de acuerdo con lo señalado en las tablas de cantidades estimadas de vehículos conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por ubicación geográfica. Es necesario indicar que, las cantidades pueden variar durante la vigencia del contrato, teniendo en cuenta que puede existir un aumento o disminución de las solicitudes de protección y como consecuencia los requerimientos del servicio podrán aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato a suscribir. (…)".*

A continuación, se presenta la descripción de los servicios suministrados para el presente periodo en la siguiente imagen:

SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					
TIPO DE VEHÍCULO O NIVEL DE BLINDAJE	MODELO	CANTIDAD VEHÍCULOS EN OPERACIÓN	CANTIDAD DE DÍAS	CALCULO VEHÍCULOS A 30 DÍAS	ID TARIFA
IIIA	2014	0	0	0	2550-24-IIIA-2014
IIIA	2015	0	0	0	2550-24-IIIA-2015
IIIA	2016	0	0	0	2550-24-IIIA-2016
IIIA	2017	0	0	0	2550-24-IIIA-2017
IIIA	2018	5	138	5	2550-24-IIIA-2018
IIIA	2019	8	240	8	2550-24-IIIA-2019
IIIA	2020	35	893	30	2550-24-IIIA-2020
IIIA	2021	5	123	4	2550-24-IIIA-2021
IIIA	2022	7	199	7	2550-24-IIIA-2022
IIIA	2023	7	175	6	2550-24-IIIA-2023
IIIA	2024	2	54	2	2550-24-IIIA-2024
IIIA	2025	1	30	1	2550-24-IIIA-2025
IIIA	2026	2	32	1	2550-24-IIIA-2026
III	2014	0	0	0	2550-24-III-2014
III	2015	0	0	0	2550-24-III-2015
III	2016	0	0	0	2550-24-III-2016
III	2017	0	0	0	2550-24-III-2017
III	2018	0	0	0	2550-24-III-2018
III	2019	0	0	0	2550-24-III-2019
III	2020	0	0	0	2550-24-III-2020
III	2021	3	86	3	2550-24-III-2021
III	2022	2	60	2	2550-24-III-2022
III	2023	0	0	0	2550-24-III-2023
III	2024	0	0	0	2550-24-III-2024
III	2025	0	0	0	2550-24-III-2025
III	2026	0	0	0	2550-24-III-2026
TOTAL		77	2030	68	

FUENTE. GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN					
TIPO DE VEHÍCULO O NIVEL DE BLINDAJE	MODELO	CANTIDAD VEHÍCULOS EN OPERACIÓN	CANTIDAD DE DÍAS	CALCULO VEHÍCULOS A 30 DÍAS	ID TARIFA
III	2014	0	0	0	2550-24-III-2014
III	2015	0	0	0	2550-24-III-2015
III	2016	0	0	0	2550-24-III-2016
III	2017	0	0	0	2550-24-III-2017
III	2018	0	0	0	2550-24-III-2018
III	2019	0	0	0	2550-24-III-2019
III	2020	0	0	0	2550-24-III-2020
III	2021	0	0	0	2550-24-III-2021
III	2022	1	30	1	2550-24-III-2022
III	2023	0	0	0	2550-24-III-2023
III	2024	0	0	0	2550-24-III-2024
III	2025	0	0	0	2550-24-III-2025
IIIA	2014	0	0	0	2550-24-IIIA-2014
IIIA	2015	0	0	0	2550-24-IIIA-2015
IIIA	2016	0	0	0	2550-24-IIIA-2016
IIIA	2017	0	0	0	2550-24-IIIA-2017
IIIA	2018	11	295	10	2550-24-IIIA-2018
IIIA	2019	26	737	25	2550-24-IIIA-2019
IIIA	2020	37	963	32	2550-24-IIIA-2020
IIIA	2021	17	485	16	2550-24-IIIA-2021
IIIA	2022	20	594	20	2550-24-IIIA-2022
IIIA	2023	26	704	23	2550-24-IIIA-2023
IIIA	2024	12	359	12	2550-24-IIIA-2024
IIIA	2025	9	254	8	2550-24-IIIA-2025
IIIA	2026	17	490	16	2550-24-IIIA-2026
TOTAL		176	4911	164	

FUENTE. GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

"(...) Las especificaciones técnicas de los vehículos a requerir están determinadas por las necesidades del servicio por lo que teniendo en cuenta los requerimientos de los esquemas de protección que son determinados para los beneficiarios del programa por el CERREM y se encuentran descritas en el Anexo técnico correspondiente... (...)"

Una vez realizado el proceso de conciliación y de común acuerdo entre las partes NEOSTAR DE COLOMBIA LTDA y la Unidad Nacional de Protección - UNP, se definieron las Bases Operativas Técnicas (BOT) a liquidar para el presente periodo de la Dirección de Protección y la Subdirección Especializada.

La tasación de los servicios reportados se realizó amparado en el siguiente clausulado: *"CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 27. La Unidad pagará únicamente los días de servicios efectivamente prestados dentro de la ejecución del contrato de manera efectiva a partir del momento en que el vehículo quede al servicio del beneficiario y hasta aquel en que se levante la medida.*
28. La Unidad descontara los días en los servicios que presenten interrupción por mantenimiento, parando su facturación a partir del segundo día de permanencia en el taller y retomando su pago desde el día en que el vehículo quede al servicio del beneficiario.
29. El servicio se reconocerá a partir de la implementación del vehículo al beneficiario y cesará al momento del desmonte...(...)".

Vale la pena anotar que el periodo liquidado contempla el periodo de empalme y transición, contenido en la cláusula tercera del contrato suscrito en la *"(...)CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA - 5.Empalme y Transición: El contratista, a partir del inicio de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, y dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días calendario; deberá entregar a la UNP los vehículos según los requerimientos de operación y protección, con el objetivo de garantizar en este periodo de tiempo la correcta e ininterrumpida prestación del servicio.*
Para finalizar la etapa de empalme y transición, el contratista entrante deberá garantizar surtir los siguientes procesos, de acuerdo con el caso que aplique según los Grupos adjudicados, así:
- Formalización: El contratista entrante, en el caso en que los vehículos de su propiedad ya se encuentren en operación dentro de la zona adjudicada, al no verse necesario realizar desplazamientos de las unidades vehiculares entre zonas geográficas y/o grupos, podrá realizar la formalización de dichos vehículos para iniciar la facturación de los servicios como contratista entrante. Para esto, deberá realizar la asignación junto con la documentación requerida en la obligación 4 El cumplimiento cabal de la documentación remitida será verificado por los Grupos de Vehículos de Protección de la Dirección de Protección y/o Grupo de Automotores de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y se entenderá surtido el procedimiento por cada vehículo con la suscripción del "FORMATO DE ACTA DE FORMALIZACIÓN DE VEHÍCULOS RENTADOS EN PROCESO DE EMPALME Y TRANSICIÓN".
- Cambio por transición: El contratista entrante deberá asignar las unidades vehiculares de conformidad a la solicitud de la Entidad. Para esto, deberá realizar la asignación de este junto con la documentación requerida en la obligación 4 . Lo anterior sin desconocer los términos estipulados en la obligación 1.
- Implementación: Consiste en la entrega oficial del vehículo al beneficiario, a partir del cual se empieza la cuantificación de los servicios efectivamente prestados. Es importante que se tenga en cuenta que, previo a este el contratista deberá realizar los procesos de asignación y entrega.
Los servicios que continúan siendo prestados por el contratista saliente, no podrán superar el plazo establecido de Noventa (90) días calendario, tiempo durante el cual el contratista saliente se obligará a mantener el servicio ininterrumpido, hasta tanto no se realice el respectivo cambio del vehículo por el contratista entrante, en virtud del contrato que tiene suscrito con la entidad.
Lo anterior, de conformidad con los informes de los contratistas debidamente avalados por la supervisión, respecto de los servicios prestados por el contratista saliente, así como por el entrante. El reconocimiento económico del servicio en el periodo de empalme y transición se efectuará por parte de la Entidad al proveedor del servicio entrante o adjudicatario del grupo, quien deberá para dicho efecto reconocer los mismos al operador saliente.
Con miras a mantener el equilibrio financiero previamente planificado, en la ejecución del contrato, una vez el contratista entrante presente los vehículos a la ejecución del contrato en el periodo de empalme y transición, como necesidad mínima, la tarifa que causará el vehículo entrante en operación será la estipulada en su oferta económica y la tarifa a reconocer del vehículo saliente será la que se venía reconociendo en virtud del vínculo contractual anterior.
El operador entrante deberá suscribir la cesión de derechos económicos (o cualquier otra figura para el reconocimiento de los servicios prestados) al operador saliente de los servicios prestados en la transición. El contratista entrante que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, con la suscripción del contrato que se derive del mismo, deberá soportar a la entidad el pago por concepto de facturación correspondiente a los valores de los servicios efectivamente

prestados por el contratista saliente durante ese periodo (empalme y transición). Esta nota se dará aplicación teniendo en cuenta la obligación contractual estipulada en el contrato que ejecuta el operador saliente.
Una vez el contratista entrante realice la entrega total de los servicios establecidos a la UNP, se entenderá como cumplida y terminada la etapa de empalme y transición, independiente del plazo máximo fijado...(...)..."

De acuerdo con lo consignado en la tabla anterior RESUMEN BASE OPERATIVA TÉCNICA, valores que han sido extraído de las BOT allegadas desde el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada, se realizó la liquidación del servicio para el periodo nombrado, en donde se puede evidenciar un valor total por concepto servicio de protección y seguridad con vehículos blindados a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de **$961.872.691,00** y la Dirección de Protección por valor de **$2.433.266.177.00** para un total del servicio de protección y seguridad con vehículo blindados suministrado por valor de **$3.395.138.868,00**.

En el periodo liquidado se reportan novedades en las Bases Operativas Técnicas – BOT desde el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada, en donde se determinaron los ajustes a aplicar, una vez concluido el proceso de conciliación por las partes involucradas, estableciendo lo siguiente:

1) Se realiza descuento por concepto servicio no suministrado; lo anterior de acuerdo con el anexo que soporta la operación en la BOT que allegan desde el Grupo de Vehículos de Protección y Especializada para el presente periodo con cargo a la Dirección de Proteccion por valor de **$8.754.525**.

SUBDIRECCIÓN	No.	TIPO DE VEHÍCULO	No. CONTRATO	RENTADORA	DESCUENTO
SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCION	1	BLINDADO	2550	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525

FUENTE. GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

2) Se realiza descuento por concepto servicio no suministrado; lo anterior de acuerdo con el anexo que soporta la operación en la BOT que allegan desde el Grupo de Vehículos de Protección y Especializada para el presente periodo con cargo a la Dirección de Proteccion por valor de **$87.545.250**.

SUBDIRECCIÓN	No.	TIPO DE VEHÍCULO	No. CONTRATO	RENTADORA	DESCUENTO
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	1	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	2	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	3	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	4	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	5	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	6	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	7	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	8	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	9	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	10	BLINDADO	2550-24	NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	$ 8.754.525
					$ 87.545.250

FUENTE GRUPO DE VEHICULOS DIR PROTECCION –SUB ESPECIALIZADA

La presente liquidación se realizó de acuerdo con el clausulado del contrato suscrito entre las partes *"...(...) CLÁUSULA DÉCIMA. – FORMA DE PAGO: La Unidad Nacional de Protección - UNP pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, de acuerdo con los precios unitarios preestablecidos, según los servicios requeridos por LA UNP y facturados por el contratista en relación con las unidades de costo efectivamente proveídas durante el mes.*
"...(...)LA UNP no garantiza el pago total del presupuesto oficial al contratista quien solo recibirán como contraprestación el valor de los servicios efectivamente prestados en atención a las necesidades de la Entidad (Subrayado nuestro).(...)".

Concluido el proceso de conciliación para el periodo liquidado desde el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada, el servicio de operación se encuentra debidamente soportado en los anexos técnicos de las BOT.

Así las cosas, para el periodo liquidado se determinó un valor a pagar de **$3.298.839.093,00** de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

La liquidación de la facturación de los servicios suministrados por el contratista queda soportada de manera impresa adjunta al presente informe y en medio magnético (SharePoint) a través de la carpeta interna de supervisión financiera de vehículos de la Dirección de protección; información que puede ser solicitada por los diferentes entes y organismos de control, en donde podrán evidenciar de manera discriminada los diferentes conceptos (mantenimiento, descuentos, tarifas, novedades, etc.) que se encuentran consignadas en las bases operativas técnicas allegadas desde el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada frente al suministro del servicio.

5. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Los pagos quedan subordinados al PAC y a la ubicación efectiva de los recursos en la Entidad, previa presentación de la factura, a la cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT, la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y 789 de 2002.

En todo caso si se presentan ajustes en la facturación y cobro se descontarán de los saldos pendientes o de la próxima facturación.

El pago de la factura involucra el CDP 47826 con Registro Presupuestal No. 1226 del cual se debe realizar el pago de **$3.298.839.093,00.**

CAPITULO 2- SUPERVISIÓN JURÍDICA

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, en el marco del contrato No. **2550 De 2024 LA UNP** ejercerá la supervisión jurídica en cabeza del Subdirector de Protección según asignación de supervisión, quién verificará el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con lo reportado por la Supervisión Técnico-Operativa y la Supervisión Financiera en el periodo correspondiente.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLARÁN ÚNICAMENTE LAS NOVEDADES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS TÉCNICOS.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del programa de protección especializada de seguridad y protección que se encuentran en cabeza de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, fueron las siguientes:

No.	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES No. ANEXO
13	Para los casos de reposicion y/o cambio de vehiculo, por perdida, accidente/siniestro, daño, hurto o por decisión de la mesa de cambios del Grupo de Vehiculos de Proteccion; el contratista debe realizar la sustitución del vehiculo sin superar las 24 horas siguientes a la solicitud, una vez reportada la novedad por parte del supervisor o apoyo a la supervisión. El vehiculo debe ser entregado en el lugar de ubicacion actual del esquema, en las mismas condiciones del vehiculo fuera de servicio, asumiendo todos los costos que ello implique e independientemente del motivo por el cual se generen. Si el vehiculo no es cambiado dentro de las 24 horas descritas, se aplicara el descuento de 5 SMLMV.	NO CUMPLE CONFORME A LO RELACIONADO EN EL I.O.T No. 15
16.	El contratista deberá llevar a cabo los mantenimientos necesarios a la flota de vehiculos que garanticen su normal funcionamiento. Para tales propositos la responsabilidad de la oportunidad de los mantenimientos preventivos y correctivos recae exclusivamente en el contratista y debera respetar, sin excepción, el siguiente protocolo para dichos efectos: a. La UNP por intermedio del Supervisor o apoyo a la supervisión de la UNP y a través de los correos exclusivamente designados para este procedimiento, solicitará al contratista mediante el "FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RENTADOS" las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias, reportadas por los esquemas de protección, o las demas que considere necesarias en el taller y/o contratista con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del automotor. b. El contratista deberá en un término no superior a 24 horas responder la solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo con la siguiente información: • Fecha de agendamiento del mantenimiento. • Municipio, dirección y nombre comercial del Taller en el que se practicaran los mantenimientos. • Teléfonos de contacto del taller y nombre del responsable del procedimiento. c. El contratista debera informar a más tardar 3 horas posteriores al ingreso del vehiculo la fecha programada en la cual el vehiculo retorna al servicio. Si el vehiculo requiere mas de 24 horas de permanencia en el taller, el contratista debera realizar la asignación de un vehiculo sustituto en la sede regional de la UNP más cercana para su entrega al esquema, garantizando la continuidad del servicio de protección. d. El contratista debe garantizar que el mantenimiento correctivo sea realizado de forma total y no en trabajos parciales para evitar reprogramación de ingresos e interrupción en la prestación del servicio. Nota 1: El desplazamiento del automotor que requiera mantenimiento estara a cargo del contratista. El contratista deberá presentarse en la hora y fecha autorizada y entregarlo en la fecha y hora programada. Nota 2: En los casos anteriormente mencionados, el contratista debera garantizar la recepción y entrega de la unidad vehicular tanto en el taller como al esquema de proteccion, por su propio personal, en optimas condiciones de limpieza y con el mismo nivel de combustible. Nota 3: En ningún caso la rentadora debe tener contacto con el beneficiario y su esquema. Todo debe quedar por medio de los correos designados por la UNP. e. Cuando el vehiculo se encuentre disponible para ser reincorporado al servicio, el contratista debe informarle al supervisor o apoyo a la supervisión que solicitó el mantenimiento, que el mismo está listo para ser entregado. El reconocimiento económico será efectuado a partir del momento de la entrega física del automotor al esquema de protección. f. Cuando el vehiculo no esté en condiciones de movilizarse por sus propios medios, o situaciones ajenas en la operación, se procederá a solicitar el servicio de grúa. Situación que, al interrumpir el servicio cesara de inmediato el reconocimiento económico del mismo. g. Garantizar el cambio por desgaste de las llantas de conformidad con la normatividad vigente, malformaciones o protuberancias, grietas, cortes, o por hechos atribuibles a la mecanica del vehiculo, toda vez que la inobservancia de este requerimiento compromete la seguridad del protegido. Nota 1: Cuando el vehiculo sea objeto de sustitucion, la UNP pagará un único canon de arrendamiento de acuerdo con la menor tarifa pactada en el contrato y que se discierna entre el vehiculo objeto de mantenimiento y aquel que lo sustituye. Todos los vehiculos sustitutos deben observar el mismo nivel de blindaje y caracteristicas que aquel que es sustituido. Nota 2: Cuando un vehiculo salga del servicio reiteradamente por fallas mecanicas (3 o más veces en un periodo de 60 dias), debera remplazarse inmediatamente. Nota 3: En los casos de requerir el servicio de grua, y el mismo no sea prestado el mismo dia, el reconocimiento economico cesara el mismo dia del reporte inicial.	NO CUMPLE CONFORME A LO RELACIONADO EN EL I.O.T No. 15

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los programas de prevención y protección que se encuentran en cabeza de la Subdirección de Protección, fueron las siguientes:

No.	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES No. ANEXO
3.	Cada vehiculo debera contar desde la entrega a la UNP con un sistema GPS que permita la comprobacion en tiempo real de la ubicacion del vehiculo. Para esto el contratista debera: • Hacer entrega de un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de las novedades (registro, modificación) de las interacciones de los vehiculos de protección • Presentar al inicio del contrato la información del aplicativo de monitoreo indicando el usuario y la contraseña exclusivo para la UNP, la arquitectura (si es cliente – servidor, servicio web u otro), versionamiento, liberación y entrega de actualizaciones, esquema y parches de seguridad de información e informatica. • Informar los requerimientos tecnicos que el sistema de monitoreo exija en cuanto a servidores, base de datos, canales de comunicacion (URL´s, IP, etc.) entre otros. Configuraciones del esquema de conexion para lograr el correcto uso y operacion del sistema, con sus manuales tecnicos y de usuario. • Garantizar que el sistema GPS no tenga funciones, ni instalacion alguna, que permitan la reproduccion de sonidos internos o externos del vehiculo, salvo los que se utilizan para el sistema de emergencias. • Asignar roles de acceso parametrizables. • Mantener la reserva de la información de acuerdo con la mision del Programa de Prevencion y Proteccion. • Incluir un modulo de gestion de auditoria para revision de acciones en el sistema referentes a la informacion reportada en la plataforma. • Presentar los datos de contacto del personal tecnico responsable de la plataforma por parte del operador. • Definir claramente acuerdos de nivel de servicio en el cual se especifique tiempos de disponibilidad de la plataforma, tiempos y horarios de atencion de solicitudes, gestión de incidentes y recuperacion ante fallas. • Comprometerse a que, la información producida dentro del sistema en el marco de la ejecución del contrato deberá ser entregada mensualmente a la entidad en todos los siguientes formatos de archivo: .xls y .kml o .kmz. La Entidad informará al inicio del contrato adjudicado, los medios en los cuales se recibira dicha información. • Garantizar que la plataforma emita por lo menos, la siguiente información: o Fechas o Ubicación en tiempo real o Recorrido o Mapas o Kilometraje recorrido o Exceso de velocidad o Reporte de maniobras peligrosas o intempestivas, o Alerta en tiempo real de vehiculos que no reportan señal, o Recuperación y consulta de información historica de mínimo de 3 meses. Esta obligación sera exigible a partir del tercer mes de ejecución del contrato, tiempo en el cual se alimentara dicha información historica. Nota 1: La Entidad, por medio del supervisor, de acuerdo con sus competencias realizara auditorias bajo la periodicidad que considere pertinente, al reporte del sistema de GPS para unidades vehiculares al azar, cualquier novedad o cese en los reportes sin mediar un caso de fuerza mayor, podrá configurar un presunto incumplimiento a la presente obligación. Nota 2: El contratista bajo ninguna circunstancia podra tener acceso, administracion o manejo de la información contenida y suministrada en el sistema de telemetria y georreferenciacion. Nota 3: El contratista contratara a nombre de la Unidad Nacional de Proteccion el servicio de GPS, que será de uso exclusivo de la UNP y cuyos usuarios y contraseñas solo serán entregadas por el proveedor directo de la plataforma GPS a la UNP durante la ejecución del contrato. Es de aclarar que el costo del servicio de GPS y su plataforma de administración está incluida en el valor del vehiculo ofertado. Nota 4: En cualquier momento de la ejecución del contrato, la UNP podra implementar su propio sistema de telemetria y georreferenciacion, con el fin de garantizar la reserva y confidencialidad de los beneficiarios del programa de proteccion	NO CUMPLE CONFORME A LO RELACIONADO EN EL I.O.T No. 15
13	Para los casos de reposición y/o cambio de vehiculo, por perdida, accidente/siniestro, daño, hurto o por decision de la mesa de cambios del Grupo de Vehiculos de Proteccion; el contratista debe realizar la sustitución del vehiculo sin superar las 24 horas siguientes a la solicitud, una vez reportada la novedad por parte del supervisor o apoyo a la supervisión. El vehiculo debe ser entregado en el lugar de ubicación actual del esquema, en las mismas condiciones del vehiculo fuera de servicio, asumiendo todos los costos que ello implique e independientemente del motivo por el cual se generen. Si el vehiculo no es cambiado dentro de las 24 horas descritas, se aplicara el descuento de 5 SMLMV.	NO CUMPLE CONFORME A LO RELACIONADO EN EL I.O.T No. 15
16.	El contratista debera llevar a cabo los mantenimientos necesarios a la flota de vehiculos que garanticen su normal funcionamiento. Para tales propositos la responsabilidad de la oportunidad de los mantenimientos preventivos y correctivos recae exclusivamente en el contratista y deberá respetar, sin excepción, el siguiente protocolo para dichos efectos: a. La UNP por intermedio del Supervisor o apoyo a la supervisión de la UNP y a traves de los correos exclusivamente designados para este procedimiento, solicitara al contratista mediante el "FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RENTADOS" las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias, reportadas por los esquemas de proteccion, o las demas que considere necesarias en el taller y/o contratista con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del automotor. b. El contratista deberá en un término no superior a 24 horas responder la solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo con la siguiente informacion: • Fecha de agendamiento del mantenimiento. • Municipio, direccion y nombre comercial del Taller en el que se practicaran los mantenimientos. • Teléfonos de contacto del taller y nombre del responsable del procedimiento. c. El contratista deberá informar a más tardar 3 horas posteriores al ingreso del vehiculo la fecha programada en la cual el vehiculo retoma al servicio. Si el vehiculo requiere mas de 24 horas de permanencia en el taller, el contratista debera realizar la asignación de un vehiculo sustituto en la sede regional de la UNP más cercana para su entrega al esquema, garantizando la continuidad del servicio de proteccion. d. El contratista debe garantizar que el	NO CUMPLE CONFORME A LO RELACIONADO EN EL I.O.T No. 15

	mantenimiento correctivo sea realizado de forma total y no en trabajos parciales para evitar reprogramación de ingresos e interrupción en la prestación del servicio. Nota 1: El desplazamiento del automotor que requiera mantenimiento estará a cargo del contratista. El contratista deberá presentarse en la hora y fecha autorizada y entregarlo en la fecha y hora programada. Nota 2: En los casos anteriormente mencionados, el contratista deberá garantizar la recepción y entrega de la unidad vehicular tanto en el taller como al esquema de protección, por su propio personal, en optimas condiciones de limpieza y con el mismo nivel de combustible. Nota 3: En ningun caso la rentadora debe tener contacto con el beneficiario y su esquema. Todo debe quedar por medio de los correos designados por la UNP. e. Cuando el vehículo se encuentre disponible para ser reincorporado al servicio, el contratista debe informarle al supervisor o apoyo a la supervisión que solicitó el mantenimiento, que el mismo está listo para ser entregado. El reconocimiento economico sera efectuado a partir del momento de la entrega fisica del automotor al esquema de proteccion. f. Cuando el vehiculo no este en condiciones de movilizarse por sus propios medios, o situaciones ajenas en la operación, se procederá a solicitar el servicio de grúa. Situación que, al interrumpir el servicio cesara de inmediato el reconocimiento economico del mismo. g. Garantizar el cambio por desgaste de las llantas de conformidad con la normatividad vigente, malformaciones o protuberancias, grietas, cortes, o por hechos atribuibles a la mecánica del vehiculo, toda vez que la inobservancia de este requerimiento compromete la seguridad del protegido. Nota 1: Cuando el vehiculo sea objeto de sustitucion, la UNP pagará un único canon de arrendamiento de acuerdo con la menor tarifa pactada en el contrato y que se discierna entre el vehiculo objeto de mantenimiento y aquel que lo sustituye. Todos los vehiculos sustitutos deben observar el mismo nivel de blindaje y caracteristicas que aquel que es sustituido. Nota 2: Cuando un vehiculo salga del servicio reiteradamente por fallas mecanicas (3 o más veces en un periodo de 60 dias), debera remplazarse inmediatamente. Nota 3: En los casos de requerir el servicio de grúa, y el mismo no sea prestado el mismo dia, el reconocimiento economico cesara el mismo dia del reporte inicial.	

LAS OBLIGACIONES NO RELACIONADAS EN EL CUADRO ANTERIOR SE ENTENDERÁN CUMPLIDAS

2. OBSERVACIONES JURIDICAS DE ACUERDO CON LO REPORTADO EN LA EJECUCIÓN

OBSERVACIÓN	FUNCIONES A REALIZAR
Conforme al reporte realizado por la supervisión financiera el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución presupuestal que permite establecer que existen recursos para cancelar los servicios efectivamente causados, teniendo en cuenta que el informe financiero se vincula al registro presupuestal para la vigencia 2026.	N/A
Según lo reportado por la supervisión técnica-operativa (Subdirección especializada de seguridad y Protección) en los I.O.T del periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, se presentaron novedades del contratista, según lo establecido en el instrumento contractual en la cláusula tercera obligaciones del contratista.	En relación con las novedades registradas en la ejecución reportada, y conforme a las políticas de reserva de información establecidas por la SESP, estas fueron tramitadas por la subdirección competente. A la fecha, no se han remitido documentos adicionales que contengan nuevas novedades para ser objeto de evaluación por parte de la supervisión juridica.
Según lo reportado por la supervisión técnica-operativa (Subdirección de Protección) en el informe I.O.T No. 15 del 01 al 28 de febrero de 2026, se presentaron novedades del contratista, según lo establecido en el instrumento contractual en la cláusula tercera obligaciones del contratista.	Por parte de la supervisión se adelantó la verificación de los casos relacionados en el I.O.T. No. 15, evidenciándose que, a la fecha de su elaboración, estos fueron subsanados por el contratista.

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CARGO	DIRECTOR DE PROTECCIÓN
FIRMA	
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA	SANDRA YANETH GUERRERO ACOSTA
FIRMA	
NOMBRE ABOGADO/A DESPACHO SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	DIANA HERNÁNDEZ FORERO
FIRMA	

Anexos (10) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

1) Factura Electrónica descrita en el numeral 2 y 3 - Capítulo 1 – Supervisión Financiera
2) Certificación Revisor Fiscal pago de aportes al sistema de seguridad social.
3) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal.
4) Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
5) Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
6) Certificación Bancaria
7) Copia del RUT
8) Certificado de Existencia y Representación Legal
9) Informe Operativo Técnico Dir. Protección
10) Informe Operativo Técnico Sub. Especializada

Archívese en: Carpeta digital/Despacho/Subdirección de Protección

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea formato para llevar a cabo la supervisión financiera y jurídica de los contratos de prestación de servicios de vehículos de protección a cargo de la Subdirección de Protección	29/08/2024	01
01	Se realiza inclusión del texto en el capítulo 2- supervisión jurídica cumplimiento de las obligaciones del contrato, correspondiente a cada una de las supervisiones operativas Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y Subdirección de Protección (SESP y SP).	03/07/2025	02